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Resumen Ejecutivo

Introduccion

La creacion de habitats y la preservacidon de la calidad del aire en Salton Sea son las principales prioridades
del gobernador Gavin Newsom y de la Agencia de Recursos Naturales de California. La creciente
disminucion de la elevacion del lago, con la consecuente exposicion del lecho lacustre, afectan
negativamente a las comunidades aledafias y reducen alin mas el habitat que queda para los peces y la
fauna silvestre. La Agencia de Recursos Naturales de California, el Departamento de Recursos Hidricos de
California y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (en conjunto, el SSMP) dedican sus
esfuerzos para ejecutar la Fase 1 del Plan de 10 afios, a la vez que desarrollan un camino hacia el futuro para
la restauracion a largo plazo y la gestién del lago mas alld de la primera década.

El Programa de Gestion de Salton Sea (SSMP) elaboré este borrador del Plan a Largo Plazo (LRP o Plan) a fin
de cumplir con la Ordenanza revisada WR 2002-0013 (Ordenanza) de la Junta Estatal del Agua. La Condicion
26 de la Ordenanza requeria que la Agencia de Recursos Naturales de California (CNRA) publique un plan a
largo plazo antes del 31 de diciembre de 2022. El Plan debe cumplir con los requerimientos de la Ordenanza
y la Ley de Restauracion de Salton Sea (Ley) (Codigo de Caza y Pesca § 2930, y subsiguientes), incluidos los
objetivos de restauracion legales establecidos en la Seccién 2931, subdivisién (c) del Codigo de Caza y Pesca.
El borrador del Plan se divulgé publicamente para recabar comentarios el 15 de diciembre de 2022, y se
llevd a cabo una asamblea comunitaria virtual el 1.2 de marzo de 2023. El 17 de marzo de 2023 finalizé el
periodo para comentarios publicos. Este Plan se considera la version final, y contempla los cambios surgidos
de la revisién del borrador y los nuevos modelos de calidad del aire que se desarrollaron en respuesta a los
comentarios publicos.

El LRP se elabord con el apoyo y los aportes de los lideres tribales, las organizaciones comunitarias, agencias
locales, estatales y federales y también con la participacién de otras partes interesadas. El Plan identifica
conceptos para la restauracion a largo plazo del lago, mas alld del alcance de la Fase 1 del Plan de 10 Afios
del SSMP, que apunta a establecer al menos 14,900 acres de habitats acudticos y hasta 14,900 acres de
proyectos de supresién del polvo para el afio 2028.

El objetivo del LRP es proteger o mejorar la calidad del aire, la calidad del agua y el habitat de la vida
silvestre para prevenir o reducir las consecuencias ambientales y de salud previstas a partir del retroceso a
largo plazo de la costa de Salton Sea. Para lograr este objetivo, se deben alcanzar las siguientes metas:

Proteger o mejorar la calidad del aire para reducir las consecuencias en la salud publica.

Proteger o mejorar la calidad del agua para brindar oportunidades para usos beneficiosos y para
reducir las consecuencias ambientales.

Restaurar el habitat de la costa y acudtico para lograr una estabilidad a largo plazo a niveles
histéricos y para la diversidad de peces y vida silvestre que dependen de Salton Sea.

El paquete de objetivos antes mencionados se debe lograr de manera tal que sea aceptable para la regién,
cumpliendo con las politicas e iniciativas tribales, locales, estatales y federales. Ademas de los numerosos
otros factores que se describen en este documento, cualquier solucién debe elaborarse segun el
conocimiento y la experiencia tribal, preservar el patrimonio tribal, mejorar la economia local y abordar la
justicia ambiental.
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Descripcidon General de los Conceptos y las Estrategias de Restauracion

La restauracion de Salton Sea se ha sometido a estudio por mas de dos décadas y se han evaluado una gran
variedad de conceptos. El presente Plan se basa en estas iniciativas mientras que, a su vez, reconoce las
condiciones actuales rapidamente cambiantes del lago. Los conceptos de restauracion analizados en este
Plan incluyen soluciones a largo plazo con y sin importacién de agua. Los conceptos que no implican la
importacion de agua amplian estudios federales, estatales y locales actuales y pasados, y los planes de
restauracion desarrollados en investigaciones anteriores. Los conceptos se actualizaron para cumplir con los
objetivos de habitats actuales y para incluir los proyectos de la Fase 1: Plan de 10 Afios. Al desarrollar el
Plan, el equipo del SSMP también buscé la participacién de las Tribus Nativas Americanas de California
(Tribus) a fin de alinearse con sus objetivos para la restauracién del Lago. Ademas, el modelo de los
conceptos se realizd utilizando las Ultimas proyecciones para las futuras entradas de aguay las primeras
estimaciones de costos se actualizaron a fin de expresar los costos en ddlares en 2022. Los siguientes
documentos sirvieron como la base para los primeros cuatro conceptos considerados en este LRP:

Borrador del Informe de Impacto Ambiental Programatico (PEIR) del Programa de Restauracion del
Ecosistema de Salton Sea de la CNRA, Borrador (2006) y Version final (2007)

Informe Final de la Oficina de Recuperacion de EE. UU. (USBR): Restauraciéon de Salton Sea, 2007
Plan de Accion de Financiamiento y Viabilidad (FFAP) de las Autoridades de Salton Sea (SSA), 2016

Plan de Gestidon de Salton Sea (SSMP) Fase 1: Plan de 10 Afios, Condados de Imperial y Riverside,
borrador de la Evaluacion Ambiental, 2022.

Los conceptos iniciales se presentaron ante el Comité del Plan a Largo Plazo (LRPC) de Salton Sea y el
publico en marzo de 2022. EI LRPC y el publico tuvieron la oportunidad de hacer comentarios sobre estos
conceptos y de presentar otros conceptos. En funcion de los comentarios a partir de este proceso, se
agregaron nuevos conceptos y se desarrollaron variaciones de los conceptos originales a fin de adaptar
diversas estrategias.

El SSMP le asignd al Panel de Revision Independiente (IRP), convocado por la Universidad de California en
Santa Cruz, la tarea de revisar los conceptos de importacién de agua para Salton Sea del proyecto de
restauracion a largo plazo. El IRP revisé 18 propuestas de grupos externos. Tres de las 18 propuestas no
implicaban la importacién de agua y se derivaron al equipo del SSMP, y se analizan en el presente. De las 15
propuestas restantes recibidas, el IRP identificd tres conceptos de importacién que cumplian con sus
criterios. Dadas las similitudes entre estas tres propuestas externas, el IRP cred un concepto de importacion
Unico, con caracteristicas de cada uno de ellos. Ademas, el IRP propuso un concepto de importacién
diferente, que implica un intercambio de agua del Rio Colorado con desalinizacién en México. En este
escenario, el agua desalinizada se utiliza en México y en el Rio Colorado, se deja una cantidad equivalente
de agua para aumentar los caudales hacia Salton Sea. Finalmente, el IRP desarrolld otro concepto sin
importacion de agua, que implicaba el barbecho de tierras y la conservacion asociada de las aguas del Rio
Colorado, que fluirian hacia el Lago. Estos tres conceptos se analizan en mayor detalle en este documento.

A partir del proceso antes descrito, surgieron los siguientes conceptos para su consideracién en este Plan:

Fase 1: Plan de 10 Aiios del SSMP: es la base de los conceptos que forman parte de la Fase 2. La
Fase 1: Plan de 10 Afios incluye cuatro proyectos de habitats grandes, multiples proyectos de
habitats mas pequefios y varios proyectos de revegetacion disefiados para mitigar las emisiones de
polvo.

Concepto de restauracion 1: Lago Marino Norte/Sur que se basa en los conceptos presentados en
el PEIR de Restauracién del Ecosistema. El concepto incluye un lago marino con tendencia



Resumen Ejecutivo

norte/sur (es decir, con salinidad similar a la del mar), que se mantenga a una elevacidn cercana a
los niveles histéricos antes de las reducciones de las entradas en los ultimos 20 afos. En este
documento, se consideran tres variaciones de este concepto.

Concepto de restauracion 2: Lago Dividido/Lago Marino Sur que se basa en un concepto
presentado por la USBR para un lago dividido sin control de elevacion y un lago marino en el sur
que sustentaria la pesca. En este documento, se consideran cuatro variaciones de este concepto.

Concepto de restauracion 3: Lago Perimetral Actualizado que se basa en el concepto de lago
perimetral publicado en el Plan de Accidn de Financiamiento y Viabilidad de las SSA (SSA, 2016). En
este documento, se consideran dos variaciones de este concepto.

Concepto de restauracion 4: Opciones de Bombeo que crearian una salida artificial para Salton Sea
bombeando agua de Salton Sea desde el lago y utilizdndola para el control del polvo, bombeando
agua de Salton Sea al Mar de Cortés o una combinacién de las dos opciones. Crear una salida
artificial finalmente haria que el Lago regrese a una salinidad marina. Las opciones de bombeo se
investigaron en el Plan de Accidn de Financiamiento y Viabilidad de las SSA. En este documento, se
consideran cuatro variaciones de este concepto (SSA, 2016).

Concepto de restauracién 5: Optimizacion de Agua, propuesto por un representante del Pacific
Institute y miembro del LRPC, capturaria agua en dos o mas canales colectores. El agua se
distribuiria por gravedad alrededor de la costa histdrica de Salton Sea, creando células de habitats
de poca profundidad y proyectos de supresion de polvo. Las células tendrian una gran variedad de
salinidades, con mayor salinidad en las células pendiente abajo.

Concepto de restauracion 6: Restauracién de Southlake y Mejora de la Vegetacién, propuesto por
AGESS, Inc., implicaria actividades de mejora de la vegetacion y fitorremediacién que se podrian
instalar en los rios Nuevo y Alamo y sus deltas en islas flotantes para brindar mejoras en la calidad
del agua. Una zanja de riego dragada alimentada por gravedad proporcionaria agua para los
humedales y una forma curva para Southlake.

Concepto de restauracién 7: Reciclado de Agua, propuesto por Sephton Water Technology,
implicaria la construccidn de cinco plantas de desalinizacion utilizando tecnologia de destilacidn
por evaporacion complementada con el bombeo de agua subterranea para reducir la salinidad en
el Lago.

Concepto de restauracidn 8: Recuperacion del Desierto y la Agricultura Nativa se presenté ante el
IRP, pero se derivo al equipo del SSMP porque no implicaba la importacion de agua. Esta
propuesta implica utilizar menos de 100 acres-pies por afio (AFY) de agua del Rio Colorado para
crear pequefias piscinas de oasis de poca profundidad alrededor del lecho del lago expuesto a fin
de ayudar a suministrar agua potable para la vida silvestre y ayudar a proporcionar un catalizador
para la revegetacion del lecho del lago.

Concepto de restauracion 9: Sistema Flotante Solar y de Generacién de Agua se presento ante el
IRP, pero se derivé al equipo del SSMP porque no implicaba la importacion de agua. Muchos
sistemas flotantes solares cubririan la superficie del agua y ralentizarian la evaporacién, lo que a su
vez, generaria energia eléctrica que se utilizaria para producir agua dulce.

Concepto de restauracion 10: El plan Salvemos la Cuenca del Valle de Coachella se presento ante
el IRP, pero se derivé al equipo del SSMP porque no implicaba la importacion de agua. Las areas
del lecho del lago expuesto cercanas a la costa de Salton Sea se convertirian en marismas y
lagunas. Los proyectos de recuperacion de habitats incluirian de 20 a 60 "areas de descanso" para
peces.
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Concepto de restauracién 11: Importacién de Agua fue propuesto por el IRP (a partir de la
combinacion de tres propuestas externas recibidas) e implicaria la importacién de agua
desalinizada del Mar de Cortés, México. Se extraerian entre 860,000 y 1 millén de AFY de agua del
Mar de Cortés, desalinizada en una planta de desalinizacidon de agua de mar en la costa oeste del
Mar de Cortés cerca de San Felipe, Baja California, México. Casi la mitad del agua de baja salinidad
resultante producida se transportaria por tuberias hacia Salton Sea. Ademas, se propuso una
planta de desalinizacidn de recuperacién cerca de Salton Sea para eliminar la sal y reducir alin mas
la salinidad del Lago.

Concepto de restauracion 12: Intercambio de Agua propuesto por el IRP implicaria trasladar entre
90,000y 112,000 AFY de agua desalinizada desde una planta de desalinizacidn en la costa este del
Mar de Cortés hasta el Canal Alimentador Central que entrega agua al embalse detras de la presa
de Morelos en el Rio Colorado. A través de un acuerdo con los usuarios del Rio Colorado, se
entregard una cantidad equivalente de agua a través del Canal All-American a Salton Sea. Este
concepto también incluiria una planta de desalinizacién de recuperacion cerca de Salton Sea para
eliminar la sal y reducir ain mas la salinidad del Lago.

Concepto de restauracion 13: Transferencia de Agua del Rio Colorado propuesto por el IRP
implicaria el barbecho voluntario de tierras en la Cuenta de Salton Sea utilizando incentivos
financieros proporcionados por el Estado de California para obtener un ingreso adicional neto de
100,000 AFY para Salton Sea. El agua de las transferencias voluntarias podria estabilizar la
elevacién del Lago vy, junto con la desalinizacién de recuperacién, se podrian reducir los niveles de
salinidad de Salton Sea.

En este Plan, no se consideran en detalle todos los conceptos antes mencionados. La Tabla ES-1 presenta un
resumen del estado de los conceptos de restauracién. Los Conceptos 6, 8, 9 y 10 no se consideraron como
conceptos de restauracién completos y, por lo tanto, no se incluyeron en la comparacion con otros
conceptos de restauracién completos. Sin embargo, los componentes de estos conceptos se estan
conservando para su futura consideracién como elementos de planes de restauracién mas grandes durante
la siguiente fase de analisis ambiental y de ingenieria.

Tabla ES-1. Estado de Evaluacién de los Conceptos de Restauracion.

Lago Marino Norte/Sur CNRA (2006) Se evaluaron tres variaciones en este Plan (A, B
y C).
2 Lago Dividido/Lago Marino Sur USBR (2007) Se evaluaron cuatro variaciones en este Plan
(A, B, Cy D).
3 Lago Perimetral Actualizado SSA (2016) Se evaluaron dos variaciones en este Plan (A 'y
B).
4 Bombeo SSA (2016) Se evaluaron cuatro variaciones en este Plan
(A, B, CyD).
5 Optimizaciéon de Agua LRPC de Salton Sea Se evalué en este Plan.
6 Restauracion de Southlake y LRPC de Salton Sea Se conservaron los componentes para su futura
Mejora de la Vegetacion consideracion.

7 Reciclado de Agua LRPC de Salton Sea Se evalué en este Plan.
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Recuperacion del Desierto y la Se presentd ante el  Se conservaron los componentes para su futura
Agricultura Nativa IRP. consideracion.
9 Sistema Flotante Solary de Se present6 ante el  Se conservaron los componentes para su futura
Generacién de Agua IRP. consideracion.
10 Salvemos la Cuenca del Valle de Se present6 ante el  Se conservaron los componentes para su futura
Coachella IRP. consideracion.
11 Importacién de Agua Propuesta del IRP Se evalué en este Plan.
12 Intercambio de Agua Propuesta del IRP Se evalué en este Plan.
13 Transferencia de Agua del Rio Propuesta del IRP Se evalué en este Plan.
Colorado

Servicios del Plan a Largo Plazo de Salton Sea

Durante la Ultima década, miembros y organizaciones de la comunidad han apoyado proyectos de
infraestructura muy beneficiosos para abordar varias inquietudes comunitarias de salud y ambientales, asi
como necesidades econdmicas. Las limitaciones en el uso de financiacién con bonos, y los desafios
reglamentarios, tecnoldgicos, de costos y de propiedad de tierras han planteado obstaculos para integrar
estos proyectos en el disefio del proyecto de los proyectos del SSMP. El desarrollo y la implementacién del
LRP presentan una oportunidad Unica para incorporar estos servicios comunitarios criticos en la visién a
largo plazo para Salton Sea.

Las investigaciones y revisiones preliminares de los materiales hasta la fecha, lo que incluye procesos
dirigidos por el estado y organizaciones comunitarias (CBO), identificaron varias necesidades de
infraestructura comunitaria y otras necesidades para respaldar la visién de una regién saludable y
sustentable de Salton Sea. Si bien algunas de las necesidades identificadas se podrian incorporar e los
proyectos del SSMP, otras podrian quedar fuera del SSMP y dentro de la autoridad de planificacion y la
financiacion de otras agencias y programas gubernamentales. La CNRA se compromete a respaldar y
fomentar estas iniciativas cuando sea posible. Las necesidades identificadas hasta la fecha incluyen lo
siguiente:

Oportunidades de asociaciones con Tribus: Los miembros y defensores de la comunidad
identificaron necesidades para mejorar la calidad de vida de los miembros de las Tribus,
desarrollar proyectos de restauracion personalizados en las tierras tribales, albergar programas de
conservacién y educacion dirigidos por las Tribus y promover el desarrollo econdmico y
oportunidades de contratos para respaldar la recuperacién econémica de las Tribus y las
comunidades tribales, seglin se describe en los Decretos Ejecutivos (EO) B10-11 y N15-19.

Infraestructura de recreacion y acceso exterior en el Lago: Los miembros y defensores de la
comunidad de Salton Sea y sus alrededores mencionaron oportunidades de infraestructura de
recreacion y acceso exterior que hacen del Lago un lugar mas accesible, acogedor y utilizable para
las comunidades, como bafios, dreas de sombra, mesas y parrillas para picnics, iluminacidn,
bebederos, bancos, espacios de reunién, como centros recreativos o comunitarios, carteleria de
orientacién multilinglie y culturalmente adecuada, parques, sendas para peatones, y vias de
senderismo, paseos a lo largo de la costa, ciclovias, campamentos, plataformas de avistamiento de
vida silvestre y rampas para embarcaciones. Todo debe cumplir con las reglamentaciones
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existentes de accesibilidad, ser apto en términos ergondmicos, y estar operado y mantenido en las
condiciones de funcionamiento necesarias, como agua corriente, electricidad y limpieza.

Infraestructura de resiliencia climatica: Los beneficios identificados para fomentar la resiliencia
climatica y la salud ambiental incluyen centros de resiliencia climatica, lo que incluye centros de
refrigeracion, parques, espacios verdes, financiacidon de operaciones y mantenimiento para
proyectos del SSMP, infraestructura de carga para autobuses y vehiculos eléctricos, e
infraestructura estable de energia y agua.

Acceso a protecciones de salud ambiental y mejoras en la salud publica: Ademas de los objetivos
de salud publica del SSMP, los miembros y defensores de la comunidad priorizan el acceso a
beneficios de salud, lo que incluye nuevas clinicas de salud mdviles cerca de las comunidades en
Salton Sea; mejoras en los servicios médicos y la atencidén especializada; mejoras en la
investigacion de exposicion a elementos contaminantes; medidas de monitoreo y mitigacién con
datos en tiempo real y caracteristicas de notificacion, como monitores de calidad del aire cerca de
las comunidades; filtros de aire en ambientes cerrados, menor uso de pesticidas y desvio de
escurrimiento; mejoras en la calidad del aire; fin del vertido no autorizado y de desechos
peligrosos; agua potable asequible y segura; mejoras en el alcance de la salud publica y ambiental
para las comunidades; mejoras de vivienda; acceso a alimentos saludables y jardines comunitarios;
y evaluaciones y planes de salud publica actualizados.

Expansidn y mejoras en la infraestructura de transporte: Las necesidades de transporte
insatisfechas de la region incluyen servicios frecuentes y confiables de transporte publico,
autobuses eléctricos, sendas para peatones seguras y veredas completas, ciclovias, caminos
seguros, estacionamientos, iluminacién y el reemplazo de vehiculos convencionales y todoterreno
altamente contaminantes. Las personas también han solicitado conexiones directas al lago a través
de transporte publico.

Acceso a banda ancha para todas las comunidades: Los miembros de la comunidad mencionaron
gue la falta de banda ancha es una limitacion clave para la participacion en el SSMP o los procesos
de planificacién relacionados. Los beneficios de banda ancha que actualmente no se pueden
brindar debido a la falta de infraestructura incluyen el acceso a plataformas virtuales de salud,
educacién y comercio.

Beneficios de fuerza laboral: Los miembros y defensores de la comunidad desean ver que sus
comunidades tengan empleos en programas e inversiones en Salton Sea. Las posibles
oportunidades identificadas aqui incluyen: compromisos de contratacién local, y contratacion de
comunidades y Tribus subrepresentadas para el SSMP y otros proyectos regionales; inversiones en
programas, servicios, certificaciones y capacitaciones educativos de STEM (ciencia, tecnologia,
ingenieria y matematicas) y trabajos verdes para los residentes, incluidos trabajos en Lithium
Valley; educacion juvenil y mejoras de aprendizaje superior; respaldo a iniciativas empresariales; y
un centro de carreras profesionales para Salton Sea.

Educacidn y programacidn en Salton Sea: Los miembros de la comunidad identificaron una
necesidad de mejorar la educacion y programacién en Salton Sea, como educacién y programacion
cultural, educacién y carteleria ambiental, programacién recreativa, educacion juvenil, programas
de menor costo, proyectos cientificos de STEM y comunitarios, y centros educativos multilinglies y
de orientacion.

Si bien los servicios de recreacion y acceso equitativo son el centro de este Plan, el SSMP reconoce la
importancia de incorporar las necesidades adicionales destacadas por las comunidades en el disefio y la
planificacion del proyecto. Los criterios de aceptabilidad utilizados para evaluar los conceptos de
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restauracion reflejan el reconocimiento de que los proyectos de restauracidon en Salton Sea deben alcanzar
multiples valores, lo que incluye el cumplimiento de los compromisos estatales con las Tribus, el acceso
exterior equitativo y la justicia ambiental. La mayoria de los conceptos identificados en el LRP se encuentran
en una etapa de disefio demasiado temprana como para analizarse completamente utilizando estos
criterios de aceptabilidad; el SSMP espera que estos criterios sean fundacionales en la siguiente etapa de la
revision ambiental y el desarrollo alternativo.

Evaluacion de los Conceptos y las Estrategias

Los criterios de evaluacién desarrollados para el LRP de Salton Sea utilizan una guia de proceso de
planificacion federal: Principios y Requerimientos para Inversiones Federales en Recursos Hidricos (Principles
and Requirements for Federal Investments in Water Resources), marzo de 2013. Siguiendo estos Principios y
Requerimientos, los criterios para evaluar los conceptos de restauracién se formularon en las siguientes
cuatro categorias:

Eficacia
Aceptabilidad
Complecion

Eficiencia

Estas categorias se utilizaron para evaluar el desempefio previsto de los 18 conceptos de restauracion de la
Fase 2, incluidas las variaciones, que avanzaron para su analisis en esta etapa del proceso de planificacién.
Los 18 conceptos incluyen 15 conceptos que fueron propuestos por el equipo del SSMP, el LRPC, o el
publico y tres conceptos que se seleccionaron a partir del proceso facilitado por el Panel de Revisién
Independiente (IRP). Asimismo, la Fase 1 del Plan de 10 Afios se evalud aplicando esta misma metodologia.
La calificacién de todos los conceptos siguid estas pautas generales:

Categoria de criterios Pautas de calificacion
Eficacia Altamente eficaz Muy eficaz Eficaz Un tanto eficaz No eficaz
Aceptabilidad Aceptable Mayormente aceptable | Un tanto aceptable | Minimamente aceptable No aceptable
Complecion Completado No completado
Eficiencia Altamente eficiente Muy eficiente Eficiente Un tanto eficiente No eficiente
Calificacion» 5 4 3 2 1

Eficacia: La eficacia midio la capacidad de un concepto para alcanzar las siguientes areas clave del objetivo:

Calidad del Aire/Salud Publica:

— Capacidad para reducir las emisiones de polvo del lecho del lago expuesto con la intencidn de
proteger o mejorar la calidad del aire

— Capacidad para proteger o mejorar la calidad del aire
Habitat:

— Area de habitats de poca profundidad (0-6 pulgadas)

— Area de habitats de profundidad media (6 pulgadas a 6 pies)

— Habitats de aguas profundas (mas de 6 pies)

— Salinidad

— Conectividad y habitat del pez pupo del desierto
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Calidad del Agua:
— Capacidad para cumplir con los estandares de selenio

— Capacidad para mejorar la calidad del agua
Aceptabilidad: La aceptabilidad se midié entre los siguientes diez criterios:
Acceso tribal a recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales

Proteccion de recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales (en funcion del
area general)

Proteccién de recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales (en funcion de la
ubicacion)

Incorporacion de experiencia tribal

Equidad y justicia ambiental

Ausencia de Dafios

Acceso Exterior Equitativo

Minimizacién de Emisiones de GHG

Desarrollo de la Fuerza Laboral

Desarrollo Econémico Sustentable

Complecidn: La complecion se evalud en cuanto a si un concepto de restauracién cumple con los tres
objetivos del LRP de Salton Sea.

Eficiencia: La eficiencia midié los beneficios y riesgos de un concepto entre los siguientes 10 criterios:
Plazo para completar la solucién
Costo de Capital
Costo de Operacion, Mantenimiento, Energia y Reemplazo (OMER)
Beneficios Crecientes con Financiacién Creciente
Tecnologia Comprobada/Reduccion de Riesgos
Riesgo de Suministro de Agua
Riesgo de Terremotos
Cambio climatico relacionado con condiciones climaticas extremas
Cumplimiento Reglamentario

Derechos y Acuerdos de Agua Locales, Estatales y Federales

Todos los conceptos de restauracidn se evaluaron en cuanto a tres escenarios de entrada a Salton Sea. Los
escenarios se desarrollaron a través de una evaluacion de caudales en el Rio Colorado considerando la
sequia actual a largo plazo en el oeste, el posible efecto del cambio climatico en la evapotranspiracion en el
Valle de Imperial, las posibles reducciones en los caudales de México y varios otros factores. Los tres
escenarios de entrada se ilustran en la Figura ES-1.
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Resumen de los Hallazgos

En funcién de las evaluaciones completadas como parte de este Plan, la futura entrada anual promedio mas
razonablemente previsible, a menos que haya futuros cambios significativos en las politicas, se estima en
889,000 AFY, lo que se muestra como el Escenario de Entrada de Alta Probabilidad en la Figura ES-1. Esta
estimacion tiene aproximadamente 201,000 AFY menos que el promedio actual de 7 afios (1,090,000). El
SSMP midio el desempefio de los conceptos entre todas las métricas utilizando esta entrada. Sin embargo,
como se analiza en el Capitulo 4, Areas de Incertidumbre Clave, es dificil predecir la futura entrada de Salton
Sea debido los posibles futuros cambios desconocidos en las politicas de agua en el Rio Colorado. A fin de
abordar esta incertidumbre para este Plan, también medimos el desempefio de los conceptos con entradas
que representan condiciones futuras mas secas de las previstas y mayores cambios en las politicas de agua.
Estas entradas a futuro son de 684,000 AFY y 444,000 AFY.

—®—  Caudal neto hacia el Lago (entrada de alta probabilidad)
1,400,000 Caudal neto hacia el Lago (entrada de baja probabilidad)
Caudal neto hacia el Lago (entrada de muy baia
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1,000,000
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< b
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Figura ES-1. Escenarios de Entrada Desarrollados como Parte del Plan a Largo Plazo. (TAF: miles de acres-pies por
ano)

Quince de los 18 conceptos de la Fase 2 se consideraron como “Completos”, lo que significa que cumplen
con un estandar minimo de “Eficacia” para las métricas de calidad del aire, habitat y calidad del agua. Los
Conceptos 3A, 3By 5 se consideraron como “Incompletos” debido a su incapacidad para brindar suficientes
habitats de aguas profundas. Sin embargo, nuestros criterios de calificacién para los habitats de aguas
profundas se basan en una relacion lineal en comparacion con las condiciones histdricas, lo que no tiene en
cuenta los efectos dependientes de la densidad del habitat en las especies. El SSMP recomienda utilizar un
modelo basado en la poblacién para las futuras evaluaciones a fin de comprender mejor el valor de los
habitats de aguas profundas.
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El Concepto 11 tuvo la mejor calificacion en cuanto a “Eficacia”, principalmente porque ofrece mas habitats
de aguas profundas y abarca la mayor cantidad de lecho del lago expuesto en comparacion con los demas
conceptos. Los otros conceptos con una calificacidn alta para Eficacia incluyen los Conceptos 2A, 2B, 2C, 2D,
4A, 4B, 4C, 4Dy 7. Estos conceptos se consideraron con “Gran Eficacia” para brindar habitats de aguas
profundas, lo que los separa de los conceptos restantes.

Los conceptos que tuvieron la mayor calificacién en cuanto a “Aceptabilidad” incluyen los Conceptos 2A, 2B,
2C, 2D y 3B. Todos estos conceptos tuvieron una buena calificacion en cuanto a su potencial para
desarrollar una fuerza laboral local y brindar un desarrollo econémico sustentable. Ademas, ofrecen el
mavyor potencial de acceso exterior equitativo. Finalmente, todos estos conceptos tuvieron una buena
calificaciéon en cuanto a minimizar las emisiones de GHG.

Los conceptos que tuvieron la mayor calificacion en cuanto a “Eficacia” incluyen los Conceptos 2A, 2B, 2C,
2D, 3A, 3By 5. Estos conceptos se establecieron como mas eficientes que los demas conceptos para tener
una buena calificacion segun los criterios de costo de capital, costos operativos y tecnologia comprobada.

Los conceptos con mejor desempefio en las cuatro categorias para la Entrada de Alta Probabilidad son los
Conceptos 2A, 2B, 2Cvy 2D, todas las variaciones del concepto de Lago Dividido. Las métricas especificas
donde 2A, 2B, 2Cy 2D no tuvieron una buena calificacién incluyen el riesgo de suministro de agua. Una
calificacion baja en esta categoria indica que las calificaciones de calidad del aire, habitat o calidad del agua
bajan cuando el régimen hidroldgico cambia de Entrada de Alta Probabilidad a Entrada de Baja Probabilidad.
A pesar de esta menor calificacién en cuanto al habitat, los Conceptos 2B, 2Cy 2D aun se registran como de
“Gran Eficacia” en su calificacién general para el escenario de Entrada de Baja Probabilidad.

Los Conceptos 3A, 3By 5 tuvieron una buena calificacién en casi todas las categorias, excepto en habitats de
aguas profundas. Este resultado enfatiza la importancia de una métrica de calificacién mas detallada para el
hébitat acuatico en funcién de las dindmicas de la poblacidn vy los resultados ecoldgicos en lugar de una
relacion lineal.

Los analisis de los hallazgos asociados a los demds escenarios de entrada se pueden encontrar en el Capitulo
8 de este Plan.

Recomendaciones

Conceptos Recomendados para Mayor Evaluacidn: Se recomienda la mayor evaluacién y el andlisis
posterior de viabilidad y del proceso de revision ambiental para los siguientes conceptos:

Los Conceptos 2B, 2Cy 2D tuvieron el mejor desempefio en todas las categorias para los escenarios
tanto de Entrada de Alta Probabilidad como de Entrada de Baja Probabilidad. Estas y otras
variaciones de los conceptos de Lago Dividido deben recibir mayor consideracion con énfasis en
mejorar la recuperacién en caso de que el desempefio de la hidrologia sea peor de lo previsto.

Los Conceptos 3Ay 3B tuvieron una buena calificacién, pero son limitados en su capacidad para
brindar habitats de aguas profundas. Debido a que utilizan menos agua que los demas conceptos,
suponen un bajo riesgo en términos de futuras inquietudes de suministro de agua. Las variaciones
de los Conceptos 3A y 3B deben recibir mayor consideracion con énfasis en maximizar los habitats
de aguas profundas.

Los Conceptos 4A y 4D tuvieron una buena calificacién en cuanto a “Eficacia” y solo una calificacién
razonablemente buena en cuanto a “Aceptabilidad”. Si bien se consideran incompletos para este
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analisis debido a su incapacidad para brindar suficientes habitats de aguas profundas, esta métrica
se reemplazara por una medida biolégica mas adecuada en una fase de revisién posterior. Las
variaciones de estos conceptos deben avanzar para su mayor consideracién con énfasis en mejorar
las medidas de aceptabilidad.

El Concepto 5 en general tiene un buen desempefio, excepto por su incapacidad para brindar
suficientes habitats de aguas profundas y sus menores oportunidades de recreacién. Una variacién
del Concepto 5 debe recibir mayor consideracién con énfasis en agregar oportunidades de
recreacion.

El Concepto 6 no se analizé completamente en este documento. Sin embargo, se recomienda la
futura consideracidon de los componentes del concepto, incluida la fitorremediacion para mejorar la
calidad del agua que ingresa del rio, como componentes de otros conceptos durante la siguiente
fase de revisién ambiental.

El Concepto 7 en general tuvo una calificacién buena para el criterio de “Eficacia”, razonablemente
buena para el criterio de “Aceptabilidad”, pero relativamente baja para el criterio de “Eficiencia”.
Una variacién del Concepto 7 debe recibir mayor consideracién ya sea 1) como un concepto
individual con énfasis en reducir los costos y acelerar el plazo para una solucién completa, o 2)
combinado con otros conceptos con énfasis en ofrecer un mayor valor general.

El Concepto 10 no se analizd completamente porque principalmente se centra en nuevos procesos.
Implica actividades de limpieza de la costa del lecho del lago, eliminacion de desechos y
embellecimiento. La difusién comunitaria incluiria redes sociales y reuniones publicas, y la
formacion de un “Comité de Limpieza Salvemos Salton Sea” como una iniciativa a corto plazo. El
objetivo a largo plazo seria trabajar directamente con la comunidad para hacer mejoras alrededor
del lago. El plan no implica controlar la salinidad ni la superficie del lago. Sin embargo, la
participacién comunitaria serfa beneficiosa para las iniciativas de restauracién. La comunidad estaria
involucrada de manera directa en todas las fases del proyecto para disefiar oportunidades
educativas y de recuperacién de habitats. Las variaciones del Concepto 10 que permitan mas
participacién comunitaria se recomiendan para su mayor consideracion.

El Concepto 11 fue el mas efectivo en todos los escenarios hidroldgicos y fue el Unico concepto que
cumplié con el criterio de complecién para la Entrada de Muy Baja Probabilidad. Este concepto
también es el mas costoso y requiere el mayor tiempo de implementacién. Este concepto debe
avanzar para su futura consideracion con énfasis en identificar medidas de ahorro de costos y
ofrecer mayor valor. Si bien este concepto ya se ha sometido a una revision significativa y repeticién
conceptual del IRP, es posible que las variaciones de este concepto se puedan combinar con otros
conceptos para ofrecer mayor valor.

Los Conceptos 12 y 13 son demasiado costosos para los beneficios ofrecidos segin su configuracion
actual en comparacion con los conceptos en la cuenca. Sin embargo, se deben considerar
variaciones mas pequefias de estos conceptos debido a su potencial para combinarse con otros
conceptos en caso de que la hidrologia sea peor que la prevista.

Conceptos No Recomendados para Mayor Evaluacion: Los siguientes conceptos no se recomiendan para
su mayor evaluacion:

Los Conceptos 1A, 1By 1C implican costos y riesgos significativos sin aportar grandes beneficios. La
capacidad de construccién y el potencial de dafio catastréfico por terremotos son riesgos que nos
impiden recomendar estos conceptos para su mayor consideracion.



Resumen Ejecutivo

Los Conceptos 4B y 4C ofrecen beneficios similares a los Conceptos 4A 'y 4D, pero con la adicion de
costos y riesgos innecesarios. Recomendamos que 4By 4C se eliminen para su mayor consideraciéon
como conceptos individuales.

El Concepto 8 utiliza 100 AFY de agua del Rio Colorado para desarrollar habitats con vegetacién. No
se evalud completamente porque no implica el control de la salinidad ni la creacién de habitats. Ya
existen estrategias similares, como los proyectos de revegetacion que se estan implementando en
el lecho del lago expuesto para el control del polvo. Se espera que estos proyectos contintien y se
incorporen con los demas conceptos de restauracién. Debido a su similitud, no es necesario que el
Concepto 8 reciba mayor consideracion.

El Concepto 9 implicaria mddulos solares en rack sujetados con boyas con una unidad de
generacion de agua atmosférica industrial como se ilustra en la Figura 5-32. El sistema solar flotante
cubriria la superficie del agua y ralentizaria la evaporacién, lo que a su vez, generaria energia
eléctrica. El concepto reduciria la salinidad de la menor evaporacion al cubrir partes de Salton Sea 'y
afiadir agua dulce al Lago. Este concepto no resulté practico debido a la existencia de varios
problemas técnicos. Se requeririan 6,000,000 o mas de estas unidades para tener un beneficio solo
del 10 por ciento en la reduccién de la evaporacién. Se han evaluado otros sistemas flotantes en el
Lago y debido a la alta salinidad, los amplios extremos de temperaturas y el gran oleaje,
generalmente, no resultan practicos. La expectativa de vida operativa de las unidades individuales
seria de uno a tres afios. Ademas, tener 6,000,000 de estas unidades seria un impedimento para la
navegacion recreativa. No se recomienda este concepto para su mayor consideracion debido a los
desafios técnicos.

Cambios realizados entre el Borrador y la Versidon final del Plan a Largo Plazo

El Programa SSMP recibié 173 cometarios sobre el Borrador del LRP, que fue publicado para revisién el 15
de diciembre de 2022 (al que se adosd un anexo sobre calidad del aire, el Apéndice E, el 15 de febrero de
2023). Todos los comentarios y respuestas se incluyen en el Apéndice | de este documento.

Son varios los cambios que se incorporaron en la versién final del LRP como resultado de los comentarios
recabados sobre el borrador del LRP. Asimismo, el LRP final incorpora nuevos analisis que se iniciaron
cuando se elaboré el borrador del LRP, pero que no se habian concretado al momento de la publicacion del
borrador. Las actualizaciones sobre el borrador del LRP que se implementaron en el LRP final incluyen las
siguientes:

Se incluyeron actualizaciones sobre los Métodos de Andlisis, en las secciones 3.4 Evaluacion de la
Calidad del Aire y 3.5.1 Procesos sobre los Paisajes (que es una subseccion de 3.5 Andlisis de Gases
de Efecto Invernadero).

Se incluyeron actualizaciones sobre las Areas de Incertidumbre, en las secciones 4.1.1 Incertidumbre
sobre las Entradas a Futuro, 4.1.2 Incertidumbre en el Andlisis de la Calidad del Aire en su Relacion
con la Salud Publica, y 4.2.1 Incertidumbre en la Calidad del Agua.

Se incluyeron actualizaciones en la introduccién a la seccién 5.2 Fase 1 del Plan de 10 Afios.

Se agregé el debate sobre los ingresos por la sal, en la seccién 5.9 Concepto de Restauracion 7:
Reciclado del Agua (Desalinizacién) con las subseccién 5.9.2 Rendimiento, Beneficios Previstos y
Oportunidades Recreativas.

Se incluyeron actualizaciones en la descripcién de los criterios de evaluacién de la “Capacidad para
Preservar o Mejorar la Calidad del Aire” dentro de la seccién 7.1.1 Calidad del Aire/Salud Publica.
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Nueva seccion 7.5 Resumen de Evaluacion. Esta seccion ofrece tablas de resumen para cada
escenario de entradas, desglosando los conjuntos completos de calificaciones para todos los
conceptos de restauracidn correspondientes a cada escenario de entrada.

Nueva subseccidn 8.2.3 Consideraciones de la Calidad del Aire en la Calificacidn de los Conceptos de
Restauracion dentro de la seccion 8.2 Recomendaciones.

Se agregd el debate en la seccion 5.2.2.1 Utilizacidn del Proyecto de Modelo Combinado de
Intercomparacion (CMIP3), Proyecciones sobre el Clima a Futuro y Remuestreo 2000-2018 de
Hidrologia como Aportes del Sistema de Simulacion del Rio Colorado (CRSS) y se agregd también la
seccion 6.2 Uso del Agua para la Produccion de Litio en el Apéndice B: Hidrologia y Cambio
Climatico.

Se completé el Apéndice E: Evaluacion de la Calidad del Aire, que se publicd por primera vez el 15 de
febrero de 2023, con una produccion de modelos para diferentes conceptos de restauracion.

Se incluyeron actualizaciones en el Apéndice F: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a través
del documento en respuesta a los comentarios publicos recabados.

Nuevo Apéndice H: Andlisis de Viabilidad de Importacion de Agua del Panel de Revision
Independiente (publicado en septiembre de 2022), que condensa una descripcion general de las
actividades del Panel de Revisién Independiente y enlaces a sus documentos.

Nuevo Apéndice |: Comentarios Publicos y Respuestas, como se describe mas arriba.

Varias correcciones editoriales menores en el documento principal y en los apéndices.

Pasos siguientes

En 2023, el SSMP invirtié una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo para reforzar la labor con el Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) y con SSA sobre el Estudio de Viabilidad de
Restauracion del Ecosistema de Imperial Streams y Salton Sea (Estudio de Viabilidad). Este Estudio de
Viabilidad es una continuacién del esfuerzo del SSMP al elaborar el Plan a Largo Plazo. Las estrategias y los
conceptos de restauracién descritos en el Plan a Largo Plazo son, necesariamente, ambiciosos. Cualquier
combinacién de conceptos del Plan exigira un importante apoyo federal y local para poder desarrollarse. El
SSMP percibe nuestra asociacién con USACE y con SSA como aspectos fundamentales para la identificacidn
e implementacién de una alternativa preferida para la restauracion de Salton Sea en el largo plazo.

En diciembre de 2022, el Departamento de Recursos Hidricos de California, SSA y USACE del Distrito de Los
Angeles celebraron el Acuerdo de Distribucién de Costos del Estudio de Viabilidad, que representd el
puntapié inicial del Estudio de Viabilidad. En reconocimiento del vasto trabajo llevado a cabo por el SSMP y
las demds agencias y organizaciones para desarrollar el borrador del LRP, USACE adopto los conceptos de
restauracion postulados en el Plan a Largo Plazo como objetos de evaluacién del Estudio de Viabilidad. El
equipo del estudio de USACE prevé pulir y elaborar los conceptos del LRP de modo que se alineen con las
politicas y procedimientos de USACE, y entonces aplicar su proceso de planificaciéon estandar seguin lo exige
la normativa federal.

Durante 2023, las tres agencias trabajaron a la par para desarrollar un entendimiento comun sobre el
alcance de los desafios y las oportunidades en torno a Salton Sea. Para nutrir de datos esta definicion del
alcance, se utilizé en gran medida el borrador del Plan a Largo Plazo, los procesos y los comentarios publicos
relacionados. Este esfuerzo de definicidn del alcance logré que, en agosto de 2023, USACE avalara los
conceptos de restauracion del LRP que se recomendaron para mayor evaluacion en el Estudio de Viabilidad.
Asimismo, USACE desarrollé una propuesta de alcance, un cronograma y un presupuesto como
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complementos para que el Estudio de Viabilidad fuese integral. El alcance y el cronograma incorporan
modelos hidroldgicos, hidraulicos y ecolégicos de preferencia, detallan las necesidades de recoleccion de
datos, los planes de participacion publica y los planes de revisién para completar el estudio. Segun este
alcance de preferencia, se prevé que el estudio costara entre $S12 y $16 millones.

Actualmente, USACE y el Estado de California han destinado fondos para cubrir $3 millones del alcance del
Estudio. Este Acuerdo de Distribucidn de Costos permite que USACE vy sus socios puedan distribuirse el costo
del estudio y trabajar mancomunadamente sobre las posibles soluciones. Ya estan en marcha las tareas

necesarias para la adjudicacién del resto del financiamiento necesario para completar el Estudio de
Viabilidad.
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1 Introduccion

Salton Sea, ubicado en los condados de Imperial y Riverside, es el mayor cuerpo de agua tierra adentro de
California y, posiblemente, el mas singular. La baja elevacidon (actualmente mds de 235 pies por debajo
del nivel del mar) y la alta salinidad son las principales caracteristicas que separan a Salton Sea de la
mavyoria de los lagos de California. Ademds, Salton Sea es un lago terminal, o que significa que no tiene
salida para transportar caudales entrantes y sales fuera del lago. A medida que el agua se evapora, la sal
se continla acumulando y esto provoca que el lago sea cada vez mas salino con el tiempo.

Salton Sea depende de las entradas de varias fuentes para mantener su volumen. La mayoria de las
entradas provienen indirectamente del Rio Colorado, a través del drenaje de los campos agricolas. Debido
a los cambios en las politicas de agua durante los Ultimos 20 afios, las entradas han disminuido de 1.3
millones de acres-pies por afio (AFY) de agua a 1.1 millones de AFY. Es posible que se observen mayores
reducciones en las entradas debido a las continuas sequias y a los cambios en las politicas de agua en los
estados de la Cuenca occidental.

En los ultimos 2,000 afios, un gran lago, alimentado por el Rio Colorado e histéricamente denominado
Lago Cahuilla, ha existido periddicamente en el drea de Salton Sea. Este lago histérico se secd por Ultima
vez en 1580 y antes de ese periodo, sustentaba a una rica biota y a las poblaciones cercanas a la costa.
Actualmente, aun se puede hallar evidencia arqueoldgica de ese habitat en la regidon y es la base de la
importancia de Salton Sea para las comunidades tribales.

Mas recientemente, a principios del siglo 20, Salton Sea se formd por los grandes caudales del Rio
Colorado que se desviaron con fines agricolas en el Valle de Imperial. El moderno Salton Sea se formé
durante ese evento y luego se mantuvo con las entradas de drenaje de riego, lo que inicialmente ofrecio
un valor excepcional en términos ecoldgicos y recreativos. Sin embargo, dada la disminucién del nivel del
Lago y el aumento de la salinidad en los ultimos afios, el Lago se ha vuelto menos accesible para las
actividades de recreacién, y menos habitable para peces y aves. Ademas, cabe destacar que con la
disminucion de las entradas, Salton Sea ha comenzado a retraerse, exponiendo miles de acres de lecho
del lago. Este lecho del lago expuesto puede tener capacidad de emisién, lo que plantea inquietudes en
materia de calidad del aire y riesgos para la salud publica. Esto es de particular importancia porque las
tasas existentes de enfermedades relacionadas con la calidad del aire en las comunidades aledafias a
Salton Sea son mas altas que las tasas en el resto del estado (Farzan et al., 2019).

Actualmente, el SSMP esta trabajando con socios locales, estatales, tribales y federales para implementar
la primera fase de los proyectos de recuperacion de habitats (proyectos de la Fase 1: Plan de 10 Afios) en
el lecho del lago que queda expuesto debido al retroceso de Salton Sea. Estos proyectos buscan
establecer al menos 14,900 acres de habitats acuaticos y hasta 14,900 acres de habitats con vegetacion
para el afio 2028, con el objetivo de reducir las emisiones de polvo y mejorar las condiciones ecoldgicas.

El LRP intenta abordar la futura disminucidn de Salton Sea, mas alla del afio 2028. El SSMP elaboro este

borrador del LRP para cumplir con la Ordenanza revisada WR 2002-0013 (Ordenanza) de la Junta Estatal
del Agua. La Condicién 26 de la Ordenanza requiere que la Agencia de Recursos Naturales de California

(CNRA) elabore un plan a largo plazo antes del 31 de diciembre de 2022. El Plan debe cumplir con los
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requerimientos de la Ordenanzay la Ley de Restauracidn de Salton Sea (Ley) (Cdodigo de Caza y Pesca §
2930, y subsiguientes), incluidos los objetivos de restauracion legales establecidos en la Seccién 2931,
subdivisidn (c) del Cédigo de Caza y Pesca.

La Ley identifica la intencidn de la Legislatura de California de “llevar a cabo la restauracién del
ecosistema de Salton Sea y la proteccion permanente de la vida silvestre que depende de tal ecosistema”.
A fin de cumplir con este objetivo, el LRP establece los siguientes objetivos de respaldo y metas
especificas en cumplimiento con el Cédigo de Cazay Pesca (§ 2931, subdivision (c):

El objetivo del Plan es proteger o mejorar la calidad del aire, la calidad del agua y el habitat de la vida
silvestre para prevenir o reducir las consecuencias ambientales y de salud previstas a partir del retroceso
a largo plazo de Salton Sea. Para lograr este objetivo, se deben alcanzar las siguientes metas:

Proteger o mejorar la calidad del aire para reducir las consecuencias en la salud publica.

Proteger o mejorar la calidad del agua para brindar oportunidades para usos beneficiosos y para
reducir las consecuencias ambientales.

Restaurar el habitat de la costa y acudtico para lograr una estabilidad a largo plazo a niveles
histdricos y para la diversidad de peces y vida silvestre que dependen de Salton Sea.

Estos objetivos se deben lograr de manera tal que sea aceptable para la region, cumpliendo con las
politicas e iniciativas tribales, locales, estatales y federales. Ademas de los numerosos otros factores que
se describen luego en este documento, cualquier solucidon debe elaborarse segin el conocimiento y la
experiencia tribal, preservar el patrimonio tribal, mejorar la economia local y abordar la justicia
ambiental.

Salton Sea se alimenta principalmente a través del drenaje de otros titulares de derechos de agua en su
cuenca. Segun las politicas actuales, sus entradas y, por lo tanto, su tamafio dependen del suministro de
agua para tales titulares de derechos de agua. Los desafios a largo plazo que enfrenta Salton Sea
continuaran dependiendo de la disponibilidad de agua en el Bajo Rio Colorado, lo que se exacerbara aun
mas por el cambio climatico y la creciente demanda en la parte alta de la cuenca del Rio Colorado. La
capacidad para predecir las futuras entradas resulta complicada debido a la incertidumbre en cuanto a las
futuras decisiones sobre politicas de agua, ya que la Cuenca occidental de Estados Unidos y México se
enfrenta a una escasez de suministro de agua sin precedentes en el Rio Colorado. Mientras se elabora
este Plan, la regidn esta lidiando con una gran sequia de 23 afios y también se debe enfrentar a la
disminucion a largo plazo que habra en las entradas del rio como consecuencia de las temperaturas mas
elevadas en las décadas futuras. Cualquier solucién a estos desafios probablemente requerird una gran
inversion en nueva infraestructura hidrica a gran escala. Esta iniciativa de recuperacion de habitats tiene
el potencial de ser la mds grande en la historia de California. Cualquier posible proyecto, o paquete de
proyectos, que aborde estos desafios requerird una extensa revision ambiental y un gran proceso de
planificacion. Este LRP establece un marco de evaluacion para futuras alternativas mediante la
investigacion de varios conceptos de proyectos. Ademas, el LRP identifica incertidumbres clave dentro del
marco de evaluacién donde es necesario realizar estudios cientificos mas rigurosos. Finalmente, el LRP
documenta los impulsores clave que dan lugar a mayores beneficios y menores riesgos. Este LRP tiene
como objetivo informar el alcance de un futuro Informe de Impacto Ambiental/Declaraciéon de Impacto
Ambiental.

El LRP se elaboro con el apoyo del Comité del LRP (LRPC) e informacidn solicitada a través de talleres
publicos. Este proceso publico dio como resultado el perfeccionamiento de los criterios de evaluacion, la
inclusion de criterios de evaluacion adicionales, nuevos conceptos vy la identificacion de incertidumbres
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clave. Si bien el LRPC brindd informacion y comentarios vitales durante la elaboracién del borrador de
este documento, las evaluaciones y recomendaciones que se presentan en esta version del borrador del
Plan fueron realizadas por el equipo del SSMP.

El LRP considera los conceptos de restauracion utilizando dos enfoques fundamentales:

1) Conceptos sin importaciéon de agua: proyectos que se basan exclusivamente en las
entradas proyectadas hacia el lago a partir de su cuenca aledafia (cuenca); y

2) Conceptos con importacion de agua: proyectos que incluyen la importacion de agua al
lago a partir de fuentes que se originan mas alla de su cuenca.

El equipo del SSMP, con apoyo del Comité, centrd su evaluacion en los conceptos que no implican la
importacion de agua.

El SSMP convocd a un Panel de Revision Independiente (IRP) para evaluar los conceptos que si implican la
importacion de agua. EI SSMP contratd a la Universidad de California, Santa Cruz (UCSC) para establecer
el IRP a fin de realizar la investigacion y elaborar un Informe de Viabilidad. Esta evaluacién se realizd
independientemente de la participacion directa del estado en respuesta a las solicitudes del publico para
evaluar en profundidad los conceptos de importacidn. El IRP fue independiente en la comunicacion entre
los panelistas, y los empleados y contratistas del estado se limitaron a coordinar las reuniones publicas y
realizar el seguimiento del presupuesto y la finalizacidn de las tareas. La investigacion, el andlisis, las
deliberaciones, los hallazgos y los informes del IRP se realizaron de forma independiente con la asistencia
del equipo de apoyo conformado por los consultores y el personal de investigacion de la UCSC. Los
productos de trabajo del IRP son de dominio publico.

Nota: Los conceptos evaluados en este LRP no tienen como objetivo ser exactamente iguales a las
alternativas que se podrian evaluar en un proceso de revisidon ambiental posterior. Se podrian realizar
algunas revisiones de los conceptos, donde se considerarian posibles nuevas alternativas, para incorporar
cualquier nuevo conocimiento adquirido durante el LRP o la evaluacion del IRP.

1.1 Conceptos y Estrategias de Restauracion

El desarrollo y el analisis de los conceptos sin importacion de agua y con importacién de agua se
realizaron de manera paralela. El analisis de los conceptos de importacion de agua se proporciond en un
conjunto de informes publicos hasta septiembre de 2022.1

1.1.1 Desarrollo de los Conceptos Sin Importacion de Agua

Los conceptos de restauracién que no implicaban la importacién de agua se desarrollaron como
soluciones a largo plazo que se podrian sostener con las fuentes de agua locales. Estos conceptos no
implican traer agua del Mar de Cortés o el Océano Pacifico. Los conceptos evaluados en este documento
se basan en los estudios federales, estatales y locales actuales y pasados, y los planes de restauracion
desarrollados en investigaciones anteriores. Si bien estos conceptos derivan de ideas anteriores, se han
actualizado para alcanzar los objetivos de habitats actuales, utilizar las Ultimas proyecciones para futuras
entradas de aguay alinearse con las estimaciones de costos actuales. El Anexo A de este Plan describe las

L https://saltonsea.ca.gov/planning/water-importation-independent-review-panel/
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alternativas anteriores de los siguientes cuatro documentos que sirven como el origen para los conceptos
gue se consideran en este Plan:

Borrador del Informe de Impacto Ambiental Programatico (PEIR) del Programa de Restauracion
del Ecosistema de Salton Sea, 2006

Resumen del Informe de la Oficina de Recuperacion de EE. UU. (USBR): Restauracién de Salton
Sea, 2007

Plan de Accion de Financiamiento y Viabilidad de las Autoridades de Salton Sea (SSA), 2016

Programa de Gestion de Salton Sea, Fase 1: Plan de 10 Afios, Condados de Imperial y Riverside,
California, borrador de la Evaluacién Ambiental (EA), 2022.

Estos documentos proporcionaron la base para los cuatro conceptos iniciales desarrollados a principios
del proceso de planificacién, mas la Fase 1: Plan de 10 Afios. Los conceptos iniciales se presentaron ante
el LRPC de Salton Sea y el publico en marzo de 2022. EI LRPC vy el publico tuvieron la oportunidad de hacer
comentarios sobre estos conceptos y de presentar otros conceptos. En funcién de los comentarios a
partir de este proceso, se agregaron nuevos conceptos y se desarrollaron variaciones de los conceptos
originales a fin de adaptar diversas estrategias. Las estrategias y sus fuentes son las siguientes:

Aumento de sequia y resiliencia climatica: Comentarios del LRPC y el publico

Mejoras en las adaptaciones para la produccion geotérmica y de litio: Comentarios del Distrito de
Riego de Imperial (IID) y la industria

Mejoras en el acceso comunitario: Primeros comentarios de varias fuentes

Recuperacién del lecho del lago expuesto para tierras de cultivo: Sugerencia del publico durante
una reunion del LRPC

Fitorremediacidon u otros medios para mejorar la calidad del agua de entrada: Presentacién de
miembros del LRPC

Uso de tecnologias diferentes o alternativas: Comentarios del LRPC y el publico

Este proceso también dio como resultado algunas ideas que se conservaran para su mayor analisis y la
siguiente etapa de analisis mas detallado. Ademas, se investigd al menos uno de los conceptos
propuestos, el cual se considerd como inviable y, por lo tanto, se elimind para su mayor consideracion.

1.1.2 Desarrollo de los Conceptos Con Importacion de Agua

El IRP se establecid en octubre de 2021 para evaluar los conceptos de importacién de agua presentados
conforme a dos Solicitudes de Informacion (RFI) emitidas en 2018 y 2021. Las RFl se pusieron a
disposicién de todas las partes interesadas a fin de identificar enfoques para que la importacién de agua
cumpla con los objetivos a largo plazo del SSMP. En total, se presentaron 18 ideas que estdn disponibles
para su revision publica.? EI IRP invité a todos los participantes a realizar presentaciones de 30 minutos
durante un foro publico para explicar los componentes de sus conceptos. El IRP también organizé una
reunion publica virtual y dos reuniones presenciales (una en el Condado de Riverside y otra en el Condado
de Imperial) para recolectar los comentarios del publico, mientras también gestionaba dos sitios web que
brindaban orientacion para enviar los comentarios por correo electrénico.

2 https://saltonsea.ca.gov/planning/
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Tras la seleccion de los 18 conceptos presentados segln su congruencia con las RFI, se eliminaron 5
presentaciones por no cumplir con los objetivos de la RFI, lo que dejé un total de 13, seguin se describe en
el Informe de Seleccion del IRP. Estos criterios de seleccion requerian que las presentaciones tengan un
componente de importacion de agua, identifiquen de manera clara al equipo del proyecto y el modo en
que la presentacion mejoraria Salton Sea, y brinden una estimacion de costos y un plan de financiacion.
Algunos de los 5 conceptos seleccionados sin un componente de importacion de agua se proporcionaron
al equipo del SSMP que trabaja en este Plan, y se han considerado en una revision mas amplia que se
presenta en este documento.

Los 13 conceptos restantes se sometieron a una evaluaciéon adicional para determinar su capacidad de
abordar las necesidades de restauracién de Salton Sea. Luego, el IRP generd una lista de cinco “fallas
criticas”, que si se encontraban en cualquier enfoque de importacién de agua, eliminarian ese proyecto
para su mayor evaluacién (). Después de una revision inicial, todas las presentaciones en las que se
hallaron fallas criticas y los participantes recibieron una oportunidad para solucionar dichas fallas y volver
a realizar la presentacién. Tras la revisién posterior, se seleccionaron tres enfoques, segln se describe en
el Informe de Fallas Criticas del IRP.

Tabla 1-1. Criterios de Fallas Criticas Desarrollado por el IRP para Evaluar los Conceptos de Importacion
de Agua.

Criterios de Fallas Criticas

1 La presentacion es sélida desde el punto de vista técnico y utiliza tecnologias establecidas, no especulativas.
2 La presentacion no creara un riesgo significativo de inundaciones catastroficas.
3 La presentacion es congruente con los objetivos de la Ley de Restauracidn de Salton Sea.

3a Lapresentacidn da lugar a mejoras en la calidad del aire (1) a través de una reduccion de la playa expuesta
a niveles congruentes con aquellos antes de 2018, o (2) a través de una reduccién de las emisiones de polvo
empleando otros mecanismos sobre un area equivalente.

3b Las metas de salinidad establecidas por la presentacién no deben exceder los 70,000 mg/|, lo cual es
superior a los rangos de tolerancia de salinidad identificados para Especies Protegidas y Especies de
Importancia.

4 Llaausencia de propuestas de extraccion o infraestructura provocara impactos ecolégicos significativos a la
Reserva de la Biosfera y a los humedales Ramsar de importancia internacional ubicados dentro del Alto
Golfo de California y la parte inferior del Delta del Rio Colorado.

5 Las soluciones deben ser viables por la duracién del proyecto (hasta 2078).

Los tres enfoques que pasaron los criterios de fallas criticas tenian varias similitudes. Todos suponian una
entrada de agua en el Mar de Cortés y desalinizacion por ésmosis inversa (RO) en la ubicacién. El
transporte de agua se realizaria utilizando una tuberia o una combinacién de tuberia/canal, donde el agua
se entregaria a Salton Sea o a otras ubicaciones cuyo caudal llegaria al lago por gravedad. Todos suponian
alguna forma de recuperacion de sal en Salton Sea. En funcion de las similitudes generales, el IRP
combind las tres alternativas en un solo Concepto de Importacién del Mar de Cortés. Este concepto Unico
se sometid a un detallado estudio de viabilidad, el cual incluyd evaluaciones de costos, obtencion de
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permisos, ingenieria, condiciones geotécnicas y andlisis de beneficios. La seleccidon de un conjunto de
enfoques en este concepto combinado no tuvo como objetivo aprobar un enfoque especifico por parte
del IRP, y el andlisis futuro durante una fase de disefio detallado se podria utilizar para perfeccionar los
enfoques que conforman el Concepto de Importacién del Mar de Cortés.

El IRP debia adoptar una perspectiva “a largo plazo”. Si bien los anélisis de costos-beneficios se detienen
en 2078, su perspectiva general se extiende mas alld de ese punto, previendo que los beneficios de
restauracion perduren mucho mas allad de 2078. El Concepto de Importacion del Mar de Cortés se
considerd viable desde el punto de vista técnico, pero enfrentaria costos bastante altos y grandes
inquietudes ambientales, minimos beneficios para México (aparte de los trabajos de construccion y
operacién), y la posibilidad de que no se observe ningun beneficio.

Durante su evaluacién, el IRP identificd dos enfoques alternativos para la importacion y los sometid al
mismo analisis de viabilidad que el Concepto de Importacion del Mar de Cortés. Esto se realizd para
ofrecer al estado algunas opciones para su consideracién. La primera alternativa implicaba actividades de
desalinizacién con agua suministrada a México en intercambio por una cantidad equivalente de agua que
se desviaria del Rio Colorado a Salton Sea a través de una infraestructura de canales existente. La segunda
alternativa suponia que el agua adicional se generaria a través del barbecho de tierras agricolas y este
caudal se dirigiria al lago. Se reconoce que esta segunda alternativa, segun lo propuesto por el IRP, no es
un concepto de importacion desde el punto de vista técnico y no hubiera pasado los criterios de seleccidn
desarrollados por el IRP a principios de su proceso. Sin embargo, como parte del anélisis mas amplio que
se presenta en este Plan, es importante considerar las tres alternativas de manera objetiva en cuanto a su
capacidad para abordar las necesidades de Restauracidon de Salton Sea. Por este motivo, en el analisis de
este Plan, se incluyen las tres alternativas descritas como viables en el informe del IRP.

Todos los documentos del IRP antes analizados estan disponibles para descargar en el siguiente sitio web:
https://saltonsea.ca.gov/planning/water-importation-independent-review-panel/

1.2 Oportunidades y Eventos de Participacion Comunitaria

Durante la elaboracion de este documento, el equipo del SSMP hizo gran énfasis en la participacién
comunitaria. La participacion comunitaria local se fomento a través de la coordinacién con el Comité de
Participacién Comunitaria, reuniones centradas en la comunidad y el LRPC.2. Durante el transcurso de la
elaboracién de este Plan, se realizaron mas de una docena de reuniones, y se pusieron a disposicién
borradores de secciones del documento para su revisidon y comentarios por parte del LRPC. Las reuniones
se realizaron por Zoom en diferentes momentos del dia a fin de maximizar la participacion. Las reuniones
del LPRC fueron abiertas al publico y los comentarios publicos se recibieron al final de cada reunién. Una
funcién de preguntas y respuestas en vivo permitié que las preguntas de los miembros del publico se
respondan en tiempo real, siempre que fuera posible. El SSMP continud con las respuestas a las
preguntas mas técnicas. Los miembros del comité realizaron preguntas durante las reuniones, mientras
que los miembros del publico que asistieron a las reuniones realizaron comentarios publicos al final de
cada reunidn. Los comentarios recibidos en todas las reuniones del LRPC se registraron y se elaboraron
las respuestas correspondientes. Los registros de los comentarios se publicaron en el sitio web del SSMP.

Las reuniones iniciales del LRPC se realizaron por Zoom los dias martes 14 de diciembre de 2021 a las 9
a. m., y martes 21 de diciembre de 2021 a las 9 a. m. Después de dichas reuniones, se publicé un

3 Los miembros del LRPC se presentan aqui: https://saltonsea.ca.gov/wp-content/uploads/2022/02/Long-Range-Planning-
Committee-Membership-030722.pdf
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borrador del Anexo A de este Plan, Resumen de Material de Referencia Utilizado para Desarrollar los
Conceptos Iniciales, en febrero de 2022 para su revisidén y comentarios por parte del Comité. Los
conceptos iniciales luego se presentaron en la reunion del LRPC del 2 de marzo de 2022.

Si bien el IRP continud con su evaluacién de viabilidad de los conceptos de importacion de agua, el 2 de
marzo de 2022, el equipo del SSMP publicé una Plantilla de Informacion de los Conceptos de
Restauracion de Salton Sea solicitando ideas o conceptos de restauracién que no impliquen la
importacion de agua. La solicitud se dirigié al LRPC y al publico. Se invitd a que las partes interesadas en
presentar ideas o conceptos de restauracion que no impliquen la importacion de agua presenten tales
ideas o conceptos utilizando la plantilla. Los miembros del LRPC presentaron tres conceptos, los cuales se
dieron a conocer en la reunién del LRPC del 4 de mayo de 2022. Tales conceptos se describen en las
Secciones 5.7, 5.8 y 5.9 de este Plan.

Los temas presentados en inglés y espafiol, y analizados (con interpretacién en espafiol) en las reuniones
del LRPC durante la elaboracién de este documento incluyeron lo siguiente:

14 de diciembre de 2021 y 21 de diciembre de 2021: Reuniones iniciales: Los temas incluyeron
introducciones, metas y objetivos del LRP, responsabilidades del LRPC, Plan de Trabajo del Plan a
Largo Plazo y participacion comunitaria.

2 de marzo de 2022: Los temas incluyeron conceptos de restauracién preliminares, borrador de
los criterios de evaluacién y el proceso de participacién comunitaria del LRP del SSMP.

4 de mayo de 2022: Los temas incluyeron una actualizacién sobre hidrologia, una revisién del
material presentado por el LRPCy el publico en respuesta a la solicitud de ideas, y presentaciones
realizadas por miembros del LRPC de tres conceptos propuestos que se incluiran en el plan
(consulte las Secciones 3.7, 3.8 y 3.9).

6 de julio de 2022: Los temas incluyeron un resumen actualizado de los conceptos vy las
estrategias de restauracion, y una presentacién del borrador de los criterios y las métricas de
evaluacion.

7 de septiembre de 2022: Los temas incluyeron una actualizacion de los criterios de evaluacion,
un resumen de las variaciones de los conceptos y las estrategias, y una evaluacion de costos
preliminar para todos los conceptos que no implicaron la importacion de agua.

12 de octubre de 2022: Los temas incluyeron una actualizacion sobre hidrologia y una calificaciéon
preliminar de los conceptos.

2 de noviembre de 2022: Los temas incluyeron la hidrologia propuesta que se utilizard en las
evaluaciones de los conceptos, una presentacion del andlisis y la calificacion del gas de efecto
invernadero (GHG), y una actualizacién sobre la calificacion en cuanto a eficacia.

1.3 Consultas de Gobierno a Gobierno

Las Tribus Nativas Americanas de California (Tribus) tienen autoridad soberana sobre sus miembros y
territorios, y una relaciéon singular con los recursos de California. Las Tribus y las comunidades tribales,
segun se describe en las EO B-10-11 y N-15-19, tienen distintos intereses culturales, espirituales,
ambientales, econémicos y de salud publica, y un valioso conocimiento cultural tradicional sobre los
recursos de California. El respeto por la soberania tribal estd en la inclusidon y la participacion de las Tribus
como entes gubernamentales. Las oportunidades de participacion tribal se han desarrollado de las Tribus
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durante el desarrollo del LRP y esto fue crucial para la participacién oportuna a fin de buscar
respetuosamente los comentarios y aportes en el LRP.

La determinacion de la participacion y la difusidn tribal se orientd a través de las mejores practicas y
difusion, comenzando por obtener una lista de las Tribus con interés en la regidn de Salton Seay lazos
ancestrales con la region.

Los representantes de los gobiernos tribales participaron en el LRPC. Ademas, el 16 de marzo de 2022, el
SSMP presenté una propuesta del proceso del LRP durante una reunién de “Mesa Redonda Tribal”.
Durante esta presentacion, el SSMP extendio invitaciones para que los gobiernos tribales interesados se
unieran al LRPC. Por ultimo, se realizé una reunion tribal conjunta inicial el 4 de noviembre de 2022. Los
comentarios y aportes tribales se han incorporado en el LRP, principalmente aquellos en relacion con los
criterios de aceptabilidad. En funcion de los comentarios, se necesita mas informacion para analizar los
conceptos. Principalmente, se necesita informacién especifica del lugar para evaluar los posibles impactos
en el acceso y la proteccidon de los recursos naturales, los recursos culturales, y los recursos culturales
tribales y los paisajes.

1.4 Plazos y Préximos Pasos

Se puede prever que el plazo general para proceder con la restauracion ambiental de Salton Sea serd en
siete fases clave:

1. Revision Publica del Borrador del Plan a Largo Plazo y Finalizacién del Plan a Largo Plazo. Los
comentarios se pueden realizar tras la publicacién de este borrador publico. (Las indicaciones
para realizar los comentarios se encuentran inmediatamente después de la portada). Una versién
en espafiol de este documento estd en curso y se espera para principios de enero de 2023. El
periodo de comentarios para el LRP se cerrard 45 dias después de que la version en espafiol esté
disponible en el sitio web de la CNRA. Este documento es un documento vivo, de modo que los
comentarios se revisaran e incorporaran seguin corresponda. A medida que se completen
actualizaciones importantes, se publicard un documento revisado. La actualizacion final se prevé
para la primavera de 2023. Nota: Los comentarios realizados en este borrador del Plan se
compilardn como parte del registro administrativo para una fase de revision ambiental posterior.

2. Analisis de Viabilidad y Revision Ambiental. El siguiente paso es iniciar el anélisis de viabilidad y
la documentacién ambiental en cumplimiento con la Ley de Calidad Ambiental de California
(CEQA) vy la Ley Nacional de Politica Ambiental (NEPA). Se prevé que esta fase tome tres afios,
comenzando en enero de 2023 vy finalizando con una accién recomendada.

3. Financiacion. La accion recomendada recibiria la consideracion de financiacion a través de
procesos de aprobacion de presupuestos estatales y federales.

4. Disefo. La adopcion de la accién recomendada desencadenaria la fase final de disefio de
ingenieria e iniciaria la fase de obtencién de permisos. Durante esta fase, se prepararian disefios
de ingenieria detallados para la accion recomendada. Ademas, se prepararia el paquete de los
permisos requeridos y este se presentaria para su aprobacion antes las agencias a cargo del
otorgamiento de permisos. El plazo para el disefio y la obtencién de permisos dependeria de la
accion seleccionada. En funcion de las evaluaciones que se presentan en este Plan, la fase de
disefio y obtencién de permisos podria durar de 2 a 10 afios.
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5. Construccion. Durante la fase de construccion, se construirian y pondrian en funcionamiento las
instalaciones que formaron parte de la accion recomendada. Al igual que la fase de disefio, el
plazo para la construccion variaria segun la alternativa seleccionada.

6. Transicion. Durante la fase de transicién, las dreas de agua salada identificadas para la
recuperacion de habitats sufririan una transicién de los altos niveles de salinidad actual a
salinidades de 20 a 40 partes por mil (PPT). Se prevé que el agua con una salinidad en este rango
pueda sustentar una pesca saludable que brindaria una fuente de alimentos para una poblacion
de aves piscivoras. Algunos peces pueden tolerar salinidades mas altas, pero a un mayor riesgo
para la estabilidad y la salud de la pesca y la muerte de los peces. El plazo para la transicién
dependeria de la eficiencia del concepto de restauracién. El tiempo de transicion para los
conceptos mas eficientes es de 2 afios y mas de 30 afios para los conceptos menos eficientes.

7. Operacion y Mantenimiento. Las actividades para operar y mantener las instalaciones de
restauracion comenzarian tras la finalizacion de la construccién. Sin embargo, para la mayoria de
los conceptos, las actividades para operar y mantener las instalaciones cambiarian mientras el
proyecto sufre la transicion de parcialmente funcional a completamente funcional. En ese
momento, se requeriria mantenimiento de rutina, y para algunos de los conceptos, se reducirian
los costos de operacion, mantenimiento, energia y reemplazo (OMER) de rutina.

La Figura 1-1 ilustra los plazos de los conceptos mas eficientes y menos eficientes en consideracién (en
funcién del escenario de Entrada de Alta Probabilidad analizado en el Capitulo 3 de este Plan).

Plazos

O Analisis de Viabilidad y Revision 0 Disefio O Construccion B Transicién

2023 2028 2033 2038 2043 2048 2053 2058 2063 2068 2073

Figura 1-1. Rango de Plazos para los Conceptos de Restauracion.

1.5 Descripcion General de este Documento
El resto de este Plan brinda la siguiente informacién:

El Capitulo 2 describe los criterios utilizados para evaluar los conceptos de restauracién. También
incluye un analisis de los compromisos fundamentales para el desarrollo de los criterios de
evaluacién y los objetivos del programa. Al establecer los objetivos y criterios al comienzo, se
podrian mejorar los conceptos de restauracion para alcanzar los objetivos del programa y cumplir
con la mayor cantidad de criterios posibles.

El Capitulo 3 presenta los medios y métodos que se utilizaron para realizar las evaluaciones
técnicas de los conceptos de restauracion. El Capitulo 3 comienza con una descripcién de la
hidrologia de entrada, que incluye los métodos y modelos utilizados para proyectar las futuras
entradas al lago. Se describen el modelo utilizado para proyectar la elevacién y salinidad futuras
de Salton Sea, y como se utilizo la hidrologia de entrada proyectada como un aporte clave del
modelo. El Capitulo 3 también analiza las disposiciones de habitat de los conceptos de
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restauracion y los métodos utilizados para evaluar los efectos de los conceptos en la calidad del
aire. El Capitulo 3 concluye con un analisis sobre las emisiones de GHG.

El Capitulo 4 analiza las areas de incertidumbre relacionadas con las futuras condiciones
ambientales y con los analisis realizados para evaluar los diferentes conceptos de restauracion.

El Capitulo 5 describe cada uno de los conceptos de restauracion que se consideran en esta etapa
del proceso de planificacidn. Describe los conceptos con y sin importacion de agua.

El Capitulo 6 incluye antecedentes y recomendaciones sobre cémo el LRP puede respaldar e
incorporar la recreacion, el acceso equitativo y la infraestructura asociada en el lago. El Capitulo 7
describe la evaluacion de los conceptos de restauracion. Las evaluaciones se dividen en cuatro
categorias: eficacia, aceptabilidad, complecion y eficiencia. Los borradores de las evaluaciones se
presentaron ante el LRPCy sus comentarios se han considerado en las evaluaciones que se
presentan en el Capitulo 6.

El Capitulo 7 presenta una evaluacién de los conceptos de restauracion.

El Capitulo 8 presenta un resumen de los hallazgos y los préximos pasos recomendados, y las
referencias se proporcionan en el Capitulo 9.

Ademas del material en los capitulos antes mencionados, se incluyen siete anexos que brindan respaldo
técnico para la informacion de nivel de resumen que se presenta en el documento principal:

Anexo A: Resumen de Material de Referencia Utilizado para Desarrollar los Conceptos Iniciales
Anexo B: Hidrologia y Cambio Climatico

Anexo C: Uso y Disponibilidad de Agua para la Extraccién de Litio

Anexo D: Modelado de Salinidad y Elevacion de Salton Sea

Anexo E: Evaluacion sobre la Calidad del Aire

Anexo F: Emisiones de Gas de Efecto Invernadero

Anexo G: Investigacion de Métodos de Desalinizacion

Anexo H: Anélisis de Viabilidad del Panel de Revisién Independiente

Anexo |I: Comentarios Publicos sobre el Borrador del Plan a Largo Plazo y Respuestas
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2 Criterios de Evaluacion

Los criterios de evaluacidn son normas que se pueden aplicar a una amplia serie de conceptos de
restauracion para determinar qué conceptos se espera que funcionen mejor. Los criterios de evaluacion
desarrollados para el LRP de Salton Sea se basan en una guia de proceso de planificacién federal:
Principios y Requerimientos para Inversiones Federales en Recursos Hidricos, marzo de 2013. Estos
Principios y Requerimientos, y las pautas que los respaldan, tienen como objetivo ofrecer un marco
comun para analizar una amplia diversidad de proyectos, programas, actividades y acciones en relacion
con los recursos hidricos identificados por las agencias en el contexto de sus misiones y autoridades.

Estas pautas, planes, estrategias o acciones se deben seguir de una manera sistematica para garantizar
gue se evallen una serie de conceptos razonables. El analisis final debe, como minimo, respaldar la
divulgacién completa y promover la transparencia en el proceso de toma de decisiones.

El LRP se elaborara para considerar las siguientes cuatro categorias:

Eficacia
Aceptabilidad
Complecion

Eficiencia

Cada una de estas categorias incluird varios criterios para evaluar el desempefio previsto.

2.1 Compromisos fundamentales para el desarrollo de los criterios de evaluacion

El Programa de Gestion de Salton Sea (SSMP) desarrollé criterios para alinearse con compromisos mas
amplios del estado para con la equidad, las asociaciones tribales y la prosperidad econdmica. Los Criterios
estan disefiados para fomentar y basarse en tres compromisos fundamentales; (1) fomentar la justicia, la
equidad, la diversidad y la inclusidn; (2) fortalecer las asociaciones tribales; y (3) mantener el desarrollo
econdmico. EI SSMP sigue la Politica de Consulta Tribal y la Politica de Justicia Ambiental de la CNRA y su
compromiso general de incorporar la equidad en todo lo que hacemos.

La implementacién de la Politica de Consulta Tribal de la CNRA requiere que el estado se comprometa a
realizar consultas de gobierno a gobierno que sean con anticipacién, frecuentes y significativas con todas
las Tribus segun se describen en los EOQ B-10-11 y N-15-19 e identificadas en la lista de contactos de la
Comision de Patrimonio Nativo Americano para el drea de Salton Sea.

La implementacién de la Politica de Justicia Ambiental de la CNRA requiere que en nuestra planificacién,
desarrollo e implementacién de todos los programas, politicas y actividades de la CNRA busquemos
obtener la opinién y la participacién de las poblaciones marginadas, subrepresentadas y afectadas. Esto
también incluye la medida en que un concepto o una estrategia de restauracion incorpore opiniones,
progreso social, salud y bienestar de las poblaciones y Tribus regionales que estan subrepresentadas y
marginadas.
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Incorporar la equidad en los esfuerzos de la planificacion a largo plazo significa que los criterios se
basaran en los tres compromisos fundamentales y los proyectos propuestos se evaluaran a partir de un
enfoqgue que fomente estos compromisos.

2.2 Criterios para el Plan a Largo Plazo de Salton Sea

El objetivo del LRP es proteger o mejorar la calidad del aire, la calidad del agua y el habitat de la vida
silvestre para prevenir o reducir las consecuencias ambientales y de salud previstas a partir del retroceso
a largo plazo de Salton Sea. Para lograr este objetivo, se deben alcanzar las siguientes metas:

Proteger o mejorar la calidad del aire para reducir las consecuencias en la salud publica.

Proteger o mejorar la calidad del agua para brindar oportunidades para usos beneficiosos y para
reducir las consecuencias ambientales.

Restaurar el habitat de la costa y acudtico para lograr una estabilidad a largo plazo a niveles
histdricos y para la diversidad de peces y vida silvestre que dependen de Salton Sea (Cddigo de
Cazay Pesca [F&GC] 2931).

Los criterios de evaluacidn tienen como objetivo determinar qué conceptos se pueden esperar para
alcanzar las metas y lograr los objetivos globales. Los criterios utilizados para evaluar los conceptos de
restauracion en el LRP se desarrollaron con aportes del LRPCy los miembros del Comité de Ciencia de
Salton Sea. A continuacién, se describen cada una de las cuatro categorias y los criterios especificos de
cada una:

Eficacia: La eficacia evaluard en qué medida un concepto de restauracién cumple con un objetivo
individual del paquete antes mencionado de objetivos del LRP de Salton Sea. La Tabla 2-1 describe los
criterios especificos que se utilizaron para evaluar la eficacia de los conceptos de restauracion. La
resiliencia climatica es un elemento fundamental en el analisis de cada una de las medidas de eficacia y,
por lo tanto, no se menciona explicitamente en la Tabla 2-1. De este modo, los conceptos de restauracién
se evaluaran en funciéon de su capacidad para cumplir con las medidas de eficacia en una variedad de
condiciones climaticas futuras consideradas para las iniciativas de planificacion del Estado de California, vy
gue incluyen situaciones extremas como sequias y olas de calor.

Aceptabilidad: La aceptabilidad de un concepto de restauracion se medird por su compatibilidad con las
leyes y las politicas estatales aplicables a Salton Sea, como el potencial para proteger los recursos
naturales, los recursos culturales y los recursos culturales tribales, brindar acceso exterior equitativo a
oportunidades de recreacidn, mejorar de manera sustentable la economia local, abordar la justicia
ambiental y minimizar las emisiones de GHG.

La aceptabilidad también debe incluir la medida en que un concepto de restauracion propuesto considera
e incorpora valores y objetivos dirigidos a nivel local, lo que incluye aquellos de las poblaciones
marginadas que experimentan injusticia ambiental en la regién. La Tabla 2-2 describe los criterios
especificos que se utilizaron para evaluar la aceptabilidad de los conceptos de restauracion.

Complecién: La complecidn se evaluard en cuanto a si un concepto de restauracion cumple con todos los
objetivos antes mencionados del LRP de Salton Sea. La Tabla 2-3 describe los criterios especificos que se
utilizaron para evaluar la complecién de los conceptos de restauracion.



2 Criterios de Evaluacion

Eficiencia: La eficiencia se medird por los costos estimados del concepto de restauracion, el plazo para su
implementacion, los beneficios logrados, y los riesgos directos e indirectos. La Tabla 2-4 describe los
criterios especificos que se utilizaron para evaluar la eficiencia de los conceptos de restauracion.

Tabla 2-1. Criterios de Eficacia

Calidad del Aire/Salud
Publica

Capacidad para Reducir las
Emisiones de Polvo del
Lecho del Lago Expuesto con
la Intencidn de Proteger y
Mejorar la Calidad del Aire

Calidad del Aire/Salud
Publica

Capacidad para Proteger o
Mejorar la Calidad del Aire

Se prevé que las areas del lecho del lago
expuesto sean una fuente de polvo
transportado por el viento. La capacidad
de un concepto de restauracion para
minimizar las emisiones de polvo del
lecho del lago expuesto y, por lo tanto,
proteger y mejorar la calidad del aire se
evalud y comparé con la Fase 1: Plan de
10 Afios. El lecho del lago se dividié en
zonas con capacidad de emisidn variable
en funcidn de las caracteristicas de los
sedimentos. Luego, se estimaron las
emisiones anuales de cada area. Las
emisiones sin mitigacion totales de cada
concepto se compararon con las
emisiones sin mitigacion de la Fase 1: Plan
de 10 Afios.

Se prevé que las emisiones del lecho del
lago expuesto se mitigarian al
implementar las actividades de mejora
de la vegetacion u otros programas de
mitigacion del polvo. Se supone que la
mitigacion del polvo de los conceptos con
mayores estimaciones de emisién de
polvo que la Fase 1: Plan de 10 Afios sola
se mitigarian. Sin embargo, la calificacidn
se basa en la emisién de polvo previa a la
mitigacion y, por lo tanto, estos
conceptos recibieron una calificacién de
1 0 2 segun la cantidad de mitigacion
requerida. Los costos para la mitigacion
del polvo superiores a los de la Fase 1:
Plan de 10 Afios se estimaron e
incluyeron en los costos de OMER para
tales conceptos. Los conceptos en los que
se prevé que habra menores emisiones
qgue aquellas sin mitigacién de la Fase 1:
Plan de 10 Afios recibieron una
calificacion de al menos 4, y aquellos con
menos de la mitad de las emisiones
estimadas que en la Fase 1: Plan de 10
Afos recibieron una calificacién de 5.

Se realizéd un modelo de la calidad del aire para evaluar los efectos de la calidad del
aire en las comunidades ubicadas alrededor del mar. En esta etapa del andlisis, estos
resultados del modelo no se utilizan para proporcionar calificaciones numéricas a los

conceptos de restauracion.



2 Criterios de Evaluacion

Habitat
Habitats de Poca
Profundidad (0-6 pulgadas)

Habitat

Habitats de Profundidad
Media

(6 pulgadas a 6 pies)

El objetivo de la restauracién del habitat
es restablecer los niveles histéricos en
Salton Sea y la diversidad de pecesy la
vida silvestre que dependen de Salton
Sea. Las salinidades en el rango objetivo
de 20 a 40 partes por mil (PPT) a distintas
profundidades de agua tienen mas
probabilidades de servir de sustento para
la abundancia y diversidad de peces y vida
silvestre que han dependido de Salton Sea
en el pasado. Esta métrica evalla el drea
del habitat de poca profundidad que
servira de sustento a la poblacién de
peces e invertebrados como fuente de
alimentos para las aves zancudas, que se
espera que sea el area entre la costa y la
franja de seis pies de profundidad.

Se prevé que todas las caracteristicas del
habitat cambien con el tiempo. Se
selecciond el afio 2050 como el punto de
comparacion para todos los criterios de
habitat utilizando tres posibles futuros
escenarios de entrada.

El objetivo de la restauracion del habitat
es restablecer los niveles histéricos en
Salton Sea y la diversidad de pecesy la
vida silvestre que dependen de Salton
Sea. Las salinidades en el rango objetivo
de 20 a 40 PPT a distintas profundidades
de agua tienen mas probabilidades de
servir de sustento para la abundancia y
diversidad de peces y vida silvestre que
han dependido de Salton Sea en el
pasado. Esta métrica evalla el area del
habitat de profundidad media que serviria
de sustento a una poblacion de peces
como fuente de alimentos para aves
como garcetas, patos de superficie,
pelicanos y charranes que suelen
alimentarse en areas de profundidad
media de entre seis pulgadas y seis pies.

Para cada uno de los criterios de
profundidad, se compard el drea del
habitat en una clase de profundidad
particular con las elevaciones histéricas
de la superficie del agua cuando existia la
mayor abundancia y diversidad de vida
silvestre en el Lago. El area en cada
categoria de profundidad se compard
con las areas en la elevacion -230’
NAVDS88, la cual se seleccioné como una
elevacion de referencia y se considera un
objetivo razonable a los fines de
planificacion y disefio. Para cada rango
de profundidad, los conceptos que
podrian restaurar el 50 por ciento o mas
del drea del habitat recibieron una
calificacidn de 5. Las areas entre el 25 y el
50 por ciento de las areas histdricas
recibieron una calificacion de 4. Se
realizaron reducciones similares para las
calificaciones mas bajas. Esta escala es
solo un medio para comparar las areas
de habitat proporcionadas por los
distintos conceptos. En la siguiente etapa
de analisis, sera necesario realizar un
modelo del hdbitat para estimar mejor
de qué manera los aumentos en las areas
de habitat mejorarian los resultados
ecoldgicos.

Consulte mas arriba para conocer sobre
habitats de poca profundidad.



2 Criterios de Evaluacion

Habitat

Habitats de Aguas
Profundas

(>6 pies)

Habitat
Salinidad

Habitat
Conectividad y Habitat del
Pez Pupo del Desierto

El objetivo de la restauracién del habitat
es restablecer los niveles histéricos en
Salton Sea y la diversidad de pecesy la
vida silvestre que dependen de Salton
Sea. Las salinidades en el rango objetivo
de 20 a 40 PPT a distintas profundidades
de agua tienen mas probabilidades de
servir de sustento para la abundancia y
diversidad de peces y vida silvestre que
han dependido de Salton Sea en el
pasado. Esta métrica evalla el area del
habitat de aguas profundas que serviria
de sustento a una poblacion de peces
como fuente de alimentos para las aves
buceadoras, que se espera que se
alimenten en areas de mas de seis pies de
profundidad.

El objetivo de la restauracién del habitat
es restablecer los niveles histéricos en
Salton Sea y la diversidad de pecesy la
vida silvestre que dependen de Salton
Sea. Las salinidades en el rango objetivo
de 20 a 40 PPT a distintas profundidades
de agua tienen mas probabilidades de
servir de sustento para la abundancia y
diversidad de peces y vida silvestre que
han dependido de Salton Sea en el
pasado. Esta métrica evalla la salinidad
en el drea del habitat principal de un
concepto.

Medida en que la conectividad entre los
drenajes y las entradas con calidad de
agua puede servir de sustento para el pez
pupo del desierto; los conceptos de
restauracion que mantienen el mayor
nivel de conectividad adecuada tendrian
la mayor calificacidn.

Consulte mas arriba para conocer sobre
habitats de poca profundidad.

Los conceptos con areas de habitat
principal en el rango de salinidad objetivo
recibieron una calificacion de 5 para este
criterio de habitat. Esta calificacidn se
aplicd en todos los escenarios de
entrada.

Las calificaciones se asignaron en funcidn
de la capacidad de los conceptos para
brindar conectividad para el pez pupo del
desierto en diferentes escenarios de
entrada.



2 Criterios de Evaluacion

Calidad del Agua
Capacidad para Cumplir con
los Estandares de Selenio

Calidad del Agua
Capacidad para Mejorar la

Calidad del Agua

Acceso tribal a recursos
naturales, recursos
culturales y recursos
culturales tribales

Capacidad de un concepto de
restauracion para crear o mantener los
hébitats donde las concentraciones de
selenio estan por debajo de los niveles
gue generan riesgo para la vida silvestre.

Medida en que un concepto de
restauracion mejora los parametros de la
calidad del agua que no sea la salinidad,
ya sea en los caudales entrantes o en los
cuerpos de agua o las areas de habitats en
el area geografica de Salton Sea, para
ofrecer oportunidades para usos
beneficiosos (disefiados en el Plan de
Cuencas de la Junta Regional del Agua) y
para reducir las consecuencias en el
medio ambiente.

Las calificaciones se asignaron en funcién
de la capacidad de un drea de habitat
para reflejar la capacidad del lago de
capturar selenio o que use recursos
hidricos con niveles de selenio
extremadamente bajos utilizando las
métricas de la siguiente manera. Los
conceptos con alta probabilidad de lograr
tales condiciones recibirian un valor de 5.
Las areas de habitat con un riesgo
manejable de selenio recibiran un valor
de 3, y las areas con el potencial de
presentar riesgos de selenio para la vida
silvestre recibiran un valor de 1.

Los conceptos se evaluaron seguln su
capacidad para brindar mejoras en la
calidad del agua en funcidn de las
caracteristicas que mejorardn la calidad
del agua del agua entrante o dentro de
los cuerpos de agua.

Tabla 2-2. Criterios de Aceptabilidad

La capacidad de un concepto o estrategia
para identificar oportunidades para el
acceso tribal y la gestion de tierras
ancestrales, el lago y otros recursos
naturales, recursos culturales y recursos
culturales tribales.

La evaluacién de este criterio se informa
a través de consultas continuas de
gobierno a gobierno entre las Tribus
Nativas Americanas de California (Tribus)
y el estado. En este punto, no se asigno
ninguna calificacién.



2 Criterios de Evaluacion

Proteccidn de recursos
naturales, recursos
culturales y recursos
culturales tribales (en
funcién del drea general)

Proteccion de recursos
naturales, recursos
culturales y recursos
culturales tribales (en
funcién de la ubicacién)

La capacidad para que un posible
concepto impida efectos adversos para
los recursos naturales, recursos
culturales, y recursos culturales tribales y
paisajes, lo que incluye, entre otras cosas,
lugares sagrados, sitios arqueoldgicos,
sitios ceremoniales y de sepultura, sitios
culturales y de aldeas, se evaluara en
detalle en la siguiente fase de analisis
técnico y ambiental. En esta etapa de
analisis, se evalué el tamafio general de
las zonas de los diferentes conceptos
como un indicador temprano de la
posibilidad de que tales recursos se vean
afectados. No se identificaron areas de
proyecto especificas en este momento y
se prevé que se eviten las areas sensibles
durante la etapa detallada de analisis y
diseno. Por lo tanto, esto es solo un
analisis indicativo preliminar para calificar
el riesgo potencial.

A fin de evaluar si un posible concepto
puede evitar efectos adversos para los
recursos naturales, recursos culturales,
recursos culturales tribales y paisajes, lo
que incluye, entre otras cosas, lugares
sagrados, sitios arqueoldgicos, sitios
ceremoniales y de sepultura, sitios
culturales y de aldeas, requerimos
informacion especifica que se obtendria a
través de la participacion tribal en funcién
de la ubicacién de las caracteristicas del
concepto. En esta fase, no hemos
identificado ubicaciones especificas del
lugar.

A medida que los conceptos avancen a la
siguiente fase de desarrollo, este analisis
especifico del lugar reemplazara el
analisis de “Proteccion de recursos
naturales, recursos culturales y recursos
culturales tribales (en funcidon del drea
general)”.

En funcién de una evaluacién del posible
grado total de alteracidn de la tierra (en
acres) con relacion a un concepto, las
calificaciones oscilaran entre 1y 5. Los
conceptos que podrian alterar:

Menos de 8,000 acres recibirian una
calificacion de 5.

Mas de 8,000 acres, pero menos de
16,000 acres, recibirian una calificacion
de 4.

Mas de 16,000 acres, pero menos de
24,000 acres, recibirian una calificacidon
de 3.

Mas de 24,000 acres, pero menos de
32,000 acres, recibirian una calificacion
de 2.

Mas de 32,000 acres recibirian una
calificacion de 1.

Esta métrica se evaluard en detalle
durante el estudio de viabilidad y la
revision ambiental a través del proceso
de consulta de gobierno a gobierno. En
esta etapa de andlisis, no se asigné
ninguna calificacion.



2 Criterios de Evaluacion

Incorporacion de
Experiencia Tribal

Equidad y Justicia Ambiental

Este criterio aborda la capacidad de un
concepto para integrar o incorporar la
experiencia tribal, lo que incluye el
Conocimiento Ecoldgico Tradicional (TEK)
y la ciencia indigena.

Medida en que un concepto de
restauracion incluye, de manera directa o
indirecta, iniciativas lideradas a nivel
local, refleja los valores locales, ha
implementado una difusion local
significativa o favorece las necesidades, la
opinion y los valores de las poblaciones
regionales subrepresentadas dentro de
Salton Sea y en sus alrededores. Del
mismo modo, esto se podria demostrar al
establecer la medida en que una
estrategia o un escenario de restauracion
propuestos brinden acceso equitativo a
fondos estatales o federales para
proyectos de restauracidn o recuperacion
identificados o con apoyo a nivel regional,
o la medida en que una estrategia o un
escenario propuestos promuevan la
administracién regional y la oportunidad
de toma compartida de decisiones para
las poblaciones subrepresentadas.

El SSMP se compromete a integrar la
experiencia tribal, incluidos el TEK y la
ciencia indigena, a medida que los
conceptos se desarrollen en disefios
detallados de mayor nivel. En este
momento, los conceptos no cuentan con
suficiente detalle para este proceso
participativo. Sin embargo, este
compromiso se cumplird garantizando
que expertos tribales formen parte de un
equipo técnico de disefio durante la
realizacion de futuros estudios de
viabilidad mas detallados y la revision
ambiental. Debido a este compromiso,
cada uno de los conceptos lograra la
aceptabilidad y recibira una calificacion
de 3 en cuanto a su capacidad para
incorporar la experiencia tribal.

En esta etapa del disefio conceptual,
ningun concepto del LRP cuenta con
detalles suficientes como para incorporar
totalmente los valores, el disefio ni las
iniciativas que se dirigen a nivel local. En
otras etapas de disefio, se podran
integrar de manera mas completa
comentarios y herramientas, incluido el
presupuesto participativo. Por lo tanto,
todos los conceptos recibieron una
calificacidn de 3 para reflejar que el
disefo y la toma de decisiones de la
comunidad se seguiran incorporando a
medida que continue el proceso de
planificacién a largo plazo.



2 Criterios de Evaluacion

Ausencia de Dafnos

Acceso Exterior Equitativo

Medida en que un concepto de
restauracion evita, reduce y controla el
riesgo de danos al medio ambiente para
las comunidades de justicia ambiental. Un
concepto tendria una calificacidn alta si
logra evitar la desproporcion de polucion,
contaminacidn, y cargas en la calidad del
aire y el agua, o los riesgos existentes
para las comunidades de justicia
ambiental. Ademas, los proyectos que
incluyen disuasion, reduccién y
eliminacidn de las cargas de
contaminacidn, incluidas las cargas en la
calidad del aire y el agua o los riesgos
existentes, también podrian cumplir con
este estandar. Un concepto podria
demostrar esto al ampliar los ambientes
saludables para las poblaciones
regionales, y en particular, para las
comunidades de justicia ambiental.

Medida en que un concepto de
restauracion amplia o fomenta el acceso
exterior a comunidades regionales de
justicia ambiental y Tribus Nativas
Americanas de California. Los conceptos
de restauracion que tendrian una
calificacion alta segun este criterio
incluyen a los que podrian ampliar el
acceso equitativo creando o mejorando la
infraestructura de espacios abiertos
cercana a tales comunidades. Los
ejemplos de infraestructura de espacios
abiertos incluyen parques y senderos,
playas, muelles pesqueros, nuevos
espacios de reunién de la comunidad,
instalaciones recreativas o educativas y
lugares que ampliarian la ley ADA y el
acceso y la seguridad publica a través de
mejoras como iluminacion, acceso al
transporte, elementos de seguridad e
instalaciones.

Las calificaciones oscilaran entre 3y 5,
donde la calificacion de 5 se asignara a
los conceptos que eviten los dafios. Para
cualquier concepto, es probable que las
molestias temporales causadas por la
construccion sean una concesion
aceptable a largo plazo, siempre que los
demds dafios ambientales identificados
en las etapas posteriores de diseifo
puedan evitarse. Por lo tanto, le
asignaremos la menor calificacién posible
de 3 a los conceptos que llevarian mayor
tiempo de construccién.

Las calificaciones oscilardn entre 1y 5,
donde la calificacion de 5 se asignara a
los conceptos que tengan el mayor
potencial de ampliar el acceso exterior
equitativo.



2 Criterios de Evaluacion

Minimizacién de las
Emisiones de Gas de Efecto
Invernadero (GHG)

Desarrollo de la Fuerza
Laboral

Los conceptos deben evaluarse por su
contribucién a las emisiones de GHG. Esta
evaluacion se concentrara en los impactos
directos en las areas de construccion,
operaciones, mantenimiento y cambios
en el paisaje. Para esta evaluacion, el
término “cambios en el paisaje” hace
referencia al cambio de un drea inundada
a un area no inundada, o viceversa. Esta
evaluacion permitira comparar
diferencias directas en todo el sistema a
partir de las condiciones iniciales. Para
esta evaluacion, “en todo el sistema”
hace referencia a embalses, cuerpos de
agua o paisajes directamente vinculados a
Salton Sea. Entre los ejemplos, se
encuentran el Lago Mead y el Lago
Powell.

En la medida de lo posible, los conceptos
deben incorporar medidas para minimizar
las emisiones de GHG. Mas alla de esto,
los conceptos deben identificar el grado
de compensacion de carbono a través de
soluciones naturales, captura de carbono
y energias renovables.

Medida en que un concepto de
restauracion aumenta la posibilidad de
que se pueda utilizar la fuerza laboral
local en el proyecto, incentiva el empleo
local y garantiza que esta fuerza laboral
local pueda participar. Un concepto de
restauracion que aumente la posibilidad
de que se pueda utilizar la fuerza laboral
local para la construccion y el
mantenimiento constante o que posibilite
la produccidn local de materiales y
tecnologia para crear y mantener la
infraestructura de restauracion, y que
también brinde oportunidades de
capacitacion y educacion para los
residentes locales, incluidos los jévenes,
tendria una calificacion alta segun este
criterio.

Se realizé un modelo de los conceptos
para evaluar su contribucién a las
emisiones de GHG. El modelo se centré
en los siguientes tres factores: (1)
Emisiones del equipo de construccion, (2)
emisiones del paisaje, y (3) energia
utilizada durante las operaciones. Esta
evaluacion comparé las diferencias
directas con respecto a las condiciones
iniciales que se tomaron en la superficie y
la costa del lago existentes en 1999.

Las calificaciones oscilaran entre 2 y 5,
donde la calificacion de 5 se asignara a
los conceptos que tengan el mayor
potencial para apoyar el desarrollo de la
fuerza laboral local.



2 Criterios de Evaluacion

Desarrollo Econémico
Sustentable

Complecién: Cumple con
todos los objetivos
individuales

Plazo para Completar la
Solucion

Medida en que un concepto de
restauracion brinda o permite, directa o
indirectamente, beneficios de desarrollo
econdmico sustentable. Los conceptos de
restauracion que utilizan materiales y
tecnologias locales para crear y mantener
la infraestructura de restauracion
recibirian una buena calificacién segun
este criterio.

Las calificaciones oscilaran entre 1y 5,
donde la calificacion de 5 se asignara a
los conceptos que tengan el mayor
potencial para apoyar el desarrollo
econdmico sustentable y la economia
local.

Tabla 2-3. Criterios de Complecién

Un concepto que alcance los siguientes
objetivos recibiria una calificacidon de
“completo”: proteccidon o mejora de la
calidad del aire para reducir las
consecuencias en la salud publica;
proteccidén o mejora de la calidad del agua
para brindar oportunidades para usos
beneficiosos y reducir las consecuencias
ambientales; y restauracion del habitat de la
costa y acuatico para lograr una estabilidad a
largo plazo a niveles histdricos y para la
diversidad de peces y vida silvestre que
dependen de Salton Sea (F&GC 2931).

Los conceptos se califican con las
siguientes métricas. Aquellos que
reciben una calificacién minima de 3
para todas las categorias de eficacia se
considerarian completos y recibirian una
calificacion de 5. Los conceptos que
reciben una calificacién minima de 3
para todas las categorias de eficacia no
se considerarian completos y recibirian
una calificacién de 1.

Tabla 2-4. Criterios de Eficiencia

Plazo para completar y ejecutar un
concepto de restauracion; un plazo mas
corto tendria una mayor calificacion.

El concepto con el plazo mas corto para
lograr todos los objetivos de un proyecto
recibié un 5. Se restd un punto por cada
cinco afios adicionales para lograr todos los
objetivos del proyecto, hasta llegar a un
minimo de 1.



2 Criterios de Evaluacion

Costo de Capital

Costo de Operacion,
Mantenimiento, Energia y
Reemplazo (OMER)

Brinda Beneficios
Crecientes con
Financiacion Creciente

Tecnologia
Comprobada/Reduccién
de Riesgos

Estimacion de los costos totales de capital
de construccién en ddlares en 2022 para
un concepto de restauracion.

Costos totales estimados de OMER por
afio en ddlares en 2022 para un concepto
de restauracion (p. ej., el monto que se
necesita ahora para el pago de OMER en
un horizonte de planificacion a 75 afios),
que representan los posibles ingresos
generados a partir de un concepto.

Medida en que la financiacion creciente
para un concepto de restauracion genera
beneficios crecientes. Un concepto que
ofrezca beneficios significativos
tempranos tendria la mayor calificacién,
mientras que un concepto que ofrezca
beneficios significativos a mas largo plazo
recibiria la menor calificacion.

Independientemente de si un concepto de
restauracion utiliza tecnologias no
comprobadas o tecnologias que tienen un
alto nivel de riesgos de construccion y
operativos, una tecnologia comprobada y
ampliamente utilizada recibiria una mayor
calificacién.

Cualquier concepto con un costo de la Fase
2 menor que el paquete completo de
acciones de la Fase 1 se consideraria
altamente eficiente y recibiria una
calificacidn de 5. Esta escala de eficiencia
se aplica de manera no lineal, de modo
que cada vez que el costo se duplique, la
calificacidn de eficiencia recibird 1 punto
menos.

Para esta métrica, se utiliza una escala
lineal, de modo que una calificacion de 5
requiere que los costos de OMER para el
LRP permanezcan dentro del 50% de los
costos de las acciones de la Fase 1. El nivel
de eficiencia disminuye de manera lineal
cada vez que los costos aumentan a la
mitad de los costos de OMER de la Fase 1.

Las calificaciones asignadas oscilaron entre
1y 5 teniendo en cuenta los
requerimientos de financiacion para cada
componente, el tiempo para alcanzar los
objetivos de habitat y el area del habitat
que se logrd con la construccion de cada
componente. Los conceptos con la mayor
cantidad de beneficios crecientes recibirian
una calificacién de 5.

Los conceptos que emplean tecnologias
estandar, con un desempefio de bajo
riesgo comprobado, recibiria la mayor
calificacion de 5. Los conceptos que tienen
tecnologias que se han utilizado en otros
lugares, pero no necesariamente en areas
altamente sismicas, como la de la Cuenca
de Salton, o se han utilizado a gran escala,
como en Salton Sea, recibirian una
calificacion intermedia de 3. Los conceptos
que tienen tecnologias que no se han
utilizado ampliamente en otros lugares y
que no se han utilizado a gran escala, como
en Salton Sea, recibirian la menor
calificacion de 1. Los conceptos que
emplean una combinacién de tecnologias
con distintos vencimientos pueden recibir
calificaciones intermedias.



2 Criterios de Evaluacion

Riesgo de Suministro de
Agua

Riesgo de Terremotos

Cambio Climatico
Relacionado con
Condiciones Climaticas
Extremas

Medida en que un concepto de
restauracion puede brindar beneficios en
una amplia variedad de entradas futuras,
incluso bajo condiciones variables debido
al cambio climatico y a la sequia. Los
conceptos de restauracion que se puedan
desempeifiar segun lo planificado en una
amplia variedad de condiciones de
entradas futuras tendrian una mejor
calificacion que aquellos con una variedad
mas limitada con un mayor requerimiento
minimo de agua.

Potencial de los conceptos de sufrir dafios
cuando se producen terremotos. Esta
medida se utilizd para evaluar el grado de
susceptibilidad de los elementos de los
conceptos individuales, como bermas,
compuertas y tuberias, ante un posible
terremoto. Para este criterio, se
consideraron el tiempo y el costo para
restaurar la funcionalidad después de una
posible falla, al igual que la funcionalidad
limitada si aun pudieran funcionar algunas
partes del concepto.

Capacidad de los conceptos para
mantenerse efectivos durante condiciones
climaticas extremas resultantes del
cambio climatico, tales como calor
extremo, cambios en el patrén del viento
y cambios monzdnicos. Cabe destacar que
el cambio climatico formd parte de los
escenarios de hidrologia de entrada y los
efectos de las entradas cambiantes se
evaluaron como parte de los criterios de
eficiencia (en Riesgo de Suministro de
Agua).

La calificacién para el riesgo de suministro
de agua se basé en el modelo. Los
conceptos que brindan el habitat mas
grande y los mayores beneficios de control
de polvo en el rango mas amplio de
suposiciones de entradas futuras
recibieron una calificacidn de 5. La
calificacidn de los demas disminuyd segun
correspondiera.

Todos los conceptos deberian estar
disefiados para soportar un evento sismico
en funcidn de las condiciones sismicas del
area. Sin embargo, algunos riesgos
sismicos permanecerian y los conceptos se
calificaron utilizando las siguientes
métricas. Para los conceptos con
terraplenes, el concepto con la menor
combinacién de altura de estructura de
terraplén/diferencial de cabezal y volumen
de retencién de agua recibiria una
calificacion de 5. El concepto con la mayor
combinacidn de altura de estructura de
terraplén/diferencial de cabezal y
retencidn de agua recibiria una calificacion
de 1. Los demas conceptos se calificarian
proporcionalmente entre estos extremos.
Las calificaciones se ajustaron para incluir
otros componentes, como bombas y
tuberias, que podrian sufrir dafios y
provocar inundaciones y dafios a la
propiedad.

Debido a la gran longitud (fetch) norte-sur
de Salton Sea, se puede esperar gran
oleaje en el Lago sin que haya un cambio
climatico. Tales condiciones pueden ser
mas frecuentes con el cambio climatico.
Los conceptos que se podrian disefiar para
soportar estas condiciones recibieron una
calificacidn de 5. Los conceptos que
impliquen bermas y canales de menor
tecnologia para habitats de poca
profundidad y control del polvo pueden
sufrir mas erosion y pueden necesitar
mayores niveles de mantenimiento y
reparacion en condiciones de cambio
climatico, y recibieron una calificacién de
4.



2 Criterios de Evaluacion

Cumplimiento La complejidad del cumplimiento La evaluacion del cumplimiento

Reglamentario - Permisos  reglamentario se basa en factores como la  reglamentario se basa en factores como la

y Documentacién cantidad de jurisdicciones afectadas, lo cantidad de jurisdicciones afectadas, lo

Ambiental que incluye todos los permisos y que incluye todos los permisos y
certificaciones locales, estatales, certificaciones locales, estatales, federales,
federales, tribales e internacionales, y las tribales e internacionales, y las demas
demads aprobaciones necesarias para la aprobaciones necesarias para la
construccién y operacion del proyecto. La construccién y operacion del proyecto. La
calificacion considerd la complejidad de calificacion considerd la complejidad de los
los documentos ambientales requeridosy  documentos ambientales requeridos y la
la probabilidad de adquisicion de los probabilidad de adquisicion de los
permisos necesarios. permisos necesarios.

Derechos y Acuerdos de La evaluacion de los acuerdos de derechos  Los conceptos que no requieren la

Agua Locales, Estatales y de agua locales, estatales y federales enmienda de los derechos o acuerdos de

Federales implica la complejidad de enmendar los agua existentes, o cambios en las politicas
derechos o acuerdos de agua existentes, o leyes de agua existentes recibieron una
lo que incluye cambios en las politicas o calificacidn de 5. Los demas conceptos
las leyes de agua existentes para la recibieron calificaciones menores en
transferencia de agua a través de la funcién de la complejidad de los derechos
frontera internacional. y acuerdos de agua locales, estatales y

federales previstos.
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3 Métodos de Analisis

Los métodos que se describen en este capitulo se desarrollaron para realizar los andlisis objetivos y
confiables necesarios para evaluar los aspectos técnicos de los conceptos de restauracion. Los enfoques
del modelo que se emplearon en el presente cuentan con el respaldo de investigaciones cientificas.
Ademas, se utilizaron datos empiricos para verificar los resultados potenciales siempre que fue posible.
Los métodos de andlisis utilizado en la evaluacion técnica incluyen los siguientes enfoques:

Hidrologia Proyectada. La hidrologia proyectada hace referencia al conjunto de datos y modelos
utilizado para proyectar las futuras entradas al lago. En este capitulo, se presenta una descripcion
general del andlisis y el Anexo B incluye informacién adicional. El uso de agua asociado a la

produccion de litio, un uso nuevo y creciente del agua del Rio Colorado, se analiza en el Anexo C.

Salinidad y Elevacion Proyectadas. El Modelo de Contabilidad de Salton Sea, modificado a partir
de un primer modelo desarrollado por la USBR en 2000 (SSAM modificado) se utilizé para
proyectar la elevacion y salinidad futuras de Salton Sea. La hidrologia de entrada proyectada se
utilizé como la informacion clave del modelo. En este capitulo, se resumen el proceso del modelo
y el Anexo D incluye informacion adicional.

Evaluacién del Habitat. En este capitulo, se resume la evaluacion del habitat de los conceptos de
restauracion y principalmente, estan relacionados con la profundidad y salinidad del agua.

Evaluacion de la Calidad del Aire. En este capitulo, se resumen los métodos y modelos utilizados
para evaluar los efectos de los conceptos sobre la calidad del aire y el Anexo E incluye
informacién adicional.

Andlisis de GHG. En este capitulo, se analiza la evaluacion sobre como los conceptos de
restauracion podrian afectar las emisiones de GHG estimadas y el Anexo F incluye informacién
adicional sobre las emisiones del paisaje.

3.1 Hidrologia Proyectada

La gestién a largo plazo de Salton Sea requiere una comprension de la hidrologia histérica y futura del
lago, y las operaciones conectadas del [ID y el CVWD. La siguiente seccion incluye un resumen de la
hidrologia histérica, los impactos previstos del cambio climatico y otros factores que podrian afectar las
entradas. La evaluacion de estos factores nos permite proyectar las futuras condiciones en Salton Sea, las
cuales se pueden utilizar para informar la gestidn y planificacidn a largo plazo. El andlisis detallado se
presenta en el Anexo B.

3.1.1 Entradas Historicas

La agricultura en las areas de servicios del [ID y el CYWD, asi como los usos no agricolas mas pequefos,
son sustentados por el agua del Rio Colorado que se desvia en la presa de Imperial y se suministra a
través del Canal Todo Americano y el canal de Coachella. En los Ultimos afios, los desvios totales de
aproximadamente 2.8 millones de acres-pies por afio (MAFY) en la presa de Imperial han sustentado la
agricultura de riego y a las comunidades de los valles de Imperial y Coachella.
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La cuenca de Salton Sea es la rama norte del anterior sistema del delta del Rio Colorado. Los caudales y
drenajes agricolas de retorno de estos valles y partes del Valle de Mexicali, ademds de las descargas
municipales e industriales en la cuenca, alimentan los principales rios que se dirigen a Salton Sea. La
cuenca de Salton Sea abarca un area de aproximadamente 8,000 millas cuadradas desde el Condado de
San Bernardino al norte hasta el Valle de Mexicali (Republica de México) al sur.

Las principales fuentes de entrada a Salton Sea son los rios Alamo y Nuevo al sur, el canal de aguas
pluviales del Valle de Coachella al norte, y los caudales de retorno directos de los drenajes agricolas en los
Valles de Imperial y Coachella. Las fuentes riberefias de entrada se registran mediante estaciones de
medicién del USGS situadas en las desembocaduras de los rios, y algunas de las observaciones se
remontan a la década de 1960. También hay entradas mas pequefias de los arroyos aledafios y de agua
subterrdnea, que generalmente constituyen menos del 5% de la entrada total al lago.

Antes de 2002, California recibia aproximadamente 5.2 MAF/afio de agua del Rio Colorado. Segun el
Acuerdo Conciliatorio de Cuantificacion (QSA), un acuerdo entre varios distritos de agua de California y el
Departamento del Interior, California acepté reducir su uso a 4.4 millones de AF/afio de acuerdo con la
Ley del Rio (Law of the River). Esto se logré mediante iniciativas de conservacion, como revestir el Canal
All-American para reducir las filtraciones y aumentar los suministros utilizables, y estipular varias
transferencias de agua agricolas-urbanas a largo plazo y de gran escala. Como se especifica en el QSA, el
[ID transferira casi 415,000 AF por afio durante un periodo de 35 afios 0 mas. Las transferencias del 11D,
segln el QSA, a San Diego, Los Angeles y el Valle de Coachella comenzaron en 2003. Desde la firma del
QSA, se han suministrado aproximadamente 777,000 AF de agua para mitigar la salinidad de Salton Sea.
Segun los términos del acuerdo, el agua de mitigacion finalizé en 2017.

Durante los ultimos 20 afios, las entradas al lago han disminuido de 1.3 millones de AFY a
aproximadamente 1.1 millones de AFY, principalmente en relacion con la reduccién en el uso del agua del
Rio Colorado por parte de California. La Tabla 3-1 presenta un resumen de las entradas recientes al Lago y
la informacion utilizada en su derivacion.

Tabla 3-1. Resumen de Entradas de 2015 - 2021 (unidades: acres-pies por afo).

Caudal del} Caudal del Caudal de
Vallede | Valle de drenaje del Agua Entrada
Imperial | Imperial | Caudales Valle de Cuenca [subterrane total

estimado | de México Coachella local a al lago

(2) (3) ) (6) ) (8)

medido

(1)

2015 885,643 79,708 75,252 42,980 27,779 4,279 11,000 1,127,000
2016 902,053 81,185 69,562 46,643 33,325 4,425 11,500 1,149,000
2017 864,193 77,777 68,548 45,730 31,528 4,729 11,800 1,104,000
2018 837,531 75,378 60,509 44,971 29,779 4,748 12,200 1,065,000
2019 810,277 72,925 63,926 52,324 27,359 4,964 12,300 1,044,000
2020 817,934 73,614 63,332 51,154 30,350 4,927 12,300 1,054,000

2021 856,862 77,118 61,866 46,548 34,172 4,710 12,300 1,094,000
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Caudal delf Caudal del Caudal de

Valle de | Valle de drenaje del Agua Entrada
Imperial | Imperial | Caudales CvSC Valle de subterrane total
medido | estimado | de México] medido | Coachella al lago
(1) (2) (3) (4) (5)
Prom. 853,000 76,800 66,100 47,200 30,600 4,680 11,900 1,090,000
2015_2021 ’ ’ ’ ’ ’ ’ '’ '’ ’

1. Rio Nuevo cerca de Westmorland (id. de la estacion de la USGS: 10255550) + Rio Alamo cerca de Niland (id. de la estacién del USGS:
10254730) - Rio Nuevo en la frontera internacional (id. de la estacidn del USGS: 10254970); consulte el Anexo B, Seccion 5.3.2

2. 9% de la Columna 1; consulte el Anexo B, Seccién 5.3.2

3. Rio Nuevo en la frontera internacional (id. de la estacion del USGS: 10254970); consulte el Anexo B, Seccion 5.3.1

4. Rio Whitewater cerca de Mecca (id. de la estacidn del USGS: 10259540); consulte el Anexo B, Seccion 5.3.3

. Caudal de drenaje aparte del CVSC medido. Consulte el Anexo B, Seccién 5.3.3.

. Consulte el Anexo B, Seccién 5.3.4

. Consulte el Anexo B, Seccidn 5.3.5

. Suma de las columnas 1a 7

0O N O WU,

Desde 2015 hasta 2021, la contribucion estimada del Valle de Imperial fue de aproximadamente el 85%
del caudal. Esta relacion indica claramente que las asignaciones de agua del Rio Colorado y la gestion de
esa fuente de agua en el Valle de Imperial son los principales impulsores de la entrada a Salton Sea.

3.1.2 Cambio Climatico

Los efectos del cambio climatico en la hidrologia de Salton Sea se analizaron utilizando dos metodologias.
La primera analizé los impactos del cambio climatico en las entradas del Rio Colorado para el Valle de
Imperial. La segunda analizd los impactos del cambio climatico en la evapotranspiracion, que afecta el
consumo de agua para la agricultura y, por ende, los caudales residuales hacia Salton Sea.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ENTRADAS DEL Rio COLORADO - El suministro de agua al IID se
basa en el modelo del Sistema de Simulacion del Rio Colorado (CRSS) y la nueva obtencién de muestras
de hidrologia de 2000-2018 (informacion de Wheeler et al. 2022), segln se presenta en la Tabla 3-2. Las
entradas son el percentil 50 (2.535 MAF), el percentil 90 (2.33 MAF) y el percentil 95 (2.09 MAF). Esto
supone que las condiciones de sequia actual en el siglo 21 continuaran durante las préximas cuatro
décadas.

El modelo del CRSS se basa en las reglas actuales para las asignaciones del caudal del Rio Colorado y no
refleja ningln préoximo cambio posible en la politica del Rio Colorado. Sin embargo, el Plan de
Contingencia por Sequia (DCP) actual vencerd en 2026, y las condiciones de sequia continuas como
resultado del cambio climatico hacen ain mas posible las reducciones en las politicas. Si bien seria
prudente elaborar un plan para las condiciones hidroldgicas mas secas del Rio Colorado, los cambios
resultantes en las politicas durante las proximas décadas son inciertos. Dada la incertidumbre en torno a
las politicas de aguay ante la solicitud del LRPC, hemos agregado la condicién de Entrada de Muy Baja
Probabilidad, que representa el caudal del percentil 95 para el IID, o el caudal que habria en promedio
una vez en 20 afios. La asignacion de este caudal como el suministro al IID cada afio durante el periodo de
simulacién hasta 2050 representa una condicion hidroldgica extremadamente urgente y esta fuera de la
norma de los protocolos del modelo hidroldgico. Debido a que los cambios en las politicas que podrian
reducir las entradas son inciertos, se utiliza esta Entrada de Muy Baja Probabilidad para evaluar las
posibles reducciones drasticas de las entradas en el futuro. Al presentar este rango de entradas en el LRP
y evaluar el desempefio de los conceptos de restauracion para estas entradas, esperamos establecer las
bases para futuros analisis a medida que se presenten cambios en las politicas durante los proximos afios.
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Tabla 3-2. Probabilidades de suministros de agua del IID por debajo de diferentes umbrales y umbrales
de suministro dadas las diferentes probabilidades en funcién de la nueva obtencién de muestras de
hidrologia de 2000-2018.

umbrniesdesomiciiva posezste) |25 |2 | s a[los |

Probabilidades por debajo de los umbrales 14.4% 4.1% 2.0% 0.7% 0.1%

Probabilidades de suministro por debajo de 50% 25% 10% 5% 1%
los umbrales
2.61 2.61 2.33 2.09 1.22

Umbrales de suministro (MAF/afio)

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA EVAPOTRANSPIRACION - Se estima que el cambio climatico
aumentarad la evapotranspiracién en un 5% en el Valle de Imperial con respecto a las condiciones
actuales, en funcién de las temperaturas promedio proyectadas durante el periodo de 30 afios de 2035-
2064 (en el Anexo B, se presenta informacion adicional sobre estos cdlculos). A los fines del modelo
hidroldgico elaborado para el LRP, se supone que la evapotranspiracién alcanzara este aumento de valor
para 2035y permanecerd en este nivel durante el resto del periodo de simulacién.

3.1.3 Otros Factores que Afectan las Entradas

El 5 de octubre de 2022, los consumidores de agua del Rio Colorado de California publicaron una
declaracién proponiendo conservar 400,000 AF de agua por afio desde 2023 hasta 2026 para contribuir a
estabilizar las elevaciones en el Lago Mead. * El lID hizo una contribucién voluntaria de hasta 250,000 AFY
de almacenamiento adicional, dependiendo de las condiciones ambientales, y supeditado a los fondos
federales y la participacion voluntaria de los consumidores de agua.® Los otros consumidores de agua del
Rio Colorado de California que firmaron la declaracion fueron el Distrito de Agua Metropolitano, el
Distrito de Agua del Valle de Coachella y el Distrito de Riego de Palo Verde.

La cuenca del Rio Colorado ya lleva 23 afios de sequia histérica. Tanto el Lago Powell como el Lago Mead
se encuentran en niveles histdricamente bajos con un almacenamiento combinado del 28 por ciento de
capacidad. Con vista al futuro, la USBR se esta preparando para elaborar nuevas pautas operativas dado
gue las Pautas Provisionales de 2007 vencen en 2026. La USBR también tiene como objetivo iniciar un
proceso formal de la NEPA a principios de 2023.°

3.1.4 Resumen de las Proyecciones de Entrada

Es dificil proyectar las futuras entradas debido a los posibles cambios en las politicas que afectan la
gestion del agua del Rio Colorado, muchas de las cuales estan fuera de la capacidad de influencia del
Estado de California. A medida que aumente la demanda en la Cuenca occidental de Estados Unidos y

4 http://crb.ca.gov/2022/10/california-water-agencies-pledge-to-conserve-additional-water-to-stabilize-the-colorado-river-basin/
5 https://calmatters.org/environment/2022/10/california-colorado-river-water/

6 Declaracion de Camille Calimlim Touton, Comisionada, Oficina de Recuperacidn, Departamento del Interior de EE. UU., ante el
Comité de Energia y Recursos Naturales del Senado, 14 de junio de 2022:
https://www.energy.senate.gov/services/files/6CB52BDD-57B8-4358-BF6B-72E40F86F510 © Declaracion de Camille Calimlim
Touton, Comisionada, Oficina de Recuperacién, Departamento del Interior de EE. UU., ante el Comité de Energia y Recursos
Naturales del Senado, 14 de junio de 2022: https://www.energy.senate.gov/services/files/6CB52BDD-57B8-4358-BF6B-
72E40F86F510


http://crb.ca.gov/2022/10/california-water-agencies-pledge-to-conserve-additional-water-to-stabilize-the-colorado-river-basin/
https://calmatters.org/environment/2022/10/california-colorado-river-water/
https://www.energy.senate.gov/services/files/6CB52BDD-57B8-4358-BF6B-72E40F86F510
https://www.energy.senate.gov/services/files/6CB52BDD-57B8-4358-BF6B-72E40F86F510
https://www.energy.senate.gov/services/files/6CB52BDD-57B8-4358-BF6B-72E40F86F510
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México, y que el suministro de agua siga siendo tan bajo en el Rio Colorado, se deberdn tomar decisiones
dificiles con respecto a la prioridad del agua. Actualmente, la USBR estd evaluando nuevas pautas
operativas para evitar interrupciones catastrdéficas en los desvios de agua.

En los sistemas mas pequefios y de menor gestion, la proyeccion de hidrologia es directa. En esos casos,
simplemente se multiplicaria el drea de la cuenca por el promedio anual de lluvias y luego incorporar un
factor de ajuste para el cambio climatico y el aumento de evapotranspiracién. Luego, se desarrollaria la
hidrografia futura en funcion de la variabilidad histérica. Un préximo paso comun en el enfoque mas
directo en el disefio de los proyectos de recuperacién de habitats implica identificar el caudal previsto
para el 50% de las veces. Este caudal se utiliza como una condicién promedio al disefiar los proyectos
para garantizar que los proyectos funcionardn mejor durante las condiciones que se presentaran con
mayor frecuencia. Por lo general, también se analizan los caudales que se presentan el 1% de las veces
para que el disefio del proyecto pueda soportar caudales muy altos.

En este gran sistema altamente gestionado, sujeto a la incertidumbre de cambios en las politicas,
utilizaremos un enfoque diferente. Primero, evaluaremos los conceptos en funcion de una entrada
promedio anual prevista. El resultado mds probable para la entrada en cualquier afio dado es el que
ocurriria el 50% de las veces. Esta entrada se describe como la Entrada de Ala Probabilidad. Nuestra
estimacion de esta entrada es de 889,000 AFY. Para ser mas claros, en el futuro, esperamos que la
entrada supere los 889,000 AFY 1 vez cada 2 afios. Esta estimacidn de caudal incorpora el cambio
climatico proyectado, pero no incorpora futuros cambios especulativos en las politicas. Esta entrada
luego se utilizara para determinar cémo se desempefiarian los conceptos durante una condicion
promedio a largo plazo. Para obtener informacién técnica adicional sobre la estimacidn de la entrada,
consulte el Anexo B.

El comentario comun que se recibid durante las reuniones del LRPC fue que el valor de la Entrada de Alta
Probabilidad era demasiado optimista, principalmente debido a las inquietudes relacionadas con la
incertidumbre de los futuros cambios en las politicas. En respuesta a esta inquietud, el SSMP agregd dos
escenarios hidrolégicos adicionales: una Entrada de Baja Probabilidad y una Entrada de Muy Baja
Probabilidad.

Si en el futuro no se realizan mayores cambios en las politicas, podriamos esperar que la entrada de
684,000 AFY se supere el 90% de los afios. De manera similar, podriamos esperar que una entrada de
444,000 AFY se supere el 95% de los afios. A fin de replicar una posible condicion futura estresante,
suponemos que cada préximo afio recibira estas cantidades relativamente raras de esperar en las
entradas. Cabe destacar que en caso de no haber cambios en las politicas, es muy poco probable que la
entrada promedio de Salton Sea baje a 684,000 AFY, e incluso mas improbable que baje a 444,000 AFY.
Sin embargo, hemos representado estas condiciones hidrolégicas para evaluar el desempefio del
concepto con respecto a condiciones estresantes, en caso de que cambios extremos en las politicas
afecten las futuras entradas en esa medida.

Con fines de aclaracién, en el documento, estos escenarios de entrada se denominaran segun su
probabilidad relativa: Entrada de Alta Probabilidad, Entrada de Baja Probabilidad y Entrada de Muy Baja
Probabilidad. Al analizar estos tres escenarios hidroldgicos, podemos identificar el grado de resiliencia de
cada concepto ante futuros cambios en las politicas de agua. En la Seccién 4.1.1, se describe un enfoque
sobre como resolver las incertidumbres con respectos a los posibles futuros cambios en las politicas.
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La Tabla 3-3 presenta un resumen de los escenarios de entrada que se consideraron en la evaluacion de los
conceptos que se describen en este Plan. Los tres escenarios de entrada se utilizaron como informacién para
el modelo de elevacién y salinidad, segin se describe en mayor detalle en la Seccidn 3.2. La serie cronoldgica
de los tres escenarios de entrada se presentan de manera grafica en la Figura 3-1.

Tabla 3-3. Resumen de los futuros escenarios de entrada proyectados para Salton Sea (unidades: acres-
pies por afio).

Nombre del Entrada del Entrada del Entrada de Entrada de
Escenario de Valle de Entrada de Valle de la Cuenca Agua Entrada
Entrada Imperial México* Coachella Local Subterranea Total?
Entrada de Alta 852,900 0 70,000 4,680 11,900 889,000
Probabilidad
Entrada de Baja 647,900 0 70,000 4,680 11,900 684,000
Probabilidad
Entrada de Muy 407,900 0 70,000 4,680 11,900 444,000

Baja Probabilidad

Notas:

1. Las entradas de México disminuyen gradualmente con respecto al valor inicial de 66,100 AFY a 0, seguin se describe en mayor detalle
en el Anexo B.

2. Los tres escenarios de entrada incluyen una reduccion de entrada de 50,000 AFY debido a la asignacion de litio.

Caudal neto hacia el Lago (entrada de alta probabilidad)

1,400,000 Caudal neto hacia el Lago (entrada de baja probabilidad)
Caudal neto hacia el Lago (entrada de muy baja low)
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Figura 3-1. Escenarios de Entrada Desarrollados como Parte del LRP.
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3.2 Modelado de Elevacion y Salinidad

El modelo seleccionado para evaluar el equilibrio de sal y agua en los conceptos del LRP es una version
actualizada del SSAM. Es un modelo de hoja de calculo del equilibrio principal de agua y sal del Lago, que
originalmente desarrollé la USBR en el afio 2000. Desde mediados de la década de 2010, Tetra Tech ha
estado utilizando versiones actualizada del SSAM para realizar el modelo de diversas alternativas de
conservacion de Salton Sea. Las actualizaciones incluyeron las ultimas fuentes disponibles de datos
relevantes (mediciones de batimetria, entradas de agua dulce al Lago); implementaciones de efectos de
los proyectos de conservacion en el volumen y la salinidad del agua del Lago; actualizaciones de
calibracién de informacién desconocida/estimada; y caracteristicas adicionales para implementar los
impactos de los tipos de proyectos previstos por el LRP, como barrera a la Mitad del Lago, plantas de
desalinizacion, y actividades de importacion/exportaciéon de agua de lugares fuera de la cuenca. La
necesidad de estas Ultimas modificaciones es el principal motivo por el cual se selecciond el modelo del
SSAM en lugar de alternativas, como el modelo SALSA2 (IID, 2018), cuyo cddigo fuente completo no esta
disponible para el publico.

El modelo hace predicciones del futuro estado del Lago a través del equilibrio de masas del volumen de
agua y la masa de sal en unintervalo anual: las entradas de agua dulce agregan agua y sal al Lago, la
precipitacion y evaporacién directas agregan/eliminan agua pero no sal, y la precipitacion de sal elimina
sal pero no agua. El otro componente principal del modelo es el manejo del uso del agua de los diversos
tipos de iniciativas de conservacidn que se estan considerando o implementando cerca de Salton Sea. Las
areas de los proyectos de habitats, humedales y vegetacidn se implementan reservando una parte de la
entrada disponible total (6 AF, 5 AF, y 0.5 AF de uso de agua por acre por aiio, respectivamente) una vez
que se haya completado. De manera similar, los conceptos con un componente de lago marino de zona
fija compensan 6 AF/acre/afio del volumen de entrada desviado para cumplir con sus requerimientos de
evaporacion. Los conceptos que implican el bombeo de agua del lago lo hacen a un volumen especificado
a la salinidad del intervalo actual. La recuperacion de desalinizacion se implementa bombeando un
volumen especificado a la salinidad actual y regresando una fraccién del agua e una salinidad baja fija
(200 mg/I). El Lago Dividido del Concepto 2 se implementa en el modelo primero dirigiendo todas las
entradas de agua dulce hacia la mitad sur del Lago y luego redirigiendo cualquier desborde hacia el
sumidero de salmuera mientras se mantiene la diferencia de elevacién entre las dos mitades
relativamente pequefias. A los fines de supresién de polvo, todos los conceptos utilizan 1 AF de agua por
afio para cualquier area dentro de la costa de 2003 que actualmente no esta cubierta por el resto del
Lago u otros proyectos de conservacion.

Los datos del modelo para la ejecucion de cualquier concepto dado son la secuencia de entradas de agua
dulce, las tasas anuales de evaporacién y precipitacién directas, y el programa especifico segun el cual se
activan los proyectos de conservacién. El modelo se ejecutd con tres futuros escenarios de hidrologia por
separado; el desarrollo de tales escenarios se describe en la Seccion 3.1. La precipitacién directa se
establecio en 2.5 pulgadas por afio, una cifra cercana a los valores promedio histéricos observados de
2000-2021 cerca de Imperial, CA. La evaporacion directa del Lago es mas dificil de medir directamente y
se tratd como un pardmetro de calibracidn con respecto a los datos de elevacion y salinidad del Lago
observados de 2004-2022; se utilizd el promedio de los valores calibrados (69.9 pulgadas por afio) para
todos los proximos afios. El programa del proyecto especifico para cada variante del modelo en ejecucién
se derivo de las estimaciones de la cantidad del tiempo necesario para el disefio, la obtencién de
permisos y la construccion de los proyectos planificados, segin se describe en mayor detalle en el
Capitulo 7.
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La amplia variedad de combinaciones de hidrologia de entrada y conceptos de restauracion especificos se
ejecutd implementando dos hojas de cdlculos de Excel del SSAM de plantilla (una para los conceptos de
lago dividido y la otra para todos los demas conceptos), las cuales pueden expresar el rango de las
posibles condiciones que se someten al modelo. Luego se utilizaron guiones para copiar esas plantillas y
completarlos con los datos adecuados para cada concepto de restauracion.

El resultado del modelo incluye la serie cronoldgica de elevacién y salinidad, que se presenta en el
Capitulo 5. El modelo de las elevaciones del Lago en 2050 se utilizé para elaborar los mapas del concepto
en el Capitulo 5. Los datos de batimetria se utilizaron junto con las elevaciones previstas del Lago para
determinar el drea de los habitats de poca profundidad y de aguas profundas y la longitud de la costa,
gue también se utilizaron en la calificacién del concepto. En el Anexo D, se incluye mas informacién sobre
el modelo.

3.3 Disposiciones del Habitat

Las condiciones de los habitats acuaticos para las aves se pueden definir a través de diferentes
caracteristicas, lo que incluye, entre otras cosas, la profundidad del agua, la salinidad y otras
caracteristicas de la calidad del agua, la cobertura y el tipo de vegetacion, los lugares de anidacion, la
densidad de presas y la composicién de los sedimentos. Se prevé que muchas de estas caracteristicas se
definirdn en el futuro a medida que se desarrollen disefios mas detallados para un concepto de
restauracion seleccionado. En esta etapa del proceso de planificacién, las principales consideraciones del
habitat aviar que se pueden evaluar son las areas con diferentes profundidades de agua y la salinidad del
agua en los habitats recién creados. Como se define en el Capitulo 2, Evaluacion de los Criterios, las tras
profundidades que se evallan en cada concepto de restauracion son las siguientes:

0-6 pulgadas (poca profundidad): Este rango de profundidad evalla el drea del habitat de poca
profundidad que servira de sustento a la poblacién de peces e invertebrados como fuente de
alimentos para las aves zancudas, que se espera que sea el area entre la costa y la franja de seis
pies de profundidad.

6 pulgadas a 6 pies (profundidad media): Este rango de profundidad evalua el area del habitat
que serviria de sustento a una poblacion de peces como fuente de alimentos para aves como
garcetas, patos de superficie, pelicanos y charranes que suelen alimentarse en areas de
profundidad media de entre seis pulgadas y seis pies.

Mds de 6 pies (aguas profundas): Este rango de profundidad evalla el drea del habitat que
serviria de sustento a una poblacion de peces como fuente de alimentos para las aves
buceadoras, que se espera que se alimenten en dreas de mas de seis pies de profundidad.

Los principales objetivos de salinidad en todos los tipos de habitats son de 20-40 ppt, donde las
calificaciones mas bajas se asignan a los mayores niveles de salinidad.

Ademas de las caracteristicas que se centran en los habitats de las aves y la disponibilidad de presas aptas
para las diferentes especies, los conceptos de restauracion también deben abordar las necesidades del
pez pupo del desierto que se encuentra en peligro. Actualmente, el pez pupo del desierto se encuentra
en los drenajes y las entradas al Lago, y un objetivo de los conceptos de restauracién es brindar
conectividad entre estos habitats para permitir que existan poblaciones sustentables del pez pupo del
desierto.
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3.4 Evaluacion de la Calidad del Aire

La principal inquietud a largo plazo sobre la calidad del aire en Salton Sea se relaciona con la exposicién
del lecho del lago y las emisiones resultantes de polvo durante los periodos ventosos. Las emisiones de
polvo del lecho del lago expuesto son una carga agregada a las concentraciones de particulas en el aire en
las comunidades cercanas. Ademds, existe la inquietud de que el polvo de Salton Sea es mas perjudicial
que las demas fuentes de polvo de la regién. A fin de cuantificar la estimacién de los efectos de la calidad
del aire regional, con énfasis en el lecho del lago expuesto, la evaluacién de la calidad del aire se realizo
utilizando un enfoque de dos fases: 1) el modelo de capacidad de emision de polvo del lecho del lago
expuesto y 2) el modelo meteorolégico y de transporte atmosférico del lecho del lago a las comunidades
aledafias.

Para la primera fase, se realizd el modelo de la cantidad de polvo emitido para cada concepto de
restauracion, en funcion de la capacidad de emisién de las diferentes areas de lecho del lago expuesto y
el registro histdérico de velocidad del viento para 2020. En la segunda fase, el modelado de emisiones de
polvo se realizé utilizando un sistema acoplado de modelo meteoroldgico y de transporte atmosférico
(CALMET para la meteorologia y CALPUFF para el transporte de particulas) para estimar el cambio en los
niveles de materia particulada en lugares receptores seleccionados como consecuencia de las emisiones
del lecho del lago expuesto. Ambos modelos se utilizan ampliamente para este tipo de cdlculo de
transporte atmosférico regional. La primera fase se utilizé en la evaluacion de los conceptos que se
presentan en el Capitulo 7 de este Plan. La segunda fase, la modelizacién CALMET/CALPUFF, se presenta
en el Apéndice E y se ofrece como marco alternativo para predecir los efectos en el aire de cada uno de
los conceptos de restauracion.

El modelado de emisiones de polvo (la primera parte de la evaluacién de la calidad del aire) se realizé de
la siguiente manera: En funcidon de las caracteristicas de la superficie informadas en el [ID (2020), el drea
expuesta de Salton Sea se dividio en 17 “porciones” (Figura 3-2). Para cada una de estas areas, hubo una
respuesta cuantificada de capacidad de emisidon como una funcién de la velocidad del viento a través de
mediciones de campo directas (IID, 2021). Se observaron variaciones significativas en la capacidad de
emisién segun las caracteristicas de la superficie de cada porcién. Las velocidades del viento se
informaron por hora en seis estaciones de monitoreo de la calidad del aire a cargo del IID por mas de una
década. Utilizando los datos anuales de la velocidad del viento para un afio tipico (afio calendario 2020),
interpolados de las seis ubicaciones de medicion, se pueden calcular las emisiones anuales por area
unitaria expresadas como toneladas de sedimentos por km? para cada porcion. Las emisiones anuales
totales, expresadas como toneladas de sedimentos por afio, se pueden calcular para cada concepto de
restauracion segun la cantidad de lecho del lago expuesto que se intersecta en cada una de las porciones
de la Figura 3-2. Las estimaciones de las emisiones se realizaron utilizando las dreas de lecho lacustre
expuestas proyectadas en 2050 para cada uno de los tres escenarios de afluencia: afluencia de alta
probabilidad, baja probabilidad y muy baja probabilidad.

La segunda fase del modelado presentado en el Apéndice E, se realizé utilizando el sistema CALPUFF, una
herramienta ampliamente utilizada para la modelizacion meteoroldgica y de la calidad del aire en estado
no estacionario con fines reglamentarios. Los principales componentes del sistema de modelizacion son
CALMET (un modelo meteoroldgico tridimensional) y CALPUFF (un modelo de transporte de la calidad del
aire). Como parte de este trabajo, el modelo meteorolégico CALMET se establecid sobre un drea de 100
km por 100 km con el Lago Salton Sea en su centro. Este modelo se ha utilizado para generar un afio de
datos meteoroldgicos tridimensionales para impulsar el modelo CALPUFF; utilizando las emisiones
horarias de particulas realizadas en la primera fase, la modelizacién CALPUFF establecié las condiciones
de referencia. Asi se cuantificé la fracciéon PM 4 en determinados puntos receptores impulsados por la
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meteorologia a escala fina durante un periodo de un afio (el afio 2020). Los receptores se establecieron
en toda la zona de modelizacion e incluyen las comunidades inmediatamente adyacentes a la orilla del
mar, asi como comunidades mas distantes como Westmorland, Calipatria, Niland y Brawley, cerca del
extremo sur del Mar, y comunidades del Valle de Coachella que llegan tan al norte como Indio. El
Apéndice E ilustra que el marco de modelacién CALPUFF puede ser utilizado para la prediccion de
concentraciones de PMjg en ubicaciones receptoras. Se recomienda considerar el marco de modelizacién
CALPUFF para una fase futura del disefio de conceptos de restauracion, para ayudar a planificar los
proyectos de supresion de polvo en dreas del lecho de lago expuesto que contribuyan a los efectos en la
calidad del aire.

Whitewater East

Salt Fan South
E_17

Figura 3-2. Areas Definidas con Caracteristicas de Capacidad de Emisién Similares (en funcién del IID, 2021).

3.5 Analisis del Gas de Efecto Invernadero

Las emisiones de GHG son un factor de contribucion al cambio climatico global, y una de las politicas del
Estado de California es disminuir estas emisiones provenientes de las actividades humanas. Las emisiones
de GHG son una posible inquietud para este Plan dados los cambios a gran escala previstos para la
mayoria de los conceptos de restauracion. Las emisiones de GHG se originan a partir de tres fuentes: (1)
procesos del paisaje, (2) uso de energia operativa y (3) uso de equipos de construccion. Estos tres
componentes se describen en las siguientes secciones. Para la calificacion de los conceptos, se
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desarrollaron estimaciones anuales para cada uno de los tres componentes y se sumaron para brindar el
total anual de emisiones de GHG.

3.5.1 Procesos del paisaje

El andlisis de los procesos del paisaje que emiten GHG utilizé fuentes bibliograficas publicadas y
observaciones de campo para sacar conclusiones sobre el entierro, el ciclo y las emisiones de carbono y
también incluyé como factores los cambios previstos en tales procesos en los proximos afios debido a
mejoras de eutrofizacién, aumentos de salinidad, y calentamiento y sequia en general del lecho del lago y
las aguas superficiales (Figura 3-3). El anélisis completo se presenta en el Anexo F.

Entrada/salida
de CO2/ CH4
Oxidacion de
carbono

C disuelto/particulado
organico/inorganico

SOjuswiIpas
9p Oju3l
weusoeuwl|y

Figura 3-3. Descripcion General de los Procesos de Gas de Efecto Invernadero en Salton Sea.

Para cada concepto, los cdlculos del area humeda incorporan elementos de proyectos que se alinean en
distintos plazos y reflejan el retroceso de la superficie del Lago con el tiempo, tal se predijo en el SSAM.
De manera similar, el lecho del lago expuesto también es una funcién tanto del retroceso de la superficie
del Lago como de los elementos de proyectos que cubren el lecho del lago expuesto con el tiempo. Tanto
el area humeda como el area del lecho del lago expuesto concuerdan con la implementacién del SSAM de
cada concepto de restauracion. Para cada concepto de restauracién, el area himeda vy el area del lecho
de lago expuesto se multiplican por la tasa de emisién correspondiente, como se describe en el

Apéndice F. El proceso se repitio para cada uno de los tres escenarios de entrada analizados en la

Seccion 3.1.

La Tabla 3-4 presenta las emisiones anuales de GHG en 2050 provenientes de los procesos del paisaje
para cada uno de los conceptos para el escenario de Entrada de Alta Probabilidad. Cabe destacar que
cuando las emisiones del lecho del lago sean iguales a cero (en 2050), el lecho del lago habra completado
su proceso de secado y ya no emitird GHG para 2050 porque el carbono del lecho del lago se habra
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oxidado por completo. La Tabla muestra que las emisiones del drea himeda dominan las estimaciones de
GHG para cada uno de los conceptos.

Tabla 3-4. Emisiones de Gas de Efecto Invernadero Provenientes de los Procesos del Paisaje para el
Escenario de Entrada de Alta Probabilidad.

. . Emision |
Emisiones del dEiEs ek Total de

Area Humeda

Lecho del Lago

Emisiones de
Expuesto en

en 2050 GHG en 2050
Concepto 2050
(toneladas (W EELES
o (toneladas L.
métricas de métricas de métricas de
CO,-e/aino - CO,-e/aio
2:€/afio) C0,-e/afio) z-e/afio)
Fase 1: Proyectos de 10 Afios 1,290,000 0 1,290,000
1A Lago Marino N/S con Complejo de Habitats Salinos (SHC) 1,495,000 255,000 1,750,000
1B Lago Marino N/S sin SHC 1,434,000 64,000 1,498,000
1C Lago Marino N/S sin SHC, con Embalse de Agua Dulce 1,456,000 20,000 1,475,000
2A Lago Dividido con Plan de 10 Afios Completo 1,292,000 48,000 1,341,000
2B Lago Dividido sin Proyecto del Rio Alamo 1,288,000 12,000 1,300,000
2C Lago Dividido sin Alamo/con 2 Células de Lago Perimetral 1,290,000 22,800 1,313,000

2D Lago Dividido sin Alamo/con 2 Células de Lago Perimetral y

=it 5 dle Aeu Diles 1,342,000 2,000 1,343,000
3A Lago Perimetral Actualizado (UPL) 1,429,000 0 1,429,000
3DE|LCJ:L sin Proyecto Alamo y 3 Células/con Embalse de Agua 1,366,000 14,000 1,381,000
4A Bombeo con Control del Polvo 1,261,000 222,000 1,484,000
4B Bombeo con Tuberia 1,124,000 223,000 1,347,000
4C Bombeo con Control de Polvo y Tuberia 1,293,000 214,000 1,507,000
4Algul3ao|;nut::eo con Control de Polvo/sin Alamo/con Embalse de 1,332,000 212,000 1,544,000
5 Optimizacion de Agua 1,437,000 0 1,437,000
7 Reciclado de Agua 1,175,000 182,000 1,358,000
11 Importaciéon de Agua del IRP 1,380,000 0 1,380,000
12 Intercambio de Agua del IRP 1,041,000 12,000 1,053,000

13 Transferencia de Agua del Rio Colorado del IRP 1,124,000 267,000 1,391,000
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3.5.2 Energia operativa

Desde un punto de vista operativo, las emisiones de GHG provienen de la energia utilizada para bombear
agua hacia mayores elevaciones y para actividades de desalinizacién. El bombeo representa un pequefio
factor de contribucion; sin embargo, la desalinizacidén asociada a los proyectos de importacion de agua es
un gran usuario de energia, que supera 1 millén de toneladas métricas de CO,-equivalente por afio
(Universidad de California, Santa Cruz, 2022).

La Tabla 3-5 presenta los calculos para las emisiones de GHG de la Fase 1: Proyectos de 10 Afios y las
emisiones adicionales generadas a partir de los proyectos de bombeo (4A, 4B, 4Cy 4D). La Tabla 3-6
resume las emisiones de GHG para cada concepto de los proyectos. Para los conceptos en la cuenca
aparte de los conceptos de bombeo, la energia operativa emite 111 toneladas métricas de CO»-e/afio de
GHG. Los proyectos de bombeo agregan 163 toneladas métricas de CO,-e/afio de GHG para un total de
274 toneladas métricas de CO,-e/afio. Las emisiones a partir de los conceptos del IRP (11, 12 y 13) se
tomaron directamente del Informe de Viabilidad del IRP (Universidad de California, Santa Cruz, 2022).

Tabla 3-5. Calculos para las Emisiones de Gas de Efecto Invernadero

Emisiones de GHG?

Bombeo del Uso de Energia® (toneladas métricas
Componente Proyecto kwh/afio de CO,-e/afio)
Fase 1: Proyectos de 10 Afios 34,000 AF 510,000 111
Adicional para Proyectos de Bombeo 50,000 AF 750,000 163
Notas:

1. El uso de energia es de 15,000 kwh/afio por cada 1000 AF/afio.
2. Las emisiones de GHG son de 217 toneladas métricas de CO,-e por cada 1,000,000 kwh (Universidad de California, Santa Cruz, 2022).

Tabla 3-6. Resumen de las Emisiones de Gas de Efecto Invernadero del Uso de Energia Operativa en
Salton Sea.

Emisiones de CO;

(WEELE
Concepto métricas/afio)
Fase 1: Proyectos de 10 Afios 111
1A Lago Marino N/S con Complejo de Habitats Salinos (SHC) 111
1B Lago Marino N/S sin SHC 111
1C Lago Marino N/S sin SHC, con Embalse de Agua Dulce 111
2A Lago Dividido con Plan de 10 Afios Completo 111
2B Lago Dividido sin Proyecto del Rio Alamo 111
2C Lago Dividido sin Alamo/con 2 Células de Lago Perimetral 111
2D Lago Dividido sin Alamo/con 2 Células de Lago Perimetral y Embalse de Agua Dulce 111

3A Lago Perimetral Actualizado (UPL) 111
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Emisiones de CO,

(toneladas
Concepto métricas/afio)

3B UPL sin Proyecto Alamo y 3 Células/con Embalse de Agua Dulce 111

4A Bombeo con Control del Polvo 274

4B Bombeo con Tuberia 274

4C Bombeo con Control de Polvo y Tuberia 274

4D Bombeo con Control de Polvo/sin Alamo/con Embalse de Agua Dulce 274

5 Optimizacidn de Agua 111

7 Reciclado de Agua 111

11 Importacidn de Agua del IRP 1,263,000
12 Intercambio de Agua del IRP 452,000
13 Transferencia de Agua del Rio Colorado del IRP 131,000

3.5.3 Equipos de construccion

Para las emisiones de los equipos de construccion, la cantidad de combustible diésel utilizado en el
proyecto de SCH fue calculada por el personal de Kiewit. Este volumen (834,670 de galones por afio) es
igual a 8,488 toneladas métricas de CO; por afio.” En funcién del costo por afio del proyecto de SCH, se
calculd un factor de escala (123 toneladas de CO; por cada $1 millén de costo de construccion). Este
factor de escala se multiplico por el costo de cada concepto y se dividié por una duracion de proyecto de
50 afios para determinar los valores anuales de las emisiones de GHG provenientes de los equipos de
construccién que se presentan en la Tabla 3-7.

Tabla 3-7. Resumen de las Emisiones de Gas de Efecto Invernadero del Uso de Equipos de Construccion
en Salton Sea.

Emisiones de CO,

(toneladas

Concepto métricas/afio)
Fase 1: Proyectos de 10 Afios 3,200
1A Lago Marino N/S con Complejo de Habitats Salinos (SHC) 43,000
1B Lago Marino N/S sin SHC 20,000
1C Lago Marino N/S sin SHC, con Embalse de Agua Dulce 20,000
2A Lago Dividido con Plan de 10 Afios Completo 6,200

710,180 gramos de CO,/galdn de diésel = 10.180 x 10-3 toneladas métricas de CO,/galdn de diésel
(https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references)
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Emisiones de CO,

(toneladas
Concepto métricas/afio)

2B Lago Dividido sin Proyecto del Rio Alamo 5,300
2C Lago Dividido sin Alamo/con 2 Células de Lago Perimetral 6,000
2D Lago Dividido sin Alamo/con 2 Células de Lago Perimetral y Embalse de Agua Dulce 6,900
3A Lago Perimetral Actualizado (UPL) 7,800
3B UPL sin Proyecto Alamo y 3 Células/con Embalse de Agua Dulce 6,800
4A Bombeo con Control del Polvo 4,800
4B Bombeo con Tuberia 7,400
4C Bombeo con Control de Polvo y Tuberia 9,000
4D Bombeo con Control de Polvo/sin Alamo/con Embalse de Agua Dulce 4,800
5 Optimizacion de Agua 5,100
7 Reciclado de Agua 10,500
11 Importaciéon de Agua del IRP 196,000
12 Intercambio de Agua del IRP 115,000
13 Transferencia de Agua del Rio Colorado del IRP 45,000

3.5.4 Resumen de las Emisiones de Gas de Efecto Invernadero

La Figura 3-4 presenta un resumen de las emisiones anuales de GHG para los escenarios de Entrada de
Alta Probabilidad y Entrada de Baja Probabilidad para cada concepto de restauracion. Como se muestra
en la figura, las emisiones de GHG provenientes de los procesos del paisaje dominan las emisiones totales
de la mayoria de los conceptos para ambos escenarios de entrada. Para el Concepto 11 (Importacion de
Agua del IRP), los procesos del paisaje son aproximadamente iguales a las emisiones de la energia
operativa.
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Figura 3-4. Emisiones de Gas de Efecto Invernadero para los escenarios de Entrada de Alta Probabilidad (parte
superior) y Entrada de Baja Probabilidad (parte inferior) de los Conceptos de Restauracion.

Plan a Largo Plazo del SSMP
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4 Areas de Incertidumbre

Al desarrollar y evaluar los conceptos para la restauracion de Salton Sea, el equipo del SSMP, miembros
del LRPCy miembros del publico identificaron dreas de incertidumbre que se deben considerar en los
futuros procesos de toma de decisiones. Las incertidumbres en el desarrollo de este Plan incluyen:

Incertidumbres en las futuras condiciones ambientales.
Incertidumbres en el andlisis.

La principal incertidumbre en las futuras condiciones ambientales se relaciona con las entradas de agua al
Lago. Las entradas de agua se verdn afectadas por cambios en el climay en las politicas, asi como por
sequias a corto plazo.

Las incertidumbres en los analisis existen porque en esta etapa del proceso de planificacion, donde se
estan considerando varios tipos de conceptos, seria ineficiente completar ciertas evaluaciones detalladas.
Las evaluaciones mas detalladas tendran lugar durante la siguiente fase de la revisién ambiental para
reducir las incertidumbres analiticas, pero idealmente este analisis se limitaria a un paquete mas pequefio
de conceptos similares a fin de minimizar el tiempo necesario para desarrollar los resultados.

Las incertidumbres técnicas en el analisis también surgen de la necesidad de realizar un modelo de la
calidad del aire mas detallado, evaluaciones de la dindmica de la poblacién del habitat para comprender
mejor los resultados ecoldgicos y un analisis de ingenieria mas desarrollado para los conceptos
individuales. La dindmica de la poblacidon del habitat, que caracteriza las necesidades a gran escala de
especies aviares clave, se identificd como una necesidad importante a través del proceso de desarrollo
del LRP y se deberd desarrollar en el futuro para respaldar el Plan. El andlisis de ingenieria que se incluye
en este trabajo es tipico de tales documentos de nivel de planificacién y se espera que las incertidumbres
del andlisis se resuelvan en las futuras fases de implementacién del LRP.

Algunas de las incertidumbres antes mencionadas se clasifican como incertidumbres clave para futuros
procesos de toma de decisiones. Las incertidumbres clave incluyen aquellas relacionadas con las futuras
entradas, la calidad del aire en relacidon con la salud publica y los resultados ecoldgicos. Otras
incertidumbres relevantes incluyen aquellas relacionadas con la calidad del agua en el Lago, el nivel de
disefio, el analisis de costos y las tecnologias de restauracion.

4.1 Areas Clave de Incertidumbre

Las futuras entradas a Salton Sea, la calidad del aire en relacién con la salud publica, los resultados
ecoldgicos y el desarrollo econdmico sustentable son las cuatro dreas clave de incertidumbre
identificadas para este Plan. Las dreas de incertidumbre en el analisis principalmente surgen del nivel de
planificacion detallado desarrollado para los conceptos. Trabajar con un nivel de planificacion de detalle
permitié la investigacién de un rango mas amplio de conceptos. Sin embargo, en el proceso, hacemos
suposiciones sobre hidrologia, calidad del aire, habitats y otras consideraciones.

4.1.1 Incertidumbre en las Futuras Entradas

Salton Sea se encuentra ubicado dentro de una cuenca altamente regulada. Menos del 5 por ciento de las
entradas del Lago provienen de drenajes superficiales no regulados alrededor del Lago y de entradas de
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agua subterradnea. El otro 95 por ciento de las entradas a Salton Sea provienen indirectamente del Rio
Colorado, a través de descargas de tierras agricolas en los Valles de Imperial y Coachella, y de México. El
suministro de agua del Rio Colorado se almacena principalmente en el Lago Powell y el Lago Mead y se
libera segun lo requieran las demandas operativas. El agua del Rio Colorado se desvia en la presa de
Imperial y corre a través del Canal All-American y hacia los Valles de Imperial y Coachella. Desde alli, el
agua se utiliza para el riego de cultivos y uso municipal. El agua que ingresa al Lago proviene
principalmente del escurrimiento agricola, un efecto operativo del riego de cultivos. Este escurrimiento
agricola luego se drena principalmente a través de los Rios Nuevo o Alamo.

Durante las Ultimas décadas, Salton Sea ha visto una variacion relativamente modesta en las entradas
anuales (Figura 3-1, y el Anexo B incluye informacién adicional). Esto se relaciona con los suministros de
agua bastante uniformes del Lago Mead a los Valles de Imperial y Coachella. Sin embargo, debido a una
sequia sin precedentes de 23 afios en los estados de la Cuenca occidental, el Departamento del Interior
esta revisando sus pautas operativas en un esfuerzo por evitar niveles de agua criticamente bajos en el
Lago Mead y el Lago Powell. Si la sequia continua, o si se realizan cambios en las politicas, el ID y el
CVWD podrian evitar futuros suministros y, por ende, las entradas anuales a Salton Sea podrian ser
significativamente mas bajas que las actuales. Como evidencia de la situacién urgente actual, el lID y el
CVWD se han comprometido a almacenar una combinacién de 275 TAFY de sus suministros de agua
previstos en el Lago Mead y el Lago Powell, seglin sea necesario durante los préximos cuatro afios (2023
a 2026) como una parte de un plan mas integral para proteger los suministros de todo el sistema.

Esta consideracion de politica voluntaria a corto plazo podria significar una reduccién en las entradas al
Lago de aproximadamente 119 TAFY. Las reducciones de esta magnitud en las entradas tendran un gran
efecto en las condiciones ambientales en Salton Sea, lo que incluye aumentos en la salinidad, una
reduccion en el habitat acudtico y aumentos en el lecho del lago expuesto.

Si las condiciones de sequia no se corrigen al punto en que el Departamento del Interior pueda
suministrar con seguridad las asignaciones de agua actuales, es posible que Salton Sea enfrente
reducciones en sus entradas, tanto a corto como a largo plazo. Esta incertidumbre en materia de
hidrologia se propaga a través de la mayoria de nuestro analisis. Hay dos tipos de conceptos dentro de
este Plan, 1) aquellos sin importacion de agua, y 2) aquellos con importacion de agua. Los conceptos sin
importacion de agua son mas susceptibles a los cambios en las politicas de agua en el sistema del Rio
Colorado. Los conceptos con importacion de agua enfrentan otros desafios. Por lo tanto, es clave
establecer confianza en un prondstico hidroldgico que se base en cambios previstos en las politicas.

A fin de reducir la incertidumbre en un futuro analisis, el SSMP recomienda que se forme un equipo
técnico y de politicas para seleccionar un escenario hidrolégico, o un rango de escenarios, como la base
para el otro andlisis. Este equipo debe estar conformado por hidrdélogos, climatdlogos y expertos en
politicas. Este equipo se debe usar para informar las evaluaciones realizadas como parte de la revision
ambiental.

Para este proceso, abordamos las incertidumbres en las futuras entradas evaluando los conceptos con
respecto a tres futuros escenarios hidrolégicos, todos con diferentes grados de probabilidad de ocurrir
basados puramente en la politica actual y los factores climaticos. Los tres escenarios seleccionados con
una Entrada de Alta Probabilidad, una Entrada de Baja Probabilidad y una Entrada de Muy Baja
Probabilidad. Estos escenarios se describen en mayor detalle en la Seccién 3.1.4.




4 Areas de Incertidumbre

El resultado mas probable para la entrada en cualquier afio dado es el que ocurriria el 50% de las veces.
Esta entrada se describe como la Entrada de Ala Probabilidad. Nuestra estimacién de esta entrada es de
889,000 AFY. Para ser mas claros, en el futuro, esperamos que la entrada supere los 889,000 AFY 1 vez
cada 2 afios. Esta estimacion de caudal incorpora el cambio climatico proyectado, pero no incorpora
futuros cambios especulativos en las politicas. Esta entrada luego se utilizara para determinar cdmo se
desempefiarian los conceptos durante una condicién promedio a largo plazo.

El comentario comun que se recibid durante las reuniones del LRPC fue que el valor de la Entrada de Alta
Probabilidad era demasiado optimista, principalmente debido a las inquietudes relacionadas con la
incertidumbre de los futuros cambios en las politicas. En respuesta a esta inquietud, el SSMP agregd dos
escenarios hidrolégicos adicionales: una Entrada de Baja Probabilidad y una Entrada de Muy Baja
Probabilidad.

Si en el futuro no se realizan mayores cambios en las politicas, podriamos esperar que la entrada de
684,000 AFY se supere el 90% de los afios. De manera similar, podriamos esperar que una entrada de
444,000 AFY se supere el 95% de los afios. A fin de replicar una posible condicién futura estresante,
suponemos que cada préximo afio recibira estas cantidades relativamente raras de esperar en las
entradas. Cabe destacar que en caso de no haber cambios en las politicas, es muy poco probable que la
entrada promedio de Salton Sea baje a 684,000 AFY, e incluso mas improbable que baje a 444,000 AFY.
Sin embargo, hemos representado estas condiciones hidroldgicas para evaluar el desempefio del
concepto con respecto a condiciones estresantes, en caso de que cambios extremos en las politicas
afecten las futuras entradas en esa medida.

Al analizar estos tres escenarios hidroldgicos, podemos identificar el grado de resiliencia de cada
concepto ante futuros cambios en las politicas de agua. Si bien la mayor parte de la incertidumbre puede
provenir de las decisiones sobre politicas a nivel federal, la incertidumbre en las entradas a Salton Sea
también proviene de los posibles cambios en el uso de la tierra alrededor de Salton Sea, especialmente
de la produccion agricola al desarrollo urbano en respuesta al aumento de la poblacién o la urbanizacion.

4.1.2 Incertidumbres en el Analisis de la Calidad del Aire en Relacion con la Salud Publica

A fin de cumplir con el objetivo de calidad del aire, los proyectos desarrollados en el LRP deben proteger
o mejorar la calidad del aire para reducir las consecuencias en la salud publica (Tabla 2-1). Con este fin,
para cada concepto de restauracion, debemos cuantificar el area del lecho del lago expuesto, la
capacidad de emisién del lecho del lago expuesto (una funcion de las caracteristicas de la superficie y la
velocidad del viento), y el transporte de polvo transportado por el viento a las comunidades alrededor del
Lago. Otra consideracion es tener en cuenta la quimica y toxicidad del polvo del lecho del lago, debido a
inquietudes de que el polvo del lecho del lago sea de mayor riesgo para la salud humana que otros tipos
de polvo transportado por el viento en la regién.

Un diagrama conceptual simple ilustra la evaluacién del objetivo de calidad del aire para los diferentes
conceptos de restauracién (Figura 4-1). Se ha analizado la calidad del aire a través de una serie de
modelos segln lo descrito en el Capitulo 3. La exposicién del lecho del lago en el futuro (afio 2050 para
este andlisis) se basa en el disefio del concepto de restauracién y la futura hidrologia prevista (consulte el
Cuadro 1 en la Figura 4-1). Las emisiones de particulas se computan utilizando un modelo simple del tipo
de superficie y el rango de velocidades del viento por hora observadas durante un afio tipico (2020)
(Cuadro 2). La capacidad de emision varia por ubicacion y depende en gran manera de la velocidad del
viento. Este modelo de emisiones variable en el tiempo luego se introduce en un modelo meteoroldgico y
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de transporte atmosférico para estimar la cantidad de particulas de PM1o en un lugar receptor individual
alrededor del Lago (Cuadros 3y 4). La quimica del lecho del lago expuesto se puede utilizar para evaluar
el riesgo para la salud humana asociado a la inhalacion de esta PM1o(Cuadro 5). Parte del riesgo se debe a
la materia particulada y parte de esto se debe a los componentes de las particulas.

En esta etapa del proceso de planificacion, se caracterizaron la exposicion del lecho del lago, las
emisiones y las concentraciones de particulas en las comunidades para cada concepto de restauracion
(Cuadros 1 a 4). Recomendamos que el modelo de transporte descrito en el Apéndice E se use para
ayudar a planificar proyectos de supresion de polvo en las areas de lecho del lago expuesto que
contribuyan a efectos en la calidad del aire. Sobre la base del modelo de transporte se comparan los
beneficios del transporte de particulas para las comunidades en los distintos conceptos de restauracion.
Sin embargo, los datos publicados sobre los sedimentos del lecho del lago vy la quimica de las particulas
transportadas son muy escasos. Esta es un drea clave de incertidumbre y para comprender mejor el
impacto de los conceptos de restauracion en la salud publica, se deberdn realizar trabajos futuros a fin de

caracterizar mejor la quimica de las particulas (C''~r~ B Concentraciones Quirica de
Modelo de PMho derivadas materia particulada
meteorolégico y de del modelo de derivada del lecho
transporte transporte para del fagoy
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dominio de lecho de lago respecto de los
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de h/dfdog/?y velocidad del viento domain emissions uru uyyerentes
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Figura 4-1. Representacion Conceptual del Andlisis de la Calidad del Aire para los Diferentes Conceptos de
Restauracion.

4.1.3 Incertidumbres en los Resultados Ecoldgicos

El objetivo de la restauracion del habitat acuatico es restablecer los niveles histéricos y la diversidad de
pecesy la vida silvestre que dependen de Salton Sea. Ademas, la mayoria de los conceptos evaluados en
este Plan tienen un drea de restauracién del habitat acuatico principal (mayores cuerpos de agua
contiguos) con salinidades en el rango objetivo de 20 a 40 PPT en diferentes profundidades de agua. Se
prevé que estas areas tengan mas probabilidades de servir de sustento para la abundancia y diversidad
de peces y vida silvestre que han dependido de Salton Sea en el pasado. Varios conceptos también tienen
areas complementarias con salinidades en un rango mucho mas amplio (20 a 200 PPT), lo que podria
brindar diversidad adicional. Cinco de los criterios se centran en evaluar la capacidad de un concepto para
restaurar el habitat. Los primeros tres evallan la capacidad del area principal de recuperacion de habitats
del concepto para restaurar el habitat en diferentes rangos de profundidad de agua: poca profundidad,
profundidad media y aguas profundas. El cuarto criterio es la salinidad, y el criterio final es la conectividad
del pez pupo del desierto.
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Para cada uno de los criterios de profundidad, se comparo el drea del habitat en una clase de profundidad
particular con las elevaciones histéricas de la superficie del agua cuando existia mayor abundancia y
diversidad de vida silvestre en el lago. El drea en cada categoria de profundidad se calculd con respecto a
una elevacién histérica del lago de -230° NAVDSS, la cual se selecciond como una elevacion de referencia
y se considera un objetivo razonable a los fines de planificacion y disefio. Se reconoce que esta
comparacion es solo un medio para comparar las areas de habitat proporcionadas por diferentes
conceptos y que en la siguiente etapa de andlisis, se necesitara realizar un modelo del habitat para
estimar mejor cémo los aumentos en el drea del habitat generarian mejores resultados ecoldgicos.

Se prevé que las salinidades en el rango objetivo de 20 a 40 PPT puedan sustentar a poblaciones
saludables y diversas de peces que servirian como fuente de alimentos para los peces piscivoros. Las
areas de habitat que brindan agua en este rango de salinidad a distintas profundidades de agua tienen
mas probabilidades de servir de sustento para la abundancia y diversidad de peces y vida silvestre que
han dependido de Salton Sea en el pasado.

El habitat y la conectividad del pez pupo del desierto se evaluaron en cuanto al grado de conectividad del
pez pupo del desierto entre los drenajes y las entradas con calidad de agua que pueden sustentar al pez
pupo del desierto. Si bien se reconoce que esto representa una incertidumbre, en esta etapa de andlisis,
se prevé que todos los conceptos se puedan disefiar a fin de brindar conectividad para el pez pupo del
desierto. En una etapa mas detallada de disefio, se podria determinar que algunos conceptos tienen
mejor conectividad que otros.

Finalmente, el objetivo en si mismo transmite incertidumbre, ya que su redaccion es ambigua. Se
requiere mayor especificidad para identificar la composicién deseada de peces y vida silvestre.
Recomendamos que un equipo técnico a cargo del CDFW y el USFWS facilite un proceso para definir
mejor el resultado ecoldgico deseado.

4.1.4 Incertidumbres en el Desarrollo Econdmico Sustentable especificamente relacionado
con la Produccion de Litio

Actualmente, se estan realizando inversiones para desarrollar nuevas tecnologias de extraccién para
producir litio de plantas geotérmicas en Salton Sea. Se cree que las reservas de litio en el Lago son tan
grandes que podrian suministrar hasta el 40% de las necesidades mundiales. Dada la falta de detalles de
disefio en las ubicaciones especificas, resulta dificil predecir cémo se deberan alterar los conceptos
especificos para adaptarse a los futuros trabajos relacionados con el litio. Sin embargo, dada la
importancia de esta industria para el posible desarrollo econdmico sustentable de la regién, suponemos
gue los proyectos que se superponen con las areas de recursos geotérmicos conocidos se disefiarian de
manera que puedan sustentar el proceso de extraccidon y aun lograr multiples beneficios en cuanto a
cumplir con nuestros objetivos.

Una disposicién clara es la demanda de una fuente de agua agregada. En este plan, hemos incorporado
un componente de un embalse de 100,000 acres-pies que se ubicaria en el lecho del lago expuesto. Este
embalse brindaria habitats, actividades recreativas y suministro de agua para las industrias, incluida la del
litio.
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4.2 Otras Areas Relevantes de Incertidumbre

Otras areas relevantes de incertidumbre incluyen la calidad del agua, el nivel de disefio, el andlisis de
costos y ciertas tecnologias de restauracion.

4.2.1 Incertidumbres en la Calidad del Agua

Existe incertidumbre sobre el grado en que los conceptos de restauracion que se consideran en este Plan
mejoraran la calidad del agua. La evaluacidn del agua se dividié en dos componentes: selenio y otros
parametros de calidad del agua sin incluir la salinidad. El manejo de la salinidad se evalué como parte de
la evaluacion del habitat.

SELENIO - El futuro nivel de selenio en las dreas restauradas del Lago es otra fuente de
incertidumbre. Historicamente, procesos naturales en el lago han capturado selenio en los
sedimentos. En el pasado, se realizaron varios proyectos de investigacion para comprender
mejor este fendmeno. Un estudio reciente (MacFarlane, 2018) concluyé que “Los resultados
sugieren que la reduccion microbiana de selenato permanece relativamente no afectada por el
aumento en los niveles de salinidad aunque serian necesarios trabajos adicionales para brindar
evidencia mas clara”.

Si bien las concentraciones de selenio en el agua que se dirige al Lago se solian situar en el rango de 5 a
10 microgramos por litro o0 mas, las concentraciones de selenio en el lago, por lo general, se han medido
en aproximadamente 1 microgramo por litro. En 2016, la EPA de los EE. UU. adoptd criterios crénicos de
columna de agua de 3.1 microgramos por litro en los cuerpos de agua dulce y 1.6 microgramos por litro
en lagos de agua dulce, con objetivos adicionales para concentraciones tisulares en huevos de peces,
ovarios y tejido muscular (USEPA, 2016). Los criterios de selenio en agua salada son mucho mas altos (71
microgramos por litro) y no se han actualizado recientemente. En funcion de la historia de reduccion de
selenato en el Lago durante los ultimos mas de 100 afios, se prevé que mantener grandes cuerpos de
agua en una salinidad de 20 a 40 PPT y con una calidad de agua general similar preservaria la capacidad
del Lago para capturar el selenio y mantener los niveles de selenio por debajo del criterio de la EPA.

Sin embargo, esto debera gestionarse a través del monitoreo continuo de la columna de aguay las
concentraciones tisulares en los cuerpos de agua grandes y pequefios previstos como parte de los
distintos conceptos de restauracion.

Se han expresado algunas inquietudes con respecto a que con un Lago mas pequefio y de menor
profundidad, el oleaje en las areas de poca profundidad podria volver a arrastrar el selenio. Sin embargo,
el Lago siempre ha tenido gran oleaje, y las grandes areas de poca profundidad en el sury el norte se
habrian alterado por esta actividad. A pesar de este oleaje, los niveles de selenio en el Lago siguen siendo
bajos (Salton Sea Authority, Informe de Referencia 2, 2016). Dada la importancia del selenio para los
receptores ecolégicos de la regién, se recomienda realizar otros estudios sobre las cargas de selenio y los
procesos de transporte y transformacion en el Lago en el futuro.

OTROS PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA - El grado en que un concepto de restauracién podria
mejorar otros parametros de calidad del agua, aparte de la salinidad y el selenio, también es
un factor de incertidumbre. Estos parametros incluyen componentes como nutrientes,
pesticidas y patdgenos. Las mejoras en la calidad del agua podrian ocurrir ya sea en los
caudales entrantes o en los cuerpos de agua o las areas de habitats en el drea geogradfica de
Salton Sea. Las mejoras en la calidad del agua podrian brindar oportunidades para usos
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beneficiosos designados en el Plan de Cuencas de la Junta Regional del Agua y reducir las
consecuencias ambientales. Los indicadores considerados incluyen la capacidad para reducir
las cargas de sedimentos posiblemente contaminados y el control del fosforo total, el
nitrogeno total y otros elementos contaminantes en las entradas.

El modelo detallado de la calidad del agua se podria realizar de conceptos seleccionados en la siguiente
etapa de andlisis para reducir las incertidumbres en el siguiente nivel de andlisis. En el nivel de andlisis
actual, se supone que las caracteristicas incluidas en los diversos conceptos de restauracién brindarian
mejoras en la calidad del agua. Las caracteristicas incluidas en los diversos conceptos que se disefiarian
para mejorar la calidad del agua incluyen:

Cuencas de sedimentacién que eliminarian las particulas de sedimentos suspendidas que suelen
tener contaminantes adheridos a ellas.

Sistemas de estanques de flujo directo, como SCH, que filtraran los nutrientes y descargaran agua
mas limpia en los sistemas corriente abajo.

Salidas de las dreas de habitats principales en los cuerpos de agua profundos, incluidos aquellos
utilizados en los Conceptos 1, 2, 3, 4y 7, que brindarian una salida para los componentes que se
han acumulado en el agua de Salton Sea desde la formacién del Lago hace mds de 100 afios atras.

Caracteristicas, como fitorremediacién o humedales de tratamiento, que se podrian agregar a
cualquiera de los conceptos de restauracion para mejorar la calidad del agua de los rios
entrantes.

En este momento, no es posible cuantificar los beneficios de la calidad del agua que se lograrian con cada
concepto de restauracion. Sin embargo, es razonable concluir que los beneficios se lograrany que
algunos conceptos podrian tener mayores beneficios que otros.

4.2.2 Nivel de Disefio y Analisis de Costos

Las incertidumbres existen tanto en el nivel del disefio conceptual como en las evaluaciones de costos.
Para la mayor parte, los disefios conceptuales se han tomado de otras fuentes segln se analiza en el
Capitulo 1. El Anexo A incluye mas informacidn sobre los materiales fuente para los Conceptos 1 a 4. Las
evaluaciones de costos para estos conceptos también se basan en esta informacién fuente actualizada a
ddlares en 2022. Los disefios conceptuales y las estimaciones de costos para los Conceptos 11 a 13 se
basan en el analisis de viabilidad realizado por el IRP. Se necesitara un mayor nivel de disefio para
informar y perfeccionar varias areas de aceptabilidad, en particular ciertas areas identificadas como
importantes para el LRPC.

Las incertidumbres en el nivel de disefio afectan varios criterios de aceptabilidad debido a la etapa
preliminar actual de disefio de los conceptos de restauracién. Estos criterios incluyen justicia ambiental y
equidad, no hacer dafio, desarrollo de una fuerza laboral y desarrollo econdmico sustentable. EIl SSMP
reconoce la importancia de los criterios de aceptabilidad para el LRPCy comprende la necesidad de que
estos criterios coincidan con la misién y los valores de la CNRA. El perfeccionamiento de estos criterios de
calificacion permanecera como una alta prioridad a medida que se completen los disefios de mayor nivel,
que informardn otros analisis.

Las incertidumbres en el analisis de costos existen debido a la naturaleza compleja de los conceptos de
restauracion, en particular el concepto de importacion de agua del IRP y el concepto de intercambio de
agua del IRP. Las oportunidades para reducir los costos se pueden investigar a medida que se desarrolle la
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siguiente fase de disefio, lo que incluye la exploracion de distintos métodos y procesos para lograr un
mayor valor para los conceptos de importacién.

4.2.3 Incertidumbres en las Tecnologias de Restauracion

Las tecnologias asociadas a algunos conceptos de restauracién tienen incertidumbres que necesitarian
mayor investigacion o una prueba piloto antes de que se puedan llevar a un mayor nivel de disefio. El
Proyecto de SCH servird como una prueba de concepto a gran escala para los demds proyectos de habitat
con caracteristicas similares planificadas como parte de la Fase 1: Plan de 10 Afios. Se planifica un
programa completo de monitoreo y evaluacién para SCH que informara los disefios de otros proyectos
similares. El IRP propuso plantas de desalinizacién locales como parte de los conceptos 11 a 13. Existen
incertidumbres sobre las eficiencias de estas tecnologias en el rango de las salinidades que podrian estar
presentes en Salton Sea. Finalmente, el Concepto 7 incorpora varias tecnologias que necesitarian trabajar
juntas en el rango de las salinidades que se podrian esperar en el Lago. Ademas, se deberian ubicar cinco
plantas y tener suficiente vapor como para alimentar los procesos. Se podria necesitar un proyecto piloto
para informar el disefio final. Se estd realizando un proyecto piloto similar, pero los resultados aln estan
pendientes. Finalmente, se necesita una investigacién de agua subterranea para verificar las fuentes y la
sustentabilidad del componente de agua subterranea del Concepto 7.
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5 Conceptos de restauracion

5.1 Introduccion

Los conceptos de restauracion que se analizan en este capitulo incluyen aquellos desarrollados como
soluciones a largo plazo que no implican la importacién de agua mas los conceptos propuestos por el
Panel de Revision Independiente (IRP), que estuvo a cargo de investigar los conceptos que no implican la
importacion de agua.

Estos conceptos se basan en los estudios federales, estatales y locales actuales y pasados, y los planes de
restauracion desarrollados en investigaciones anteriores. Si bien estos conceptos derivaron de ideas
anteriores, se actualizaron para cumplir con los objetivos de habitats actuales y para incluir los proyectos
de la Fase 1: Plan de 10 Afios. Ademas, su modelo se realizé utilizando las Ultimas proyecciones para las
futuras entradas de agua y las primeras estimaciones de costos se actualizaron a fin de expresar los
costos en ddélares en 2022. En Anexo A de este Plan describe los conceptos de restauracion que se
presentaron en los siguientes cuatro documentos, que sirven como el origen para los primeros cuatro
conceptos considerados en este Plan a Largo Plazo:

Borrador del Informe de Impacto Ambiental Programatico (PEIR) del Programa de Restauracién
del Ecosistema de Salton Sea, 2006

Informe Final de la Oficina de Recuperacién de EE. UU. (USBR): Restauracion de Salton Sea, 2007
Plan de Accion de Financiamiento y Viabilidad de las Autoridades de Salton Sea (SSA), 2016

Plan de Gestion de Salton Sea (SSMP) Fase 1: Plan de 10 Aflos, Condados de Imperial y Riverside,
borrador de la Evaluaciéon Ambiental, 2022.

Los conceptos iniciales se presentaron ante el LRPC de Salton Seay el pudblico en marzo de 2022. El LRPCy
el publico tuvieron la oportunidad de hacer comentarios sobre estos conceptos y de presentar otros
conceptos. En funcidn de los comentarios a partir de este proceso, se agregaron nuevos conceptos y se
desarrollaron variaciones de los conceptos originales a fin de adaptar diversas estrategias.

El SSMP le asignd al Panel de Revision Independiente (IRP), convocado por la Universidad de California en
Santa Cruz, la tarea de revisar los conceptos de importacidén de agua para Salton Sea del proyecto de
restauracion a largo plazo. El IRP revisé 18 propuestas de grupos externos. Tres de las 18 propuestas no
implicaban la importacién de agua y se derivaron al equipo del SSMP, y se analizan en el presente. De las
15 propuestas restantes recibidas, el IRP identificd tres conceptos de importacion que cumplian con sus
criterios. Dadas las similitudes entre estas tres propuestas externas, el IRP cred un concepto de
importacion Unico, con caracteristicas de cada uno de ellos. Ademas, el IRP propuso un concepto de
importacion diferente, que implica un intercambio de agua del Rio Colorado con desalinizacion en
México. En este escenario, el agua desalinizada se utiliza en México y en el Rio Colorado, se deja una
cantidad equivalente de agua para aumentar los caudales hacia Salton Sea. Finalmente, el IRP desarrolld
un tercer concepto sin importacion de agua, que implicaba el barbecho de tierras y utilizar el agua
resultante del Rio Colorado en el Lago. Estos tres conceptos se analizan en mayor detalle en este
documento.
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El resto de este capitulo describe lo siguiente:

Fase 1: Plan de 10 Aiios del SSMP: es |a base de los conceptos que forman parte de la Fase 2. La
Fase 1: Plan de 10 Afios incluye cuatro proyectos de habitats grandes, multiples proyectos de
habitats mas pequefios y varios proyectos de revegetacion disefiados para mitigar las emisiones
de polvo.

Concepto de restauracion 1: Lago Marino Norte/Sur que se basa en los conceptos presentados
en el PEIR de Restauracién del Ecosistema de 2006. El concepto incluye un lago marino con
tendencia norte/sur (es decir, con salinidad similar a la del mar), que se mantenga a una
elevacion cercana a los niveles historicos antes de las reducciones de las entradas en los Ultimos
20 afios. En este documento, se consideran tres variaciones de este concepto.

Concepto de restauracion 2: Lago Dividido/Lago Marino Sur que se basa en un concepto
presentado en 2007 por la USBR para un lago dividido sin control de elevacién y un lago marino
en el sur que sustentaria la pesca. En este documento, se consideran cuatro variaciones de este
concepto.

Concepto de restauracion 3: Lago Perimetral Actualizado que se basa en el concepto de lago
perimetral publicado en el Plan de Accidn de Financiamiento y Viabilidad de las SSA (SSA, 2016).
En este documento, se consideran dos variaciones de este concepto.

Concepto de restauracién 4: Opciones de Bombeo que crearian una salida artificial para Salton
Sea bombeando agua del Lago vy utilizdndola para el control del polvo, bombeando agua de Salton
Sea al Mar de Cortés o una combinacién de las dos opciones. Crear una salida artificial finalmente
haria que el Lago regrese a una salinidad marina. Las opciones de bombeo se investigaron en el
Plan de Accién de Financiamiento y Viabilidad de las SSA. En este documento, se consideran
cuatro variaciones de este concepto (SSA, 2016).

Concepto de restauracion 5: Optimizacion de Agua, propuesto por Michael Cohen del Pacific
Institute y miembro del LRPC, capturaria agua en dos o mas canales colectores. El agua se
distribuiria por gravedad alrededor de la costa histérica de Salton Sea, creando células de
habitats de poca profundidad y proyectos de supresion de polvo. Las células tendrian una gran
variedad de salinidades, con mayor salinidad en las células pendiente abajo.

Concepto de restauracion 6: Restauracion de Southlake y Mejora de la Vegetacién, propuesto
por AGESS, Inc., implicaria actividades de mejora de la vegetacion y fitorremediacién que se
podrian instalar en los rios Nuevo y Alamo y sus deltas en islas flotantes para brindar mejoras en
la calidad del agua. Una zanja de riego dragada alimentada por gravedad proporcionaria agua
para los humedales y una forma curva para Southlake.

Concepto de restauracion 7: Reciclado de Agua, propuesto por Sephton Water Technology,
implicaria la construccion de cinco plantas de desalinizacion utilizando tecnologia de destilacion
por evaporacion complementada con el bombeo de agua subterranea para reducir la salinidad en
el Lago.

Concepto de restauracion 8: Recuperacion del Desierto y la Agricultura Nativa se presento ante
el IRP, pero se derivo al equipo del SSMP porque no implicaba la importacion de agua. Esta
propuesta implica utilizar menos de 100 AFY de agua del Rio Colorado para crear pequefias
piscinas de oasis de poca profundidad alrededor del lecho del lago expuesto a fin de ayudar a
suministrar agua potable para la vida silvestre y ayudar a proporcionar un catalizador para la
revegetacion del lecho del lago.
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Concepto de restauracion 9: Sistema Flotante Solar y de Generacién de Agua se presentd ante el
IRP, pero se derivo al equipo del SSMP porque no implicaba la importacion de agua. Muchos
sistemas flotantes solares cubririan la superficie del agua y ralentizarian la evaporacion, lo que a
su vez, generaria energia eléctrica que se utilizaria para producir agua dulce.

Concepto de restauracion 10: El plan Salvemos la Cuenca del Valle de Coachella se presenté ante
el IRP, pero se derivo al equipo del SSMP porque no implicaba la importacion de agua. Las areas del
lecho del lago expuesto cercanas a la costa de Salton Sea se convertirian en marismas y lagunas. Los
proyectos de recuperacion de habitats incluirian de 20 a 60 "areas de descanso" para peces.

Concepto de restauracion 11: Importacion de Agua fue propuesto por el IRP e implicaria la
importacion de agua desalinizada del Mar de Cortés, México. Se extraerian entre 860,000y 1
millén de AFY de agua del Mar de Cortés, desalinizada en una planta de desalinizacion de agua de
mar en la costa oeste del Mar de Cortés cerca de San Felipe, Baja California, México. Ademas, se
propuso una planta de desalinizacién de recuperacion cerca de Salton Sea para eliminar la sal y
reducir aln mas la salinidad del Lago.

Concepto de restauracién 12: Intercambio de Agua propuesto por el IRP implicaria trasladar
entre 90,000 y 112,000 AFY de agua desalinizada desde una planta de desalinizacion en la costa
este del Mar de Cortés hasta el Canal Alimentador Central que entrega agua al embalse detras de
la presa de Morelos en el Rio Colorado. A través de un acuerdo con los usuarios del Rio Colorado,
se entregard una cantidad equivalente de agua a través del Canal All-American a Salton Sea. Este
concepto también incluiria una planta de desalinizacién de recuperacion cerca de Salton Sea para
eliminar la sal y reducir aun mas la salinidad del Lago.

Concepto de restauracion 13: Transferencia de Agua del Rio Colorado propuesto por el IRP
implicaria el barbecho voluntario de tierras en la Cuenta de Salton Sea utilizando incentivos
financieros proporcionados por el Estado de California para obtener un ingreso adicional neto de
100,000 AFY para Salton Sea. El agua de las transferencias voluntarias podria estabilizar la
elevacion del Lago vy, junto con la desalinizacién de recuperacion, se podrian reducir los niveles de
salinidad de Salton Sea.

5.2 Fase 1: Plan de 10 Aios

En junio de 2022, la CNRA, trabajando como agencia de cooperacién con el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de EE. UU., emitié un borrador de la Evaluacion Ambiental (EA) en cumplimiento con la NEPA
para la Fase 1: Plan de 10 Afios del SSMP (Fase 1 del SSMP). La EA presenta varias alternativas de
proyectos y describe una amplia gama de elementos de proyectos para considerar como el limite exterior
del disefio de proyectos. Sin embargo, no tiene como finalidad describir un disefio especifico o un
compromiso especifico con un disefio determinado.

Los elementos de la Fase 1: Plan de 10 Afios del SSMP descritos a continuacién sirven como una condicién
inicial razonablemente previsible para evaluar los conceptos que forman parte del LRP. Como punto de
partida, se supuso que todos los componentes descritos en la Seccién 5.2.1 se incorporarian en todos los
conceptos de restauracién del LRP. Sin embargo, a los fines de evaluar la mayor variedad de resultados
posibles, se desarrollaron variaciones de algunos conceptos donde algunos componentes del Plan de 10
Aflos se modificaron o eliminaron para lograr estrategias especificas. En los casos donde se modificé o
elimind un elemento especifico del Plan de 10 Afios para un concepto individual, el motivo o la estrategia
se explica en la descripcion del concepto. Por ejemplo, se puede reducir el tamafio del drea de un
proyecto para adaptarlo a una caracteristica de un concepto del LRP, o eliminarse para promover un
objetivo regional (p. ej., acceso a recursos de energia geotérmica).
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5.2.1 Componentes de la Fase 1: Plan de 10 Aios

El Plan de 10 Afios se implementaria, principalmente, dentro de las dreas del lecho del lago expuesto
alrededor de Salton Sea. El drea de planificacion para los proyectos propuestos es de 63,008 acres entre
las elevaciones de la superficie del agua de 2003 y aquellas proyectadas para 2028. Dentro del drea de
planificacion, se han identificado areas de oportunidad que abarcan aproximadamente 42,780 acres y se
ajustan mas a los posibles lugares de restauracién de habitats acuaticos y proyectos de supresion de
polvo. Las areas de oportunidad ayudaran a definir un analisis regional en el proceso de la NEPAy a
elaborar un disefio y un permiso dentro del drea mas grande. Segun el Proyecto Propuesto, los proyectos
individuales que se implementarian para alcanzar el objetivo del estado de 29,800 acres se situarian
dentro de las dreas de oportunidad seguin la mayor necesidad y la mejor oportunidad. Por lo general, los
proyectos se ubicarian en tierras disponibles a elevaciones inferiores a -228 pies del nivel medio del mar
(msl) en funcién del Datum vertical norteamericano (NAVD) de 1988 (NAVD 1988).

Los proyectos se implementarian en diversas ubicaciones alrededor del perimetro de Salton Sea en los
Condados de Riverside e Imperial como se muestra en la Figura 5-1. Las cantidades, los tipos y las
ubicaciones de los proyectos de habitats acuaticos y supresion de polvo dependerian de la ubicacion vy la
disponibilidad de suministros de agua, acceso a las tierras, suelos adecuados, compatibilidad con el
paisaje/habitat y las emisiones del lecho del lago expuesto. En la medida de lo posible, los humedales
naturales junto al lecho del lago expuesto en las salidas de los desagiies y otros drenajes se evitardn o
mejoraran. Los proyectos de construccidon de habitats comenzarian en las areas del lecho del lago
expuesto cerca de fuentes de agua, e irfan pendiente abajo hacia el Lago a medida que este retroceda, y a
medida que mas lecho del lago quede expuesto con el transcurso del tiempo. Los proyectos de
construccién de habitats y supresion de polvo en las dreas que terminen convirtiéndose en lecho del lago
expuesto, pero que actualmente estan bajo agua, comenzarian cuando ciertas partes de estas dreas estén
lo suficientemente secas como para permitir el acceso de equipamiento.

En la medida que los servicios publicos (segun se describe en el Capitulo 6) no generen conflictos con el
propdsito general y la necesidad del Proyecto del SSMP propuesto, se priorizardn en el disefio de
proyectos individuales.

Algunas dreas de oportunidad se encuentran dentro del Area de Recursos Geotérmicos Conocidos (KGRA)
de Salton Sea. Esta drea tiene el potencial de desarrollarse con usos geotérmicos y podria haber futuras
plantas de energia geotérmica en areas que actualmente estan sumergidas en Salton Sea. Los proyectos
del SSMP se disefiarian para ser compatibles con las plantas geotérmicas existentes. Se prevé que los
proyectos de habitats acuaticos y supresién de polvo podrian adaptarse, segln sea necesario, para incluir
futuras plantas geotérmicas, como plataformas de pozos y rutas de acceso. Las modificaciones a los
proyectos de habitats acuaticos y supresién de polvo para incluir este futuro desarrollo serian
responsabilidad de los desarrolladores geotérmicos y el andlisis de tal desarrollo estd fuera del alcance de
este documento.

Ciertos lugares dentro de la Fase 1 del SSMP se implementaran de acuerdo con las practicas de
conservacion descritas en el Manual del Programa Nacional de Cuencas, segun lo requerido por el NRCS
para recibir asistencia técnica y financiera para la implementacion del proyecto a través de la Ley de
Proteccién de Cuencas y Prevencion de Inundaciones de 1954. Un Plan de Cuencas se incluye como un
subconjunto de posibles proyectos en la EA. Los proyectos del Plan de Cuencas se pueden realizar en
tierras no federales y tribales.
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Caracteristicas existentes
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Figura 5-1. Fase 1: Programa de 10 Aiios.
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AREAS DE OPORTUNIDADES DE RESTAURACION DE HABITATS ACUATICOS - Las areas de oportunidades de
restauracion de habitats acudticos se proponen cerca de los Rios Nuevo, Alamo y Whitewater. Los
proyectos de restauracion de habitats acuaticos incluirian una o mas unidades grandes de lagunas que se
podrian subdividir en uno o mas lagunas de menor tamafio creadas por bermas internas de subdivision.
Segun las caracteristicas del lugar, los proyectos se disefiarian para incluir habitats acuaticos de poca
profundidad, de profundidad media y de aguas profundas adecuados para sustentar a peces y aves
piscivoras. El principal suministro de agua para las lagunas seria una combinacion de agua de rio salobre y
agua hipersalina del Lago, pero también se podrian utilizar otras fuentes. Los proyectos de restauracion
de habitats acuaticos también podrian incluir marismas y humedales de vegetacién permanente en
conjunto con las lagunas para sustentar a las aves de la costa y de pantano que buscan alimento y anidan.

Se analizaran entre 10,790y 19,062 acres de proyectos de restauracion de habitats acuaticos para su
cobertura como parte del proyecto de Fase 1 del SSMP propuesto. Los 10,790 acres representan la
cantidad minima requerida de acres de habitat de 14,900 acres menos el Proyecto de SCH de 4,110 acres
aprobado que se encuentra en desarrollo. El extremo superior del rango representa la cantidad total de
habitats acuaticos que se podrian crear dentro de todas las dreas de oportunidades de restauracion de
habitats acuaticos propuestas y seria ademas del Proyecto de SCH.

De manera acumulativa, los proyectos incluidos dentro de la Fase 1 del SSMP brindarian habitats para
invertebrados, peces (incluido el pez pupo del desierto) y una variedad de especies de aves. El desarrollo
de habitats de laguna alrededor del lago se disefiaria para sustentar a una fuerte poblacion de peces, que
a su vez, serviria como fuente de alimentos para las aves piscivoras. Algunos de los proyectos también
generarian habitats y conectividad para el pez pupo del desierto. Los proyectos propuestos se resumen a
continuacion e incluyen el Proyecto de Demostracion North Lake, el Proyecto North Lake, la Expansion del
Rio Nuevo y el Proyecto del Rio Alamo. Ademas, los proyectos de restauracién de habitats acuaticos
incluirian uno o mas tipos de habitats acudticos y las caracteristicas que se describen en las secciones a
continuacion.

PROYECTO DE HABITATS PARA LA CONSERVACION DE ESPECIES (SCH) DE SALTON SEA - El Proyecto de SCH
logré el cumplimiento de la CEQA y la NEPA mediante documentacion pasada. El disefio y la construcciéon
del Proyecto de SCH comenzaron bajo un contrato de disefio y construccién en otofio de 2020. Se
construirdn aproximadamente 4,110 acres de lagunas para restaurar los habitats de aves piscivoras
perdidos debido al aumento de salinidad y la reduccidn del area de Salton Sea. Las lagunas del SCH
estaran ubicadas por debajo de -228 pies msl en areas cerca de la salida del Rio Nuevo. Las lagunas del
SCH incluirdn bermas y canales para manejar el movimiento del agua en las areas de habitat recién
creadas. El suministro de agua serd una mezcla de agua de rio salobre y agua hipersalina del Lago para
producir niveles de salinidad adecuados para los peces y la demds vida silvestre.

PROYECTO NORTH LAKE - El Proyecto de Demostracion North Lake incluye un lago de aproximadamente
160 acres ubicado en el extremo norte del lago en el condado de Riverside al noroeste del Area
Recreativa Estatal de Salton Sea. El proyecto de demostracion se propone como un componente
individual de primera fase de un Proyecto North Lake mas grande. Se consideraria la primera fase de un
proyecto en el drea de Whitewater identificada en el Plan de 10 Afios del SSMP. El proyecto de
demostracion propuesto estd ubicado cerca de North Shore Yacht Club. El lago tendria habitats para
pecesy aves de poca profundidad y de aguas profundas, que también sustentarian actividades de
recreacion. El agua para el proyecto se suministraria a través del drenaje agricola, agua de pozo, agua de
canal o uso temporal de agua de canal en la cantidad requerida de 1,900-2,650 AFY. Se brindarian
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oportunidades recreativas adicionales con la construccién de una rampa de concreto para embarcaciones
y un sendero con carteleria de interpretacion.

El Proyecto North Lake incluiria un drea propuesta de hasta 3,862 acres y se disefiaria para ser compatible
con el Proyecto de Demostracion North Lake. Se construirian tres o mas lagunas de interconexién en
ambos lados de la desembocadura del Rio Whitewater/delta del Canal de Aguas Pluviales del Valle de
Coachella (CVSWC) en el norte de Salton Sea. La costa de las lagunas de North Lake iria desde cerca de
Desert Shores en el oeste hasta cerca de la parte norte del Area Recreativa Estatal de Salton Sea en el
este.

Se estableceria un margen para pasar los caudales de inundacién del CVYSWC a Salton Sea. Se estan
investigando varios métodos para brindar proteccidén contra inundaciones. Las lagunas brindarian habitats
para peces y aves de poca profundidad y de aguas profundas, control del polvo y posibles actividades de
uso publico. Los habitats serian entre salobres y salinos, y el drea del habitat de aguas profundas tendria
de 8 a 12 pies de profundidad. Para sustentar estas lagunas, podria haber disponibles tres fuentes de
agua: (1) el Rio Whitewater/CVSWC; (2) drenajes agricolas locales; y (3) Salton Sea. Para el drea del lago
de 3,862 acres, la entrada estimada requerida es de aproximadamente 50,000 AFY, de los cuales el 20 por
ciento, 0 10,000 AFY, deberia provenir del agua salina bombeada de Salton Sea y los 40,000 AFY restantes
deberian ser suministrados por caudales locales del agua de la superficie. De esta entrada,
aproximadamente la mitad se perderia por evaporacion y la mitad regresaria al lago a través de
filtraciones y desbordamiento. Las lagunas se crearian construyendo bermas de 10 a 15 pies de alto a lo
largo de las franjas de -245 a -250 pies de elevacion, donde se planifica que el agua de la superficie estaria
a -237 pies por debajo del nivel del mar.

PROYECTO DEL Ri0 ALAMO - Se propone un drea de oportunidad de restauracion de habitats acudticos de
hasta aproximadamente 8,310 acres para las lagunas de habitats acuaticos en el Rio Alamo. Las
caracteristicas del Proyecto del Rio Alamo serian similares a las descritas para el Proyecto de Expansion
del Rio Nuevo. Este proyecto incluiria habitats salobres y salinos de poca profundidad y de aguas
profundas, y posiblemente incluiria caracteristicas como islas de aves. El agua se suministraria del Rio
Alamo y se combinaria con agua salada bombeada del Lago. Las lagunas de habitat acuatico posiblemente
estarian ubicadas a ambos lados de la desembocadura del rio y podrian correr al oeste hacia Red Hill Bay
y al este en direccién a la Unidad Wister del Area de Vida Silvestre de Imperial. De manera similar al
Proyecto de SCH, el drea del habitat del Rio Alamo se construiria con una serie de bermas.

PROYECTO DE EXPANSION DEL Rio NUEVO - Se propone un area de restauracion de habitats acuaticos de
hasta aproximadamente 6,850 acres para las lagunas de habitats cerca de la salida del Rio Nuevo y
alrededor del Proyecto de SCH. El Proyecto de Expansidn del Rio Nuevo seria similar el habitat planificado
dentro del Proyecto de SCH, incluidos los habitats salobres y salinos de poca profundidad y de aguas
profundas. El agua de las lagunas de SCH se podria liberar gradiente abajo al drea expandida y es posible
gue se combine con el agua directamente del Rio Nuevo y el agua salada bombeada de Salton Sea. El drea
expandida podria abarcar el oeste y norte en la direccion de la antigua Base Naval de Pruebas de Salton
Sea, el este hacia Red Hill Bay, y pendiente abajo hacia elevaciones menores que las del Proyecto de SCH.
Al igual que el Proyecto de SCH, el area del habitat de expansion propuesta se disefiaria y construiria con
una serie de bermas para formar niveles de lagunas e incluir varias islas de aves.

FUTUROS PROYECTOS Y OTROS PROYECTOS MAS PEQUENOS - Si las entradas al Lago disminuyen aun mas
en el futuro y aumenta el area del lecho del lago expuesto, se podrian desarrollar proyectos de habitats
adicionales. Ademas, actualmente se estdn planificando varios proyectos mas pequefios, ya sea como
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proyectos individuales o piloto, incluidos proyectos mas pequefios cerca del Proyecto North Lake
planificado, en Desert Shore y cerca de Bombay Beach.

TiPOS Y CARACTERISTICAS DE RESTAURACION DE HABITATS ACUATICOS - Las lagunas de habitats acudticos
propuestas brindarian calidad del agua y condiciones fisicas adecuadas para sustentar a una variedad de
habitats acuaticos. Estas lagunas incorporarian agua dulce y salina en cantidades que brinden rangos de
salinidad para sustentar a especies de peces que no podrian sobrevivir en un Lago cada vez mas salino.

Las lagunas de habitats acuaticos tendrian distintas profundidades de agua a fin de dar refugio a los peces
y ofrecer habitats costeros en la ubicacién del proyecto. El habitat del pez pupo del desierto estaria
disefiado en proyectos en los que se podrian obtener beneficios de conectividad y habitats.

Varios informes técnicos disponibles e iniciativas de mapeo de habitats identifican tipos y ubicaciones de
habitats alrededor del Lago. El Estudio Geoldgico de EE. UU. (USGS) elabord un Plan de Monitoreo y
Evaluacion del Ecosistema de Salton Sea (USGS 2013) que detalla tipos de habitats y protocolos de
monitoreo bioldgico. El estado también contraté a Audubon California para elaborar el informe técnico
Quantifying Bird Habitat at the Salton Sea (Cuantificacién de Habitats de Aves en Salton Sea) (Audubon
California, 2016). El informe identifica y cuantifica los acres actuales de cada tipo de habitat y los compara
con la cantidad de habitats de afios anteriores. El estado utilizd los datos de este informe para informar
los tipos de habitats necesarios para el Proyecto del SSMP.

El desarrollo de los tipos de habitats enumerados a continuacién brindaria diversidad de habitats entre
los proyectos para sustentar a los peces vy la vida silvestre que dependen del ecosistema de Salton Sea.
Cada proyecto de restauracién de habitats acudticos se disefiaria en funcion de las condiciones del lugar y
la viabilidad. Por lo tanto, no se propondrian necesariamente todos los tipos de habitats para cada
proyecto. A continuacion, se presentan descripciones de los tipos de habitats que se incluyen en los
proyectos de restauracion de habitats acuaticos:

Marismas y Habitats de Poca Profundidad. Profundidad menor que 6 pulgadas. El habitat de poca
profundidad incluiria dreas de este tipo de habitat en el extremo de menor profundidad de cada laguna.
Las marismas y los habitats de poca profundidad sustentarian a las aves de la costa.

Habitats de Profundidad Media. Profundidad de 6 pulgadas a 4.5 pies. Si bien hay una cantidad
considerable de habitats de profundidad media y de aguas profundas en el Lago, es probable que los
aumentos en la salinidad los conviertan en lugares no aptos para los peces. Los habitats de profundidad
media tendrian una profundidad de 6 pulgadas a 4.5 pies y sustentarian habitats para una amplia
variedad de especies acudticas y aviares.

Habitats de Aguas Profundas. Profundidad de 4.5 pies y superior. Estas lagunas se disefiarian con
distintas profundidades, donde las partes mas profundas servirian como areas de refugio para los peces.
Este habitat brinda sustento a aves de inmersién y buceadoras que son principalmente piscivoras, como
los cormoranes orejudos (Phalacrocorax auritus), los pelicanos marrones (Pelecanus occidentalis) y los
pelicanos blancos americanos (Pelecanus erythrorhynchos). El habitat sustentaria a otros grupos de aves
gue se pueden alimentar en las orillas de las lagunas y utilizar estructuras, como islas.

Humedales de Vegetacion Permanente. Profundidad menor que 3 pies. Estas dreas de humedales
sustentarian habitats para la polluela negra de California (Laterallus jamaicensis coturniculus), el
palmoteador de Yuma (Rallus obsoletus yumanensis), el siriri colorado (Dendrocyna bicolor), y otras aves
sigilosas de pantano, acudticas y costeras. Los pantanos utilizarian agua con una salinidad inferior a 20 ppt



5 Conceptos de restauracion

para desarrollar comunidades de vegetacion de humedales adecuadas. Los humedales se podrian
gestionar o no para que mantengan la humedad de manera temporal o permanente.

Las medidas provisionales de supresidon de polvo se podrian implementar dentro de las zonas de los
proyectos de habitats. Las medidas provisionales de supresion de polvo, como el engrosamiento temporal
de la superficie, se podrian utilizar para controlar el polvo hasta que se completen los proyectos de
habitats.

CARACTERISTICAS DE LOS HABITATS AVIARES - Las lagunas de habitats propuestas brindarian calidad del
agua y condiciones fisicas adecuadas para sustentar a una comunidad productiva de aves. Las lagunas
incorporarian caracteristicas de habitats para aumentar las actividades de alimentacién, anidacién y
descanso. El tipo y la ubicacion de tales caracteristicas dependerian de las necesidades de habitat de las
diferentes especies, las condiciones del lugar vy la viabilidad, y serian variados para evaluar el desempefio
de distintas técnicas. Los ejemplos de las caracteristicas de habitats que se consideran para su posible
incorporacion incluyen:

Islas. Las islas para las actividades de descanso, anidacién y alimentacién brindarian habitats para las aves
gue estarian relativamente protegidos de los depredadores terrestres. Las lagunas de habitats se
disefiarian para no incluir ninguna isla o varias de estas, lo que se podria disefiar como islas de descanso o
islas de anidacion grandes o pequefias. La cantidad y la ubicacion de las islas se podrian determinar segin
el tamafio, la formay la profundidad de la laguna. Las islas se ubicarian al menos a 900 pies de la costa y
al menos a 2.5 pies del agua para desalentar el acceso de depredadores terrestres, como coyotes y
mapaches.

Las islas se construirian mediante la excavacion y acumulacion de los sedimentos del lecho del lago
existente para crear un terraplén de perfil bajo de aproximadamente 1 a 4 pies sobre la linea de flotacion
y se cubririan con los sustratos adecuados para las especies objetivo. Las islas también se podrian crear
acumulando sedimentos para crear un perfil alto (hasta 10 pies) y proteger con una escollera para crear
terrazas de roca.

Una alternativa a esta técnica de hdabitats de islas seria construir islas que pudieran flotar sobre la
superficie de las lagunas en lugar de usar las actividades convencionales excavacién y colocacién de
sedimentos del lecho del lago. Las islas flotantes se podrian realizar con mantos de vegetacion u objetos
flotantes realizados por el hombre.

Troncos u Otras Estructuras Verticales. Se podrian instalar troncos u otras estructuras verticales en las
lagunas para brindar lugares de descanso o anidacién. Las opciones para tales estructuras incluyen ramas
secas o estructuras de ramas artificiales montadas sobre postes de electricidad. Estas estructuras serian
caracteristicas opcionales de los estanques, seguin la presencia de troncos y dormideros existentes, la
disponibilidad de materiales y la viabilidad de costos.

Inundaciones Estacionales. Las inundaciones estacionales se podrian utilizar para gestionar el uso del
agua en algunas areas de lagunas. Esto se lograria inundando los estanques durante la temporada de
migracion y/o anidacién para brindar habitats a las aves. Fuera de estas temporadas, las entradas se
podrian reducir a niveles suficientes como para mantener la saturacion de los suelos. Esta técnica puede
ser mas viable en el extremo norte de Salton Sea, donde los niveles de agua subterrdnea son mas
cercanos a la superficie (CNRA 2018).
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CARACTERISTICAS DE LOS HABITATS DE PECES - Las lagunas de habitats propuestas brindarian calidad del
agua y condiciones fisicas adecuadas para sustentar a una comunidad acudtica productiva, incluidos
peces e invertebrados. Las lagunas incorporarian caracteristicas de habitats para aumentar la diversidad
del microhabitat, y brindar sitios de cubierta y fijacidn (p. ej., para los percebes). El tipo y la ubicacion de
tales caracteristicas dependerian de las necesidades de habitat de las diferentes especies, las condiciones
del lugary la viabilidad, y serian variados para evaluar el desempefio de distintas técnicas. Los ejemplos
de las caracteristicas de habitats que se consideran para su posible incorporacion incluyen:

Surcos o Canales. Estas caracteristicas se excavarian a través del medio de las lagunas hacia la berma
exterior, aproximadamente 2 a 4 pies por debajo de la superficie del fondo de la laguna, y tendrian unos
20 a 150 pies de ancho. Los canales tendrian una pendiente hacia la berma exterior para autodrenarse en
caso de que el nivel de agua de la laguna disminuya o la laguna se vacie por motivos de emergencia. El
ancho de los surcos podria ser mayor segun las condiciones del suelo y la necesidad de evitar
desprendimientos de suelo en el canal durante la operacién de la laguna. Los surcos o canales crearian
profundidades variables para mejorar la diversidad del habitat y brindarian conectividad en una gradiente
de profundidades desde habitats de menor profundidad hasta areas de mayor profundidad hacia Salton
Sea. Los surcos se podrian crear a los lados de las lagunas como resultados de la excavacion y
construccién de las bermas.

Sustratos Duros en las Bermas. Las bermas se podrian blindar con escolleras para proteger la punta, que
abarca aproximadamente 1 a 2 pies de profundidad en la linea de flotacidn. Este sustrato rocoso también
brindaria un microhabitat diverso entre los microespacios y puntos duros de fijacién para algas o
invertebrados.

Sustrato duro del fondo - Los proyectos podrian incluir algunos parches de sustrato duro sumergido

(p. €j., escolleras, concreto) en ciertas lagunas para aumentar la cantidad de sitios de cubierta vy fijacion
para los organismos sésiles o bentdnicos (p. ej., macroinvertebrados bentdnicos y algas) que constituyen
alimento para los peces.

SUPRESION DE POLVO Y MEJORA DE LA VEGETACION - Los proyectos se considerarian proyectos de
supresion de polvo y mejora de la vegetacion porque ambos podrian (1) suprimir el polvo y (2) mejorar la
vegetacion y los valores de los habitats para las aves y otras especies. Estos proyectos se ubicarian en
areas de oportunidad para dirigirse a las areas del lecho del lago expuesto con mayor capacidad de
emisién a medida que el Lago retrocede. Los proyectos de supresion de polvo se pueden construir con o
sin el uso de agua. Las dreas de supresion de polvo actuales propuestas incluyen Wister-Frink, Kane
Spring, Bombay Beach, West Bombay Beach, San Felipe Fan, Tule Wash, Clubhouse, el lecho del lago
expuesto de Coachella y North Shore.

Las técnicas de supresion de polvo con uso de agua incluirian establecimiento de vegetacion, habitats de
poca profundidad y humedales de agua dulce, inundaciones de poca profundidad y esparcimiento de
aguas pluviales. El establecimiento de vegetacidn utilizaria diferentes comunidades de plantas que varian
en cuanto a su tolerancia a la salinidad y la sequia. Los requerimientos de agua variarian segun la
comunidad de plantas y el tipo de suelo para usar en la recuperacién del suelo, el riesgo necesario para
establecer la vegetacidn y asegurar la supervivencia a largo plazo de la vegetacién.

Las técnicas de supresion de polvo sin agua dependen del tipo de suelo. Los tratamientos incluyen
engrosamiento temporario de la superficie, aplicaciones de supresién de polvo, cercamientos de arena,
engrosamiento disefiado por ingenieria, grava u otra cobertura, y mejora de la corteza del suelo. Estas
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técnicas sin agua pueden requerir una aplicacion inicial de agua, pero, por lo general, no dependen de la
aplicacion periddica de agua superficial. Los lugares de los proyectos con métodos iniciales de control del
polvo sin agua, como engrosamiento temporal de la superficie, en el futuro, se convertirian en
tratamientos mas sustentables, como plantacidn de vegetacidon y habitats de poca profundidad a medida
que se disponga de agua vy se desarrolle la infraestructura necesaria. El Proyecto Propuesto haria lo
posible por brindar proyectos que combinen la supresién de polvo con los valores del habitat, como
humedales de agua dulce, establecimiento de vegetacion y esparcimiento de agua para crear habitats de
poca profundidad.

5.2.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacién

En la medida de lo posible, la Fase 1: Plan de 10 Afios intentaria brindar multiples beneficios que
combinen la supresién de polvo con la recuperacion del habitat. Con los proyectos de restauracion de
habitats acuaticos implementados segun el SSMP, que abarcan una superficie de al menos 14,900 acres,
se planifica convertir las dreas del lecho del lago expuesto en un habitat de laguna adecuado para los
peces y la vida silvestre. Los proyectos de supresién de polvo en el resto de los acres también pueden
ofrecer beneficios para los habitats al establecer vegetacion y crear humedales de agua dulce en las dreas
expuestas.

Como se indica en la EA, los proyectos del Plan de 10 Afios priorizaran incluir servicios publicos, como
areas para picnics y sendas para caminar, siempre que los servicios no generen conflictos con el propdsito
general y la necesidad del proyecto. Las oportunidades de recreacidn especificas y los servicios publicos
comunitarios asociados a la Fase 1: Plan de 10 Afios incluyen lo siguiente:

Un Centro de Visitantes incluido como parte del Proyecto de SCH brindara informacién educativa
sobre el Proyecto de SCH, la vida silvestre del drea y Salton Sea en general. También brindara
oportunidades de avistamiento de aves.

Se prevé que North Lake se abra al publico para la navegacion, la pesca y posiblemente,
actividades de contacto con el agua.

Proyectos de habitat de Bombay brindara oportunidades para usos recreativos, educacién y
participacién comunitaria.

Otros posibles servicios publicos podrian incluir dreas para picnics, sendas para caminar,
estacionamientos, infraestructura para embarcaciones no motorizadas, areas para el avistamiento de
aves, refugios, y visualizacién de informacion u otros accesos recreativos pasivos compatibles con un
proyecto autorizado de recursos acuaticos para la recuperacion de habitats o la supresion de polvo. Las
futuras proyecciones de elevacién y salinidad para la Fase 1: Plan de 10 Afios se presentan en la Figura
5-2.
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Figura 5-2. Proyecciones de Salinidad y Elevacion para la Fase 1: Plan de 10 Afios.
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5.2.3 Estado y Estimacién de Costos

ESTADO - La Fase 1: Plan de 10 Afios sirve como una base a partir de la cual se pueden comparar los
conceptos de la Fase 2.

ESTIMACION DE COSTOS - La estimacion de costos para el total de la Fase 1: Plan de 10 Afios se basa en los
siguientes factores:

El costo real para la construccion del Proyecto de SCH, el cual se basa en los costos contratados
del programa de disefio y construccion.

Los costos de los demas proyectos de habitats estimados segln los costos por acre a partir de
SCH y escalados segun los acres de los demas proyectos.

Las estimaciones presupuestarias estatales para los proyectos mas pequefios.

Los costos de operacién, mantenimiento, energia y reemplazo (OMER) se estimaron a 5 por ciento de los
costos de capital para la construccidn. Los costos estimados para la Fase 1: Plan de 10 Afios se muestran
en la Tabla 5-1.

Tabla 5-1. Fase 1: Plan de 10 Afios, Estimaciéon de Costos

¢ Lago perimetral Plan 10 A. limitado

Caracteristicas del plan Plan 10 A. completo

Proyecto de Demost. Lago Norte $19,250,000 $19,250,000 $19,250,000
Proyecto Lago Norte $200,000,000 $120,000,000
SCH $206,500,000 $206,500,000 $206,500,000
Proyecto de Vegetacién de SCH $30,000,000 $30,000,000 $30,000,000
Proyecto del Rio Alamo $365,000,000 $365,000,000

Expansion del Rio Nuevo $374,000,000 $374,000,000
Proyectos de habitat de Bombay* $37,500,000 $37,500,000 $37,500,000
Restauracién de San Felipe Fan $33,000,000 $33,000,000 $33,000,000
Restauracién de Wister Marsh $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000
Otros proyectos menores $20,000,000 $20,000,000 $20,000,000
Costos totales estimados capital  $1,293,250,000 $719,250,000 $848,250,000
OMER anual al 5% $64,662,500 $35,962,500 $42,412,500

* Los proyectos abarcan un area que incluye el Proyecto de Humedales Audubon planificado de 560 acres.

5.3 Concepto de restauracién 1: Lago Marino Norte/Sur

El concepto de Lago Marino Norte/Sur tomd aspectos de muchas de las alternativas evaluadas en el
borrador del PEIR de la CNRA de octubre de 2006. Este concepto incluye un Complejo de Habitats Salinos
en el lecho marino norte y sur, un Lago Marino que se extiende alrededor de la costa norte desde San
Felipe Creek hasta Bombay Beach en forma de “herradura”, instalaciones de Gestién de la Calidad del
Aire para reducir las emisiones de particulas del lecho del lago expuesto, un sumidero de salmuera para la
descarga de sal, instalaciones de Sedimentacion/Distribucién, y un Habitat de Inicio Temprano para
brindar habitats antes de la construccién de los componentes del habitat. Este concepto también se
podria configurar para incluir un futuro desarrollo geotérmico. El concepto de Lago Marino Norte/Sur se
ilustra en la Figura 5-3 y los componentes del concepto se describen a continuacion.
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5.3.1 Componentes del Concepto de Restauracion

Los componentes clave de este concepto son el Complejo de Habitats Salinos, el Lago Marino y las
Cuencas de Sedimentacion. El Anexo A incluye mas informacion sobre este concepto. Ademas del
Concepto de Lago Marino Norte/Sur original, que se denomina Concepto 1A, se estan considerando dos
variaciones.

COMPLEJO DE HABITATS SALINOS - El SHC se ilustra en la Figura 5-4. Marcaria la frontera de partes del
Lago Marino y el lecho del lago expuesto para sustentar las redes alimentarias indigenas presentes en el
area. Se incorporarian areas excavadas de hasta 15 pies de profundidad para aumentar la diversidad del
habitat y brindar refugio a peces e invertebrados. La salinidad en el complejo oscilaria entre 20 PPT y 200
PPT para reducir el crecimiento de la vegetacién, el riesgo ecoldgico del selenio y las poblaciones del
vector. El suministro de agua provendria de los rios Nuevo, Alamo y Whitewater mas agua reciclada del
sumidero de salmuera o las células de SHC cuesta arriba para lograr una salinidad minima de 20 PPT. Las
primeras filas del SHC al este, oeste y sur servirian como una zona de mezcla para las entradas y el agua
salina, y se mantendria a una salinidad de 20 a 30 PPT. Las bermas se construirian de materiales de
relleno de tierra adecuados excavados del lecho marino con una pendiente lateral de 3:1. Un camino de
grava de 20 pies de ancho en la parte superior de cada berma permitiria el acceso para las tareas de
mantenimiento. La proteccidon de rocas de la pendiente se colocaria sobre el lado del agua de la berma.
La profundidad del agua seria menor que 6 pies (2 metros). Las bermas no se podrian construir hasta que
el lago residual de Salton Sea retroceda a una elevacidon por debajo de la ubicacién de la berma.
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Sumidero de salmuera

Figura 5-4. Disposicion Conceptual del Complejo de Habitats Salinos

Originalmente, el concepto de SHC se concibié antes que el Proyecto de SCH y los demas componentes
del habitat de la Fase 1 del SSMP. El SHC se podria eliminar en favor de los conceptos mas nuevos o se
podria implementar en areas mas bajas del lecho del lago.

LAGO MARINO - Se formaria un Lago Marino a través de la construccion de una Barrera. El Lago Marino se
estabilizaria a una elevacion del agua de la superficie de -230 pies msl con niveles de salinidad entre 20
PPT y 40 PPT. Se construirian Canales de Gestion de la Calidad del Aire, Cuencas de
Sedimentacidn/Distribucion y Habitats de Inicio Temprano entre las franjas de -228 y -230 pies msl, y
evitarian generar conflicto con el uso de la tierra existente sobre la costa. Las fuentes de entradas
incluirian el Rio Whitewater, drenajes del Valle de Coachella, Salt Creek, San Felipe Creek y drenajes
locales. Los caudales de los Rios Nuevo y Alamo se mezclarian en un gran Canal de Gestion de la Calidad
del Aire y se desviarian hacia el SHC y las partes sudeste y sudoeste del Lago Marino. La parte del Canal de
Gestidn de la Calidad del Aire ubicada entre las Cuencas de Sedimentacion/Distribucion y el Lago Marino
se ubicaria sobre la costa del SHC, y se desviaria bajo drenajes principales y agricolas. Los Canales de
Gestion de la Calidad del Aire continuarian en el lado interior de la Barrera donde se ubica el Lago Marino.
Los caudales del Lago Marino se verterian en el sumidero de salmuera para mantener el control de la
salinidad y la elevacién.

La profundidad del agua seria menor que 39 pies, pero se deberian recopilar datos adicionales y reevaluar
la profundidad méaxima del agua antes del disefio final en el andlisis a nivel del proyecto. La barrera se

Plan a Largo Plazo del SSMP
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construiria de roca con una barrera para filtraciones en la base corriente arriba. La barrera tendria una
altura de hasta 47 pies sobre el lecho marino existente y un ancho de hasta media milla en la base. La
pendiente final de la barrera seria de 10:1 en el lado marino y de 15:1 en el lado gradiente abajo, y
deberia cumplir con las reglamentaciones de la Division de Seguridad de Presas del DWR. La barrera se
construiria utilizando barcazas y se deberia construir antes de que el sumidero de salmuera retroceda.
AUn se deben evaluar métodos eficientes de construccion.

CUENCAS DE SEDIMENTACION/DISTRIBUCION - Las entradas de los Rios Nuevo y Alamo se capturarian en
dos Cuencas de Sedimentacion/Distribucidn para desviar el agua destilada del rio a uno de varios Canales
de Gestion de la Calidad del Aire o derivar las caudales hacia el sumidero de salmuera. Las Cuencas de
Sedimentacidn/Distribucion sin revestimiento se excavarian sobre la costa y estarian ubicadas de -228 a -
230 pies msl. La profundidad del agua seria de unos 6 pies. Los sedimentos recolectados en las cuencas se
dragarian y descargarian periédicamente en el sumidero de salmuera. Una cuenca de sedimentacion para
el Rio Nuevo, que aun se encuentra en construccidon como parte del Proyecto de SCH, se incorporaria
como una de las cuencas de sedimentacién para este concepto. Del mismo modo, se prevé que se incluya
una cuenca de sedimentacion similar como parte del Proyecto del Rio Alamo.

VARIACIONES - Ademas del concepto original, que se denomina Concepto 1Ay se ilustra en la Figura 5-3,
se estan considerando dos variaciones:

Concepto 1B: Lago Marino Norte/Sur sin SHC. Como se ilustra en la Figura 5-5, este concepto
seria como el Concepto 1A, excepto que no se incluiria el SHC. El SHC se concibid antes que los
proyectos de habitat de la Fase 1: Plan de 10 Afios. Los proyectos que forman parte de la Fase 1:
Plan de 10 Afios brindan varios de los beneficios de habitats de poca profundidad que se
previeron originalmente para el SHC. La eliminacién del SHC reducira significativamente el
requerimiento de agua. El Concepto 1B brinda mayor resistencia a las sequias a menor costo que
el Concepto 1A.

Concepto 1C: Lago Marino Norte/Sur sin SHC y Proyecto Alamo, con Embalse de Agua Dulce.
Como se ilustra en la Figura 5-6 para el escenario de Entrada de Alta Probabilidad y en la Figura
5-7 para el escenario de Entrada de Baja Probabilidad, este concepto seria como el Concepto 1B,
excepto que no incluiria el Proyecto del Rio Alamo e incluiria un embalse de agua dulce, para el
cual se muestran dos posibles ubicaciones. Este concepto se desarrollé para mejorar el acceso al
desarrollo de energia geotérmica y la extraccidn de litio dentro del KGRA. El embalse de agua
dulce también brindaria un almacenamiento de agua que se podria utilizar para la produccion de
energia geotérmica o con fines agricolas. Ademas, el embalse brindaria un habitat de agua dulce
y cubriria el lecho del lago expuesto para ayudar en la generacién de control del polvo.
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5.3.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacion

Tras la finalizacion de la barrera, el agua en el drea del Lago Marino regresaria a una menor salinidad en el
rango de 20 a 40 PPT. La elevacion se mantendria cerca de los niveles histéricos a unos -230 pies msl,
pero a un nivel lo suficientemente bajo como para evitar inundaciones molestas. Esto brindaria beneficios
de habitats, asi como un drea extensa para actividades recreativas, como la navegacion y la pesca. Las
comunidades alrededor de Salton Sea desde Salton City hasta Bombay Beach volverian a tener acceso al
lago como antes de que la elevacién del Lago disminuyera en los ultimos afios. Se podrian agregar otros
servicios, como areas de recreacion, bajadas de embarcaciones y senderos, para aprovechar estos
beneficios.

La estimacién de los requerimientos de agua para los conceptos de Lago Marino Norte/Sur se presenta en
la Tabla 5-2. Como se muestra en la Tabla 5-2, los requerimientos de agua para los Conceptos 1A, 1By 1C
son de unos 800,000 AFY, 690,000 AFY y 630,000 AFY, respectivamente. Se supuso que el Proyecto North
Lake de la Fase 1 finalmente se incorporaria como parte del Lago Marino. La barrera utilizada para formar
el Lago Norte podria servir como un rompeolas para proteger el drea de la costa norte del gran oleaje.
Para el Concepto 1A, se supuso que las filtraciones y los caudales de los proyectos de la Fase 1 en el sur
se dirigirian ya sea al Lago Marino o al Complejo de Habitats Salinos. Por lo tanto, para estos proyectos,
solo se estiman las pérdidas por evaporacién de 6 pies por afio. Sin embargo, para los Conceptos 1By 1C,
se supone que las filtraciones de los proyectos de Expansion del Rio Nuevo y el Rio Alamo se perderdn en
el Lago Residual. Las pérdidas de estos proyectos se estiman en 8 pies por afio a partir de la combinacién
de evaporacion vy filtraciones.

La Figura 5-8 presenta una comparacion de los requerimientos de agua del Concepto 1 con los escenarios
de entrada que se estan evaluando en este Plan. Al evaluar el desempefio de los conceptos de Lago
Marino Norte/Sur con respecto a los escenarios de entrada, se supuso que la maxima prioridad seria
satisfacer los requerimientos de los proyectos de la Fase 1 y mantener agua suficiente para la mejora de
la vegetacion u otros medios de control del polvo en el lecho del lago expuesto. La siguiente prioridad
seria mantener el Lago Marino, y la Ultima prioridad seria mantener el Complejo de Habitats Salinos. Si se
determinara que no habria disponible agua suficiente como para mantener lleno el Complejo de Habitats
Salinos, el llenado de las lagunas dentro del complejo se podria rotar de manera estacional o anual.

La Tabla 5-3 muestra los requerimientos de agua para los proyectos de Lago Marino Norte/Sur de la Fase
2 en comparacion con la disponibilidad de agua segin cada escenario de entrada. Cabe destacar que en
esta Tabla solo se muestra el agua disponible para los Proyectos de la Fase 2 después de deducir el agua
requerida para los proyectos de la Fase 1y para el control del polvo. Para el escenario de Entrada de Alta
Probabilidad, habria suficiente agua disponible para sustentar los proyectos de la Fase 2 para los tres
escenarios. Para el escenario de Entrada de Baja Probabilidad, habria agua suficiente para sustentar el
Lago Marino a la elevacion del disefio. Sin embargo, para el Concepto 1A, después de llenar el Lago
Marino, solo quedarian disponibles unos 57,000 AFY para el Complejo de Habitats Salinos, lo que
mantendria aproximadamente un tercio de las lagunas llenas en cualquier momento dado. Para el
escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad, solo habria suficiente agua como para mantener al Lago
Marino a una capacidad de aproximadamente el 60-65%, lo que significa que el drea se reduciria a unos
30,000 acres y no habria agua disponible para el Complejo de Habitats Salinos.
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Tabla 5-2. Estimacion de los Requerimientos de Agua para los Conceptos de Lago Marino Norte/Sur.

Caracteristica Area (ac) Pérdidas (ft/afio) Agua (AFY)
Concepto 1A

Fasel

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102
Proyecto Alamo 7,257 6.0 43,542
Total Fase 1 21,758 114,136
Fase 2

Lago marino 46,240 11.0 508,640
Comp. habitats salinos 35,000 5.0 175,000
Control de polvo 4,000 1.0 4,000
Total Fase 2 85,240 687,640
Total 106,998 801,776
Concepto 1B

Fasel

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 8.0 54,803
Proyecto Alamo 7,257 8.0 58,056
Total Fase 1 21,758 142,351
Fase 2

Lago marino 46,240 11.0 508,640
Control de polvo 39,000 1.0 39,000
Total Fase 2 85,240 547,640
Total 106,998 689,991
Concepto 1C

Fasel

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 8.0 54,803
Total Fase 1 14,501 84,295
Fase 2

Lago marino 46,240 11.0 508,640
Control de polvo 36,257 1.0 36,257
Total Fase 2 82,497 544,897

Total 96,998 629,192
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Figura 5-8. Comparacion de los Requerimientos de Agua del Concepto 1 con los Escenarios de Entrada.

Tabla 5-3. Estimacion de los Requerimientos de Agua
para los Proyectos de Lago Marino Norte/Sur de la Fase 2 en Comparacién con la Disponibilidad de

Agua.
. Agua disponible para proyectos de la
Requerimientos de Agua para la Fase 2 gFase 2 por escenarl% d‘é entrada
. Complejo de Alta Baja Muy Baja
Concepto LagoMarino |\ bitats Salinos ~ 10tal Probabilidad  Probabilidad  Probabilidad
Concepto 1A 508,640 175,000 683,640 770,864 565,864 325,864
Concepto 1B 508,640 NA 508,640 707,649 502,649 262,649
Concepto 1C 508,640 NA 508,640 768,448 563,448 323,448

5.3.3 Estado y Estimacién de Costos

ESTADO - El Concepto de Lago Marino Norte/Sur y sus variaciones se han conservado para su andlisis y
comparacién con otras alternativas que se consideraron viables en este documento.

ESTIMACION DE COSTOS - La estimacion de costos para el Concepto 1A se basa en el Programa de
Restauracion del Ecosistema de Salton Sea, el Informe de Alternativa Preferida y el Plan de
Financiamiento publicados por el Estado de California, la Agencia de Recursos en mayo de 2007. Los
costos estimados se cambiaron a délares a mediados de 2022 utilizando indices proporcionados por el
indice de Costo de Construccion (CCl) de California del Departamento de Servicios Generales
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(Department of General Services, DGS).8 El capital por fases y los costos de OMER actualizados, sin incluir
los costos del proyecto de la Fase 1, se presentan en la Tabla 5-4.

Tabla 5-4. Estimacion de Costos en Millones de Délares para el Concepto 1A: Lago Marino Norte/Sur, sin

Incluir la Fase 1.

Periodo de Periodo de construccion | Periodo finalizacién de Periodo de | Totales costo

preconstruccion principal construccion O&M de capital
ftems 2026-2028 2029-2035 2035-2040 | 2040-2045 2045-2050 | 2050-2078
Proyecto de demostracién, 49 - - - - - 49
investigaciones y administracion
Disefio y ambiental para “periodo de 752 - - - - - 752
construccion principal”
Barreras - 10,870 - - - - 10,870
Complejo de habitats salinos - 68 497 410 183 - 1,159
Transporte de agua? - 279 19 111 61 - 471
ftems no listados 21 - - - - - 21
Costos totales de capital y estudio® 967 11,217 931 887 2,050 - 16,053
Costo anual de OMER 7 7 80 119 263 225

Nota: No incluye el costo de permisos, adquisicion de terrenos o servidumbres, gestion de la calidad del aire ni préstamos.

2 Los costos de transporte de agua incluyen cuencas de sedimentacién/distribucion, canales de gestion de la calidad del aire, transporte de

agua salada, salida al lago marino y caminos asociados con las instalaciones de transporte.

b Los costos de capital incluyen 5% para items no listados, 30% para contingencias y 12% para ingenieria, administracion y gastos legales.

La comparacion de los costos para las tres variaciones del Concepto de Lago Marino Norte/Sur se
presenta en la Tabla 5-5, la cual incluye los costos de la Fase 1: Plan de 10 Afios y la Fase 2. Para el
Concepto 1B, se redujeron los costos de la Fase 2 para tener en cuenta la eliminacion del Complejo de
Habitats Salinos. De manera similar, se implementd una reduccién proporcional en los costos de OMER.
Para el Concepto 1C, se redujeron los costos de la Fase 1 para tener en cuenta la eliminacién del Proyecto
del Rio Alamo. Sin embargo, el costo de capital total permanece sin modificaciones para el Concepto 1B.
Eso se debe a que se supone que el costo del embalse de agua dulce seria aproximadamente el mismo
que para el Proyecto del Rio Alamo. El embalse de agua dulce seria una instalacion de contencién de
tamafio similar al Proyecto del Rio Alamo, pero contendria agua dulce en lugar de agua salada.

Tabla 5-5. Estimacion de Costos en Millones de Délares para los Conceptos de Lago Marino Norte/Sur

1A, 1By 1C.
Costos de capital (SM) Costos de OMER (SM)
Concepto de restauracion Fasel Fase?2 Total Fase 1 Fase 2 Total
1. Lago marino norte/sur
1A con complejo de habitats salinos (SHC) 1,293 16,053 17,347 65 225 290
1B sin SHC 1,293 6,735 8,028 65 33 98
1C sin SHC, con embalse de agua dulce 928 7,100 8,028 46 51 98

8 https://www.dgs.ca.gov/RESD/Resources/Page-Content/Real-Estate-Services-Division-Resources-List-Folder/DGS-California-

Construction-Cost-Index-CCCl
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5.4 Concepto de restauracién 2: Lago Dividido/Lago Marino Sur

El Concepto de restauracidn n.2 2 implicaria la construccién de una calzada en la Mitad del Lago que
dividiria el Lago en dos cuencas. Ofreceria control de la salinidad en la cuenca sur, pero no control de la
elevacion. En un principio, el lago marino en el sur seria mayor que 100 millas cuadradas (64,000 acres),
pero el drea total se reduciria con el tiempo si las futuras entradas disminuyen. El concepto de Lago
Dividido se ilustra en la Figura 5-9.

El agua que entra al Lago desde el sur hacia el Lago Marino Sur serviria de sustento para un gran habitat
marino. Las entradas mas importantes al Lago provendrian del extremo sur; por lo tanto, se prevé que el
area el norte de la calzada sirva como una salida para el agua vy la sal del lado sur. El lado norte deberia
aumentar su salinidad hasta alcanzar un nivel de aproximadamente 280 PPT, como el Lago Great Salt Lake
en Utah. A medida que con el tiempo ingrese sal adicional a la cuenca norte, esta se cristalizaria en el
fondo o formaria costras alrededor del perimetro, y por lo tanto, se esperaria que la salinidad se
estabilice a una concentracién de aproximadamente 280 PPT.

5.4.1 Componentes del Concepto de Restauracion

Los componentes clave de este concepto son el Lago Marino Sur que se crearia con la construccion de
una calzaday las cuencas de sedimentacion. El Anexo A incluye algunos detalles de ingenieria sobre como
concibid la calzada la Oficina de Recuperacion. Ademas del Concepto de Lago Dividido/Lago Marino Sur
original, que se denomina Concepto 2A, se estan considerando tres variaciones.

CALZADA EN LA MITAD DEL LAGO - El Lago se dividiria mediante la construccion de una calzada a través del
area central del Lago que tiene menor profundidad que cualquiera de las partes mds profundas de las
cuencas norte y sur. La calzada serviria como una barrera a la Mitad del Lago disefiada para ser operada
casi sin diferencial de cabezal entre las cuencas. Sin embargo, se disefiaria para incluir un diferencial de
cabezal de hasta 5 pies. Para la mayoria de las condiciones, la elevacién de la superficie del agua en la
cuenca sur seria aproximadamente 1 pie 0 menos mas alta que la elevacion de la cuenca norte. Ademas
del lago marino, se incluirian todas las caracteristicas de habitats y control del polvo asociadas a las Fase
1: Plan de 10 Afios del SSMP. La Figura 5-10, que muestra la calzada de 7 millas del condado de Davis en
el Lago Great Salt Lake en Utah, ilustra como se veria una calzada tipica en Salton Sea.
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Figura 5-10. La calzada del Condado de Davis en el Lago Great Salt Lake en Utah ilustra una calzada tipica que
seria una caracteristica clave del Lago Dividido/Lago Marino Sur.

La calzada en la Mitad del lago se construiria con una elevacion de cresta de unos -240 pies msl e incluiria
las reducciones previstas de las entradas. El concepto de Lago Dividido se podria disefiar para incluir una
amplia variedad de futuras entradas de modo que la superficie del agua de las dos cuencas se podria
reducir o aumentar si las futuras entradas son menores o mayores a las previstas.

El caudal del sur al norte se podria controlar a través de varios métodos. Un método simple seria un
simple dique de troncos de detencidn que se podria ajustar para controlar el caudal de agua del norte. Si
las entradas hacia el Lago del sur disminuyeran, el dique se bajaria para aumentar los caudales hacia el
norte. Si la salinidad en la cuenca sur se situara por debajo del nivel objetivo del disefio, el dique se podria
abrir para permitir mezclar el agua mas salada del norte a fin de aumentar la salinidad en el sur.

El disefio de la USBR para la calzada en la Mitad del Lago, como se analiza en el Anexo A, prevé una
represa de arena con columnas de piedra; sin embargo, se podrian aplicar las lecciones aprendidas del
SCH para desarrollar disefios alternativos. La berma externa del SCH se disefiaria para retener unos 7 pies
de agua, y las bermas internas se disefiarian como barreras con un diferencial de cabezal pequefio. La
calzada en la Mitad del Lago seria como las bermas interiores, pero en profundidades de agua de 20 pies
0 mas y se deberian construir en condiciones de humedad. Las lecciones aprendidas de la construccién de
la calzada en la mitad del Lago construida para el acceso a la entrada de agua salina del SCH también
serian valiosas.

Plan a Largo Plazo del SSMP
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CUENCAS DE SEDIMENTACION - Las entradas de los Rios Nuevo y Alamo se capturarian en dos cuencas de
sedimentacion para dirigirse hacia el Lago Marino Sur. Los elementos contaminantes adheridos a las finas
particulas de sedimentos se eliminarian en estas cuencas. Las cuencas de sedimentacion se excavarian en
las desembocaduras de los Rios Nueco y Alamo. La profundidad del agua seria de unos 6 pies. Los
sedimentos recolectados en las cuencas se dragarian y eliminarian peridodicamente. Una cuenca de
sedimentacion para el Rio Nuevo, que aln se encuentra en construccion como parte del Proyecto de SCH,
se incorporaria como una de las cuencas de sedimentacion para este concepto. Del mismo modo, se
prevé que se incluya una cuenca de sedimentacién similar como parte del Proyecto del Rio Alamo.

VARIACIONES - Ademas del concepto original, que se denomina Concepto 2Ay se ilustra en la Figura 5-9.,
se estan considerando tres variaciones:

Concepto 2B: Lago Dividido/Lago Marino Sur sin el Proyecto del Rio Alamo. Como se ilustra en
la Figura 5-11, este concepto seria como el Concepto 2A, excepto que no incluiria el Proyecto del
Rio Alamo. Este concepto se desarrolld para mejorar el acceso al desarrollo de energia
geotérmica y la extraccion de litio dentro del KGRA. Ademas, al eliminar el Proyecto del Rio
Alamo, el concepto tendria mayor resistencia a las sequias, ya que habria mas agua disponible
para sostener el habitat en la cuenca sur.

Concepto 2C: Lago Dividido/Lago Marino Sur sin el Proyecto del Rio Alamo, con Células de
Lago Perimetral. Como se ilustra en la Figura 5-12, este concepto seria como el Concepto 2B,
excepto que incluiria dos células de lago perimetral. Las células de lago perimetral conectarian el
Proyecto North Lake de la Fase 1 con el Lago Marino Sur. Esto mejoraria enormemente el acceso
publico y las oportunidades de recreacion de las comunidades costeras de la costa oeste. Se
incluye una pequefia esclusa para permitir el paso de las embarcaciones de las células de lago
perimetral de menor elevacion al Proyecto North Lake.

Concepto 2D: Lago Dividido/Lago Marino Sur sin el Proyecto del Rio Alamo, con Células de
Lago Perimetral y un Embalse de Agua Dulce. Como se ilustra en la Figura 5-13, este concepto
seria como el Concepto 2C, excepto que incluiria un embalse de agua dulce. Dos posibles
ubicaciones del embalse de agua dulce se muestran en la Figura 5-13. El embalse de agua dulce
brindaria un almacenamiento de agua que se podria utilizar para la produccion de energia
geotérmica o con fines agricolas. Ademas, el embalse brindaria un habitat de agua dulce y
cubriria el lecho del lago expuesto para ayudar en la generacién de control del polvo.

5.4.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacion

Tras la finalizacion de la calzada, el agua en el drea del Lago Marino Sur regresaria a una menor salinidad
en el rango de 20 a 40 PPT. La elevacion fluctuaria con los volUmenes de entrada. Esto brindaria
beneficios de habitats, asi como un drea extensa para actividades recreativas, como la navegaciény la
pesca. Las comunidades alrededor de Salton City hasta Bombay Beach volverian a tener acceso al lago
como antes de que la elevacion del Lago disminuyera en los Ultimos afios. Se podrian agregar otros
servicios para aprovechar estos beneficios.
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Aligual que otros conceptos, el concepto de Lago Dividido/Lago Marino Sur podria incluir varias

caracteristicas de recreacion. Estas podrian incluir:
Canales cortos dragados desde las comunidades alrededor del Lago hasta la cuenca norte o sur
para el acceso de embarcaciones.
Un pequefio corredor para embarcaciones, como se muestra en el mapa, con diques en
cualquiera de los extremos podia reemplazar el dique de troncos de detencion que conecta las
cuencas. Esta caracteristica permitiria que las embarcaciones que se lancen en la cuenta norte
naveguen a la cuenca sur para actividades de pesca.
La calzada central se podria disefiar como una carretera que conectaria la costa sudoeste con la
costa noreste, abordando los problemas de acceso.
Areas de recreacion regionales en la cuenca sur donde la calzada en la Mitad del Lago se conecta
con la costa, como se muestra en los mapas, que podrian incluir una playa, un muelle de pescay
una bajada de embarcaciones, junto con infraestructura comunitaria, como centros
comunitarios/de refrigeracién, estructuras para sombra, asadores y areas para picnics, bebederos
y bafios.
Varias oportunidades recreativas activas y pasivas, lo que incluye sefiales de interpretacion y
senderos, centros de visitantes y comunitarios, plataformas de avistamiento de aves y bajadas de
embarcaciones.
Los Conceptos 2Cy 2D brindan mas oportunidades de recreacién al incluir un canal que
conectaria el Lago Marino Sur con el Proyecto North Lake de la Fase 1. Esto permitiria actividades
de navegacién y pesca adyacentes a las comunidades costeras de la costa oeste, y alrededor del
Lago desde North Lake hasta Bombay Beach.

Las proyecciones del futuro desempefio en términos de elevaciéon y salinidad en el Lago Marino para los
Conceptos 2A, 2B, 2Cy 2D en los escenarios de Entrada de Alta y Baja Probabilidad se presentan en la
Figura 5-14. Cabe destacar que para los Conceptos 2Cy 2D, las células de lago perimetral no se conectan
con el Lago Marino de la Cuenca Sur en el escenario de Entrada de Baja Probabilidad. En la siguiente
etapa de disefio, esto se podria solucionar trasladando la esclusa de North Lake al area del puente de la
calzada y dragando un canal corto hasta la Cuenca Sur.

La limitacion del modelo no permite realizar prondsticos precisos de elevacion y salinidad en el escenario
de Entrada de Muy Baja Probabilidad. En su lugar, para el escenario de Muy Baja Probabilidad, se
desarrollaron estimaciones de requerimientos de agua para determinar si habra suficiente agua
disponible para sustentar las dreas de habitat de la Fase 2. Los requerimientos de entrada para los
proyectos de la Fase 1y para la mejora de la vegetacién u otras medidas de control del polvo se restaron
del escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad para determinar la cantidad de agua restante para
irrigar las cuencas norte y sur.

La Tabla 5-6 brinda una estimacion del agua disponible para los Conceptos de Lago Dividido/Lago Marino
Sur en comparacion con el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad. La Tabla 5-6 también muestra
el area total de superficie del agua en las cuencas norte y sur que se podria sustentar con esa cantidad de
agua. Como se muestra, se estima que el area del habitat que se podria sustentar seria de 33,000 a
43,000 acres, dependiendo del concepto. Se necesitarian algunos caudales hacia el norte para mantener
la salinidad en el rango objetivo de 20 a 40 PPT. Sin embargo, debido a la batimetria de la cuenca sur, si
no se draga un canal desde la cuenca sur hasta la cuenca norte, no habria suficiente agua como para
permitir el desborde al norte. Si se dragara un canal, la salinidad en la cuenca sur se podria mantener al
nivel objetivo, drenando una cantidad de agua del drea sur igual a aproximadamente el 10% de la
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entrada. Eso permitiria un drea de habitats de poca profundidad y de profundidad media de 30,000 a
40,000 acres en el sur.
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Figura 5-14. Proyecciones de Salinidad y Elevacién para el Concepto 2: Lago Dividido/Lago Marino Sur.
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Tabla 5-6. Estimacion de los Requerimientos de Agua para los Conceptos de Lago Dividido/Lago Marino
Sur en comparacion con el Escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad.

Caracteristica Area(ac) Pérdidas (ft/afio) Agua (AFY) Area (ac)
Concepto 2A

Fase 1

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansidon del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102
Proyecto Alamo 7,257 6.0 43,542
Lago norte 4,182 6.0 25,092
Total Fase 1 25,940 139,228
Control de polvo Fase 2 135,000 1.0 135,000
Total 160,940 274,228
Entrada de muy baja probab. (AFY) 440,000
Agua disponible para habitat Fase 2 5.0 165,772
Total drea norte/sur (acres) 33,154
Conceptos 2By 2C

Fase 1

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102
Lago norte 4,182 6.0 25,092
Total Fase 1 18,683 95,686
Control de polvo Fase 2 135,000 1.0 135,000
Total 153,683 230,686
Entrada de muy baja probabilidad (AFY) 440,000
Agua disponible para habitat Fase 2 5.0 209,314
Total drea norte/sur (acres) 41,863
Concepto 2D

Fase 1

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102
Lago norte 4,182 6.0 25,092
Total Fase 1 18,683 95,686
Control de polvo 125,000 1.0 125,000
Total 143,683 220,686
Entrada de muy baja probabilidad (AFY) 440,000
Agua disponible para habitat Fase 2 5.0 219,314

Total drea norte/sur (acres) 43,863
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5.4.3 Estado y Estimacion de Costos

ESTADO - El Concepto de Lago Marino Norte/Sur y sus variaciones se han conservado para su analisis y
comparacién con otras alternativas que se consideraron viables en este documento.

ESTIMACION DE COSTOS - La estimacion de costos de la Fase 2 para las cuatro variaciones del area del
Concepto de Lago Marino Norte/Sur se muestra en la Tabla 5-7. El costo para la calzada se basa en las
estimaciones proporcionadas por la Oficina de Recuperacion en 2006 segln se analiza en el Anexo A de
este Plan y se actualizd a délares en 2022 utilizando el factor de CCl. Cabe destacar que el costo mostrado
no incluye los costos para la construccion o el mantenimiento de una carretera a través de la barrera a la
Mitad del Lago.

Se prevé que el Concepto de Lago Marino Norte/Sur tenga un bajo costo de OMER, ya que no posee
grandes sistemas de bombeo ni otras caracteristicas mecdanicas para operar. La calzada requeriria
mantenimiento periddico, el dique necesitaria ajustes ocasionales y las cuencas de sedimentacién
necesitarian limpieza periddica. No habria costos de energia significativos asociados a las operaciones.

La Tabla 5-8 muestra los costos estimados de la Fase 1: Plan de 10 Afios combinados con los costos de |a
Fase 2 para producir las estimaciones de costos totales del programa.

Tabla 5-7. Estimacion de Costos en Millones de Délares para las Cuatro Variaciones del Concepto de Lago
Dividido/Lago Marino Sur.

Costo de capital (SM) por variacion de concepto

Elemento de costo Costo (SM) |OMER (SM) 2A 2B 2C 2D
Calzada 1,151 9.5| 1,151 1,151 1,151 1,151
Vertedero 50 2.5 - - 50 50
Vertedero c via naveg. 60 3.0 60 60 - -
Puente 10 0.5 - - 10 10
Esclusa pequefia 25 2.5 - - 25 25
Células lago perimetral 249 1.0 - - 249 249
Embalse de agua dulce 365 18.3 - - - 365
Totales 1,211 1,211 1,485 1,850
OMER ($M) $ 13 $ 13 $ 16 S 34

Tabla 5-8. Estimacién de Costos en Millones de Délares para las Cuatro Variaciones del Concepto de Lago
Dividido/Lago Marino Sur.

Costos de capital (SM) Costos de OMER (SM)

Concepto de restauracion Fase 1 Fase 2 Total |Fasel Total Fase 2
2. Lago dividido/Lago marino sur*

2A con Plan de 10 Afios completo 1,293 1,211 2,504 65 13 77

2B sin Proyecto del Rio Alamo 928 1,211 2,139 46 13 59

2C sin Alamo, con 2 células del lago perimetral 928 1,485 2,413 46 16 62

2D sin Alamo, con 2 células del lago perimetral 928 1,850 2,778 46 34 81

y embalse de agua dulce

* No incluye costos de construccion o mantenimiento de una carretera en la barrera a la mitad del lago.



5 Conceptos de restauracion

5.5 Concepto de restauracion 3: Lago perimetral actualizado

Con una subvencioén de la CNRA, las SSA realizaron la investigacién de un Plan de Accion de
Financiamiento y Viabilidad (FFAP) desde 2015 hasta 2016 (Autoridades de Salton Sea, 2015 y 2016). El
resultado mas significativo del estudio fue la propuesta del lago perimetral en el Informe del FFAP,
Referencia 4, Volumen 2. El concepto considerd la necesidad inmediata de accidn, las limitaciones en el
suministro de agua para el lago, y la posibilidad de construir un proyecto con financiacion creciente. El
concepto se actualiza en el presente documento, como se ilustra en la Figura 5-15 para el escenario de
Entrada de Alta Probabilidad y en la Figura 5-16 para el escenario de Entrada de Baja Probabilidad, a fin
de incorporar los elementos de la Fase 1 del SSMP e incluir otros trabajos realizados desde 2016. Los
antecedentes sobre el Informe, Referencia 4, Volumen 2, se presentan en el Anexo A del LRP.

El Lago Perimetral dependeria de un sistema de diques de perfil bajo para crear un cuerpo de agua
razonablemente asequible y sustentable. Generalmente, este sistema se asemejaria a un embalse de
arroyos construido a lo largo de un rio de caudal lento. Incluiria habitats y areas de recreacién mas
amplios en los extremos norte y sur del Lago, aunque la navegacién se incluiria sobre las mas de 60 millas
que abarca la costa. Con su construccion gradual, el agua utilizada en el sistema del Lago Perimetral
inicialmente fluiria a través de una serie de lagunas alargadas conectadas, pero separadas.

La entrada anual necesaria para equilibrar las pérdidas por evaporacién y filtraciones para el concepto
original se estimd en 167,000 AFY. En este Plan, se analizan dos variaciones del concepto original. La
primera tendria un requerimiento de agua de aproximadamente 225,000 AFY y la segunda tiene dos
células menos y tendria un requerimiento de agua de aproximadamente 170,000 AFY, sin contar el agua
requerida para los proyectos de la Fase 1. El agua adicional a través del sistema brindaria caudales,
gestionaria la salinidad y daria suministro a los demads proyectos de habitats y control del polvo. En un
principio, se podrian liberar mayores cantidades de agua a través del sistema para reducir la salinidad y
los nutrientes en la columna de agua y limpiar los detritos. Una vez en funcionamiento, el cuerpo de agua
se podria utilizar para llevar agua a otras areas de habitats o control del polvo.

La salinidad en el lago perimetral se gestionaria en el rango de 20 a 40 PPT y la elevacién de la superficie
del lago se gestionaria a unos -230 pies msl. En el extremo sur, el agua salada de los proyectos de SCH vy el
Rio Alamo se mezclaria con agua del rio. En esta area, la salinidad seria cercana al extremo inferior del
rango de salinidad (20 PPT). La salinidad del agua del lago perimetral aumentaria hacia el extremo
superior del rango (40 PPT) a medida que fluya al norte y al este hacia Bombay Beach.

Se prevé que el lago residual finalmente alcanzaria una salinidad de aproximadamente 280 PPT como el
Lago Great Salt Lake en Utah. Si las entradas siguen disminuyendo, el lago residual se volveria mas
pequefio, pero los depdsitos de sal alrededor del perimetro formarian una costra dura que no requeriria
mitigacion del polvo.
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5.5.1 Componentes del Concepto de Restauracion

Las caracteristicas clave del concepto incluirian los diques del lago perimetral, diques conectores y
vertederos. Ademas, se estan considerando dos variaciones del Concepto de Lago Perimetral Modificado.

DIQUES DEL LAGO PERIMETRAL - El enfoque del lago perimetral, como se muestra en la Figura 5-15,
implicaria construir un dique alrededor del perimetro del Lago que crearia el lago perimetral y dejaria un
lago residual central dentro de la zona del lago actual. A lo largo de la costa oeste, el dique se construiria
sobre la franja de -240 pies msl. En algunas areas del sur y el norte donde la pendiente del lecho del lago
es muy gradual, los diques podrian pasar a la franja de -245 pies msl. Si bien esto aumentaria el costo,
crearia mas habitats de aguas profundas y mayores areas de navegacion recreativa. Los diques se
construirian dragando un canal sobre el lado del Lago Perimetral del dique, creando un area de habitat de
aguas profundas de 20 pies o mas de profundidad para la longitud total del lago. Tras completarse su
construccién, la longitud total del dique en paralelo a la costa seria de aproximadamente 60 millas.

Se incluyd una evaluacién geotécnica a nivel de viabilidad para evaluar la estabilidad de la pendiente y las
filtraciones asociadas a los diques del perimetro en el Informe del FFAP, Referencia 4, Volumen 2. La
evaluacién no identificd factores geotécnicos que pudieran impedir el disefio y la construccion exitosos
del proyecto. Sin embargo, varios factores requeririan consideraciéon especial durante las actividades de
disefio, ingenieria y construccion del proyecto. Estos factores incluirian el drenaje de los materiales
excavados y la colocacidn y compactacién mecanicas, la mitigacion de asentamientos y filtraciones, y la
licuefaccién del suelo y la mitigacion de deformaciones sismicas, los cuales se consideraron al desarrollar
el escenario de construccion y detallar las estimaciones de costos y los programas.

La seccion transversal de un dique tipico se ilustra en la Figura 5-17. La construccién implicaria la
instalacién de tablestacas en dreas seleccionadas de mayor contenido de arena en los sedimentos, el
desarrollo geotextil, el dragado y almacenamiento de sedimentos, la construccion de estructuras de
vertedero, la nivelacidn y proteccién de los diques, la construccion de carreteras en la cima de los diques
y la construccion de calzadas. Las barcazas de transporte o los puentes flotantes permitirian el acceso a
los diques para realizar tareas de mantenimiento en caso de que las calzadas que dividen las células se
rompan.

LADO DE LA COSTA LADO DEL LAGO
EL LADO DE LA COSTA SE MOJARA A MEDIDA EL LADO DEL LAGO SE SECARA A MEDIDA
QUE EL NIVEL DE AGUA SE LLENE 30 PIES QUE EL NIVEL DE AGUA RETROCEDA
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Figura 5-17. Configuracidn de la Seccion Transversal de un Dique Tipico con una Barrera de Filtraciones
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DiQUEs CONECTORES - El lago perimetral se construiria en células que podrian tener de 500 pies a mas de
2 millas desde la costa hasta el dique. Ademas, 12 diques conectores perpendiculares o diques por un
total de aproximadamente 6 millas se conectarian a las carreteras existentes para que la construccion
pueda proceder como células individuales. A medida que se construya cada nueva célula, se podria abrir
un canal de navegacién en el dique conector perpendicular desde la célula anterior. Esto permitiria
realizar actividades de navegacion recreativa entre las células alrededor de toda la longitud del Lago
Perimetral. El drea total de las 11 células seria de aproximadamente 28,000 acres.

VERTEDEROS - Los vertederos en el extremo norte y cerca de Bombay Beach se descargarian en el lago
residual central. La salinidad en el lago perimetral se podria gestionar desviando agua mas dulce del rio
hacia el lago residual para aumentar la salinidad en el lago perimetral o hacia el lago perimetral para
disminuir la salinidad. De manera similar, los caudales de mayor salinidad del SCH se podrian desviar hacia
el lago perimetral para aumentar la salinidad.

Si bien Salton Sea estd ubicado en una regidn arida, el disefio del Lago Perimetral debe tener en cuenta
las inundaciones ocasionales que suceden. El FFAP, Referencia 4, Volumen 2, incluye disefios
conceptuales de vertederos de desborde para abordar la entrada anual promedio y las inundaciones
ocasionales como consecuencia de los raros eventos de tormentas. El objetivo de las estructuras es
permitir que la entrada promedio de agua circule dentro del Lago Perimetral mientras se mantiene el
nivel de agua deseado, brindar alivio ante inundaciones de emergencia para evitar el desborde del dique,
y aun mantener un margen libre suficiente con fines de seguridad. Las estructuras de desborde incluirian
al menos dos, y posiblemente tres, vertederos de boca acampanada de 20 pies: uno en el extremo norte,
uno cerca de Bombay Beach, y posiblemente uno en algln ligar sobre la costa oeste. Ademas, se
construiria un dique de cresta amplia de 1,000 pies de ancho como un vertedero de emergencia cerca de
donde el Rio Whitewater se descarga en el Lago Perimetral. Estas estructuras estimularian la circulacién
interna e intercambiarian el agua dentro del Lago Perimetral.

VARIACIONES - Ademas del concepto original, que se denomina Concepto 3A vy se ilustra en la Figura 5-16,

se esta considerando una variacion:
Concepto 3B: Lago Perimetral Modificado sin el Proyecto Alamo y sin las Células del Lago
Perimetral cerca del Rio Alamo, Incluido un Embalse de Agua Dulce. Como se ilustra en la
Figura 5-18 para el escenario de Entrada de Alta Probabilidad y en la Figura 5-19 para el escenario
de Entrada de Baja Probabilidad, este concepto seria como el Concepto 3A, excepto que no
incluiria el Proyecto del Rio Alamo ni las células del lago perimetral cerca del Rio Alamo, pero
incluiria un embalse de agua dulce. Este concepto se desarrollé para mejorar el acceso al
desarrollo de energia geotérmica y la extraccién de litio dentro del KGRA. El embalse de agua
dulce también brindaria un almacenamiento de agua que se podria utilizar para la produccion de
energia geotérmica o con fines agricolas. Ademas, el embalse brindaria un habitat de agua dulce
y cubriria el lecho del lago expuesto para ayudar en la generacién de control del polvo. Ademas,
al eliminar el Proyecto del Rio Alamo, el concepto tendria mayor resistencia a las sequias, ya que
habria mas agua disponible para sostener el habitat en el Lago Perimetral Modificado.

5.5.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacién

De acuerdo con los documentos de las SSA, el concepto de Lago Perimetral se propuso para revitalizar
Salton Seay el drea aledafia. El Lago Perimetral Modificado brindaria los siguientes beneficios: una costa
estable con control de la elevacién en un lago con un area de aproximadamente 44 millas cuadradas
(28,000 acres); mejoras en la calidad del agua con menor salinidad; una fuente de agua para AQM;
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compatibilidad con otros proyectos de gestidén de Salton Sea ; y un habitat de aguas profundas que
también seria apto para usos recreativos.

Plan a Largo Plazo del SSMP
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Figura 5-18. Concepto 3B: Lago Perimetral Modificado sin el Proyecto Alamo y sin las Células del Lago Perimetral
cerca del Rio Alamo, Incluido un Embalse de Agua Dulce, en el Escenario de Entrada de Alta Probabilidad.
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Los vertederos en el norte y el sur brindarian control de la salinidad y permitirian gestionar el agua en el
rango de salinidad deseado (20-40 PPT). La descarga inicial permitiria eliminar los detritos y los nutrientes
gue ya estan presentes en el lago en altos niveles, y la cuenca de sedimentos que es parte del SCH
mejoraria la calidad del agua que corre en el Rio Nuevo. Una cuenca similar se incluiria en el Proyecto del
Rio Alamo que seria parte del Concepto 3A.

Las areas de aguas profundas de 20 pies o mas tienen valor recreativo para la navegacion y la pesca, y
también beneficiarian el habitat al brindar una fuente de alimentos para las aves piscivoras residentes y
migratorias. Ademas, el plan del Lago Perimetral incluiria 130 millas de habitat de poca profundidad sobre
la costa existente y diques para las aves zancudas. Para el Concepto 3A, en 44 millas cuadradas, el Lago
Perimetral seria significativamente mas grande que todos los demas lagos en el sur de California, e
incluso mas grande que el Lago Havasu, de 32 millas cuadradas.

Tras la finalizacion de la barrera, el agua en el Lago Perimetral Modificado regresaria a una menor
salinidad en el rango de 20 a 40 PPT, que sustentaria a una poblacion de peces. La elevacién se
mantendria cerca de los niveles histdricos a unos -230 pies msl, pero a niveles lo suficientemente bajos
como para evitar inundaciones molestas. Esto brindaria beneficios de habitats, asi como un drea extensa
para actividades recreativas, como la navegacién y la pesca. Las comunidades alrededor de Salton Sea,
desde Salton City hasta Bombay Beach, volverian a tener acceso al Lago como antes de que la elevacién
del lago disminuyera en los Ultimos afios. Se podrian agregar otros servicios para aprovechar estos
beneficios.

Las estimaciones de los requerimientos de agua para los conceptos de Lago Perimetral Modificado se
presentan en la Tabla 5-9. Como se muestra en la Tabla 5-9, la estimacién de los requerimientos de agua
para el Concepto 3A es de aproximadamente 435,000 AFY y para el Concepto 3B es de casi 270,000 AFY.
Para el Concepto 1A, se supuso que el Proyecto North Lake de la Fase 1 se volveria parte del Lago
Perimetral Modificado. Para el Concepto 3A, se supuso que las filtraciones y los caudales a través de los
proyectos de la Fase 1 en el sur se dirigirian hacia el Lago Perimetral Modificado. Por lo tanto, para estos
proyectos, solo se estiman las pérdidas por evaporacion de 6 pies por afio. Sin embargo, para el Concepto
3B, se supuso que las filtraciones provenientes de la Expansién del Rio Nuevo se perderian en el Lago
Residual, y las pérdidas se estiman en 8 pies por afio para incluir la evaporacion y las filtraciones.

La Figura 5-20 presenta una comparacién de los requerimientos de agua del Concepto 3 con los
escenarios de entrada que se estan evaluando en este Plan. Al evaluar el desempefio de los conceptos de
Lago Perimetral Modificado con respecto a los escenarios de entrada, se supuso que la maxima prioridad
seria satisfacer los requerimientos de los proyectos de la Fase 1 y mantener agua suficiente para la
mejora de la vegetacién u otros medios de control del polvo en el lecho del lago expuesto. La siguiente
prioridad seria mantener el Lago Perimetral Modificado en su elevacion del disefio. Como se muestra en
la Figura 5-20, los Conceptos 3A y 3B se podrian sustentar en los tres escenarios de entrada evaluados en
este Plan.
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Tabla 5-9. Estimaciones de los Requerimientos de Agua para los Conceptos de Lago Perimetral
Modificado.

Caracteristica Area (ac) Pérdidas (ft/afio) Agua (AFY)
Concepto 3A

Fasel

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion Rio Nuevo 6,850 6.0

Proyecto Alamo 7,257 6.0 43,542
Lago norte 4,182 6.0

Total Fase 1 25,940 73,034
Fase 2

Lago perimetral 28,315 11.0 311,465
Control de polvo 51,000 1.0 51,000
Total Fase 2 79,315 362,465
Total 105,255 435,499
Concepto 3B

Fase 1

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 8.0 54,803
Total Fase 1 25,940 84,295
Fase 2

Lago perimetral 13,218 11.0 145,398
Control de polvo 52,317 1.0 52,317
Total Fase 2 65,535 197,715

Total 91,475 282,010
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Comparacién de los Requerimientos de Agua del Concepto 3 con
los Escenarios de Entrada
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Entrada de Baja Probabilidad

Entrada de Muy Baja Probabilidad

Estimacion de los Requerimientos de Agua del Concepto 3

Concepto 3A

Concepto 3B

Figura 5-20. Comparacion de los Requerimientos de Agua del Concepto 3 con los Escenarios de Entrada.

5.5.3 Estado y Estimacién de Costos

ESTADO - El Concepto de Lago Perimetral y sus variaciones se han conservado para su analisis y
comparacién con otras alternativas que se consideraron viables en este documento.

ESTIMACION DE COSTOS - La estimacion de costos detallada a nivel de viabilidad se puede encontrar como
un Anexo al FFAP, Referencia 4, Volumen 2, de las SSA. En 2015, la construccién de todas las células de
lago perimetral en una serie en la configuracion original se estimd en un costo total de $1.7 mil millones,
incluidas las contingencias, por un periodo de construccién de 10 afios. Se brindaron detalles suficientes
de los costos para permitir que estos se ajusten para la configuracion actualizada de las células en los
Conceptos de Lago Perimetral Modificado 3Ay 3B. Los costos estimados se actualizaron a dolares a
mediados de 2022 utilizando indices proporcionados por el CCl de California del DGS. El capital por fases y
los costos de OMER actualizados para el Concepto 3A, sin incluir los costos del proyecto de la Fase 1, se
presentan en la Tabla 5-10. El resumen de los costos para los Conceptos 3Ay 3B, incluidos los costos de la
Fase 1, se incluye en la

Tabla 5-11.
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Tabla 5-10. Estimacién de Costos en Millones de Délares para el Concepto 3A: Lago Perimetral

Actualizado.

Movimientode  Tablestacade Movimiento Tablestaca Total

Ubicacion de la célula Tramo Extension (ft) tierra (cu yd) vinilo (sf)  de tierra ($M) ($m) ($m)
Bombay Beach a Proyecto R. Alamo A 51,292 6,249,000 1,795,220 S 2618 49 S 310
Proy. R. Alamo a Bowles Rd. B 48,044 5,854,000 1,681,540 250 46 295
Bowles Rd. a calle de tierra C 24,252 2,955,000 848,820 142 23 165
Calle de tierra a Antigua base D 33,159 4,040,000 1,160,565 167 31 199
Antigua base a calle de tierra E 16,092 1,961,000 563,220 85 15 100
Calle de tierra a puerto F 47,673 5,808,000 1,668,555 243 45 288
Puerto a calle de tierra G 22,214 2,707,000 777,490 115 21 136
Calle de tierra a Desert Shores H 18,317 2,232,000 824,265 96 17 113
Desert Shores a 81st Ave | 22,259 2,712,000 890,360 114 21 136
81st Ave. a Arthur St.* J 33,362 6,796,000 1,334,480 232 41 273
Arthur St a North Shore YC K 15,694 1,912,000 627,760 81 17 98
Totales 43,226,000 12,172,275 $ 1,787 $ 326 $ 2,113
Actividades iniciales; permisos, ingenieria y adquisicion; movilizacion 336

Total $2,449

Tabla 5-11. Estimacién de Costos en Millones de Délares para las Dos Variaciones del Concepto de Lago
Perimetral Actualizado.

Costos de capital (SM) Costos de OMER ($M)
Concepto de restauracion Fase 1 Fase 2 Total Fase 1 Fase 2 Total
3. Lago perimetral actualizado
3A Lago perimetral actualizado (UPL)
. - . 719 2,449 3,168 36 7 43
3B Lago perimetral modificado sin Proyecto Alamo y
L . , 728 2,043 2,772 36 7 43
sin células de lago perimetral cerca del Rio Alamo,
incluido un embalse de agua dulce

5.6 Concepto de restauracion 4: Opciones de Bombeo

Dado que Salton Sea no tiene ninguna salida, incluso los niveles bajos de sal en la entrada no tienen otra
opcién mas que concentrarse en el Lago. Uno de los mayores desafios que enfrenta Salton Sea es la falta
de una salida, ya que el contenido de sal que se transporta al Lago se concentra con el tiempo debido a la
evaporacion. Historicamente, la sal se ha transportado al Lago con drenaje de riego u otros caudales con
una salinidad promedio de aproximadamente 2.5 PPT. Si la salinidad del Lago se pudiera reducir a la
salinidad del mar de 35 PPT, el caudal de salida solo deberia ser 2.5/35 o 1/14 veces el caudal de entrada.

Dado que la Cuenca de Salton es una cuenca cerrada por debajo del nivel del mar, crear una salida para el
Lago requeriria actividades de bombeo. Dependiendo de las futuras entradas y del inicio de las
actividades de bombeo, un bombeo inicial de aproximadamente 150,000 AFY podria regresar la salinidad
a los niveles necesarios para sustentar a los peces en 20 afios 0 mas. A medida que la salinidad se acerque
a la concentracién de salinidad objetivo de 20 a 40 PPT, la tasa de bombeo se podria reducir
gradualmente a unos 60,000 AFY para eliminar la misma cantidad de sal que ingresa por afio al Lago. El
area del Lago seria entre un 5%y un 10% mds pequefia que el drea sin ninguna actividad de bombeo. Se
estan considerando tres posibles escenarios de bombeo:

Varios Bombeos Pequefios para el Control del Polvo. El uso de salmuera con el respaldo de
inundaciones de poca profundidad es una Mejor Tecnologia de Control Disponible (BACT)
aprobada para el control del polvo en el lago Owens. El agua salada del Lago se podria bombear
de pequefias estaciones de bombeo en varias ubicaciones alrededor del Lago hacia una red de
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estanques de poca profundidad donde el agua salada se concentraria en salmuera y finalmente
formaria una costra de sal.

Gran Instalaciéon de Bombeo a una Ubicacién Remota. Este concepto implicaria crear una salida
artificial para el Lago, construyendo una tuberia al Mar de Cortés.

Combinacidn de Estaciones de Bombeo Grandes y Pequeiias. El proyecto podria comenzar con
la construccidn de pequefias estaciones de bombeo, segln se analiza anteriormente. Esto
otorgaria tiempo para las actividades de disefio, obtencidn de permisos y construccion de una
gran estacién de bombeo y tuberias. Se podria programar que la gran estacion de bombeo entre
en funcionamiento cuando la salinidad del Lago se haya reducido al rango de salinidad objetivo
de 20 a 40 PPT. Realizar descargas a estos niveles de salinidad evitaria el problema de crear un
area de salinidad elevada en la ubicacién de descarga en el Mar de Cortés.

5.6.1 Componentes del Concepto de Restauracion

Los componentes clave del concepto incluirian el pequefio sistema de bombeo vy la red de estanques de
salmuera, y para la opcidon de las tuberias, la gran estacion de bombeo y tuberias.

ESTANQUES DE SALMUERA Y PEQUENAS INSTALACIONES DE BOMBEO - Los estanques de salmuera se
construirian como los que se describen para el Complejo de Habitats Salinos (SHC) que se analiza para el
Concepto 1. Sin embargo, si bien el SHC se disefié para tener una mezcla de agua de Salton Sea con agua
de rio, se utilizarian exclusivamente para el agua de Salton Sea. Se instalarian pequefias entradas en
varias ubicaciones alrededor del Lago para realizar el bombeo hacia una red de estanques. Se utilizaria la
construccién de una berma siguiendo las practicas agricolas utilizadas para el riego por inundacion para
maximizar la flexibilidad y la recuperacidn, y minimizar los costos. Estas practicas permitirian que miles de
acres de células de habitats de poca profundidad se puedan esparcir a lo largo del lecho del lago
expuesto. A medida que los depdsitos de salmuera se generen en un estanque, la salmuera en el
estanque continuaria controlando el polvo, y finalmente el agua se desviaria a un nuevo estanque.

TUBERIA Y GRAN ESTACION DE BOMBEO - Las SSA investigaron maneras de crear una salida construyendo
una tuberia en diversas ubicaciones. El andlisis considerd cuatro factores: cantidad de agua extraida,
sistema de transporte y consideraciones hidraulicas necesarias para la extraccion, costos de capital y
operativos, y consideraciones institucionales. También se realizé un andlisis de desempefio aplicable a
nivel de seleccion utilizando un modelo de salinidad y elevacion.

Las SSA investigaron varias ubicaciones de descarga posibles:

Laguna Salada o Ciénaga de Santa Clara (humedales) en México
Mar de Cortés

Areas de descarga en tierra

La exportacién al Mar de Cortés se analiza en mayor detalle a continuacién. Independientemente de la
ubicacion de descarga, el concepto de crear una salida mediante actividades de bombeo tendria el mismo
efecto de controlar la salinidad en Salton Sea.

Como se muestra en la Figura 5-21, el Mar de Cortés estd a aproximadamente 120 millas de Salton Sea 'y
a 30 millas de la Ciénaga de Santa Clara. Hay un sistema de canal existente y operativo que cubre el 80
por ciento de la distancia desde el Mar de Cortés hasta la frontera de EE. UU.-México. Ademas, el 95 por
ciento de la distancia desde el Golfo hasta la frontera esta por debajo del nivel del mar, con una elevacién
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promedio de -25 msl. El terreno general en el drea es de suelo rocoso a arenoso suelto. Durante los
ultimos 50 afios, el Mar de Cortés ha perdido tierra costera a una tasa muy alta, y el impacto ambiental
de las descargas de caudales de Salton Sea al Mar de Cortés se debe evaluar en profundidad. Las vias de
los caudales al Mar de Cortés se podrian originar desde las partes sudoeste o sudeste de Salton Sea.

La cantidad de agua que se podria exportar desde Salton Sea hasta el Mar de Cortés dependeria de varios
factores. Estos factores incluyen los niveles de salinidad en Salton Sea, el impacto ambiental de descargar
el agua de mayor salinidad de Salton Sea al Mar de Cortés, y los costos asociados vy las capacidades del
sistema de bombeo y las tuberias de Salton Sea al Mar de Cortés. El modelo se realizd con una tasa de
bombeo inicial de 150,000 AFY a partir de 2025, que se podria reducir a 100,000 AFY o menos después de
20 afios. Para este escenario, llevaria unos 25 afios para que el lago regrese a una salinidad capaz de
sustentar a poblaciones de peces y otros 10 afios para que regrese a una salinidad similar a la del mar de
35 PPT. Después de eso, la tasa de bombeo se podria reducir ain mas a 60,000 o 70,000 AFT segun el
control de la salinidad a largo plazo. La salida reduciria la superficie del lago en un 7% aproximadamente.

El suministro de 150,000 AFY de agua de Salton Sea al Mar de Cortés requeriria una tuberia de 120 millas
de longitud y 86 pulgadas de didmetro con dos estaciones de bombeo, como se muestra en la Figura 5-
18. Hay un aumento de elevacién de aproximadamente 530 pies desde Salton Sea hasta el Mar de Cortés
y el punto alto estd ubicado al sur de la frontera internacional cerca de la Carretera Highway 2 entre
Mexicali-Tecate. El suministro de agua al Mar de Cortés también requeriria un minimo de dos estaciones
de bombeo. La primera estacion de bombeo se ubicaria cerca de Salton Sea para transportar agua hacia
la tuberia. Seria necesaria una segunda estacion de bombeo a lo largo de la alineacion de la tuberia para
suministrar agua al punto de descarga final. Cada estacidén de bombeo estaria disefiada con un cabezal de
descarga de 500 pies, y el disefio de la tuberia se basaria en una presion interna de 300 libras por pulgada
cuadrada (psi), teniendo en cuenta el aumento.

La salinidad promedio del mar, por lo general, es de 35 PPT, mientras que los valores actuales de salinidad
en Salton Sea son mayores que 70 PPT y se proyecta que aumenten sustancialmente. Seria necesario
evaluar los métodos de descarga al Mar de Cortés y considerar el impacto ambiental sobre los habitats
costeros para determinar si esta opcién es viable. Reducir la salinidad de Salton Sea a un nivel cercano a
35 PPT, utilizando salmuera para el control del polvo, facilitaria el disefio de un sistema de descarga al
Mar de Cortés. Esta opcion requeriria una transferencia de agua por la frontera internacional, y la
viabilidad y validez de esta opcion implicaria actividades de colaboracidn, permiso y aprobacion entre los
gobiernos de Estados Unidos y México.
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Los planes conceptuales elaborados para la alternativa de la Tuberia del Mar de Cortés se pueden hallar
en el Anexo E del Informe de Referencia 4-1 del FFAP de las SSA. Estos planes se utilizaron para formar el
concepto de cuencas para la ruta de la tuberia y sus componentes clave. Luego, se desarrollaron las
estimaciones de costos a nivel conceptual a partir de las disposiciones presentadas en estos planes. El
Informe de Referencia 4-1 contiene los siguientes planos conceptuales: perfil hidraulico, plan mecanicoy
seccidon de la estacion de bombeo, estructura de entrada y cabezal de descarga.

VARIACIONES - Se estan considerando cuatro variaciones para este concepto, que se denominan
Concepto 4A a 4D.

Concepto 4A: Bombeo para el Control del Polvo Como se ilustra en la Figura 5-22, este concepto
implicaria bombear agua desde Salton Sea y descargarla en los estanques de salmuera que
también asistirian con el control del polvo. Las ubicaciones representativas de los estanques de
salmuera se ilustran en el drea sombreada gris en la Figura 5-22. Para este concepto, también
incluimos la idea de recuperar el lecho del lago expuesto con fines agricolas. Para las tierras de
cultivo que tienen dos épocas de crecimiento, el concepto seria ofrecer a los agricultores
incentivos para que utilicen el lecho del lago expuesto para la segunda época de crecimiento. Las
areas representativas de tierras de cultivo recuperadas se muestran con un area verde punteada
en la Figura 5-22.

Concepto 4B: Bombeo con Tuberia. Como se ilustra en la Figura 5-23, este concepto implicaria
bombear agua de Salton Sea al Mar de Cortés para crear una salida artificial para el lago. Los
estanques de salmuera no se incluirian en este concepto, pero se incluyé la idea de recuperar el
lecho del lago expuesto con fines agricolas.

Concepto 4C: Bombeo para el Concepto de Control del Polvo y Tuberia al Mar de Cortés. Como
se ilustra en la Figura 5-22, dentro de la Cuenca de Salton, este concepto seria similar al Concepto
4A, pero incluiria una tuberia al Mar de Cortés. Durante las fases iniciales de implementacion, el
agua de Salton Sea se exportaria a estanques de salmuera. La etapa de planificacién y
construccién de la tuberia llevaria mas tiempo que la etapa inicial de desarrollo e instalacion de
los estanques. Para cuando la tuberia esté lista para funcionar, la salinidad de Salton Sea se
podria haber reducido a valores cercanos a la salinidad del mar de 35 PPT. En ese punto, una
descarga mas pequefia y la menor salinidad reducirian la complejidad técnica de disefiar una
instalacién de descarga.

Concepto 4D: Bombeo para el Control del Polvo con un Embalse de Agua Dulce. Como se
ilustra en la Figura 5-24, este concepto seria como el Concepto 2A, excepto que incluirfa un
embalse de agua dulce. Las posibles ubicaciones del embalse de agua dulce se muestran en la
Figura 5-24. El embalse de agua dulce brindaria un almacenamiento de agua que se podria utilizar
para la produccion de energia geotérmica o con fines agricolas. Ademas, el embalse brindaria un
habitat de agua dulce y cubriria el lecho del lago expuesto para ayudar en la generacién de
control del polvo.

5.6.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacion

Los conceptos de Bombeo podrian regresar el Lago a una menor salinidad en el rango de 20 a 40 PPT. Sin
embargo, dependiendo de las futuras entradas, podria llevar varias décadas alcanzar el limite superior de
salinidad de 40 PPT. La elevacion del Lago no se controlaria y el area fluctuaria segun las entradas. Una
vez que la salinidad se haya reducido a 40 PPT, el Lago mas pequefio brindaria beneficios de habitats, asf
como un area extensa para actividades recreativas, como la navegacion y la pesca. Las comunidades
alrededor del Lago podrian construir hacia las nuevas costas o se podrian dragar canales para brindar
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acceso a la infraestructura actual. Se podrian agregar otros servicios, como playas y parques, para
aprovechar los habitats restaurados de peces y aves.

Las proyecciones de la futura elevacion y el desempefio de la salinidad en el Lago para los conceptos de
Bombeo se presentan en la Figura 5-25. La limitacion del modelo no permite realizar prondsticos precisos
de elevacion y salinidad en el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad. En su lugar, para el
escenario de Muy Baja Probabilidad, se desarrollaron estimaciones de requerimientos de agua para
determinar si habra suficiente agua disponible para sustentar las areas de habitat de la Fase 2. Los
requerimientos de entrada para los proyectos de la Fase 1y para la mejora de la vegetacidn u otras
medidas de control del polvo se restaron del escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad para
determinar la cantidad de agua restante para irrigar las cuencas norte y sur.

La Tabla 5-12 brinda una estimacion del agua disponible para los Conceptos de Bombeo en comparacion
con el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad. La Tabla 5-12 también muestra el area total de
superficie del agua que se podria sustentar con esa cantidad de agua. Como se muestra, se estima que el
area del habitat que se podria sustentar seria de 25,000 a 35,000 acres, dependiendo del concepto. Los
calculos mostrados son para condiciones estables después de que la salinidad del agua haya alcanzado la
salinidad objetivo. Con una entrada muy baja, solo se requeriria un bombeo pequefio para eliminar la
cantidad de sal en el agua entrante.

EQUILIBRIO DE SAL - Los conceptos de Bombeo, asi como los Conceptos 7, 11, 12 y 13, implican eliminar
sal del agua. Hasta 2022, se estimaron 550 millones de toneladas de sal en el Lago. Para el Concepto 4By
este concepto, la sal se exportaria como agua salada al Mar de Cortés. El Concepto 4C también implicaria
un aumento sustancial de exportacidn de sal al Mar de Cortés. Para los Conceptos 4A y 4D, al menos el
95% de la sal se eliminaria del agua y se almacenaria en la Cuenca, y se utilizaria para el control del polvo.
Si se almacenara en embalses, se necesitaria una capacidad de casi 180,000 AF. Si la sal se almacenara en
embalses de 5 pies de profundidad, cubririan un drea de mas de 35,000 acres o 56 millas cuadradas.
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Tabla 5-12. Estimaciéon de Requerimientos de Agua para los Conceptos
de Bombeo en Comparacién con la Entrada de Muy Baja Probabilidad.

Caracteristicas Area (ac) Pérdidas (ft/afio)  Agua (AFY) Area (ac)
Concepto 4A

Fase 1

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102
Proyecto Alamo 7,257 6.0 43,542
Lago Norte 4,182 6.0 25,092
Total Fase 1 25,940 139,228
Fase 2 Bombeo 10,000
Fase 2 Control de polvo 80,000 1.0 80,000
Total 105,940 229,228
Entrada de muy baja probabilidad (AFY) 440,000
Agua disponible para habitat de Fase 2 6.0 210,772
Total area norte/sur (acres) 35,129
Concepto 4B

Fase 1

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102
Proyecto Alamo 7,257 6.0 43,542
Lago Norte 4,182 6.0 25,092
Total Fase 1 25,940 139,228
Fase 2 Bombeo 10,000
Control de polvo Fase 2 142,257 1.0 142,257
Total 168,197 291,485
Entrada de muy baja probabilidad (AFY) 440,000
Agua disponible para habitat de Fase 2 6.0 148,515
Total area norte/sur (acres) 24,753
Concepto 4C

Fasel

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102
Proyecto Alamo 7,257 6.0 43,542
Lago Norte 4,182 6.0 25,092
Total Fase 1 25,940 139,228
Fase 2 Bombeo 10,000
Fase 2 Control de polvo 142,257 1.0 142,257
Total 168,197 291,485
Entrada de muy baja probabilidad (AFY) 440,000
Agua disponible para habitat de Fase 2 6.0 148,515
Total area norte/sur (acres) 24,753
Concepto 4D

Fase1

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102
Proyecto Alamo 7,257 6.0 43,542
Lago Norte 4,182 6.0 25,092
Total Fase 1 25,940 139,228
Fase 2 Bombeo 10,000
Fase 2 Control de polvo 125,000 1.0 125,000
Total 150,940 274,228
Entrada de muy baja probabilidad (AFY) 440,000
Agua disponible para habitat de Fase 2 6.0 165,772

Total area norte/sur (acres) 27,629
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5.6.3 Estado y Estimacion de Costos

ESTADO - Los conceptos de Bombeo se han conservado para su analisis y comparacion con otras
alternativas que se consideraron viables en este documento.

ESTIMACION DE COSTOS - Para el Concepto 4A, se estimd que serian necesarios unos 20,000 acres de
estanques de salmuera. Se necesitarian estanques adicionales en el futuro para el escenario de Entrada
de Muy Baja Probabilidad. Se supuso que los estanques de salmuera serian como los necesarios para el
Complejo de Habitats Salinos (SHC) que es parte del Concepto de Lago Marino Norte/Sur 1A (consulte la
Figura 5-3). En ddlares en 2022, el costo para la construccién de los estanques del SHC se estimé en
$33,000 por acre, lo que resultaria en un costo de construccion de $660 millones. Los costos anuales de
OMER se estimaron en el 5 por ciento del costo de la construccion.

Una estimacion de costos preliminar para la tuberia se puede hallar en el FFAP, Referencia 4, Volumen 1
(SSA, 2015). En 2015, la construccion de la tuberia se estimé en aproximadamente $1.2 mil millones. Los
costos estimados se actualizaron a délares a mediados de 2022 utilizando indices proporcionados por el
CCl de California del DGS. La estimacion actualizada de los costos de capital de la construccién se
presenta en la Tabla 5-13. Los costos anuales de OMER para la operacion de la tuberia se estiman en el 5
por ciento de los costos de la construccién.

Los costos para cada uno de los conceptos de Bombeo se desarrollaron como diferentes combinaciones
de los costos de control del polvo y tuberia antes analizados. El resumen de los costos para los cuatro
conceptos de Bombeo, incluidos los costos de la Fase 1, se presenta en la Tabla 5-14.

Tabla 5-13. Estimacién de Costos en Millones de Ddlares para el Concepto 4B: Bombeo con Tuberia.

Descripcién Precio
1 Movilizacién/desmovilizacion $50,013,000

2 Estructura de entrada $14,190,000

3 Estacidon de bombeo de entrada $7,466,000

4 Bombas de entrada $20,345,000

5 Tuberia mecanica de estacion de bombeo de entrada $422,000

6 Elementos auxiliares de estacién de bombeo de entrada $2,653,000

7 Tuberia de transporte $890,298,000

8 Estacidon de bombeo de refuerzo $7,466,000

9 Bombas de refuerzo $15,593,000
10 Tuberia mecanica de estacion de bombeo de refuerzo $449,000
11 Elementos auxiliares de estacion de bombeo de refuerzo $2,653,000
12 Instalacidn de sistema de perspectiva, en el agua $10,282,000
13 Estructuras adicionales $10,618,000
14 Electricidad/instrumentacién $17,809,000
Disefio, proyecto y gestion de la construccion (25% de items 2 a 14) $250,060,000

Subtotal  $1,300,317,000
Contingencia (30%) $390,095,000
Total $1,690,412,000
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Tabla 5-14. Estimacién de Costos en Millones de Ddlares para los Conceptos de Bombeo 4A a 4D.

Costos de capital (SM) Costos de OMER ($M)

Concepto de restauracion Fase 1 Fase 2 Total Fase 1 Fase 2 Total
4. Bombeo*

4A Con control de polvo 1,293 660 1,953 65 33 98

4B Con tuberia 1,293 1,690 2,984 65 85 149

4C Con control de polvo y tuberia 1,293 2,350 3,644 65 118 182

4D Con control de polvo y embalse de agua dulce 1,293 1,025 2,318 65 51 116

*No se incluyen los costos para la recuperacion de tierras de cultivo.

5.7 Concepto de restauracion 5: Optimizacion de Agua

Este concepto fue propuesto por Michael Cohen del Pacific Institute, miembro del LRPC. Se basa en una
propuesta anterior de la ONG de 2006 y en la Iniciativa de Restauracién y Energia Renovable de Salton
Sea del IID. Este concepto implicaria una serie de estanques de poca profundidad y canales de
interconexidon, como el Complejo de Habitats Salinos (SHC) que es parte del Concepto de Lago Marino
Norte/Sur 1A (consulte la Figura 5-3). Los estanques se utilizarian para habitats de poca profundidad
(menos de 6 pulgadas de agua) y de profundidad media (de 6 pulgadas a 2 pies) y brindarian control del
polvo. Es probable que se requiera un sistema de bombeo para bombear agua de Salton Sea baja en
selenio a los tramos mas elevados del completo a fin de reducir los niveles de selenio a aquellos
aceptables para el habitat de la vida silvestre. La Figura 5-26 muestra un mapa del Lago con el Concepto
de Optimizacién de Agua en marcha para la Entrada de Alta Probabilidad, y la Figura 5-27Error! Reference
source not found. muestra un mapa del Lago con el Concepto de Optimizacion de Agua en marcha para el
escenario de Entrada de Baja Probabilidad.

5.7.1 Componentes del Concepto de Restauracion

CELULAS DE HABITATS - Para este concepto, una red de células de habitats de poca profundidad se
alimentarian a través de uno o mas canales colectores y un sistema de bombeo para mezclar agua de
Salton Sea baja en selenio con agua de rio. La construccion de una berma seguiria las practicas agricolas
utilizadas para el riego por inundacién y maximizaria la flexibilidad y la recuperacion, y minimizaria los
costos. Los tamafios de las lagunas variarian de 25 a 100 acres o mas, en funcion de las condiciones del
lugar y la informacidn recopilada de la operacion de lagunas de mayor gradiente.

Estas practicas permitirian que miles de acres de células de habitats de poca profundidad se puedan
esparcir a lo largo del lecho del lago expuesto. La profundidad promedio en las células individuales seria
de uno a dos pies segun la topografia local, y el agua se embalsaria en bermas relativamente bajas. Las
células de habitats dispersas reduciran la zona de accion del viento y las emisiones de polvo. Proyectos de
supresién de polvo adicionales estarian ubicados sobre el lecho del lago con capacidad de emisién.

La salinidad en las células seria de 20 PPT en las células mas altas a hipersalina (mayor que la del mar) en
las células pendiente abajo. Miles de acres de células de habitats de poca profundidad a diferentes
niveles de salinidad servirian de sustento a una gran diversidad ecoldgica.

CANALES COLECTORES Y CANALES - El agua se capturaria en dos o mas canales colectores y se distribuiria
por gravedad alrededor de la costa histérica de Salton Sea, creando células de habitats de poca
profundidad y proyectos de supresién de polvo. El agua existente en estas células de poca profundidad se
dirigiria hacia células corriente abajo subsiguientes.



5 Conceptos de restauracion

SISTEMA DE BOMBEO - Se prevé que el agua de Salton Sea con bajos niveles de selenio se deba mezclar
con agua de rio para evitar tener niveles de selenio elevados en el drea del habitat. Esto se podria lograr
instalando un sistema de bombeo como el que se instalaria para el proyecto de SCH.

5.7.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacion

Los beneficios incluirian una amplia diversidad ecoldgica y muchas oportunidades de recreacién
centradas en el ecoturismo. Se podrian agregar varios servicios en coordinacién con las comunidades
locales. Estos podrian incluir determinadas areas mas profundas identificadas para el acceso a actividades
de navegacién en kayak y pesca, asi como avistamiento de aves y vias para senderismo, senderos
naturales, dreas para picnics, areas de sombra, y caracteristicas educativas y otras caracteristicas que
beneficiarian a la comunidad y resultarian atractivas para los visitantes.

La estimacion del presupuesto de agua para el Concepto 5 de presenta en la Tabla 5-15. Para este
presupuesto de agua, las pérdidas en el drea de optimizacién se estimaron en 8 pies por afio por acre.
Esto tiene en cuenta la evaporacion, las filtraciones y algunos caudales, suponiendo que habria bermas e
islas de aves, y otras areas que no serian himedas. Como se muestra en la Tabla 5-15, se estima que un
area de habitat de 35,000 acres requeriria aproximadamente 420,000 AFY de agua. Esta cantidad se
podria suministrar en todos los escenarios de entrada considerados en este Plan.

Tabla 5-15. Estimacién de los Requerimientos de Agua para el Concepto de Optimizacién de Agua.

Caracteristica Area (ac) Pérdidas (ft/afio) Agua (AFY)

Fasel

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102
Lago norte 4,182 6.0 25,092
Total Fase 1 18,683 95,686
Fase 2

Area de optimizacién de agua 35,000 8.0 280,000
Control de polvo 44,252 1.0 44,252
Total Fase 2 79,252 324,252

Total 97,935 419,938
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Figura 5-27. Concepto 5: Optimizacién de Agua para el Escenario de Entrada de Baja Probabilidad.
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5.7.3 Estado y Estimacion de Costos

ESTADO - El Concepto de Lago Marino Norte/Sur y sus variaciones se han conservado para su analisis y
comparacién con otras alternativas que se consideraron viables en este documento.

ESTIMACION DE COsTOS - Al desarrollar una estimacién de costos a nivel conceptual, se considerd la
experiencia reciente obtenida de la construccion de los proyectos de vegetacién en los sedimentos
blandos del lecho del lago expuesto. Trabajar en estos sedimentos blandos es costoso y requiere el uso
de carpetas para los equipos de construccion estandar o especializados, como los equipos de Mud Cat. En
funcién de estos factores combinados, se prevé que la estimacion de costos original para el SHC sea un
punto de partida razonable para el Concepto 5.

El costo base por acre se tomé de la estimacion original para el SHC presentado en el Informe de
Alternativa Preferida y el Plan de Financiamiento de la CNRA (mayo de 2007) actualizado a ddlares en
2022. El factor de aumento se derivd del CCCl, https://www.dgs.ca.gov. La estimacion original para el SHC
de 2007 fue de aproximadamente $17,000/acre. El factor de aumento de 2007 a 2022 fue de 1.9, lo que
dio como resultado la estimacion actual de $33,000/acre. Suponiendo 35,000 acres para el Concepto 5, la
estimacion del costo de la construccién seria de $1.155 mil millones. El costo operativo anual para el SHC
en 2007 se estimd en aproximadamente el 5% del costo de capital. Utilizando este mismo factor, el costo
de OMER anual para el concepto seria de aproximadamente $58 millones/afio.

Dado que este concepto no incluye el Proyecto del Rio Alamo, los costos de la Fase 1 serian menores que
el total del Plan de 10 Afios. Los costos totales del programa, incluidas la Fase 1y la Fase 2 para el
Concepto 5: Optimizacion de Agua, se muestran en la Tabla 5-16.

Tabla 5-16. Resumen de Costos para el Concepto 5: Optimizacién de Agua.

Item de costo Costos de capital (SM) Costos de OMER (SM)
Fase 1 S 928 S 46
Fase 2 1,155 58
Total ($M) $ 2,083 $ 104

5.8 Concepto de restauracién 6: Restauracion de Southlake y Mejora de la Vegetacion

El concepto fue propuesto por los miembros del Comité del Plan a Largo Plazo, Nathan White y Rob
Simpson, de AGESS, Inc. El concepto implicaria la construccion de bajo costo de un lago sur, y el uso de
plantas para mejorar la calidad del agua del agua entrante (fitorremediacidn). La representacion grafica
del lago sur proporcionada por AGESS, Inc. se presenta en la Figura 5-28.

5.8.1 Componentes del Concepto de Restauracion
La propuesta realizada incluye un plan de dos fases.

FASE 1 - La Fase 1 implicaria la construccién de un lago sur de 17,000 acres e incluiria una planta de
produccion de combustible alternativo. La salinidad en el lago sur seria menor que 8 PPT. Se construirian
diques bajos y anchos de unos 10 pies de altura para contener el lago. Se podria incluir una mezcla de
areas de poca profundidad y de aguas profundas. El dique seria suficiente para contener 5-7 pies de agua
sobre el nivel actual del fondo subyacente del Lago. Los sedimentos del lago recién expuestos pendiente
arriba se convertirian en un ambiente escalonado de fitorremediacion/riberefio que mitigaria las


https://www.dgs.ca.gov/

5 Conceptos de restauracion

emisiones de polvo y produciria mucha menos evaporacion que un embalse de aguas abiertas. Se
propone una restauracion estratégica con infraestructura de produccion de energia a base de residuos en
transferencia de desechos en el vertedero regional de Mesquite para producir combustible neutro en
carbono.

La mejora de la vegetacion vy la fitorremediacion se podrian instalar en los Rios Nuevo y Alamo, asi como
en los deltas en islas flotantes para lograr mejoras inmediatas en la calidad del agua. Una zanja de riego
dragada alimentada por gravedad proporcionaria agua para los humedales.

FASE 2 - La Fase 2 implicaria proyectos de mejora de la vegetacién en 60,000 acres. La salinidad en esta
area seria de hasta 20 PPT. La Fase 2 podria incluir plantas de conversion de desechos multitecnoldgicas
para crear combustibles diésel sin sulfuro a partir la reutilizacién de desechos plasticos.

Figura 5-28. llustracion del Concepto de Restauracion de Southlake y Mejora de la Vegetacidn,
Grafico de AGESS, Inc.

5.8.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacién

El concepto incluiria mejoras en la calidad del agua en el agua entrante y la construccién de un lago sur
gue podria tener grandes habitats y beneficios de recreacion. El lago sur tendria algunas similitudes con
las células al sur del Concepto 3, el Lago Perimetral. La propuesta sugirio que se podrian utilizar métodos
de construccién de menor costo en comparacion con aquellos propuestos para el Lago Perimetral. Sin
embargo, las estimaciones de costos para el Lago Perimetral se basaron en un analisis geotécnico de los
sedimentos de Salton Sea y una estimacién de costos a nivel de viabilidad que inclufa célculos de
filtraciones y un andlisis de estabilidad sismica. Dada la alta sismicidad del area y la importancia de la
seguridad publica, los disefios conceptuales y las estimaciones de costos para el Lago Perimetral se
consideraron adecuados para esta etapa de analisis. En la siguiente fase del analisis ambiental y de
ingenieria, se incluira informacién mas detallada sobre ingenieria y estimacién de costos.

Plan a Largo Plazo del SSMP
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5.8.3 Estado y Estimacion de Costos

Los componentes del concepto, incluida la fitorremediacidn para mejorar la calidad del agua que ingresa
del rio, se conservan para su futura consideraciéon como componentes de planes de restauracién mas
grandes durante la siguiente fase del andlisis ambiental y de ingenieria. Dado que este no se considera un
concepto de restauracion completo, no se realizé ninguna estimacion de costos y no se incluye en la
comparacién con otros conceptos de restauracion completos.

5.9 Concepto de restauracion 7: Reciclado de Agua (Desalinizacion)

El concepto fue propuesto por el miembro del Comité del Plan a Largo Plazo, Tom Sephton, de Sephton
Water Technology, Inc. El concepto implicaria la construccién de cinco plantas de desalinizacidén con
Evaporacién de Tubo Vertical (VTE) de 20 MGD que producirian un total de 100 MGD (112,000 AFY) de
agua dulce que se podria reciclar al Lago. Ademas, se utilizaria el bombeo de acuiferos locales de agua
subterranea para compensar la pérdida de agua del proceso de desalinizacion. La representacion grafica
del proceso de reciclado de agua proporcionado por Sephton Water Technology se presenta en la Figura
5-29.

5.9.1 Componentes del Concepto de Restauracion

El Reciclado de Agua de Salton Sea implicaria la eliminacidon de sal del agua de Salton Sea vy la
recuperacién de agua pura para que regrese al Lago ya sea directamente o a través de proyectos de
habitats cerca de la costa. El proceso de tratamiento detallado en la propuesta (Sephton Water
Technology, 2022) se ilustra en la Figura 5-29. La salmuera de mezcla no purificada a partir del proceso de
desalinizacién se utilizaria para crear sal para vender o descargar en los estanques de salmuera para
controlar el polvo en el lecho del lago. La costra de sal en el lecho del lago comenzaria a reducir el polvo
de PM10 proveniente de las areas despobladas de la costa para 2030 y reduciria todo el polvo del lecho
del lago para aproximadamente 2060. Se crearian de tres a cinco millones de toneladas de sal pura
mediante un proceso de destilacidon/desalinizacion en Salton Sea, que se podrian vender para financiar las
iniciativas de restauracion. La Figura 5-30 ilustra Salton Sea en 2050 después de la implementacion de
este concepto.

El objetivo del proceso de tratamiento es eliminar los iones divalentes del agua de Salton Sea, utilizando
membranas de nanofiltracion (NF). Se propone que el permeado de NF se concentre utilizando
evaporadores de tubo vertical - destilacién multiefectos (VTE-MED) para producir cloruro de sodio (NaCl)
puro (sal) y agua de muy baja salinidad, como destilado. El destilado se regresaria a Salton Sea.

El proceso incluye una combinacion de diferentes tecnologias comerciales de tratamiento de agua que
trabajarian de manera individual. Sin embargo, la combinacion de estas tecnologias en un sistema
operativo podria crear grandes desafios para la integracién del proceso. Excepto en el caso del equipo de
VTE que se describe en algo de detalle, los demds equipos y procesos de tratamiento de la planta se
describen en términos amplios, sin detalles de ingenieria y sin ninguna lista de parametros relevantes del
proceso. Algunos equipos de la planta (tomas de agua, por ejemplo) carecian de componentes esenciales.
Otras subunidades importantes de la planta se omitieron por completo y no se tuvieron en cuenta en el
presupuesto de la planta. Por ejemplo, el sistema de gestion de sdlidos, necesario para tratar el agua de
retrolavado del sistema de filtracion y los residuos de la unidad de precipitacién de cal, no se incluye en la
descripcion del sistema ni en los costos del sistema en el documento otorgado para su revisiéon. Tampoco
se abordaron los sistemas de almacenamiento y dosificaciéon de productos quimicos.
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En funcidn de la evaluacién del sistema propuesto, que se presenta en el Anexo G, el sistema podria
operar a una eficiencia del 65%, lo que significa que se deberian bombear unos 153.5 MGD para producir
100 MGD de agua dulce que regresen al Lago. Para compensar algo del agua que se pierde durante el
tratamiento, se sugirié que se complementarian 50,000 AFY (44.6 MGD) de agua mediante el bombeo de
fuentes locales de agua subterranea.

Proyecto de Reciclado de Agua de Salton Sea, Agua y Sal

Concepto basico: Extraer agua hipersalina de Salton Sea para extraer las sales. Regresar agua destilada al habitat sin ningtin
costo. Pagar toda la operacion separando sal purificada. Usar salmuera de mezcla residual para cubierta de polvo de playa.

Sal pura _—

Usar sal mezclada en
estanques de evaporacion
para reducir polvo de PM10

de la playa

Compensacion de agua subterranea

Figura 5-29. llustracion del Concepto 7: Reciclado de Agua de Salton Sea, Grafico de Sephton Water Technology.

5.9.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacion

El desempefio de este concepto seria como el de los conceptos de Bombeo, excepto que el tiempo hasta
alcanzar los objetivos de habitats seria menor y el tamafio del lago finalmente aumentaria de un 10 a un
15 por ciento. Sin embargo, dependiendo de las futuras entradas, aun podria llevar varias décadas
alcanzar el limite superior de salinidad de 40 PPT. La elevacion del Lago no se controlariay el drea
fluctuaria segun las entradas. Una vez que la salinidad se haya reducido a 40 PPT, el Lago mas pequefio
brindaria beneficios de habitats, asi como un drea extensa para actividades recreativas, como la
navegacion y la pesca. Las comunidades alrededor del Lago podrian construir hacia las nuevas costas o se
podrian dragar canales para brindar acceso a la infraestructura actual. Se podrian agregar otros servicios,
como playas y parques, para aprovechar los habitats restaurados de peces y aves.

Plan a Largo Plazo del SSMP
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Este concepto propone que los costos de la restauracion podrian compensarse con la venta de sal. Si bien
esta estrategia ofrece una alternativa prometedora para la eliminacién de la sal por otros medios, no
gueda claro si el mercado podria admitir la masa de sal generada. Se deberia realizar un estudio de
mercado para determinar si el costo de procesar, envasar y transportar la sal se compensaria con el valor
de las ventas de sal.
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Figura 5-30. Salton Sea en 2050 después de la implementacién de este Concepto 7: Reciclado de Agua.
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Las proyecciones del futuro desempefio en términos de elevacion y salinidad en el Lago para el Concepto
de Reciclado de Agua se presentan en la Figura 5-31 para los escenarios de Entrada de Alta y Baja
Probabilidad. La limitacion del modelo no permite realizar prondsticos precisos de elevacion y salinidad
en el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad. En su lugar, para el escenario de Muy Baja
Probabilidad, se desarrollaron estimaciones de requerimientos de agua para determinar si habra
suficiente agua disponible para sustentar las dreas de habitat de la Fase 2. Los requerimientos de entrada
para los proyectos de la Fase 1y para la mejora de la vegetacién u otras medidas de control del polvo se
restaron del escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad para determinar la cantidad de agua restante
para el Lago Marino del Concepto 7.

La Tabla 5-17 brinda una estimacion del agua disponible para el Concepto de Reciclado de Agua en
comparacion con el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad. Tabla 5-17 también muestra el area
total de superficie del agua que se podria sustentar con esa cantidad de agua. Como se muestra, se
estima que el drea del habitat que se podria sustentar seria de aproximadamente 27,000 acres. Los
célculos mostrados son para condiciones estables después de que la salinidad del agua haya alcanzado la
salinidad objetivo. Con una entrada muy baja, solo se requeriria un bombeo pequefio de reciclado para
eliminar la cantidad de sal en el agua entrante. Este concepto también incluye el bombeo de agua
subterrdnea al Lago para complementar las pérdidas del proceso de desalinizacidn. Para este escenario
de entrada, se requeriria muy poca desalinizacion tras alcanzar la salinidad objetivo. Por lo tanto, el agua
subterranea sobrante se podria utilizar para aumentar el drea que se muestra en este calculo en unos
7,000 acres.

Tabla 5-17. Estimacién de Requerimientos de Agua para el Concepto de Reciclado de Agua
en Comparacién con la Entrada de Muy Baja Probabilidad.

Caracteristica Area (ac) Pérdidas (ft/afo) Agua (AFY) Area
Fasel

Vegetacién 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102
Proyecto Alamo 7,257 6.0 43,542
Lago norte 4,182 6.0 25,092
Total Fase 1 25,940 139,228
Fase 2

Reciclado de agua 0
Control de polvo 140,000 1.0 140,000
Total Fase 2 140,000 140,000
Total 165,940 279,228
Entrada de muy baja probabilidad 440,000
Agua para habitat 6.0 160,772

Area 26,795
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Figura 5-31. Proyecciones de Salinidad y Elevacién para el Concepto 7: Reciclado de Agua.




5 Conceptos de restauracion

5.9.3 Estado y Estimacion de Costos
ESTADO - El Concepto de Reciclado de Agua y sus variaciones se han conservado para su analisis y

comparacién con otras alternativas que se consideraron viables en este documento.

ESTIMACION DE COSTOS - El resumen de los costos para los componentes de la Fase 2 del Concepto 7:
Optimizacion de Agua se presenta en la Tabla 5-18. El resumen de los costos para la Fase 1y la Fase 2
para el Concepto 7: Optimizacion de Agua se presenta en la Tabla 5-19.

Tabla 5-18. Resumen de Costos para el Concepto 7: Optimizacidn de Agua.

Elemento de costo Costo uni. Unidades Descuento* Costos de cap.  Costos operat.
Planta de desalinizacién (20 MGD) S 593,724,000 5 10% $2,671,800,000 S 147,460,000

Tuberia de distribucion 240,000,00 1 240,000,000

Estanques de eliminacién de salmuera 33,00 12,000 20% 316,800,000 15,840,000
Estanques habitat de agua dulce (suponen 3,000 ac) 33,00 3,000 99,000,000 4,950,000
Pozo y tuberia de agua subterranea (50,000 AFY) 44,000,00 1 44,000,000 4,400,000
Totales $3,371,600,000 $ 172,650,000

*Descuento de planta basado en economia de escala. Costo unitario del estanque basado en estimaciones de costos de habitat salino
con descuento para los elementos no necesarios.

Tabla 5-19. Resumen de los Costos para la Fase 1y la Fase 2 para el Concepto 7: Optimizacién de Agua.

Item de costo Costos de capital (SM) Costos de OMER (SM)
Fase 1 S 1,293 S 65
Fase 2 3,372 173

Total (SM) S 4,665 S 238

5.10 Concepto de restauracion 8: Recuperacion del Desierto y la Agricultura Nativa

Este concepto fue presentado por Jeff B. Geraci, un residente local, en respuesta a una Solicitud de
Informacion (RFI) del IRP. Debido a que no implica la importacion de agua, se derivo al equipo del SSMP.
El concepto implicaria el uso de hasta 100 AFY de agua del Rio Colorado para la construccion de oasis de
palmeras.

5.10.1 Componentes del Concepto de Restauracion

El concepto implicaria la utilizacién temporal del Rio Nuevo y el Rio Alamo, y la dispersidon de semillas para
brindar un catalizador para para el inicio de la revegetacién del lecho del lago expuesto. La propuesta
incluye crear pequefias piscinas de oasis de poca profundidad alrededor del lecho del lago para ayudar a
suministrar agua potable para la vida silvestre y ayudar a proporcionar un catalizador para la revegetacion
del lecho del lago. Los oasis de palmeras consisten en grupos de palmeras que rodean pequefias piscinas
de agua construidas que suministrarian sombra para los recreadores, agua potable para la vida silvestre y
habitat para el pez pupo del desierto.

Se seleccionarian areas del lecho del lago expuesto para la dispersion de semillas artificiales y el riego
temporal durante un maximo de 2-6 meses. El concepto asegura que la densa vegetacion aglutinard el
suelo incluso si muere. El concepto tiene similitudes con los proyectos de revegetacion que se estan
implementando en el lecho del lago expuesto para controlar el polvo.
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5.10.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacion

El plan no implica controlar la salinidad ni la superficie del lago. Sin embargo, como se menciond, el
concepto es como los proyectos de revegetacion que se estan implementando en el lecho del lago
expuesto para controlar el polvo. Se espera que estos proyectos continlden y se incorporen con los demas
conceptos de restauracion.

5.10.3 Estado y Estimacidn de Costos

El concepto se ha conservado para su futura consideracion como un componente de planes de
restauracion mas grandes durante la siguiente fase de andlisis ambiental y de ingenieria. Dado que este
no se considera un concepto de restauraciéon completo, no se realizé ninguna estimaciéon de costos y no
se incluye en la comparacién con otros conceptos de restauracién completos.

5.11 Concepto de restauracién 9: Sistema Flotante Solar y de Generacién de Agua

Este concepto fue presentado por Transform Water & Power en respuesta a una RF| del IRP. Debido a
qgue no implica la importacion de agua, se derivo al equipo del SSMP. Implicaria muchos sistemas
flotantes solares que cubririan la superficie del agua y ralentizarian la evaporacion, que a su vez,
generarian agua dulce que se regresaria al Lago.

5.11.1 Componentes del Concepto de Restauracion

El concepto implicaria médulos solares en rack sujetados con boyas con una unidad de generacion de
agua atmosférica industrial como se ilustra en la Figura 5-32. El sistema solar flotante cubriria la superficie
del agua y ralentizaria la evaporacién, lo que a su vez, generaria energia eléctrica. La energia eléctrica
generada suministraria energia a la unidad de generacion de agua. Luego, la unidad de generacion de
agua generaria agua dulce que se regresaria al Lago. El concepto reduciria la salinidad de la menor
evaporacion al cubrir partes de Salton Sea y afiadir agua dulce al Lago.

Figura 5-32. Concepto 9A: Sistema Flotante Solar y de Generacién de Agua.

Plan a Largo Plazo del SSMP
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5.11.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacion

Los participante indicaron que el sistema se podria utilizar para mantener la elevacidon del Lago mas cerca
de los niveles historicos, reducir el lecho del lago expuesto cerca de las comunidades, y permitir el acceso
comunitarios. Sin embargo, existen muchos problemas técnicos que harian que este concepto no resulte
practico. Se estimé que, debido al gran area del Lago, requeririan 6,000,000 o mas de estas unidades para
tener un beneficio solo del 10 por ciento en la reduccién de la evaporacion. Se han evaluado otros
sistemas flotantes en el Lago y debido a la alta salinidad, los amplios extremos de temperaturas y el gran
oleaje, generalmente, no resultan practicos. La expectativa de vida operativa de las unidades individuales
seria de uno a tres afios. Ademas, tener 6,000,000 de estas unidades seria un impedimento para la
navegacion recreativa.

5.11.3 Estado y Estimacién de Costos

Este concepto no se considera practico como un concepto de restauracion completo del Lago, pero es
posible que las unidades se puedan evaluar como pequefias ensenadas locales. Por lo tanto, el concepto
se ha conservado para su futura consideracion como un componente de planes de restauracion mas
grandes durante la siguiente fase de analisis ambiental y de ingenieria. Dado que este no se considera un
concepto de restauracion completo, no se realizd ninguna estimacion de costos y no se incluye en la
comparacién con otros conceptos de restauracion completos.

5.12 Concepto de restauraciéon 10: Salvemos la Cuenca del Valle de Coachella

Este concepto fue propuesto por Quantum Consultations como una operacién comunitaria que implicaria
actividades de limpieza de la costa del lecho del lago, eliminacion de desechos y embellecimiento. La
difusion comunitaria incluiria redes sociales y reuniones publicas, y la formacion de un “Comité de
Limpieza Salvemos Salton Sea” como una iniciativa a corto plazo. El objetivo a largo plazo seria trabajar
directamente con la comunidad para hacer mejoras alrededor del Lago.

5.12.1 Componentes del Concepto de Restauracion

El "Comité de Limpieza Salvemos Salton Sea" se propone como un plan a corto plazo para brindar al lecho
del lago expuesto actividades de limpieza, eliminacién de desechos y embellecimiento. Se desarrollarian
iniciativas adicionales para la recuperacion de habitats y otros objetivos clave. Estas iniciativas se
financiarian mediante subvenciones federales o estatales. Los objetivos a mas largo plazo incluirian
infraestructura futura y areas recreativas multiuso que permitirian mayor participacién de las
comunidades alrededor de Salton Sea.

Las areas del lecho del lago expuesto cercanas a la costa de Salton Sea se convertirian en marismas y
lagunas. Los proyectos de recuperacién de habitats incluirian dreas de descanso para peces, similares a
las trampas para peces construidas por los indios de Cahuilla en la época premoderna. Los pequefios
humedales en el lecho del lago también brindarian supresion de polvo a nivel local.

5.12.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacién

El plan no implica controlar la salinidad ni la superficie del lago. Sin embargo, la participacion comunitaria
seria beneficiosa para las iniciativas de restauracién. La comunidad estaria involucrada de manera directa
en todas las fases del proyecto para disefiar oportunidades educativas y de recuperacion de habitats.
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5.12.3 Estado y Estimacién de Costos

El concepto se ha conservado para su futura consideracién como un componente de planes de
restauracion mas grandes durante la siguiente fase de analisis ambiental y de ingenieria. Dado que este
no se considera un concepto de restauracion completo, no se realizé ninguna estimaciéon de costos y no
se incluye en la comparacion con otros conceptos de restauraciéon completos.

5.13 Concepto de restauracion 11: Importacion de Agua del IRP

La propuesta del Concepto 11 es la primera de tres propuestas presentadas por el Panel de Revision
Independiente (IRP). La fuente de agua importada para este concepto es agua desalinizada del Mar de
Cortés, México. Se extraerian entre 860,000 y 1 millon AFY de agua del Mar de Cortés, desalinizada en
una Planta de Desalinizacion de Agua de Mar en la costa oeste del Mar de Cortés cerca de San Felipe, Baja
California, México. El agua producto de la planta de desalinizacién, aproximadamente 430,000—

540,000 AFY, se transportaria de la planta de desalinizacién a una ubicacion en el extremo sudoeste de
Salton Sea. Esta agua se utilizaria para aumentar la elevacién de Salton Sea, reducir la salinidad y
disminuir la cantidad del lecho del lago expuesto. Una segunda planta de desalinizacién de recuperacion
eliminaria la sal y reduciria ain mas la salinidad de Salton Sea.

La alternativa fue desarrollada por el IRP como una combinacion de tres alternativas de importacion de
agua que pasaron los criterios de seleccién de fallas criticas:

R4, Proyecto de Importacion de Agua de Salton Sea, participante principal: Cordoba Corporation

R9, Ingresos de Extraccion de Sal de Importacion de Agua, participante principal: Sephton Water
Technology, Inc.

R10, Proyecto de Interconexién Super Salton Trough, participante principal: New Water Group,
LLC

Las tres alternativas tenfan similitudes y las diferencias en diversos componentes del proyecto se
resumen en la Tabla 5-20. Las tres alternativas consideran el Mar de Cortés como una fuente da aguay la
6smosis inversa (RO) para la desalinizacién. Sin embargo, los demas diferian segin la alternativa. La
opcidn seleccionada por el IRP para su Concepto de Importacion de Agua combinado se resalta en la
Tabla 5-20. El razonamiento para esta seleccidn, segun lo proporcionado por el IRP, se resume a
continuacion.

Tabla 5-20. Componentes de los Conceptos de Importacién de Agua que Pasaron el Andlisis de Fallas
Criticas del IRP.

e |

Fuente de Agua Mar de Cortés Mar de Cortés Mar de Cortés
Entrada Sumergida Con filtracion de arena de marea Subterranea
Desalinizacion en el RO RO RO

Mar de Cortés

Gestion de la No se especifica Recuperacidn de sal para la venta; Descarga de Salmuera
Salmuera - Mar de estanques solares de gradiente de

Cortés salinidad

Transporte Tuberia Tuberia y Canal Tuberia
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e | T

Punto de Entrega Salton Sea Salton Sea (R9A), Salton Sea a través Salton Sea; opcidn para
de Mexicali (R9B), Mexicali, en entrega de agua
Intercambio por Agua del Rio desalinizada a México

Colorado (R9C)

Desalinizacion de RO; bombeo de RO TBD como parte de un plan
Recuperacién en agua hipersalina de gestidn de salinidad
Salton Sea
Gestion de la Estanques de Recuperacion de sal para la venta; TBD; linea de salmuera para
Salmuera - Salton Evaporacién; estanques solares de gradiente de descarga al océano
Sea inyeccién de pozo salinidad

profundo

Nota: Las opciones seleccionadas por el IRP se resaltan en negrita.

ENTRADA - Si bien las entradas con filtracion de arena de marea y subterraneas pueden ser adecuadas
para el proyecto, verificar los criterios de disefio y la aptitud para el proyecto requeriria estudios
geotécnicos adicionales y evaluaciones de infiltracién. Por lo tanto, el Concepto de Importacién de Agua
del IRO utilizd una entrada sumergida, ya que no se requeririan estudios adicionales para verificar la
aptitud para el proyecto.

DESALINIZACION EN EL MAR DE CORTES - Para reducir la cantidad de sal importada a la cuenca de Salton
Sea junto con el agua importada, se evalud la desalinizacion en el Mar de Cortés. En el Concepto de
Importacion de Agua del IRP, se supuso que la ubicacion de la planta de desalinizacién sera cerca de la
entrada del mar al norte de San Felipe y al sur de la Reserva de la Biosfera para reducir los costos de
bombeo y reducir la distancia requerida para una descarga de salmuera. Esta ubicacién se propuso en
una de las alternativas en R9A, mientras que R4 y R10 no definieron un lugar especifico para la planta.

GESTION DE LA SALMUERA EN EL MAR DE CORTES - Las plantas de RO de agua de mar, por lo general,
operan a una tasa de recuperacion del 50%: por cada galdn de agua desalinizada producida, se produce
un galén de salmuera. Si bien las opciones de gestion de la salmuera y recuperacion de sal se podrian
analizar, se requeriria una descarga para que la planta de desalinizacién pueda operar en caso de
interrupciones en la planta de recuperacion de sal. Por lo tanto, el Concepto de Importacién de Agua del
IRP incluye una descarga para eliminar la salmuera de RO.

TRANSPORTE - Las respuestas R4, R9A y R10 transportan agua desalinizada del Mar de Cortés a Salton Sea.
R4 y R10 utilizan tuberias, mientras que R9 utiliza una combinacion de canales y tuberias. El Concepto de
Importacion de Agua del IRP incluye una tuberia para reducir la posible pérdida de agua debido a la
evaporacion a lo largo de la ruta. El Concepto de Importacién de Agua del IRP utiliza una alineacion al este
de Sierra de los Cucapah, ya que facilita el acceso para la construccién, las operaciones vy el
mantenimiento.

ENTREGA A SALTON SEA - Las respuestas R4, R9A y R10 transportan agua desalinizada del Mar de Cortés
directamente a Salton Sea. R9B propone hacer entregas en Mexicali, con agua que corre a través de los
rios Nuevo y Alamo, y de canales existentes, asi como brindar agua para usos beneficiosos en México. R10
también contiene disposiciones para una entrega de agua adicional a Mexicali antes de cruzar la frontera
de EE. UU.-México. Si bien la entrega de agua desalinizada en México brinda un claro beneficio del
proyecto, se desconocen el alcance y la escala de la entrega de agua en R10. La decision sobre cuanta
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agua se entregaria a México es critica, ya que afecta el tamafio de la planta de desalinizacion en el Mar de
Cortés, la longitud y el tamafio de la tuberia, y otras consideraciones. El Concepto de Importacion de
Agua del IRP supone que el 100% de la entrega de agua seria en Salton Sea.

REDUCCION DE LA SALINIDAD EN SALTON SEA - Incluso con la desalinizacién del agua importada antes de
su entrega a Salton Sea, se requeririan actividades de reduccién de la salinidad adicionales en Salton Sea
para alcanzar los objetivos de salinidad. La respuesta R4 propuso una planta de desalinizacion de
recuperacién de RO de aproximadamente 13.5 MGD, mientras que R9A incluia una planta con una
capacidad de aproximadamente 100 MGD. R10 propuso el desarrollo de un plan de gestidon de salinidad,
pero no establecid una estrategia definida. Para evaluar el rango de costos y beneficios de las plantas de
desalinizacién propuestas, se consideraron dos subconceptos en el Concepto de Importacién de Agua del
IRP: (1) una planta de desalinizacién de recuperacion de 13.5 MGD y (2) una planta de desalinizaciéon de
recuperacién de 100 MGD en Salton Sea. Si bien la operacion de la planta podria ajustarse en funcion de
las condiciones observadas en Salton Sea, a los fines de planificacidn, se supuso que la planta operara a
plena capacidad durante todo el proyecto (hasta 2078). La evaluacion supuso el uso de RO para la
desalinizacién de recuperacion en cuanto a salinidad y estimacién de costos. Se supuso una recuperacion
constante del 50%.

GESTION DE LA SALMUERA EN SALTON SEA - Tanto R4 como R9 incluyen estanques de evaporacién como
parte de la estrategia de gestion de la salmuera. R4 también incluye el potencial de eliminacion de la
salmuera a través de la inyeccion de pozo profundo. El Concepto de Importacion de Agua del IRP no
considerd la inyeccion de pozo profundo debido a la incertidumbre de su viabilidad para el proyecto. R9
incluye un paquete de técnicas de gestion de la salmuera para separar y secar la sal para su venta en el
mercado. Si bien esta estrategia ofrece una alternativa prometedora para la eliminacion de la sal en un
vertedero, no queda claro si el mercado local podria admitir la masa de sal generada en las calidades
propuestas. Debido a que la sal es un producto de bajo valor, la mayor parte de la sal se utiliza en la
regién geografica que se produce, ya que los costos de transporte reducen rapidamente la rentabilidad
del producto. El trabajo futuro podria evaluar las plantas de recuperacién de sal propuestas a una escala
de demostracion para establecer la calidad y capacidad de comercializacién de la sal recuperada. Por lo
tanto, el Concepto de Importacion de Agua del IRP solo investigd los estanques de evaporacion como
método de eliminacion de la salmuera.

5.13.1 Componentes del Concepto de Restauracion

Los componentes especificos del concepto de importacién de agua del Mar de Cortés se pueden agrupar
en tres tipos de instalaciones: (1) Entrada y desalinizacion; (2) Transporte; e (3) Instalaciones y
operaciones dentro de la Cuenca de Salton. La Figura 5-33 ilustra Salton Sea en 2050 después de la
implementacién de este concepto.

ENTRADA Y DESALINIZACION - Una entrada de agua de mar de 960 MGD se ubicaria en el lado oeste del
Mar de Cortés cerca de San Felipe, Baja California. La entrada seria una estructura de al menos 40 pies
por debajo de la superficie del mar. La entrada estaria compuesta por dos tuberias de acero de 144
pulgadas de didmetro con revestimiento de poliuretano. La entrada se extenderia 1.9 millas en alta mar e
incluiria rejillas que evitarian el arrastre y la colision de vida marina. La entrada de agua de mar recibiria
los servicios de una estacion de bombeo de entrada del Mar de Cortés de 960 MGD y 51,100 de con una
potencia de frenado (BHP).
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Una planta de desalinizacion de agua de mar de dsmosis inversa se ubicaria cerca de la entrada con una
capacidad de agua producto de aproximadamente 480 MGD. Esta planta estarfa ubicada en un lugar de
75 acres.

Una descarga de salmuera de desalinizacion del Mar de Cortés se ubicaria junto a la entrada. La descarga
de salmuera consistiria en una tuberia de 144 pulgadas y 3.4 millas de longitud. El material propuesto de
la tuberia seria acero con revestimiento de poliuretano.

INSTALACIONES DE TRANSPORTE - Las instalaciones de transporte incluirian una estacién de bombeo de
transporte de 480 MGD, 96,000 BHP, que recibirian los servicios de una nueva conexién de 5 millas a una
linea de transmisién de 69kV o mayor entre la ciudad de San Felipe y la estaciéon de bombeo del Mar de
Cortés. La presencia de las plantas eléctricas necesarias con suficiente capacidad de generaciony
transmisién para atender a San Felipe no se ha confirmado, pero se supuso a los fines de este analisis.
Una subestacion eléctrica en la Estacion de Bombeo de Entrada del Mar de Cortés reduciria el voltaje a
13.8 kV para alimentar el conmutador de distribucién dentro de la planta de estacion de bombeo.
Aproximadamente 190 millas de tuberias de acero paralelas de 108 pulgadas con revestimiento de
poliuretano transportarian agua de mar desalinizada a Salton Sea. Se supone que las tuberias de
transporte de agua se instalardn mediante la excavacion de zanjas.
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INSTALACIONES Y OPERACIONES DENTRO DE LA CUENCA DE SALTON - Las turbinas de recuperacion de
energia, que se espera sean turbinas Francis paralelas, se ubicarian cerca de la descarga en Salton Sea.
Las tuberias paralelas de 108 pulgadas se conectarian a un colector que distribuye el caudal a las turbinas.
La tuberia de descarga funcionaria debajo de una estructura de concreto y el agua se descargaria en
Salton Sea por debajo de la superficie del agua. La estacion de recuperacion de energia podria producir
29 megavatios (MW) y tiene una eficacia prevista del 87%.

La planta de desalinizacién de recuperacion se ubicaria cerca de la esquina sudoeste de Salton Sea. La
instalacién de entrada seria una tuberia de acero de 98 pulgadas de didmetro con revestimiento de
poliuretano que se extiende 1.9 millas hacia Salton Sea. La estaciéon de bombeo de Salton Sea de

200 MGD y 25,000 BHP se utilizara para trasladar el agua de Salton Sea a la planta de desalinizacién de
recuperacién. Una planta de desalinizacion de recuperacién de ésmosis inversa de 100 MGD cerca de
Salton Sea trataria aun mas el agua del Lago, que regresaria a Salton Sea a través de una tuberia de
retorno de 70 pulgadas y 3.4 millas de longitud.

El manejo de la salmuera para la planta de desalinizacion de recuperacion incluiria 22,000 acres de
estanques de evaporacion, ubicados en el lado oeste de Salton Sea fuera de las dreas ecoldgicas
sensibles.

5.13.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacion

El concepto de Importacién de Agua del IRP podria regresar el Lago a una menor salinidad en el rango de
20 a 40 PPT. Sin embargo, debido a los largos plazos de disefio, obtencidn de permisos y construccion, la
informacién proporcionada por el IRP sugiere que llevaria unos 37 afios, o hasta 2059, alcanzar el valor de
40 PPT. Para la Entrada de Alta Probabilidad considerada en este Plan, se podria reducir el tiempo
necesario para alcanzar el valor de 40 PPT y para los escenarios de Entrada de Baja Probabilidad, el
tiempo podria aumentar. No se controlaria la elevacién del Lago, pero la entrada estable de agua dulce
brindaria una elevacion base estable.

Si las entradas locales disminuyeran durante la operacion de este concepto, la elevacién del Lago se
reduciria y habria un aumento asociado en la salinidad. Podria ser necesario que la planta de
desalinizacién local opere a plena capacidad para volver a disminuir la salinidad.

Una vez que la salinidad se haya reducido a 40 PPT, el Lago brindaria beneficios de habitats, asi como un
area extensa para actividades recreativas, como la navegacion y la pesca. La elevacion del Lago aun seria,
de alglin modo, menor a la del periodo de 2000. Las comunidades alrededor del Lago podrian construir
hacia las nuevas costas o se podrian dragar canales para brindar acceso a la infraestructura actual. Se
podrian agregar otros servicios, como playas y parques, para aprovechar los habitats restaurados de
pecesy aves.

Las proyecciones del futuro desempefio en términos de elevaciéon y salinidad en el Lago para el Concepto
de Importacién de Agua del IRP se presentan en la Figura 5-34 para los escenarios de Entrada de Altay
Baja Probabilidad (Figura 5-34). La limitacién del modelo no permite realizar prondsticos precisos de
elevacion y salinidad en el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad. En su lugar, para el escenario
de Muy Baja Probabilidad, se desarrollaron estimaciones de requerimientos de agua para determinar
cuanta agua habra disponible para mantener el Lago Marino de la Fase 2. Los requerimientos de entrada
para los proyectos de la Fase 1y para la mejora de la vegetacion u otras medidas de control del polvo se
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restaron del escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad para determinar la cantidad de agua restante
para el Lago Marino del Concepto 11.

La Tabla 5-21 brinda una estimacién del agua disponible para el Concepto de Importacién de Agua del IRP
en comparacién con el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad. La Tabla 5-21 también muestra el
area total de superficie del agua que se podria sustentar con esa cantidad de agua. Como se muestra, se
estima que el area del habitat que se podria sustentar seria de aproximadamente 106,000 acres. Los
calculos mostrados son para condiciones estables después de que la salinidad del agua haya alcanzado la
salinidad objetivo.

Tabla 5-21. Estimacién de Requerimientos de Agua para el Concepto de Importacion de Agua del IRP en
Comparacion con la Entrada de Muy Baja Probabilidad.

Caracteristica Area  Pérdidas (ft/afio) Agua Area
Fase 1

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402

SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102

Proyecto Alamo 7,257 6.0 43,542

Lago norte 4,182 6.0 25,092

Total Fase 1 25,940 139,228

Fase 2

Pérdidas por desalinizacion de 112,000

Control de polvo 50,000 1.0 50,000

Total Fase 2 50,000 162,000

Total Fases 1y 2 75,940 301,228

Entrada muy baja probabilidad 440,000
Desalinizacion costera 500,000

Total de agua disponible 940,000

Agua para habitat de Fase 2 6.0 638,772

Area de habitat de Fase 2 106,462

5.13.3 Estado y Estimacidon de Costos

ESTADO - El Concepto de Importacidon de Agua del IRP se ha conservado para su analisis y comparacién
con otras alternativas que se consideraron viables en este documento.

ESTIMACION DE COSTOS - El IRP estimd los costos de capital, los costos de planificacidn y obtencién de
permisos, y los costos de adquisicion de tierras. Ademas de la estimacion de costos de capital, se
desarrollaron estimaciones de costos anuales de OMER. Las estimaciones de costos anuales de OMER
incluyen la mano de obra para operar las plantas de desalinizacion, la mano de obra para el
mantenimiento de todas las plantas, los productos quimicos de tratamiento y la electricidad para las
estaciones de bombeo vy las plantas de desalinizacion. La operacién de los estanques de evaporaciéon
incluye la eliminacién y el transporte de la sal de los estanques de evaporacion asociados a la planta de
desalinizacién de recuperacion. Los Costos de Capital, Planificacién, Obtencién de Permisos y Adquisicidn
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de Tierras para los conceptos que cumplen con los criterios de seleccion del IRP (escenario 2) junto con
los costos de OMER se resumen en la Tabla 5-12 y la Tabla 5-14, respectivamente, a partir del Informe de
Viabilidad del IRP (Universidad de California, Santa Cruz, 2022).

La Tabla 5-22 de este Plan presenta un resumen de los costos proporcionados por el IRP para los tres
conceptos propuestos junto con los costos estimados para los proyectos de la Fase 1: Plan de 10 Afios.
Esta Tabla presenta un resumen de los costos para el concepto de Importacion de Agua del IRP y para los
conceptos de Intercambios de Agua del IRP y Transferencia de Agua del Rio Colorado del IRP, los cuales se
analizaran en las siguientes dos secciones de este Plan.
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IRP.




5 Conceptos de restauracion

Tabla 5-22. Resumen de Costos de la Fase 1y la Fase 2 para los Conceptos Propuestos por el IRP.

Costos de capital (SM) Costos de OMER ($M)
Concepto de restauracién Fase 1 Fase 2 Total | Fasel Fase 2 Total
11. IRP Importacidn de agua 1,293 78,376 79,669 65 3,776 3,841
12. IRP Intercambio de agua 1,293 45,435 46,728 65 3,030 3,095
13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado S 1,293 $ 16,982 $18,275| S 65 S 2,741 S 2,806

5.14 Concepto de restauracion 12: Intercambio de Agua del IRP

En el Concepto de Intercambio de Agua del Mar de Cortés, se trasladarian entre 90,000y 112,000 AFY de
agua desalinizada desde una planta de desalinizacion en la costa este del Mar de Cortés en Baja
California, México hasta el Canal Alimentador Central que entrega agua al embalse detras de la presa de
Morelos en el Rio Colorado. A través de un acuerdo con los usuarios del Rio Colorado, se entregaria una
cantidad equivalente de agua, o agua de reemplazo, a través del Canal All-American a Salton Sea. Estas
entregas de agua se utilizarian para estabilizar la elevacion de Salton Sea y reducir la cantidad del lecho
del lago expuesto. Se requeriria un analisis legal adicional para determinar si tal transferencia es posible y
si el agua transferida se podria utilizar para la restauracion del Lago. En este Concepto, se propone una
planta de desalinizacion de recuperacidn, la cual tendria como objetivo eliminar la sal y reducir ain mas la
salinidad de Salton Sea.

5.14.1 Componentes del Concepto de Restauracion

Los componentes especificos del concepto de intercambio de agua del Mar de Cortés propuestos por el
IRP se pueden agrupar en tres tipos de instalaciones: (1) Entrada y desalinizacion; (2) Transporte; e (3)
Instalaciones y operaciones dentro de la Cuenca de Salton. La Figura 5-35 ilustra Salton Sea en 2050
después de la implementacién de este concepto.

ENTRADA Y DESALINIZACION - La entrada de agua de mar en el lado este del Mar de Cortés entre la Bahia
de San Jorge y Puerto Lobos, Sonora, necesitaria admitir aproximadamente 200 MGD. La tuberia deberia
tener 98 pulgadas de didmetro y ser de HDPE. La entrada de agua de mar sumergida, con limite de
velocidad, tendria 3.4 millas de longitud y se extenderia 1.9 millas en el mar. La entrada recibiria los
servicios de una estacion de bombeo de entrada del Mar de Cortés de 200 MGD (9,000 BHP).

Una planta de desalinizacion de agua de mar de dsmosis inversa de 30 acres se ubicaria cerca de la
entrada con una capacidad de agua producto de aproximadamente 100 MGD. La descarga de salmuera
en el Mar de Cortés se ubicaria junto a la entrada. La descarga de salmuera consistiria en una tuberia de
HDPE de 91 pulgadas y 4.9 millas de longitud, que se extiende 3.4 millas en el mar.

INSTALACIONES DE TRANSPORTE - Aproximadamente 230 millas de una tuberia de acero de 70 pulgadas
con revestimiento de mortero de cemento transportaria hasta 100 MGD de agua producto desde la
planta de desalinizacion hasta la presa de Morelos. Se supone que las tuberias de transporte de agua se
instalaran mediante la excavacidn de zanjas. La tuberia recibe los servicios de una estacién de bombeo de
transporte de 100 MGD (26,900 BHP).

Un estacion de bombeo de refuerzo de 100 MGD (7,000 BHP) se ubicaria a aproximadamente 125 millas
de la planta de desalinizacion de agua de mar y tendria un tanque de separacién de 368,000-galones y 50
pies de diametro ubicado inmediatamente corriente arriba de la estacién de bombeo de refuerzo. Se
supone que el tanque de separacién se llenara hasta una altura de 20 pies con 100 MGD de entrada, a
partir de la estacién de bombeo de entrada de agua de mar, y 100 MGD de salida en condiciones de
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operacién normal. Se supone que después de dos minutos de no recibir caudal de la estacién de bombeo
de entrada de agua de mar mientras salen 100 MGD, la elevacién de agua dentro del tanque se reduciria

Plan a Largo Plazo del SSMP
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a una altura de 10 pies, la supuesta sumersion minima de las bombas de refuerzo. También se supone
gue el tanque se rebalsaria después de un minuto sin el caudal de salida del tanque de separacién
mientras el tanque reciba un caudal de 100 MGD.

Las turbinas de recuperacién de energia (turbinas Francis paralelas) se ubicarian cerca de la presa de
Morelos. La tuberia de 70 pulgadas se conectarian a un colector que distribuye el caudal a las turbinas. La
tuberia de descarga funcionaria debajo de la estructura de concreto y el agua se descargaria en el Canal
Alimentador Central por debajo de la superficie del agua. Esta estacion de recuperacién de energia podria
producir 4030 hp y tiene una eficacia prevista del 87%.

Se construirian cinco subestaciones eléctricas para atender a la planta de desalinizacion y a dos
estaciones de bombeo, todas coubicadas con las estaciones de bombeo o la planta de desalinizacion de
agua de mar. Se requeriria una nueva conexion de 78 millas con la linea de transmisién de 115 KV de la
Red Nacional de Transmisiéon del Servicio Eléctrico y una nueva conexién de 27 millas con la linea de
transmisién de 230 KV de la Red Nacional de Transmisién del Servicio Eléctrico.

INSTALACIONES Y OPERACIONES DENTRO DE LA CUENCA DE SALTON - La planta de desalinizacién de
recuperacion se ubicaria cerca de la esquina sudoeste de Salton Sea. La instalacién de entrada seria una
tuberia de acero de 98 pulgadas de didmetro con revestimiento de poliuretano que se extiende 1.9 millas
hacia Salton Sea. La estacion de bombeo de Salton Sea de 200 MGD y 25,000 BHP se utilizard para
trasladar el agua de Salton Sea a la planta de desalinizacién de recuperacion. Una planta de desalinizacién
de recuperacién de dsmosis inversa de 100 MGD cerca de Salton Sea trataria adin mas el agua del Lago,
gue regresaria a Salton Sea a través de una tuberia de retorno de 70 pulgadas y 3.4 millas de longitud.

El manejo de la salmuera para la planta de desalinizacion de recuperacion incluiria 22,000 acres de
estanques de evaporacion, ubicados en el lado oeste de Salton Sea fuera de las dreas ecoldgicas
sensibles. Se supone que los estanques de evaporacion se podrian utilizar para cubrir el lecho del lago
que, de lo contrario, estaria expuesto a medida que disminuya el lago a fin de reducir los acres del lecho
del lago que necesitarian recuperacién.

5.14.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacién

El Concepto de Intercambio de Agua del IRP podria regresar el Lago a una menor salinidad en el rango de
20 a 40 PPT. Sin embargo, debido a los largos plazos de disefio, obtencién de permisos y construccion, la
informacién proporcionada por el IRP sugiere que llevaria unos 36 afios, o hasta 2058, alcanzar el valor de
40 PPT. Para la Entrada de Alta Probabilidad considerada en este Plan, se podria reducir el tiempo
necesario para alcanzar el valor de 40 PPT y para los escenarios de menor entrada, el tiempo podria
aumentar. No se controlaria la elevacién del Lago, pero la entrada estable de agua dulce brindaria una
elevacion base estable.

Si las entradas locales disminuyeran durante la operacidn de este concepto, la elevacidon del Lago se
reduciria y habria un aumento asociado en la salinidad. Podria ser necesario que la planta de
desalinizacién local opere a plena capacidad para volver a disminuir la salinidad y esto llevaria varios afios.

Una vez que la salinidad se haya reducido a 40 PPT, el Lago brindaria beneficios de habitats, asi como un
area extensa para actividades recreativas, como la navegacion y la pesca. La elevacion del Lago aun seria
considerablemente menor a la del periodo de 2000. Las comunidades alrededor del Lago podrian
construir hacia las nuevas costas o se podrian dragar canales para brindar acceso a la infraestructura
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actual. Se podrian agregar otros servicios, como playas y parques, para aprovechar los habitats
restaurados de pecesy aves.

Las proyecciones del futuro desempefio en términos de elevacion y salinidad en el Lago para el Concepto
de Intercambio de Agua del IRP se presentan en la Figura 5-36 para los escenarios de Entrada de Altay
Baja Probabilidad. La limitacion del modelo no permite realizar prondsticos precisos de elevacion y
salinidad en el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad. En su lugar, para el escenario de Muy Baja
Probabilidad, se desarrollaron estimaciones de requerimientos de agua para determinar cuanta agua
habra disponible para mantener el Lago Marino de la Fase 2. Los requerimientos de entrada para los
proyectos de la Fase 1y para la mejora de la vegetacién u otras medidas de control del polvo se restaron
del escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad para determinar la cantidad de agua restante para el
Lago Marino del Concepto 12.

La Tabla 5-23 brinda una estimacién del agua disponible para el Concepto de Importacién de Agua del IRP
en comparacién con el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad. La Tabla 5-23 también muestra el
area total de superficie del agua que se podria sustentar con esa cantidad de agua. Como se muestra, se
estima que el drea del habitat que se podria sustentar seria de aproximadamente 25,000 acres. Los
calculos mostrados son para condiciones estables después de que la salinidad del agua haya alcanzado la
salinidad objetivo. Esta drea tendria habitats de poca profundidad y algunos habitats de aguas profundas.

Tabla 5-23. Estimacién de Requerimientos de Agua para el Concepto de Intercambio de Agua del IRP en
Comparacion con la Entrada de Muy Baja Probabilidad.

Caracteristica Area (ac) Pérdidas (ft/afio)  Agua (AFY) Area
Fasel

Vegetacién 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102
Proyecto Alamo 7,257 6.0 43,542
Lago norte 4,182 6.0 25,092
Total Fase 1 25,940 139,228
Fase 2

Pérdidas por desalinizacion de 112,000
Control de polvo 150,000 1.0 150,000
Total Fase 2 150,000 262,000
Total Fases 1y 2 175,940 401,228
Entrada muy baja probabilidad 440,000
Desalinizacion costera 112,000
Total de agua disponible 552,000
Agua para habitat de Fase 2 6.0 150,772

Area de habitat de Fase 2 25,129
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5.14.3 Estado y Estimacién de Costos

ESTADO - El Concepto de Transferencia de Agua del Rio Colorado del IRP se ha conservado para su analisis
y comparacién con otras alternativas que se consideraron viables en este documento.

ESTIMACION DE COSTOS - El IRP estimd los costos de capital, los costos de planificacidn y obtencién de
permisos, y los costos de adquisicion de tierras. Ademas de la estimacion de costos de capital, se
desarrollaron estimaciones de costos anuales de OMER. Las estimaciones de costos anuales de OMER
incluyen la mano de obra para operar las plantas de desalinizaciéon, la mano de obra para el
mantenimiento de todas las plantas, los productos quimicos de tratamiento y la electricidad para las
estaciones de bombeo y las plantas de desalinizacion. La operacién de los estanques de evaporacién
incluye la eliminacidn y el transporte de la sal de los estanques de evaporacion asociados a la planta de
desalinizacidn de recuperacion. Los Costos de Capital, Planificacion, Obtencién de Permisos y Adquisicién
de Tierras para los conceptos que cumplen con los criterios de seleccion del IRP (escenario 2) junto con
los costos de OMER se resumen en la Tabla 5-5 y la Tabla 5-6, respectivamente, a partir del Informe de
Viabilidad del IRP (Universidad de California, Santa Cruz, 2022).

La Tabla 5-22 en la Seccién 5.13.3 de este Plan presenta un resumen de los costos proporcionados por el
IRP con los costos estimados para los proyectos de la Fase 1: Plan de 10 Afios para los tres conceptos
propuestos por el IRP.

5.15 Concepto de restauracion 13: Transferencia de Agua del Rio Colorado del IRP

En el Concepto de Transferencia Voluntaria del Rio Colorado, se realizaria el barbecho voluntario de
suficiente tierra utilizando incentivos financieros proporcionados por el Estado de California para obtener
un ingreso adicional neto de 100,000 AFY para Salton Sea. El agua de las transferencias voluntarias podria
estabilizar la elevacidn del Lago vy, junto con la desalinizacién de recuperacion, se podrian reducir los
niveles de salinidad de Salton Sea.

5.15.1 Componentes del Concepto de Restauracion

Al contrario de los demads conceptos del IRP, el concepto de Transferencia de Agua del Rio Colorado del
IRP solo implica instalaciones dentro de la Cuenca de Salton.

INSTALACIONES Y OPERACIONES DENTRO DE LA CUENCA DE SALTON - La planta de desalinizacion de
recuperacion se ubicaria cerca de la esquina sudoeste de Salton Sea. La instalacién de entrada sera una
tuberia de acero de 98 pulgadas de didmetro con revestimiento de poliuretano que se extiende 1.9 millas
hacia Salton Sea. La estacion de bombeo de Salton Sea de 200 MGD y 25,000 BHP se utilizara para
trasladar el agua de Salton Sea a la planta de desalinizacién de recuperacion. Una planta de desalinizacidn
de recuperacién de dsmosis inversa de 100 MGD cerca de Salton Sea trataria alin mas el agua del Lago,
gue regresaria a Salton Sea a través de una tuberia de retorno de 70 pulgadas y 3.4 millas de longitud.

El manejo de la salmuera para la planta de desalinizacion de recuperacion incluiria 22,000 acres de
estanques de evaporacion, ubicados en el lado oeste de Salton Sea fuera de las dreas ecoldgicas
sensibles. Se supone que los estanques de evaporacion se podrian utilizar para cubrir el lecho del lago
que, de lo contrario, estaria expuesto a medida que disminuya el Lago a fin de reducir los acres del lecho
del lago que necesitarian recuperacion.
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5.15.2 Desempeiio, Beneficios Previstos y Oportunidades de Recreacion

El Concepto de Transporte de Agua del Rio Colorado del IRP seria muy similar a lo que se describié para el
Concepto 12: Concepto de Intercambio de Agua del IRP. Una vez que la salinidad se haya reducido a

40 PPT, el Lago brindaria beneficios de habitats, asi como un drea extensa para actividades recreativas,
como la navegacién y la pesca. La elevacion del Lago aun seria considerablemente menor a la del periodo
de 2000. Las comunidades alrededor del Lago podrian construir hacia las nuevas costas o se podrian
dragar canales para brindar acceso a la infraestructura actual. Se podrian agregar otros servicios, como
playas y parques, para aprovechar los habitats restaurados de peces y aves.

Las proyecciones del futuro desempefio en términos de elevacion y salinidad en el Lago para el Concepto
de Importacion de Agua del IRP se presentan en la Figura 5-38 para los escenarios de Entrada de Altay
Baja Probabilidad. La limitacion del modelo no permite realizar prondsticos precisos de elevacion y
salinidad en el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad. En su lugar, para el escenario de Muy Baja
Probabilidad, se desarrollaron estimaciones de requerimientos de agua para determinar cuanta agua
habra disponible para mantener el Lago Marino de la Fase 2. Los requerimientos de entrada para los
proyectos de la Fase 1y para la mejora de la vegetacién u otras medidas de control del polvo se restaron
del escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad para determinar la cantidad de agua restante para el
Lago Marino del Concepto 12.

La Tabla 5-24 brinda una estimacion del agua disponible para el Concepto de Importacién de Agua del IRP
en comparacién con el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad. La Tabla 5-24 también muestra el
area total de superficie del agua que se podria sustentar con esa cantidad de agua. Como se muestra, se
estima que el drea del habitat que se podria sustentar seria de aproximadamente 25,000 acres. Los
calculos mostrados en la Tabla 5-24 son para condiciones estables después de que la salinidad del agua
haya alcanzado la salinidad objetivo. Esta drea tendria habitats de poca profundidad y algunos habitats de
aguas profundas.

Tabla 5-24. Estimacién de Requerimientos de Agua para el Concepto de Transferencia de Agua del Rio
Colorado del IRP en Comparacion con la Entrada de Muy Baja Probabilidad.

Caracteristica Area (ac) Pérdidas (ft/afio) Agua (AFY) Area
Fase 1

Vegetacion 2,860 0.5 1,430
Humedales 680 5.0 3,402
SCH 4,110 6.0 24,660
Expansion del Rio Nuevo 6,850 6.0 41,102
Proyecto Alamo 7,257 6.0 43,542
Lago norte 4,182 6.0 25,092
Total Fase 1 25,940 139,228
Fase 2

Pérdidas por desalinizacion de 112,000
Control de polvo 150,000 1.0 150,000
Total Fase 2 150,000 262,000
Total Fases 1y 2 175,940 401,228
Entrada muy baja probabilidad 440,000
Desalinizacion costera 112,000

Total de agua disponible 552,000
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Agua para habitat de Fase 2 6.0 150,772
Area de habitat de Fase 2 25,129

Plan a Largo Plazo del SSMP
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del IRP.
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5.15.3 Estado y Estimacidn de Costos

ESTADO - El Concepto de Transferencia de Agua del Rio Colorado del IRP se ha conservado para su analisis
y comparacion con otras alternativas que se consideraron viables en este documento.

ESTIMACION DE COSTOS - El IRP estimd los costos de capital, los costos de planificacidn y obtencién de
permisos, y los costos de adquisicion de tierras. Ademas de la estimacion de costos de capital, se
desarrollaron estimaciones de costos anuales de OMER. Las estimaciones de costos anuales de OMER
incluyen la mano de obra para operar las plantas de desalinizaciéon, la mano de obra para el
mantenimiento de todas las plantas, los productos quimicos de tratamiento y la electricidad para las
estaciones de bombeo vy las plantas de desalinizacion. La operacién de los estanques de evaporaciéon
incluye la eliminacién y el transporte de la sal de los estanques de evaporacion asociados a la planta de
desalinizacién de recuperacion. Tabla 5-22 en la Seccidn 5.13.3 de este Plan presenta un resumen de los
costos proporcionados por el IRP con los costos estimados para los proyectos de la Fase 1: Plan de 10
Afios para los tres conceptos propuestos por el IRP. (Los costos de capital, planificacién, obtencién de
permisos y adquisicion de tierras para los conceptos que cumplen con los criterios de seleccidon del IRP
[escenario 2] junto con los costos de OMER se resumen en la Tabla 6-6 y la Tabla 6-7, respectivamente, a
partir del Informe de Viabilidad del IRP [Universidad de California, Santa Cruz, 2022]).
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6 Recreacion, Acceso Equitativo y LRP de
Salton Sea

6.1 Introduccion a los Servicios Comunitarios y al Proceso del LRP

Durante la ultima década, miembros y organizaciones de la comunidad han apoyado proyectos de
infraestructura muy beneficiosos en Salton Sea para abordar varias inquietudes comunitarias de salud y
ambientales, asi como necesidades econdmicas. Las limitaciones en el uso de financiacion con bonos, y
los desafios reglamentarios, tecnolégicos, de costos y de propiedad de tierras han planteado obstaculos
para integrar estos proyectos en el disefio del proyecto de los proyectos del SSMP. El desarrolloy la
implementacion del LRP presentan una oportunidad Unica para incorporar algunos de estos servicios
comunitarios criticos en la vision a largo plazo para Salton Sea.

Al reconocer la necesidad de mayores inversiones en las comunidades del lago, la CNRA implementé el
desarrollo de una Estrategia de Servicios Comunitarios de Salton Sea (la Estrategia). Esta Estrategia se
centrard en estrategias principales para abordar las necesidades de los residentes de las comunidades de
Salton Sea en materia de recreacién y acceso equitativo, resiliencia climatica, educacién y programacion,
transporte, acceso a banda ancha, salud publica y fuerza laboral. La Estrategia detallara una serie de
acciones recomendadas y oportunidades de financiacidon para lograr estas estrategias, lo que incluye
medidas especificas que el SSMP puede tomar para respaldar estas estrategias. En el contexto de la
Estrategia y este capitulo, el término “servicios comunitarios” incluye infraestructura comunitaria vital,
beneficios para la comunidad y necesidades de la comunidad. Este terminologia se selecciond para
mantener la uniformidad e intentar coincidir con las iniciativas regionales existentes para satisfacer las
necesidades de las comunidades de Salton Sea y sus alrededores.

Este capitulo se centra en los antecedentes y las recomendaciones para que el proceso y los proyectos
del LRP puedan sustentar e incorporar el acceso equitativo, la recreacion y los servicios relacionados
necesarios en el Lago. Este capitulo identifica algunas de las recomendaciones comunitarias clave que
surgieron hasta la fecha en relacion con el acceso y la recreacién, explora cémo los diversos conceptos
del LRP pueden sustentar el acceso exterior y la recreacion, asi como mejoras en materia de banda ancha
y transporte, y las “estrategias de menor arrepentimiento” para lograr estos beneficios. Esta informacion
se podria utilizar para informar la siguiente etapa de identificacion, analisis y seleccién de los proyectos
del LRP.

6.1.1 ¢Qué son los Servicios Comunitarios?

Las investigaciones y revisiones preliminares de los materiales hasta la fecha, incluidos los comentarios
publicos de Salton Sea y de reuniones y entrevistas relacionadas, y la revision de los materiales de las
evaluaciones de las necesidades elaborados por organizaciones comunitarias (CBO) han identificado
varios servicios comunitarios para lograr la visién de un futuro saludable, sustentable y dindmico de las
comunidades de Salton Sea. Estas comunidades de Salton Sea han enfrentado y contintdan enfrentando
un legado de inversiones insuficientes en el desarrollo de infraestructura critica y servicios. Si bien
muchas de las necesidades comunitarias identificadas pueden estar fuera del alcance del SSMP y en la
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autoridad de planificacion y financiacidon de otras agencias y programas gubernamentales, la CNRA se
compromete a respaldar y fomentar estas iniciativas siempre que sea posible. Las necesidades
identificadas incluyen lo siguiente:

Oportunidades de asociaciones con Tribus: Los miembros y defensores de la comunidad
identificaron necesidades para mejorar la calidad de vida de los miembros de las Tribus,
desarrollar proyectos de restauracion personalizados en las tierras tribales, albergar programas
de conservacion y educacién dirigidos por las Tribus y promover el desarrollo econémico y
oportunidades de contratos para respaldar la recuperacidén econdémica de las Tribus y las
comunidades tribales, segln se describe en los Decretos Ejecutivos (EO) B10-11 y N15-19.

Infraestructura de recreacion y acceso exterior en el Lago: Los miembros y defensores de la
comunidad de Salton Sea y sus alrededores mencionaron oportunidades de infraestructura de
recreacion y acceso exterior que hacen del Lago un lugar mads accesible, acogedor y utilizable
para las comunidades, como bafios, dreas de sombra, mesas y parrillas para picnics, iluminacién,
bebederos, bancos, espacios de reunién, como centros recreativos o comunitarios, carteleria de
orientacion multilinglie y culturalmente adecuada, parques, sendas para peatones, y vias de
senderismo, paseos a lo largo de la costa, ciclovias, campamentos, plataformas de avistamiento
de vida silvestre y rampas para embarcaciones. Todo debe cumplir con las reglamentaciones
existentes de accesibilidad, ser apto en términos ergondmicos, y estar operado y mantenido en
las condiciones de funcionamiento necesarias, como agua corriente, electricidad y limpieza.

Infraestructura de resiliencia climatica: Los beneficios identificados para fomentar la resiliencia
climatica y la salud ambiental incluyen centros de resiliencia climatica, lo que incluye centros de
refrigeracion, parques, espacios verdes, financiacién de operaciones y mantenimiento para
proyectos del SSMP, infraestructura de carga para autobuses y vehiculos eléctricos, e
infraestructura estable de energia y agua.

Acceso a protecciones de salud ambiental y mejoras en la salud publica: Ademas de los
objetivos de salud publica del SSMP, los miembros y defensores de la comunidad priorizan el
acceso a beneficios de salud, lo que incluye nuevas clinicas de salud moviles cerca de las
comunidades en Salton Sea; mejoras en los servicios médicos y la atencion especializada; mejoras
en la investigacion de exposicidn a elementos contaminantes; medidas de monitoreo y mitigacion
con datos en tiempo real y caracteristicas de notificacién, como monitores de calidad cerca de las
comunidades; filtros de aire en ambientes cerrados, menor uso de pesticidas y desvio de
escurrimiento; mejoras en la calidad del aire; fin del vertido no autorizado y de desechos
peligrosos; agua potable asequible y segura; mejoras en el alcance de la salud publica y ambiental
para las comunidades; mejoras de vivienda; acceso a alimentos saludables y jardines
comunitarios; y evaluaciones y planes de salud publica actualizados.

Expansidn y mejoras en la infraestructura de transporte: Las necesidades de transporte
insatisfechas de la regidn incluyen servicios frecuentes y confiables de transporte publico,
autobuses eléctricos, sendas para peatones seguras y veredas completas, ciclovias, caminos
seguros, estacionamientos, iluminacidn y el reemplazo de vehiculos convencionales y
todoterreno altamente contaminantes. Las personas también han solicitado conexiones directas
al lago a través de transporte publico.

Acceso a banda ancha para todas las comunidades: Los miembros de la comunidad
mencionaron que la falta de banda ancha es una limitacion clave para la participacion en el SSMP
o los procesos de planificacién relacionados. Los beneficios de banda ancha que actualmente no
se pueden brindar debido a la falta de infraestructura incluyen el acceso a plataformas virtuales
de salud, educacién y comercio.
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Beneficios de fuerza laboral: Los miembros y defensores de la comunidad desean ver que sus
comunidades tengan empleos en programas e inversiones en Salton Sea. Las posibles
oportunidades identificadas aqui incluyen: compromisos de contratacién local, y contrataciéon de
comunidades y Tribus subrepresentadas para el SSMP y otros proyectos regionales; inversiones
en programas, servicios, certificaciones y capacitaciones educativos de STEM vy trabajos verdes
para los residentes, incluidos trabajos en Lithium Valley; educacién juvenil y mejoras de
aprendizaje superior; respaldo a iniciativas empresariales; y un centro de carreras profesionales
para Salton Sea.

Educacidn y programacidn en Salton Sea: Los miembros de la comunidad identificaron una
necesidad de mejorar la educacion y programacion en Salton Sea, como educacion y
programacion cultural, educacién y carteleria ambiental, programacion recreativa, educacién
juvenil, programas de menor costo, proyectos cientificos de STEM y comunitarios, y centros
educativos multilinglies y de orientacion.

El LRP da prioridad a los servicios comunitarios que mejoran el acceso publico a las oportunidades de
recreacion. Las comunidades del Lago han solicitado inversiones en infraestructura fisica, como
estructuras para sombra, parrillas y dreas para picnics, miradores, sanitarios, bebederos, iluminacién,
estacionamientos y transporte publico, recreacion y centros de refrigeracion. También han solicitado
servicios para aumentar la recreacién activa en el Lago, como actividades de campamento, navegacion,
pesca, caza y sendas para ciclismo. Finalmente, los residentes y las CBO de Salton Sea y sus alrededores
han identificado la necesidad de contar con mas servicios para realizar actividades recreativas adicionales
que satisfagan las capacidades de diversos usuarios, como parques, jardines comunitarios, sendas para
caminar, dreas de avistamiento de vida silvestre, dreas para picnics y otros puntos de acceso para
visitantes.

Las imagenes artisticas de los posibles servicios de recreacion y acceso en Salton Sea se presentan en las
Figuras 6-1 a 6-5. Estas imagenes reflejan ciertas oportunidades que se presentaron con la
implementacion del Plan a Largo Plazo. Dentro de estas imagenes, los servicios como parques, senderos,
ciclovias, plataformas de avistamiento, muelles pesqueros y rampas para embarcaciones estan
acompafiados de infraestructura de acceso al exterior para respaldar las actividades recreativas de las
comunidades de Salton Sea y sus alrededores, como lugares de sombra, bancos, sanitarios e iluminacion
exterior. Si bien los servicios de recreacidn y acceso son el centro de este capitulo, el SSMP reconoce que
es importante respaldar las necesidades de infraestructura critica adicional destacadas por las
comunidades en la planificacion y el disefio del proyecto siempre que sea posible.
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Centro de
Recreacion
de Salton Sea

Figura 6-1. Imagen de un Posible Parque con Estructuras para Sombra, Sanitarios y Centros Recreativos y de
Refrigeracion para Asistir a los Residentes que Experimentan Calor Extremo. Imagen artistica de Sergio Ojeda.

Figura 6-2. Imagen de una Posible Senda para Caminar y una Plataforma de Avistamiento bajo la Sombra
con un Letrero Multilingiie en el Punto de Inicio. Imagen artistica de Sergio Ojeda.
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Figura 6-3. Imagen de una Posible Area de Aprendizaje Exterior con Estructuras para Sombra, Bafios,
Bebederos e lluminacion Exterior. Imagen artistica de Sergio Ojeda.

Figura 6-4. Imagen de un Posible Muelle Pesquero y Rampas para Embarcaciones. Imagen artistica de Sergio
Ojeda.
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Figura 6-5. Imagen de una Posible Ciclovia, Senda para Peatones y Parada de Autobts con Sombra e lluminacién.
Imagen artistica de Sergio Ojeda.

6.1.2 Interseccion con el LRP

Los servicios de recreacion y acceso brindan oportunidades criticas para satisfacer los “criterios de
aceptabilidad” desarrollados a través del proceso del LRPC. Estos criterios reflejan el reconocimiento de
que los proyectos de restauracion en Salton Sea deben alcanzar multiples valores, lo que incluye el
cumplimiento de los compromisos estatales con las Tribus, el acceso exterior equitativo y la justicia
ambiental. Si bien la mayoria de los conceptos identificados en el LRP se encuentran en una etapa de
disefio demasiado temprana como para analizarse completamente utilizando estos criterios de
aceptabilidad, el SSMP espera que estos criterios sean fundacionales en la siguiente etapa de la revision
ambiental y el desarrollo alternativo.

6.2 Metodologia

Este capitulo y la préxima Estrategia se informaron mediante los comentarios escritos y orales disponibles
realizados en las reuniones relacionadas con Salton Sea durante la Ultima década; una revision
bibliografica de los materiales comunitarios relevantes, lo que incluye informes y recomendaciones; mas
de 100 entrevistas con residentes locales y lideres de Salton Sea y sus alrededores; y un taller publico
sobre los servicios comunitarios en Salton Sea. Este capitulo y la Estrategia también se basan en vastas
iniciativas de varias CBO en la regién para fomentar soluciones equitativas y beneficiosas.

Para la elaboracidn de este trabajo fundacional, un Grupo de Trabajo Regional de Beneficios para la
Comunidad de Salton Sea esta realizando reuniones que se centran en diversos problemas mencionados
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en repetidas ocasiones por los residentes de Salton Sea. Hasta la fecha, estos han incluido beneficios del
desarrollo de una fuerza laboral, acceso a banda ancha y servicios comunitarios de recreacion. Las
proximas reuniones analizaran programacion y beneficios en materia de salud publica, transporte,
resiliencia climatica, y educacion y programacion.

La Estrategia se continuara informando a través de la investigacion adicional y la participacion
comunitaria. En 2022, el SSMP conformd un Grupo de Trabajo Regional de Beneficios para la Comunidad
de Salton Sea integrado por miembros y lideres comunitarios de la regién para respaldar el anélisis de
problemas generales. Este grupo de trabajo ha fomentado la identificacién colaborativa de carencias y
vias presentes para hacer realidad los servicios comunitarios, como la financiacion, entre temas que
incluyen acceso exterior equitativo, salud publica, transporte, resiliencia climatica, banda ancha,
desarrollo de una fuerza laboral, y educaciéon y programacién. Ademas, las SSA han distribuido fondos
estatales para realizar actividades de difusién en las comunidades dentro de la regién de Salton Sea a fin
de recopilar comentarios sobre los servicios comunitarios e informar alin mas la Estrategia. Esta difusion
se completard en enero de 2023.

6.3 Servicios Comunitarios en Salton Sea

6.3.1 Servicios de Recreacidon y Acceso Equitativo en Salton Sea

Los residentes, miembros y defensores de la comunidad han gestionado, en diversos ambitos, proyectos
de infraestructura de grandes beneficiosos para Salton Sea (SSMP, 2019; SSMP, 2020; Alianza CV et al.,
2019; Asesores de Better World Group, 2022; CA State Parks, 2020a). Estas inversiones cuentan con el
respaldo de recientes compromisos estatales y federales para fomentar la justicia ambiental y el acceso
exterior equitativo. La profunda participacién comunitaria, que elevd la necesidad de inversiones en
servicios, puede ayudar a garantizar que los proyectos satisfagan las necesidades locales y sean
sustentables a largo plazo, y que el SSMP pueda implementar de manera efectiva el LRP.

Las comunidades mas cercanas al Lago y en toda la region de Salton Sea han demostrado una gran
necesidad de contar con un mayor acceso equitativo a oportunidades recreativas de calidad en el
exterior. Las calificaciones de CalEnviroScreen en la region son altas, particularmente en los distritos
censales mas cercanos al Lago, lo que indica una gran necesidad y limitadas inversiones existentes para
respaldar la salud publica (CalEPA, Octubre de 2021; Alianza, Centro para la Innovacién Social, UC Santa
Cruz Institute for Social Transformation, 2021). Ademas, los residentes del Lago, incluidos los de las
comunidades de North Shore y Oasis, estan a una caminata de mas de 10 minutos de un parque, lo que
refleja su falta de un acceso facil y cercano a parques y a los beneficios de salud fisica y mental que estos
ofrecen (Desert Healthcare District & Foundation, 2020; South et. al., 2016; Christensen et. al., 2000;
Shanahan et. al., 2016). Los servicios de recreacion, que si bien se suelen considerar como una
caracteristica adicional deseable pero no necesaria, de hecho son esenciales para respaldar el bienestar
de la comunidad y deben ser un componente de desarrollo y seleccién alternativos. Por lo tanto, las
inversiones en infraestructura de recreacion en Salton Sea fomentarian el acceso equitativo y la salud
publica, de conformidad con el criterio de aceptabilidad de acceso equitativo del SSMP.

Los servicios de recreacion son fundamentales para respaldar el bienestar de la comunidad. Un proceso
de encuesta y difusion realizado en espafiol, inglés y purépecha, en nombre de la Oficina de Recuperacién
en 2022 por Audubon Society, destacd la importancia de diversas inversiones en infraestructura
comunitaria en el Lago para satisfacer las necesidades locales de acceso exterior y recreacién. Mas del
70% de los residentes informd que las inversiones en bafios con agua corriente, dreas de sombra, dreas
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para picnics y barbacoas e infraestructura combinada, como la colocacién de bafios cerca de las areas
para picnics, son las mds importantes para fomentar el acceso. El 54% por ciento de los participantes
latinos destacdé que la disponibilidad de opciones de transporte publico al Lago también es importante y
una amplia mayoria enfatizé la necesidad adicional de mejorar la iluminacidn, las calles pavimentadas, los
bebederos y el acceso para las personas con discapacidades. Casi el 56% de los residentes deseaba ver
mas oportunidades para participar en deportes acuaticos.

6.3.2 Servicios Comunitarios Complementarios: Transporte y Banda Ancha

Ademas de las necesidades de acceso y recreacidon en el Lago, los miembros de la comunidad
identificaron necesidades adicionales, como transporte activo y banda ancha, como un complemento
para mejorar la salud publica y la participacién del SSMP local en la regién. La implementacién del LRP
presenta oportunidades para mejorar las necesidades de transporte y banda ancha en la region de Salton
Sea a través de la coordinacién, la planificacién y el disefio del proyecto.

Ademas de las repetidas solicitudes de aumentar el acceso y la infraestructura de recreacién en el Lago,
los miembros de la comunidad solicitaron mejorar los servicios de transporte y banda ancha. Las
inversiones en mayor infraestructura también abordarian las necesidades criticas, respaldarian los
criterios de aceptabilidad del LRP y complementarian las inversiones en actividades de recreacién. El
SSMP debe coordinar con los responsables de las iniciativas regionales de transporte y banda ancha para
aumentar la eficiencia de los recursos y el impacto del LRP.

Los residentes de la comunidad y los procesos de planificacion de transporte a nivel regional y del
condado han identificado las importantes necesidades en materia de movilidad y transporte de los
miembros de la comunidad que dependen del transporte publico en las comunidades del Este del Valle
de Coachellay de Imperial, que estan arraigados en historicos sistemas de inversiones insuficientes en los
servicios de transporte local. Las comunidades en el Este del Valle de Coachella también necesitan
infraestructura mas segura para trasladarse caminando o en bicicleta. El plan de transporte activo del
Condado de Imperial destacd las comunidades de Desert Shores y Bombay Beach como dreas prioritarias
de mejoras para los peatones y el transporte, especificamente pavimentar veredas faltantes, ampliar
ciclovias e instalar paradas de autobus y sendas peatonales de alta visibilidad (Comision de Transporte del
Condado de Imperial, febrero de 2022). Los planes también destacaron necesidades de inversiones en
infraestructura de reunién comunitaria, como estructuras para sombra (Agencia de Transporte y Gestion
de Tierras del Condado de Riverside, febrero de 2020).

Gran parte de los usuarios de transporte locales de Imperial y el Este de Coachella se pueden considerar
como “dependientes del transporte publico”. Una encuesta comunitaria arrojé que el 42 por ciento de los
participantes no tenia acceso a un vehiculo personal y otro 25 por ciento solo tenia acceso algunas veces
(Actualizacion del Plan Coordinado de Transporte Publico-Servicios Humanos de la Comisién de
Transporte del Condado de Imperial, 2021). De hecho, algunas comunidades no incorporadas en el
extremo sur del lago no cuentan con un servicio de ruta fija y reciben un servicio de autobus a demanda
solo dos veces a la semana, lo que hace que la vida cotidiana de los usuarios que dependen del transporte
publico sea extremadamente dificil. El Plan de Movilidad Regional del ECV recomienda mejoras en los
servicios de autobus y transporte, y tanto los planes del ECV como el Condado de Imperial recomiendan
medidas de apaciguamiento del trafico (Agencia de Transporte y Gestion de Tierras del Condado de
Riverside, febrero de 2020; Comision de Transporte del Condado de Imperial, febrero de 2022). Estos
hallazgos y las iniciativas existentes respaldan los comentarios comunitarios que el SSMP ha recibido en
torno a las necesidades de transporte.
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Las comunidades en las partes no incorporadas del este del Condado de Riverside identificaron la
necesidad de mas infraestructura para trasladarse caminando o en bicicleta como un medio de
permanecer conectados con las redes comunitarias sociales, acceder a los parques locales y estar activas
fisicamente (Agencia de Transporte y Gestidn de Tierras del Condado de Riverside, febrero de 2020). En el
proceso de la encuesta maestra de planificacién del Distrito de Recreacion de Desert, las “sendas y vias
para caminar” surgieron como una clara prioridad de recreacion, lo que coincide con los hallazgos de
Audubon (Agencia de Transporte y Gestion de Tierras del Condado de Riverside, febrero de 2020; Alianza
Our Salton Sea: Where Theory Meets Practice on Inclusive Economic Development, octubre de 2021).
Ademas, la necesidad de una conexion a internet confiable es una necesidad generalizada demostrada
para esta regién, que es cada vez mas necesaria para acceder a los servicios basicos y para la
participacién en los procesos de Salton Sea. Las comunidades en Salton Sea y en toda la regién de Salton
Sea experimentan la “brecha digital”: falta critica de acceso a la banda ancha. Hay 5,458 residentes en
Imperial y 27,820 en Riverside, principalmente en las comunidades del Este del Valle de Coachella cerca
del lago que no reciben servicio de banda ancha (Comision de Servicios Publicos de California, Decision
Adopting Federal Account Rules, 21 de abril de 2022). En 2019 en el Condado de Imperial, el 30% de los
menores de 18 carecian de acceso a una computadora o a servicios de internet (Digital Divide Within the
SCAG Region, enero de 2022). Como destacd Desert Healthcare Foundation en su Evaluacion de
Necesidades de 2020, las tres comunidades con el menor acceso a internet incluyen Oasis (47.3%),
Thermal (56.9%) y North Shore (64.7%), y " Particularmente, son las comunidades con mayores tasas de
pobreza las que con mds frecuencia carecen de acceso a internet, lo que ilustra los miles de obstdculos que
enfrentan las personas que viven en condiciones de pobreza. Estas mismas comunidades experimentan
mayor contaminacion ambiental, menores tasas de cobertura médica” (Desert Healthcare Foundation,
2020).

6.4 Oportunidades para Implementar Soluciones Beneficiosas dentro del LRP

El LRP presenta oportunidades para desarrollar soluciones beneficiosas que satisfacen las necesidades de
los miembros de la comunidad de Salton Sea y sus alrededores. Para aportar claridad al paquete de
oportunidades beneficiosas que existen a través de la implementacién de los conceptos del LRP, esta
seccion aplica el acceso de recreacién y equitativo, la banda anchay los servicios de transporte, segun lo
identificado por las comunidades de Salton Sea y sus alrededores en mapas de concepto que se
presentan en el Capitulo 5. Los siguientes servicios de recreacion y acceso se aplican en mapas de
concepto, utilizando los principios que se describen a continuacién. Los conceptos revisados en el LRP se
encuentran en una etapa temprana de disefio. La siguiente etapa de revision ambiental y seleccién de
conceptos brindara la oportunidad de realizar comentarios en cuanto a la escala, el tipo y la ubicacion de
los servicios.
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Tipo de Beneficio

Ciclovias

Rampas para
Embarcaciones

Banda Ancha

Paradas de
Q Autobus

Campamentos

Muelles
Pesqueros

Sendas/Vias para
Caminar

Aplicacion de la Vision Comunitaria en los Conceptos del LRP

Las ciclovias se proponen en todo el perimetro del Lago, siempre que sea
posible, con puntos de acceso y entradas adyacentes a la costa y a las
comunidades de Salton Sea y sus alrededores. Las ciclovias no se incluyen
en el Proyecto de SCH debido a necesidades de implementacion.

Para la colocacion propuesta de rampas para embarcaciones, se tuvo en
cuenta una evaluacién de viabilidad realizada por Audubon Society en
nombre de la Oficina de Recuperacion. Los criterios de la evaluacién de
viabilidad incluyeron las condiciones actuales, como proximidad a las
comunidades, pendiente, sedimentos, y distancia hasta carreteras, rios,
campamentos, lugares de avistamiento, y vegetacion o humedales. Estas
condiciones se compararon con las posibles futuras condiciones de
infraestructura establecidas por los conceptos del LRP.

Como se identificd en el Mapa Interactivo de Banda Ancha de California,
las torres de banda ancha se proponen donde la Distribucién Descendente
Fija de Consumidores (Consumer Fixed Downstream Deployment) es mas
débil para brindar servicio a las comunidades de Mecca, Oasis, Niland,
Calipatria y Westmorland.

Las paradas de autobus se proponen en las areas del proyecto del Plan de
10 Aflos que, segun las proyecciones, recibiran mas visitantes tras su
finalizacion (en el Centro de Visitantes del SCH y cerca del Proyecto de
Demostracién North Lake). Las paradas de autobus también se asignaron
donde los resultados de la encuesta de Audubon indicaron el mayor
numero de visitas (Bombay Beach, Desert Shores, Area de Recreacién y
Centro de Visitantes de Salton Sea, Refugio Nacional de Vida Silvestre
Sonny Bono de Salton Sea y Yacht Club); donde actualmente tiene paradas
Sunline Transit (Mecca, Oasis, North Shore); y donde actualmente tiene
paradas Imperial Valley Transit (Westmorland, Calipatria, Niland).

Los campamentos se proponen donde actualmente existen en el lado
noroeste de Salton Sea y junto a San Felipe Creek para brindar
oportunidades de acampar en el extremo sur de Salton Sea.

Los muelles pesqueros se proponen junto a todas las rampas para
embarcaciones donde se prevé que la salinidad sustentara a los peces.

Las sendas y vias para caminar se proponen en todo el perimetro del Lago,
siempre que sea posible, con puntos de acceso adyacentes a la costay a
las comunidades de Salton Seay sus alrededores. Las sendas y vias para
caminar también se ubican junto a los campamentos, los centro de
visitantes y las rampas para embarcaciones. Estas no se incluyen en el
Proyecto de SCH debido a necesidades de implementacién.
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La infraestructura de acceso exterior incluye estructuras para sombra,
bancos, bebederos, iluminacién exterior, sanitarios y maquinas
expendedoras. La infraestructura de acceso exterior se propone en todos
los lugares donde se propongan paradas de autobus y oportunidades de
recreacion. Donde sea necesario, esta infraestructura también se propone
en los mapas de concepto cada 40 minutos de distancia caminando para
permitir que los peatones tengan acceso a lugares de sombra, bancos y
sanitarios cada 20 minutos de caminada en cualquier punto dado
alrededor del lago.

Los parques se proponen dentro de las comunidades del Lago o
adyacentes al lago: Mecca, Oasis, Desert Shores, Salton City, Westmorland,
Calipatria, Niland, Bombay Beach y North Shore.

Los estacionamientos se proponen donde sea que haya entradas, centros
de visitantes, campamentos, rampas para embarcaciones y/o muelles
pesqueros.

Las instalaciones de recreacion y los centros de refrigeracion se proponen
dentro de las comunidades del Lago o adyacentes al Lago: Mecca, Oasis,
Desert Shores, Salton City, Westmorland, Calipatria, Niland, Bombay Beach
y North Shore.

Para la colocacion propuesta de plataformas de avistamiento, se tuvo en
cuenta una evaluacion de viabilidad realizada por Audubon Society en
nombre de la Oficina de Recuperacion. Los criterios de la evaluacion de
viabilidad incluyeron las condiciones actuales, como proximidad a las
comunidades, pendiente, sedimentos, y distancia hasta carreteras, rios,
campamentos, lugares de avistamiento, y vegetacion o humedales. Estas
condiciones se compararon con las posibles futuras condiciones de
infraestructura establecidas por los conceptos del LRP.

Los centro de visitantes se proponen donde existe el actual Centro de
Visitantes del Area Recreativa Estatal de Salton Sea (North Shore) y donde
se propuso el Centro de Visitantes del SCH.

Se prevé que los beneficios en términos de recreacion y acceso se apliquen a todos los conceptos, segun
se resume en la Tabla 6-1. Los mapas a continuacién de la Tabla visualizan cdmo se podrian proponer los
servicios comunitarios en Salton Sea y sus alrededores, segln lo determinen las condiciones de
infraestructura impuestas por cada disefio del concepto. Para los conceptos con multiples variaciones, se
selecciond una variacion para demostrar cémo se podrian limitar o mejorar los servicios comunitarios
segln el disefio general del concepto. La variacion seleccionada para el ejercicio de asignacién representa
el disefio del concepto mas singular.
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Tabla 6-1. Oportunidades de Servicios Comunitarios por Concepto
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6 Recreacion, Acceso Equitativo y LRP de Salton Sea

Fase I: Plan de 10 Anos

La implementacién total de la Fase 1: Plan de 10 Afios incluye cuatro proyectos de habitats grandes,

multiples proyectos de hdbitats mas pequefios y varios proyectos de revegetacidon disefiados para mitigar

las emisiones de polvo. El acceso exterior y los servicios de recreacidn se pueden brindar como parte o
junto a los proyectos de habitats propuestos en la Fase I: Plan de 10 Afios (Figura 6-6).
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Figura 6-6. Posibles Beneficios de Recreacion y Acceso para la Fase I: Plan de 10 Aiios




6 Recreacion, Acceso Equitativo y LRP de Salton Sea

Concepto 1: Lago Marino Norte/Sur

El Lago Marino Norte/Sur es un Lago Marino con forma de herradura que podria establecer una salinidad
similar a la del agua del mar. Este concepto brinda oportunidades de colocar sendas para caminar o andar
en bicicleta a lo largo de la costa y de la barrera de costra de sal. Se podrian colocar muelles pesqueros y
rampas para embarcaciones a lo largo de la costa del Lago Marino, en puntos adyacentes a las
comunidades de Salton City, Desert Shores, Oasis, Mecca y North Shore. El agua tendra poca profundidad
alo largo de la costa y hasta 39 pies en la barrera. La elevacién del agua se mantendra cerca de los niveles
histéricos de 2000, minimizando la playa expuesta adyacente a las comunidades costeras desde Salton
City hasta Bombay Beach y creando oportunidades de recreacion al aire libre que admitan sendas para

caminary las ciclovias (Figura 6-7).
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6 Recreacion, Acceso Equitativo y LRP de Salton Sea

Concepto 2: Lago Dividido/Lago Marino Sur

El Lago Dividido/Lago Marino Sur propone un cuerpo de agua residual en la mitad norte de Salton Sea con
una mayor salinidad que alcanza un nivel de salinidad similar a la del Lago Great Salt Lake, y una cuenca
sur con una salinidad similar o mejor a la del agua del mar. El concepto brinda oportunidades de
recreacion a lo largo de la costa de Salton Sea, con infraestructura adicional que permite caminar, andar
en bicicleta, ver vida silvestre y pescar sobre la calzada que atraviesa el lago desde Salton City hasta
Bombay Beach (Figura 6-8). Debido a las condiciones hipersalinas en la Cuenca Norte, los muelles
pesqueros se limitarian a la Cuenca Sur.

Caracteristicas existentes
Fran D88 de 5’
Ar
Gex ocidc
Parque estatal
Provectos de Fase 1 del SSMP:
Centrode visitantes
Proyecto North Lake ibitat acuatico
egoeg Mejora de la vegetacion
Proyectosde Fase 2 del SSMP:
008
@ @@ Area de recreacion
®@ Lago Perimetral
e.@ Embalse de agua dulce
000
%o 299 Y
- 00
Q@ ubf%%de
@ o@ embalse de agua
ulce
@@ %%Q (éostader:j ZOBSQ
-] 000 e
e @ @ @ @ @ Costa en 2050
@ @ (Entrada de Alta
@@ Probabilidad)
Soos"
6500 0.0
@@ ®®@ Lago Marino de la Cuenca Sur . 90@
00 ici
@ : o T Servicios propuestos
Poeﬂ%% lsj.giaczcziloigﬁg € % ®@ Cuencas de @ Ciclovia
dulce sedimenta .
@ ™ cion @ Rampa para embarcaciones
eé‘;”eg Torre de banda ancha
Parada de autobus
@ e Campamento
Proyecto de Expansién enf;'ﬁg[g'gg]; ra'ﬁca 90 @ Muelle de pesca
W ’®® @ Vias para senderismo/caminar
@@ @ Ier;(ftreareigtrructura de acceso
Proyecto de Habitats para la
Conservacion de Especies @ Parque
@ Estacionamiento
6@0@ e Centro de recreacion y refrig.
Plataforma de avistamiento
@ Centro de visitantes
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Concepto 3: Lago Perimetral

El Lago Perimetral presenta una franja de agua que bordea un lago residual para brindar beneficios de
habitats y mantener la elevacidn del agua sobre las comunidades del Lago. Las elevaciones del agua en el
Lago Perimetral se mantendrian cerca de los niveles histéricos, lo que reduce la playa expuesta cerca de
las comunidades y permite el acceso de la comunidad. Las vias de navegacion entre las células permitiria
la navegacion recreativa en toda la orilla del Lago. El Lago Perimetral sustentaria a una poblacion de
peces y promoveria oportunidades de pesca cerca de las comunidades de North Shore, Desert Shores y
Salton City (Figura 6-9).
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Concepto 4: Bombeo

Los conceptos de Bombeo incluyen estanques de salmuera sobre las orillas norte y sur del Lago. Las
especies de peces no sobrevivirian en un entorno de estanques de salmuera debido a los extremos de
salinidad y la anoxia y, por ende, habria oportunidades limitadas para la recreacién. Los conceptos de
Bombeo lograrian una salinidad del nivel del mar antes de 2060, punto en el cual se podrian considerar
actividades de recreacién acudticas, como la navegacion y la pesca, ademas de los senderos para caminar
y las ciclovias (Figura 6-10). Las elevaciones del agua fluctuarian segun las entradas y esto podria permitir
gue las comunidades de Desert Shores, Salton City, Bombay Beach y North Shore construyan hacia las
nuevas costas.
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Concepto 5: Optimizacion de Agua

El concepto de Optimizacion de Agua presenta una red de células de habitats de poca profundidad a lo
largo de la orilla sur del Lago, en diferentes niveles de salinidad que se podrian utilizar para actividades de
acceso de recreacion y exterior como la navegacién en kayak, y brindar beneficios como muelles
pesqueros, sendas para caminar, ciclovias y mesas para picnics. El lago residual permaneceria a una
condicién hipersalina a lo largo de las comunidades de North Shore, Oasis, Thermal y Salton City, y podria
admitir el uso de embarcaciones, pero el acceso para la pesca (Figura 6-11).
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Figura 6-11. Posibles Beneficios de Recreacion y Acceso para el Concepto 5: Optimizacion de Agua
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Concepto 7: Reciclado de Agua de Salton Sea (Desalinizacién)

El concepto de Reciclado de Agua propone desalinizar agua en el Lago que luego se podria reciclar como
agua dulce para que regrese al Lago ya sea directamente o a través de proyectos de habitats cerca de la
costa. La sal se podria descargar en estanques de salmuera para controlar el polvo en la orilla sur del
Lago. Este concepto llevaria la salinidad del lago al nivel del mar dentro de 30 afios y permitiria el
desarrollo de todos los beneficios de recreacién, lo que incluye rampas para embarcaciones, muelles
pesqueros y sendas para caminar y ciclovias sobre la costa, excepto donde se encuentren los estanques
de salmuera (Figura 6-12). Las elevaciones del agua disminuirian con respecto a la condicién presente y
esto podria permitir que las comunidades alrededor del Lago construyan hacia las nuevas costas.

Caracteristicas existentes
G Conocidos
Parque estatal
Provectos de Fase 1 del SSMP:
@o@ Proyecto North Lake
e ©00
00 oo
@Ge Mejora de la vegetacion
=1 [c]
a 0000
006 o000 o8
©0 000
sert $ Q@ Costa en 2050
0060 () G osbiigad”
@@ 909 Costa en 2050
Saiton S i @@ / (Entrada de Alta
[ mi / robabiliga
(2] @O Qsomboy beac, Probabilidad)
e tagomarino @O . & § | Costaen
00O’
@ o @ % @ ProyeAcié]c;n doel Rio
S0 000
0e
Servicios propuestos
000
Y e l{ye @ @ Ciclovia
) ®@ @ Rampa para embarcaciones
Estanque de salmuera
B 4 Torre de banda ancha
/ Parada de autobus
Q/ [A)
/ Callocits Campamento
Proyecto de Expansién OO || ) wmuelle de pesca
el Rio Nuevo ¢
°@® Vias para senderismo/caminar
lProyecto de Habitats para @@ Ubicacién general de @ Infraestructura de acceso
la Conservacion de Especies ] nggtisaaeereq?wagg exterior
@ Parque
g g/ Estacionamiento
© 00 O
@ 9 Centro de recreacion y refrig.
Plataforma de avistamiento
@ Centro de visitantes
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Concepto 11: Importacion de Agua del IRP

El concepto e Importacion de Agua del IRP propone una importacion de agua que regresaria el Lago a un
Lago menos salado que podria sustentar habitats restaurados de peces y aves al alcanzar una salinidad de
40 PPT en 2059 o después. Las elevaciones del agua fluctuarian segun las entradas y esto podria permitir
que las comunidades alrededor del Lago construyan hacia las nuevas costas (Figura 6-13).
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Figura 6-13. Posibles Beneficios de Recreacion y Acceso para el Concepto 11: Importacion de Agua del IRP
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Concepto 12: Intercambio de Agua del IRP

El concepto de Intercambio de Agua del IRP propone una entrada de agua y su desalinizacion y transporte
para sustentar la cuenca de Salton. Este concepto también incluye una planta de desalinizaciéon de
recuperacion ubicada cerca de la esquina sudoeste de Salton Sea y estanques de evaporacién en el lado
oeste de Salton Sea, fuera de las areas ecoldgicas sensibles. Si bien se construirian los servicios para las
actividades de navegacion, pesca, senderismo vy ciclismo, las sendas para caminar y andar en bicicleta no
podrian abarcar todo el perimetro de la costa del lago. Este concepto regresaria el Lago a un Lago menos
salado que podria sustentar habitats restaurados de peces y aves al alcanzar una salinidad de 40 PPT en
2058 o después. Las elevaciones del agua fluctuarian segln las entradas y esto podria permitir que las
comunidades alrededor del Lago construyan hacia las nuevas costas (Figura 6-14).
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Concepto 13: Transferencia de Agua del Rio Colorado del IRP

El concepto de Transferencia de Agua del Rio Colorado del IRP propone realizar el barbecho voluntario de
suficiente tierra para lograr una entrada adicional de 100,000 AFY a Salton Sea. Este concepto también
incluye una planta de desalinizacion de recuperacién ubicada cerca de la esquina sudoeste de Salton Sea
y estanques de evaporacion en el lado oeste de Salton Sea, fuera de las areas ecoldgicas sensibles. La

importacion de agua que regresaria al Lago a

un Lago menos salado que podria sustentar habitats

restaurados de peces y aves para el afio 2045-2055, dependiendo del escenario de entrada. Las
elevaciones del agua fluctuarian segun las entradas y esto podria permitir que las comunidades alrededor
del Lago construyan hacia las nuevas costas (Figura 6-15).
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6.5 Respaldo de Politicas para los Servicios Comunitarios

Las mayores inversiones en los servicios comunitarios en el Lago fomentan explicitamente las prioridades
estatales y federales relacionadas con el acceso equitativo (recreacion, transporte, banda ancha), asi
como la participacion y transferencia de beneficios equitativas para las Tribus y las comunidades
marginadas. La inclusién de estas inversiones garantizaria una mayor coincidencia entre las iniciativas del
SSMP y las prioridades de politicas mas amplias, asi como las del Cuerpo del Ejército o futuros socios de
planificacion federal o fuentes de financiacion. Las politicas clave incluyen lo siguiente:

A Nivel Estatal

El Decreto Ejecutivo N-16-22 de California sobre equidad solicita que las agencias y los
departamentos estatales actualicen o desarrollen planes estratégicos que identifiquen politicas,
programas y otras practicas para fomentar la equidad y eliminar las disparidades en funcién de la
identidad. Este proceso debe involucrar a las comunidades marginadas.®

El Decreto Ejecutivo B-10-11 de California ordena que las y agencias y los departamentos
estatales a nivel ejecutivo se comuniquen y consulten con las Tribus Indigenas de California para
recopilar comentarios sobre las politicas que afectan a las comunidades tribales.®

La Declaracién de Politica Administrativa sobre Tierras Ancestrales de los Nativos Americanos
(Statement of Administrative Policy on Native American Ancestral Lands) del Gobernador
Newsom se basa y afirma el Decreto Ejecutivo anterior para promover el acceso tribal expandido
y la gestion conjunta de las tierras actualmente controladas o propiedad del estado.?

El Proyecto de ley 30 de California (Acceso Exterior Equitativo) requiere que ciertas agencias
estatales fomenten el acceso equitativo y asequible a la naturaleza de conformidad con las
misiones y los objetivos de conservacion de la agencia.*?

Banda Ancha para Todos (Broadband for All) , Decreto Ejecutivo N-73-20, y el Plan de Accién
relacionado pretende lograr equidad digital en todo el estado.*®

El Proyecto de Ley del Senado 153 (Banda Ancha de Media Milla y Programa de Ultima Milla
[Middle-Mile Broadband Initiative and Last-Mile Programs]) invertira en la infraestructura
necesaria para conectar a hogares e instituciones clave a internet, abordando las necesidades de
asequibilidad y asistencia técnica.***

A Nivel Federal

El Decreto Ejecutivo 13985 (Fomentar la Equidad Racial y el Apoyo a las Comunidades
Desfavorecidas a través del Gobierno Federal [Advancing Racial Equity and Support for
Underserved Communities Through the Federal Government]) indica a las agencias

% Executive Department, State of CA. Executive Order N-16-22. Consultado en octubre de 2022 de https://www.gov.ca.gov/wp-
content/uploads/2022/09/9.13.22-EO-N-16-22-Equity.pdf?emrc=c11513

10 Executive Department, State of CA. Executive Order B-10-11. Consultado en octubre de 2022 de
https://www.ca.gov/archive/gov39/2011/09/19/news17223/index.html

1 Office of the Governor. Statement of Administrative Policy: Native American Lands. Consultado en octubre de 2022 de
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/09/9.25.20-Native-Ancestral-Lands-Policy.pdf

12 california State Assembly Bill 30, Equitable Outdoor Access Act. Consultado en octubre de 2022 de
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/bilINavClient.xhtmI?bill id=202120220AB30

B State of CA. Broadband for All. https://broadbandforall.cdt.ca.gov/executive-order,

14 State of CA. Middle-Mile Initiative. https://broadbandforall.cdt.ca.gov/middle-mile-broadband-initiative

B State of CA. Last-Mile and Adoption Programs. https://broadbandforall.cdt.ca.gov/last-mile-broadband



https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2022/09/9.13.22-EO-N-16-22-Equity.pdf?emrc=c11513
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2022/09/9.13.22-EO-N-16-22-Equity.pdf?emrc=c11513
https://www.ca.gov/archive/gov39/2011/09/19/news17223/index.html
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/09/9.25.20-Native-Ancestral-Lands-Policy.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220AB30
https://broadbandforall.cdt.ca.gov/executive-order/
https://broadbandforall.cdt.ca.gov/middle-mile-broadband-initiative/
https://broadbandforall.cdt.ca.gov/last-mile-broadband/

6 Recreacion, Acceso Equitativo y LRP de Salton Sea

gubernamentales que fomenten la equidad y aborden los dafios pasados para las comunidades
gue se han marginado histéricamente y enfrentan una pobreza desproporcionada o inequidad a
través de inversiones de recursos intencionales. El EO 13985 indica a las agencias que evallen
como sus programas impulsan o alivian las inequidades sistémicas con el objetivo de dirigir de
manera equitativa los beneficios del programa y hacer participar a las comunidades
marginadas.®®

La Iniciativa Justicia 40 (Justice40 Initiative), establecida seguin el 13990, Seccién 223, indica que
el gobierno federal garantice que el 40% de las inversiones federales beneficie a las
“comunidades desfavorecidas” o a aquellas “marginadas, desfavorecidas o con sobrecarga de
contaminacion”.!” El gobierno federal destaco que los programas de capacitacion y desarrollo de
fuerza laboral deben cumplir con esta iniciativa.'®

El Decreto Ejecutivo 14063 (Uso de Acuerdos Laborales de Proyectos para los Proyectos
Federales de Construccién [Use of Project Labor Agreements for Federal Construction Projects])
exige el uso de Acuerdos Laborales de Proyectos (PLA) para los proyectos federales de
construccion, valuados en mas de $35 millones, para facilitar la finalizacion mas coordinada y
oportuna del proyecto, y garantizar trabajos de alta calidad.®

El Decreto Ejecutivo 14008 (Abordar la Crisis Climatica en el Interior y en el Extranjero [Tackling
the Climate Crisis at Home and Abroad]) promueve acciones de la agencia para acelerar el
desarrollo de energia limpia de manera responsable a nivel ambiental, econdmico y social. Esto
incluye fomentar la justicia ambiental a través de programas y politicas que alivien los impactos
desproporcionadamente negativos humanos, ambientales y econdmicos en las comunidades
marginadas.?°

El Decreto Ejecutivo 13175 (Consulta y Coordinacion con los Gobiernos de las Tribus Indigenas
[Consultation and Coordination with Indian Tribal Governments]) indica a los departamentos y
agencias ejecutivos que participen y consulten con los lideres tribales en el desarrollo de las
politicas administrativas que tienen impacto en las comunidades tribales.?

El Memorando de Entendimiento entre Agencias Gubernamentales de EE. UU. sobre Promover
el Acceso Equitativo a la Naturaleza en las Comunidades Privadas de la Naturaleza (Promoting
Equitable Access to Nature in Nature-Deprived Communities), segun la iniciativa “America the
Beautiful”, fortalece y mejora las iniciativas de 10 agencias federales para aumentar los proyectos
de parques y conservacidon en las comunidades marginadas. Las agencias participantes, los que

16 Biden, Joseph, The United States Government. (Enero de 2021). Executive Order on Advancing Racial Equity and Support for Underserved
Communities Through the Federal Government. The White House. Consultado en julio de 2022 de https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-advancing-racial-equity-and-support-for-underserved-communities-through-the-federal-

government/

7 The White House. (2022). Justice40. Consultado en julio de 2022 de https://www.whitehouse.gov/environmentaljustice/justice40,

18 Executive Office of the President, Office of Management and Budget. (Julio de 2021). Interim Implementation Guidance for the Justice40
Initiative. Consultado en julio de 2022 de https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/07/M-21-28.pdf

& Biden, Joseph, The White House. (Febrero de 2022). Executive Order on Use of Project Labor Agreements for Federal Construction Projects and
Fact Sheet: El Presidente Biden Firma el EO para Fomentar la Calidad de los Proyectos Federales de Construccion. Consultado en octubre de 2022
de https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/02/04/executive-order-on-use-of-project-labor-agreements-for-

federal-construction-projects/; https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/03/fact-sheet-president-biden-signs-
executive-order-to-boost-quality-of-federal-construction-projects,

20 Biden, Joseph, The White House. (Enero de 2021). Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad. Consultado en julio de
2022 de https://www.federalregister.gov/documents/2021/02/01/2021-02177/tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad

2 Biden, Joseph, The White House. (Enero de 2021). Memorandum on Tribal Consultation and Strengthening Nation-to-Nation Relationships.
Consultado en julio de 2022 de https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/26/memorandum-on-tribal-
consultation-and-strengthening-nation-to-nation-relationships
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/03/fact-sheet-president-biden-signs-executive-order-to-boost-quality-of-federal-construction-projects/
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/26/memorandum-on-tribal-consultation-and-strengthening-nation-to-nation-relationships/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/26/memorandum-on-tribal-consultation-and-strengthening-nation-to-nation-relationships/
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incluye DOI, DOT y USDA, han acordado “promover la conservacién local y los proyectos de
n 22

parques y espacios verdes y azules”.
6.6 Recomendaciones de Menor Arrepentimiento para la Incorporacion de los Servicios
Comunitarios

Las siguientes recomendaciones incluyen los objetivos y la estrategias que considerard el SSMP como
resultado de la préxima Estrategia. Estas recomendaciones reflejan las necesidades de acceso exteriory
recreacion identificadas por los miembros de la comunidad de Salton Sea y sus alrededores, y se
proponen como oportunidades para que el SSMP considere tras la implementacién del LRP. Debido a los
compromisos del SSMP segln los requerimientos actuales, el equipo del SSMP reconoce que la
implementacion de estas estrategias requerira capacidad interna agregada, lo que incluye nuevas
categorias de clasificaciones de empleados que actualmente no existen dentro del programa.

Dada la gran necesidad de mayores inversiones en servicios comunitarios, especialmente en materia de
recreacion y acceso exterior, y su cercania con el criterio de aceptabilidad del SSMP, estas inversiones se
deben integrar con los procesos de planificacion del Lago. Esto se debe implementar de tres maneras.
Primero, estos proyectos se deben incorporar en los procesos de planificacién ambiental, incluido el
proceso de cumplimiento de la NEPA del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos
(USACE), de modo que estos servicios se integren completamente en las iniciativas de planificacion en
lugar de agregarse como una idea adicional. Segundo, debe haber procesos de planificacion de recreacién
individuales de modo que la infraestructura que se pueda desarrollar hoy no se demore
innecesariamente. Tercero, se deben buscar oportunidades actuales de financiaciéon fuera del SSMP para
alcanzar estos objetivos. Sigue un conjunto de recomendaciones sobre cdmo la siguiente etapa del LRP
debe considerar e incorporar con éxito los servicios de recreacion y acceso. Los residentes de la
comunidad han esperado muchos afios por la infraestructura de recreacion y acceso. Las inversiones
realizadas utilizando los fondos disponibles ahora fuera del SSMP no deben esperar hasta la
implementacion del LRP. Dicho esto, es importante que las caracteristicas e inversiones de recreacion y
acceso tengan en cuenta la restauracién actual y futura, y otros desarrollos en el lago para evitar las
inversiones que finalmente podrian generar conflicto con la restauracién u otras iniciativas.

INCORPORAR ACCESO DE RECREACION AL DESARROLLO ALTERNATIVO DEL LRP - Los servicios
comunitarios de recreacion, y la infraestructura de transporte necesaria para acceder a estos,
solicitados por las comunidades se deben identificar y describir al inicio de los conceptos de
desarrollo del LRP de modo que el publico tenga la oportunidad de hacer comentarios sobre
estas caracteristicas como parte de sus comentarios sobre los proyectos del LRP. Los
residentes tienen la experiencia necesaria para identificar las caracteristicas que mejor
satisfacen las necesidades locales, lo que finalmente mejorara la calidad de su experiencia
recreativa.

PROPOSITO Y NECESIDAD EN EL DOCUMENTO DE REVISION AMBIENTAL DEL LRP - El borrador de la
Evaluacion Ambiental del SSMP para el Plan de 10 Afios indicd que “los proyecto del Plan de 10
Afos priorizardn incluir servicios publicos, como dreas para picnics y sendas para caminar,
siempre que los servicios no generen conflictos con el propdsito general y la necesidad del

22 y.s. Government. (2022). Interagency Memorandum of Understanding on Promoting Equitable Access to Nature in Nature-Deprived
Communities. Consultado en octubre de 2022 de https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/09/Nature-Deprived-Communities-
MOU.pdf
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proyecto”. El proceso del LRP tiene la oportunidad de avanzar para satisfacer las necesidades
locales al incorporar estos valores al inicio de la planificacidn.

POLITICA “D1G ONCE” (EXCAVAR UNA VEZ) - Como parte de la “Iniciativa Banda Ancha para Todos”
del Gobernador Newsom y de los gastos federales en infraestructura, existe una cantidad
transformadora de fondos del gobierno para abordar la brecha digital, especialmente en
respaldo de las iniciativas “media milla” y “Ultima milla”.?® El disefio y la construccién de los
proyectos del LRP se deben realizar en iniciativas de coordinacién con otras entidades a fin de
garantizar que las grandes inversiones en la construcciéon de infraestructura puedan mejorar
varias necesidades y utilizar de manera efectiva los recursos. La politica “Dig Once” requiere
coordinacién entre departamentos de obras publicas, compafiias de servicios publicos y
proveedores de servicios de internet sobre brindar banda ancha de manera simultdanea con
proyectos de excavaciéon de zanjas planificados en la servidumbre de paso publica, para
finalmente garantizar el desarrollo de una infraestructura de banda ancha mas rapiday
confiable y ahorra los costos de construccién. (Actualmente, Caltrans estd aplicando la Politica
“Dig Once” como parte de la iniciativa estatal Banda Ancha para Todos). Las politicas “Dig
Once” se deben aplicar para los proyectos de banda ancha en el Lago, pero este enfoque se
podria expandir para requerir la coordinacién con entidades de planificacién de actividades
recreativas y de transporte a fin de asegurar que cada planificacién de construccion, disefio e
iniciativa de construccion en el Lago maximice la eficiencia y garantice resultados beneficiosos.

PLANIFICACION COLABORATIVA - A pesar del continuo interés y la notable necesidad, nunca ha
habido un proceso de planificacion de infraestructura integral en materia de recreacién,
transporte y banda ancha en la regién de Salton Sea. Actualmente, hay numerosas
subvenciones de planificacidén disponibles para respaldar este trabajo, como la iniciativa
“America the Beautiful” y las Subvenciones de Planificacion de Transporte Sustentable de
Caltrans (Caltrans Sustainable Transportation Planning Grants). El SSMP debe coordinar con las
autoridades de transporte locales y regionales para compartir las iniciativas de planificacion de
actividades recreativas. Un enfoque coordinado temprano en el proceso de planificacién puede
identificar oportunidades para distribuir equitativamente las inversiones o vincular los
proyectos de manera estratégica, como ubicar una parada de autobUs cerca de un servicio de
recreacion.

DISENO Y PLANIFICACION COMUNITARIOS - Las iniciativas dirigidas por las CBO han destacado que
las comunidades aledafias pueden brindar su valiosa experiencia para informar el disefio de los
servicios de recreacién en el Lago (Alianza Coachella Valley, 2018). La subvenciones estatales
para la planificacién y equidad en materia de recreacién, como las subvenciones de expansion
de planificacién e implementacién de la Junta de Conservacién de la Vida Silvestre, significan
gue las CBO y los socios gubernamentales locales pueden y deben participar en el disefio y la
implementacion de los nuevos proyectos (Junta de Conservacién de la Vida Silvestre de CA,
2022). Hay valiosos precedentes con disefios dirigidos por la comunidad y CBO, como la playa
Bombay Beach de Desert Shores y Audubon, que incluyen estos elementos y ahora forman
parte de los proyectos del Plan de 10 Afios del SSMP.

RECREACION MULTIUSO - Los centros de recreacion y los servicios relacionados ofrecen oportunidades
creativas para respaldar la modificacién de la banda ancha segin una definicién mas amplia de

23 Actualmente, la Asociacion de Gobiernos del Valle de Coachella esta dirigiendo iniciativas para crear un eje de “iniciativas de media milla”

como parte de una leve iniciativa de sincronizacion en el Valle de Coachella, exhibiendo el poder de las politicas “Dig Once”.
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“acceso”. Por ejemplo, California State Parks estd explorando oportunidades para brindar banda
ancha en ubicaciones clave de los parques, lo que podria beneficiar a la region de Salton Sea (CA
State Parks, 2020b). Ademas, la construccidn en el Lago podria ofrecer oportunidades para expandir
la banda ancha. Resilient Salton Sea de Alianza ECV ha recomendado ideas innovadoras sobre el
extremo norte del Lago que pueden servir como modelo para este trabajo.

TRANSITO ACTIVO Y SENDAS - Las inversiones para expandir las sendas multiuso y las redes de
transporte activo son una necesidad clave identificada por la comunidad para mejorar los servicios
de recreacién en el Lago. Las sendas son esenciales para conectar a las comunidades con la
recreacién y los espacios naturales, y para conectar las dreas regionales abiertas y naturales.
Actualmente, varios proyectos de restauracion estan avanzando en el Lago con componentes de
carteleria y sendas, poniendo énfasis en la necesidad de un proceso de planificacién de sendas
cohesivo. Las sendas también son clave para identificar ubicaciones y respaldar otras infraestructuras
comunitarias, como las estructuras para sombra o las dreas para picnics. Un proximo paso clave serd
iniciar un proceso de planificacion de sendas publicas con el apoyo y respaldo de propietarios de
tierras clave, la comunidad y socios de la agencia. Este proceso de planificacién de sendas podria
servir como la base para un futuro proceso de recreacion publica y obtener informacion de campo
especifica de los miembros de la comunidad sobre lo que desean ver y cualquier posible conflicto de
uso de la tierra. Actualmente, hay subvenciones de planificaciéon que podrian respaldar este proceso.

PROGRAMACION Y CARTELERIA EDUCATIVA - Mejorar la programacion y la carteleria en el Lago puede
aumentar el sentido de conexién de la comunidad con la regidon y brindar experiencias de recreacion
significativas. Las sociedades con organizaciones sin fines de lucro locales y las CBO con el objetivo
de llevar residentes al Lago para oportunidades recreativas guiadas pueden brindar experiencias de
alta calidad que inspiren un compromiso con la custodia ambiental. Adem3s, la carteleria multilingte
garantiza que las diversas comunidades de la regién puedan acceder facilmente a la informacion
sobre el Lago y las oportunidades de recreacion que ofrece. Estas caracteristicas, incluida la seleccién
de actividades, se deben identificar al principio del proceso de disefio con la ayuda de los residentes
locales.

RECOMENDACIONES SOBRE LA FUERZA LABORAL - La presencia de instituciones de mayor nivel educativo
en la regién de Salton Sea estd a una escala significativamente menor que en las ciudades cercanas
mas grandes (Alianza, Center for Social Innovation, UC Santa Cruz Institute for Social Transformation,
2021) y en comparacién, la region tiene menos oportunidades para la movilidad econdmica. El
Condado de Imperial tiene la mayor tasa de desempleo de California (19.4% en agosto de 2021, de
acuerdo con el Departamento de Desarrollo del Empleo del estado). De manera similar, la
contratacion de personal es una gran limitacién en la implementacion del SSMP. EI LRP tiene el
potencial de crear cientos de trabajos para contratistas, subcontratistas y empleados estatales, que
incluyen desde actividades de construccidn, operacion y mantenimiento hasta tareas de gestion de la
vegetacidn y la vida silvestre, comunicaciones, difusion, planificacién y todos los aspectos de
ingenieria.?* A fin de garantizar que estas carreras de restauracion estén disponibles para los
residentes en el futuro, las instituciones educativas locales deben crear un plan de estudio ahora
junto con los contratistas y las juntas locales de la fuerza laboral. Ademas, los proyectos del SSMP
deben fomentar la contratacidén de personal local y garantizar que la fuerza laboral local tenga la
oportunidad de participar.

2491 de septiembre de 2022 Presentation to Regional Community Benefits Working Group Focused discussion on Workforce;
https://docs.google.com/presentation/d/1Tf__RnCv_Gyhc5WwC3x-Tebry8zK3YYwWRRD_kyt4BU4/edit#slide=id.g1571b2653b1_0 24
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7 Evaluacion de los Conceptos de
Restauracion

Este capitulo evalla el desempefio previsto de los 18 conceptos de restauracién de la Fase 2 que
avanzaron para su analisis en esta etapa del proceso de planificacién. Como se describe en el Capitulo 2
de este LRP, los criterios para evaluar los conceptos de restauracion se formularon para las siguientes
cuatro categorias:

Eficacia

Aceptabilidad

Complecion

Eficiencia
Estas categorias, los conceptos de restauracién y los resultados del proceso de evaluacion para los
conceptos de restauracién se detallan en las siguientes secciones. Los 18 conceptos de la Fase 2 en
evaluacién con respecto a los criterios incluyen 15 conceptos propuestos por el equipo del SSMP o el
LRPC, segln se analiza en el Capitulo 5 de este Plan. Los tres conceptos restantes que se seleccionaron
del proceso facilitado por el IRP también se describen en el Capitulo 5 (un concepto de importacion de

agua combinado, un concepto de intercambio de agua y un concepto de Transferencia del Rio Colorado
basado en el barbecho de tierras).

La calificacién de todos los conceptos siguié estas pautas generales:

Categoria de criterios Pautas de calificacion
Eficacia Altamente eficaz Muy eficaz Eficaz Un tanto eficaz No eficaz
Aceptabilidad Aceptable Mayormente aceptable | Un tanto aceptable | Minimamente aceptable No aceptable
Complecion Completado No completado
Eficiencia Altamente eficiente Muy eficiente Eficiente Un tanto eficiente No eficiente
Calificacion» 5 4 3 2

El Informe de Viabilidad del IRP, el Informe Resumido y otros documentos de respaldo se encuentran
disponibles para su descarga en: https://saltonsea.ca.gov/planning/water-importation-independent-
review-panel.

7.1 Eficacia

La eficacia evalla en qué medida se esperaria que un concepto de restauracién cumpla con un objetivo
individual del paquete de objetivos del LRP de Salton Sea. El desempefio previsto se midid en un rango de
futuras condiciones climaticas que se consideran para las iniciativas de planificacién del Estado de
California, lo que incluye eventos extremos como sequias y olas de calor.

La eficacia se dividio en los siguientes tres criterios:

Calidad del Aire/Salud Publica:
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— Capacidad para reducir las emisiones de polvo del lecho del lago expuesto con la intencion
de proteger o mejorar la calidad del aire

— Capacidad para proteger o mejorar la calidad del aire
Habitat:

— Area de habitats de poca profundidad (0-6 pulgadas)

— Area de habitats de profundidad media (6 pulgadas a 6 pies)

Habitats de aguas profundas (mas de 6 pies)
Salinidad

— Conectividad y habitat del pez pupo del desierto

Calidad del Agua:
— Capacidad para cumplir con los estandares de selenio

— Capacidad para mejorar la calidad del agua

La evaluacion de los conceptos de restauracién para cada uno de estos criterios de eficacia se analiza a
continuacion.

7.1.1 Calidad del Aire/Salud Publica

El criterio de Capacidad de la Calidad del Aire/Salud publica se centra en la capacidad de un concepto
para reducir las emisiones de polvo del lecho del lago expuesto con la intencién de proteger y mejorar la
calidad del aire.

CAPACIDAD PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE POLVO - Se prevé que las dreas del lecho del lago expuesto
sean una fuente de polvo transportado por el viento. La capacidad de un concepto de restauracion para
minimizar las emisiones de polvo del lecho del lago expuesto y, por lo tanto, proteger y mejorar la calidad
del aire se evalud y compard con la Fase 1: Plan de 10 Afios.

Como se analiza en la Seccion 3.4, el lecho del lago se dividié en zonas con capacidad de emision variable
en funcion de las caracteristicas de los sedimentos. Luego, se estimaron las emisiones anuales para cada

area. Las emisiones sin mitigacién totales estimadas de cada concepto se compararon con las emisiones

sin mitigacion estimadas de la Fase 1: Plan de 10 Afios.

Se prevé que las emisiones del lecho del lago expuesto se mitigaran al implementar las actividades de
mejora de la vegetacion u otros programas de mitigacion del polvo. Ademads, se supone que la mitigacién
del polvo de los conceptos con mayores estimaciones de emisién de polvo que la Fase 1: Plan de 10 Afios
sola se mitigaran. Sin embargo, antes de la mitigacion, estos conceptos recibieron una calificaciéon de 2 o
1 segun el grado de mitigacion requerido. Los costos para la mitigacién del polvo superiores a los de la
Fase 1: Plan de 10 Afios se consideraran como parte de los costos de OMER para esos conceptos. Los
conceptos en los que se prevé que habrd menores emisiones que aquellas sin mitigacién de la Fase 1:
Plan de 10 Afios recibieron una calificaciéon de al menos 4, y aquellos con menos de la mitad de las
emisiones estimadas que en la Fase 1: Plan de 10 Afios recibieron una calificacion de 5.

El siguiente cuadro muestra la estimacién anual de emisiones de polvo sin mitigacién asociadas a cada
concepto para cada uno de los tres escenarios de entrada. Para los conceptos que recibieron una
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calificacion de 3 (que se muestra en amarillo), se requeririan actividades de mitigacion del polvo
adicionales por encima y mas alla de las requeridas para la Fase 1: Plan de 10 Afios. Los resultados que se
muestran en el cuadro son para el lecho del lago expuesto previsto en 2050 segln cada conceptoy
escenario de entrada. Las estimaciones de costos para los gastos de OMER relacionados con actividades
de mitigacién del polvo adicionales se agregaran en los conceptos con calificaciones menores que 3 en
funcién del escenario de Entrada de Alta Probabilidad.

CAPACIDAD PARA PROTEGER O MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE — Tal como se indica en la Seccién 3.4, se
realizé un modelo de calidad del aire para material particulada (PM10) utilizando el marco de modelo
CALPUFF. Un resumen de este modelo, completado para este plan, se presenta en el Apéndice E, y los
resultados clave se resumen brevemente aqui.

El modelo CALPUFF se realizd para todo un afio de datos meteoroldgicos (representando el afio 2020)
con tasas de emisidn basadas en una presencia de arena del 80% en la superficie del lecho del lago
expuesto. Se evaluaron los resultados para la ejecucion anual para las condiciones del lecho del lago
expuesto a fin de identificar episodios discretos cuando se previeron concentraciones elevadas de PMig
ambiental en promedio de 1 hora (es decir, mayores que 200 ug/m?3). La revisién de las isopletas de las
concentraciones indica que las duraciones persistentes de las concentraciones elevadas previstas de PMyg
ambiental en promedio de 1 hora estdn asociadas a los vientos que soplan de noroeste a sudeste sobre el
eje de orientacion de Salton Seay a los vientos que soplan de oeste a este sobre Salton Sea. El modelo
indica que los episodios donde las emisiones de polvo fugitivo del lecho del lago expuesto se transportan
a las comunidades al norte de Salton Sea son poco frecuentes. En cambio, el transporte de las emisiones
de polvo fugitivo del lecho del lago expuesto hacia las comunidades al sur de Salton Sea es mucho mas
probable. Esta observacion no solo se asocia a los vectores de viento que ocurren los dias del episodio,
sino que también se asocia a la capacidad de emisidn relativamente alta del lecho del lago expuesto en
las regiones sur y oeste de Salton Sea. Sin embargo, cabe destacar que las concentraciones previstas en
las comunidades al sur y al norte de Salton Sea son considerablemente mas bajas que aquellas previstas
sobre la costa en si'y CALPUFF no prevé excesos en los estandares de la calidad del aire ambiental para
estas comunidades.

El marco de modelo implementado vy los resultados indican la utilidad de este enfoque para evaluar los
efectos de las distintas dreas de lecho del lago expuesto en las concentraciones de PMyg en las
comunidades receptoras. En esta etapa del analisis, estos resultados del modelo no se utilizan para
asignar calificaciones numéricas a los conceptos de restauracién. Sin embargo, el analisis del modelo es
util para indicar donde es probable que se produzcan los efectos del aire a futuro, a fin de disefiar
proyectos de supresion de polvo futuros en dreas de lecho del lago expuesto que contribuyan a los
efectos en la calidad del aire.

Emisiones de polvo estimadas (toneladas/afio)

. Ent. alta vs. Fase 1 Calif. Ent. baja vs. Fase 1| Calif. En't. muy | vs. Fase Calif.
Concepto de restauracion prob. prob. baja prob. 1]
Fase 1: Plan de 10 Afios 2,20 3 2,696 3 2,958 3
1. Lago marino norte/sur
1A con complejo de habitats salinos (SHC) 113] 5% 5 76 3% 5 265 9%| 5
1B sin SHC 1,584 72%| 4 1,562 58% 4 1,823 62%| 4
1C sin SHC, con embalse de agua dulce (FWR) 1,325 60%| 4 1,405 52%| 4 1,480 50%| 4
2. Lago dividido/Lago marino sur
2A Con Plan de 10 Afios completo 1,910 87% 4 3,235 120%| 2 5,892 199%) 1
2B sin Proyecto del Rio Alamo (ARP) 1,997 91% 4 3,192 118%| 2 6,164 208% 1
2C sin ARP, con 2 células del lago perimetral 1,992 90% 4 3,230 120% 2 6,073 205% 1
2D sin ARP, con 2 células del lago perimetral y FWR 1,641 74% 4 2,735 101% 3 5,615 190% 1

3. Lago perimetral actualizado
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3A Lago perimetral actualizado 1,753 80% 4 2,022 75% 4 2,153 73% 4

3B Lago perimetral actualizado sin ARP y 3 células/c FWR 1,839 83% 4 2,244 83% 4 2,362 80% 4
4. Bombeo

4A con control de polvo 1,498 68% 4 3,066 114% 2 1,389 47% 5

4B con tuberia 2,104 95% 4 1,970 73% 4 2,058 70% 4

4C con control de polvo + tuberia 1,498 68% 4 3,066 114% 2 1,389 47% 5

4D con control de polvo/s ARP/c FWR 1,255 57% 4 2,449 91% 4 1,315 44% 5
5 Optimizacién del agua (35,000 ac) 1,217 55% 4 1,429 53% 4 1,480 50% 4
7 Reciclado de agua 2,356 107% 2 4,011 149% 1 2,554 86% 4
11 IRP Importacién de agua 1,766 80% 4 2,472 92% 4 2,721 92% 4
12 IRP Intercambio de agua 3,396 154% 1 4,415 164% 1 3,067 104% 2
13 IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 3,004 136% 1 4,415 164% 1 6,464 219% 1

7.1.2 Habitat

El objetivo de la restauracion del habitat acuatico es restablecer los niveles histéricos y la diversidad de
pecesy la vida silvestre que dependen de Salton Sea. El SSMP tiene como objetivo lograr condiciones de
habitat como las que existian antes del afio 2000. Después del afio 2000, la abundancia y diversidad de
peces vy vida silvestre en el Lago experimentaron una marcada disminucion, que coincide con una
salinidad promedio cercana a 45 PPT. La mayoria de los conceptos evaluados en este Plan tienen un drea
de restauracién del habitat acuatico principal, que por lo general es el mayor cuerpo de agua contiguo,
con salinidades en el rango objetivo de 20 a 40 PPT en diferentes profundidades de agua. Se prevé que
estas dreas tengan mas probabilidades de servir de sustento para la abundancia y diversidad de pecesy
vida silvestre que han dependido de Salton Sea en el pasado. Varios conceptos también tienen areas
complementarias con salinidades en un rango mucho méas amplio (20 a 200 PPT), lo que podria brindar
diversidad adicional.

Como se analiza en el Capitulo 2, se utilizaron cinco criterios para evaluar la capacidad de un concepto
para restaurar el habitat. Los primeros tres evallan la capacidad de un concepto para restaurar su habitat
principal en diferentes rangos de profundidad de agua: poca profundidad (0 a 6 pulgadas), profundidad
media (6 pulgadas a 6 pies) y aguas profundas (mds de 6 pies). El cuarto criterio es la salinidad, y el
criterio final es la conectividad del pez pupo del desierto. Se realizaron evaluaciones de los habitats para
cada uno de los escenarios de entrada que se consideran en este Plan. Los resultados de las evaluaciones
se muestran en los cuadros de las siguientes pdginas y se analizan a continuacién.

CRITERIO DE PROFUNDIDAD - Para cada uno de los criterios de profundidad, se compard el area del habitat
en una clase de profundidad particular con las elevaciones histéricas de la superficie del agua cuando
existia la mayor abundancia y diversidad de vida silvestre en el Lago. El drea en cada categoria de
profundidad se calculd segin una elevacién histérica del Lago de -230 pies msl, la cual existio en 1999 y
anteriormente. Para cada rango de profundidad, los conceptos que podrian restaurar el 50 por ciento o
mas del drea del habitat recibieron una calificacidén de 5. Las areas entre el 25 y el 50 por ciento de las
areas histdricas recibieron una calificacién de 4. Se realizaron reducciones similares para las calificaciones
mas bajas. Esta escala es solo un medio para comparar las dreas de habitat proporcionadas por los
distintos conceptos. En la siguiente etapa de andlisis, serd necesario realizar un modelo del habitat para
estimar mejor de qué manera los aumentos en las dreas del habitat mejorarian los
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Calificacidn de habitats para el escenario de entrada de alta probabilidad
Poco profundo| Medio |Profundo|Salinidad | Pez pupo

Concepto de restauracion
Fase 1: Plan de 10 Afios

1. Lago marino norte/sur
1A con complejo de habitats salinos (SHC)
1B sin SHC
1C sin SHC, c embalse de agua dulce

2. Lago dividido
2A con Plan de 10 Aifos completo
2B sin Proyecto del Rio Alamo
2C sin Alamo/c 2 células de lago perimetral
2D sin Alamo/c 2 células de lago perimetral y embalse de agua dulce

3. Lago perimetral actualizado
3A Lago perimetral actualizado (UPL)
3B UPL sin Proyecto Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce
4. Bombeo
4A con control de polvo
4B con tuberia
4C con control de polvo + tuberia
4D con control de polvo/sin Alamo/c embalse de agua dulce
5 Optimizacién del agua (35,000 ac)
7 Reciclado de agua
11 IRP Importacién de agua
12 IRP Intercambio de agua
13 IRP Transferencia de agua del Rio Colorado

Plan a Largo Plazo del SSMP
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Calificacion de habitats para el escenario de entrada de baja probabilidad
Poco profundo| Medio |Profundo|Salinidad | Pez pupo

Concepto de restauracion
Fase 1: Plan de 10 Afios

1. Lago marino norte/sur
1A con complejo de habitats salinos (SHC)
1B sin SHC
1C sin SHC, c embalse de agua dulce

3
3
3

2. Lago dividido
2A con Plan de 10 Aifos completo
2B sin Proyecto del Rio Alamo
2C sin Alamo/c 2 células de lago perimetral
2D sin Alamo/c 2 células de lago perimetral y embalse de agua dulce
3. Lago perimetral actualizado
3A Lago perimetral actualizado (UPL)
3B UPL sin Proyecto Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce
4. Bombeo
4A con control de polvo
4B con tuberia
4C con control de polvo + tuberia
4D con control de polvo/sin Alamo/c embalse de agua dulce
5 Optimizacién del agua (35,000 ac)
7 Reciclado de agua
11 IRP Importacién de agua
12 IRP Intercambio de agua
13 IRP Transferencia de agua del Rio Colorado

s bbb

Calificacion de habitats para el escenario de entrada de muy baja probabilidad
Concepto de restauracion Poco profundo| Medio |Profundo|Salinidad | Pez pupo
Fase 1: Plan de 10 Afios
1. Lago marino norte/sur
1A con complejo de habitats salinos (SHC)
1B sin SHC
1C sin SHC, ¢ embalse de agua dulce
2. Lago dividido
2A con Plan de 10 Afios completo
2B sin Proyecto del Rio Alamo
2C sin Alamo/c 2 células de lago perimetral
2D sin Alamo/c 2 células de lago perimetral y embalse de agua dulce
3. Lago perimetral actualizado
3A Lago perimetral actualizado (UPL)
3B UPL sin Proyecto Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce
4. Bombeo
4A con control de polvo
4B con tuberia
4C con control de polvo + tuberia
4D con control de polvo/sin Alamo/c embalse de agua dulce
5 Optimizacién del agua (35,000 ac)
7 Reciclado de agua
11 IRP Importacién de agua
12 IRP Intercambio de agua
13 IRP Transferencia de agua del Rio Colorado

Plan a Largo Plazo del SSMP
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resultados ecoldgicos. Las evaluaciones para cada uno de los criterios de profundidad se analizan a
continuacion:

Poca Profundidad. A una elevacién de la superficie del agua de -230 pies msl, la batimetria del
lago sugiere que antes de 2000, existian unos 1,200 acres de habitats de poca profundidad
(menos de 6 pulgadas). Dado que los proyectos de la Fase 1, como el SCH, tienen extensos
habitats de poca profundidad, tras completarse su construccioén, todos los conceptos tendrian
mas habitats de poca profundidad de los que tuvo el lago histérico, y por ende, reciben una
calificacion de 5. Esta calificacion se aplica en todos los escenarios de entrada.

Profundidad Media. A una elevacién de la superficie del agua de -230 pies msl, la batimetria del
lago sugiere que antes de 2000, existian unos 14,000 acres de habitats de profundidad media (6
pulgadas a 6 pies). Los proyectos de la Fase 1 tienen habitats de profundidad media y cuando se
combinen con los proyectos de la Fase 2, tras completarse su construccion, todos los conceptos
tendrian mas habitats de profundidad media de los que tuvo el lago histdrico, y por ende, una
calificacion de 5, incluso en el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad.

Aguas Profundas. A una elevacion de la superficie del agua de -230 pies msl, la batimetria del
Lago sugiere que antes de 2000, existian unos 220,000 acres de habitats de aguas profundas (mas
de 6 pies). Como se indica en los cuadros, el alcance de los habitats de aguas profundas que se
asociaria a cada concepto variaria significativamente seguln las entradas. Los habitats de aguas
profundas segln los extremos de entradas serian los siguientes:

— Para el escenario de Entrada de Alta Probabilidad, todos los Conceptos, excepto 3A, 3By 5,
recibirdn una calificacion de 3 o superior para este criterio. El Concepto 5 no incluye ninguin
habitat de aguas profundas aparte de la pequefia cantidad incluida en los proyectos de la
Fase 1. Los Conceptos 3A y 3B tienen 15,000 y 7,600 acres, respectivamente, de habitats de
aguas profundas.

— Por el contrario, para el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad, solo el
Concepto 11 tendrd una calificacion mejor que 3. Como se analiza en el Capitulo 5, los
Conceptos de Lago Perimetral 3Ay 3B se podrian desempefiar segln lo planificado en una
elevacion de disefio de -230 pies msl, incluso en el escenario de Entrada de Muy Baja
Probabilidad con la misma area de habitat de aguas profundas que se describe para la
Entrada de Alta Probabilidad. El Lago Marino en los Conceptos 1A, 1By 1C se desempefiaria
a una elevaciéon menor que la del disefio y el Complejo de Habitats Salinos del Concepto 1
no se podria sustentar. Aparte del Concepto 11, todos los demds conceptos tendrian areas
de habitats principales normalmente de unos 25,000 acres sin habitats de aguas profundas.

Los conceptos que reciban una calificacién menor que 3 en una categoria de eficacia se considerarian
incompletos. Para el escenario de Entrada de Alta Probabilidad, los Conceptos 3A, 3By 5 son menos que
eficaces en brindar habitats de aguas profundas. Estos conceptos no se pueden modificar facilmente para
satisfacer la eficacia en estas dreas debido a la base fundamental de su disefio; por lo tanto, estos
conceptos se consideraran incompletos. Para el escenarios de Muy Baja Probabilidad, todos los
conceptos, excepto el 11, se considerarian incompletos.

CRITERIOS DE SALINIDAD - Las salinidades en el rango objetivo de 20 a 40 PPT a distintas profundidades de
agua tienen mas probabilidades de servir de sustento para la abundancia y diversidad de peces y vida
silvestre que han dependido de Salton Sea en el pasado (antes del afio 2000). Esta métrica evalla la
salinidad en el area del habitat principal de un concepto. Todos los conceptos tendrian areas de habitat
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principal en este rango objetivo; por lo tanto, recibirian una calificacion de 5 para este criterio de habitat.
Esta calificacidn se aplica en todos los escenarios de entrada.

CONECTIVIDAD DEL PEZ PUPO DEL DESIERTO - El criterio de habitat y conectividad del pez pupo del
desierto mide el grado de conectividad del pez pupo del desierto entre los drenajes y las entradas con
calidad de agua que pueden sustentar al pez pupo del desierto. Los conceptos de restauracion que
mantengan la mayor cantidad de conectividad viable recibirian la mayor calificacion. Todos los conceptos
se disefiarian para brindar conectividad del pez pupo del desierto y la conectividad se brindara en todos
los proyectos de habitats de la Fase 1. Por lo tanto, todos los conceptos recibieron una calificacion de al
menos 3 para este criterio de habitat. En una etapa mas detallada de disefio, se podria determinar que
algunos conceptos tienen mejor conectividad que otros. Sin embargo, la conectividad se podria reducir
con la disminucién de las entradas. Los extremos de entradas se analizan a continuacion:

Escenario de Entrada de Alta Probabilidad. Para este escenario de entrada, todos los conceptos se
disefiarian para brindar conectividad del pez pupo del desierto y recibirian una calificacion de 5.

Escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad. Para este escenario de entrada, los conceptos
tendrian una laguna de habitat reducida, muy lejos de los drenajes que recibieron una calificacion
de 3 porque la conectividad se reduciria, pero aln se brindaria con los proyectos de la Fase 1. Los
conceptos que tendrian menor retiro recibieron una calificacion de 4 y aquellos que mantendrian
la conectividad del disefio recibieron una calificacion de 5.

7.1.3 Calidad del Agua

La calidad del agua asociada a cada concepto se evalud utilizando dos criterios: (1) la capacidad de
cumplir con los estandares de selenio, y (2) la capacidad de mejorar los pardmetros de la calidad del agua
aparte de la salinidad, que se evalué como parte de los criterios de habitat.

CAPACIDAD DE CUMPLIR CON LOS ESTANDARES

. . . . Capacidad para cumplir con los estandares de selenio
DE SELENIO - Este criterio mide la capacidad de pacicac para cump™ '

L, Concepto de restauracion Calif.
un concepto de restauracién para crear o Fase 1: Plan de 10 Afios B
mantener los habitats donde las 1. Lago marino norte/sur
concentraciones de selenio estan por debajo i‘B‘ C_"”SEOC”‘F"EJO de habitats salinos (SHC) :
. . . sin
de los niveles que generan riesgo para la vida 1C sin SHC, ¢ embalse de agua dulce 2
silvestre. Se considera que las areas de 2. Lago dividido
habitats que reflejan la salinidad histérica del 2A con Plan de 10 Afios completo 2
. | babilidad d 2B sin Proyecto del Rio Alamo 5
Lago tienen una alta probabiiida €ca pturar 2C sin Alamo/c 2 células del lago perimetral 5
el selenio \ recibieron un valor de 5. Las areas 2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua 5
de habitats que tienen un riesgo manejado 3. Lago perimetral actualizado
. e 3A Lago perimetral actualizado 5
para el selenio recibieron un valor de 3. Se 3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de| 5
considera que los proyectos de la Fase 1y el 4. Bombeo
concepto de Optimizacién de Agua tienen un 4A con control de polvo 2
. iad | leni ibi 4B con tuberia 5
riesgo manejado para el selenio y recibieron 4C con control de polvo + tuberfa .
un valor de 3. El Lago Marino Norte/Sur con el 4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce 5
Complejo de Habitats Salinos recibieron una 5. Optimizacién del agua {35,000 ac) 3
|f ., de 4. (E |f ., d b 7. Reciclado de agua 5
calificacion de 4. (Esta calificacion se debe a 11, IRP Importacion de agua s
gue el Complejo de Habitats Salinos tendria un 12. IRP Intercambio de agua 5
riesgo manejado para el selenio [un valor de 3] 13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 5

y el Lago Marino Norte/Sur reflejaria la
capacidad histérica del Lago para capturar el
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selenio [un valor de 5]). Las calificaciones asignadas a todos los conceptos para el criterio de selenio se

muestran en el cuadro del lado.

CAPACIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL
AGUA - Este criterio mide el grado en que
un concepto de restauracién mejora los
parametros de la calidad del agua aparte de
la salinidad. Este criterio se aplica al agua
entrantey a los cuerpos de aguay a las
areas de habitats dentro de la zona de
Salton Sea que brindan oportunidades para
usos beneficiosos (designados en el Plan de
Cuencas de la Junta Regional del Agua) y
gue reducen las consecuencias
ambientales. Los indicadores incluyen la
capacidad para reducir las cargas de
sedimentos posiblemente contaminados y
controlar el fésforo total, el nitrégeno total
y otros elementos contaminantes en las
entradas. Todos los conceptos tienen
componentes para mejorar la calidad del
agua en las areas de habitats principales, lo
que incluye caracteristicas como cuencas
de sedimentacidn, sistemas de caudal
directo, y la exportacién de agua de Salton

Sea que es alta en nutrientes. Se podrian agregar otras caracteristicas, como la fitorremediacion de las

Capacidad para mejorar la calidad del agua

Concepto de restauracion

Calif.

Fase 1: Plan de 10 Afios

1. Lago marino norte/sur

1A con complejo de habitats salinos (SHC)
1B sin SHC
1C sin SHC, c embalse de agua dulce

w w

N

. Lago dividido

2A con Plan de 10 Afios completo

2B sin Proyecto del Rio Alamo

2C sin Alamo/c 2 células del lago perimetral

2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce

w w w w

w

. Lago perimetral actualizado

3A Lago perimetral actualizado
3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce|

s

Bombeo

4A con control de polvo

4B con tuberia

4C con control de polvo + tuberia

4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce

5. Optimizacion del agua (35,000 ac)

7. Reciclado de agua

11. IRP Importacion de agua

12. IRP Intercambio de agua

13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado

Wiwwwiwfw w w w

entradas, para mejorar ain mas la calidad del agua. En esta etapa de andlisis, como se muestra en el
cuadro del lado, todos los conceptos recibieron una calificacién de 3.

7.2 Aceptabilidad

La aceptabilidad de un concepto de restauracion se medira por su compatibilidad con las leyes y las
politicas estatales aplicables a Salton Sea, como el potencial para proteger los recursos naturales, los
recursos culturales y los recursos culturales tribales; brindar acceso exterior equitativo a oportunidades
de recreacion; mejorar de manera sustentable la economia local; abordar la justicia ambiental; y
minimizar las emisiones de GHG. La aceptabilidad también debe incluir la medida en que un concepto de
restauracion propuesto considera e incorpora valores y objetivos dirigidos a nivel local, lo que incluye
aquellos de las poblaciones marginadas que experimentan injusticia ambiental en la regién.

La aceptabilidad se midié entre los siguientes diez criterios:

Acceso tribal a recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales

Proteccion de recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales (en funcion del

area general)

Proteccion de recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales (en funcién de

la ubicacion)

Incorporacion de experiencia tribal
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Equidad y justicia ambiental
Ausencia de Dafios

Acceso Exterior Equitativo
Minimizacién de Emisiones de GHG
Desarrollo de la Fuerza Laboral

Desarrollo Econdmico Sustentable

La evaluacion de los conceptos de restauracién para cada uno de estos criterios de aceptabilidad se
analiza a continuacién.

Los primeros cuatro criterios de aceptabilidad evalUan el acceso tribal y la proteccién de los recursos
naturales, los recursos culturales y los recursos culturales tribales, y se califican mediante consultas de
gobierno a gobierno: (1) Acceso tribal a los recursos naturales, los recursos culturales y los recursos
culturales tribales; (2) Proteccién de los recursos naturales, los recursos culturales y los recursos
culturales tribales en funciéon del tamafio general; (3) Proteccion de los recursos naturales, los recursos
culturales y los recursos culturales tribales en funcién de la ubicacién e (4) Incorporacién de la
experiencia tribal. Hasta el momento, el proceso de consulta adn no ha concluido. Cada uno de estos
criterios se analiza brevemente a continuacién.

7.2.1 Acceso tribal a recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales

Este criterio aborda la capacidad de un concepto o estrategia para identificar oportunidades para el
acceso tribal y la gestion de tierras ancestrales, el Lago y otros recursos naturales, recursos culturales y
recursos culturales tribales. La evaluacién de este criterio se informa a través consultas continuas de
gobierno a gobierno entre las Tribus el estado.

7.2.2 Proteccion de recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales (en
funcion del area general)

La capacidad para que un posible concepto impida efectos adversos para los recursos naturales, recursos
culturales, y recursos culturales tribales y paisajes, lo que incluye, entre otras cosas, lugares sagrados,
sitios arqueoldgicos, sitios ceremoniales y de sepultura, sitios culturales y de aldeas, se evaluarad en
detalle en la siguiente fase de andlisis técnico y ambiental. En esta etapa de andlisis, se evalud el tamafio
general de las zonas de los diferentes conceptos como un indicador temprano de la posibilidad de que
tales recursos se vean afectados. El cuadro a continuacién muestra el area de tierra aproximada que
podria ocupar cada concepto. El andlisis incluye las dreas de tierra y aquellas dentro de la zona histérica
de Salton Sea. No se identificaron dreas de proyecto especificas en este momento y se prevé que se
eviten las dreas sensibles durante la etapa detallada de analisis y disefio. Por lo tanto, esto es solo un
analisis indicativo preliminar para calificar el riesgo potencial.
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Proteccion de los recursos naturales y culturales en base al tamaiio total del proyecto

Concepto de restauracion Estanquesy plantas*| Caracteristicas lineales** Area total est.| Calif.
Acres Millas | Acres est. Acres
1. Lago marino norte/sur
1A con complejo de habitats salinos (SHC) 43,100 100 3,000 46,100 1
1B sin SHC 13,100 100 3,000 16,100 3
1C sin SHC, c embalse de agua dulce 14,600 100 3,000 17,600 3
2. Lago dividido
2A con Plan de 10 Afios completo 1,500 10 300 1,800 5
2B sin Proyecto del Rio Alamo 1,500 10 300 1,800 5
2C sin Alamo/c 2 células del lago perimetral 1,500 20 2,100 3,600 5
2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce 3,000 20 2,100 5,100 5
3. Lago perimetral actualizado
3A Lago perimetral actualizado (UPL) 1,000 50 9,100 10,100 4
3B UPL sin Proyecto Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce 2,500 40 7,300 9,800 4
4. Bombeo
4A con control de polvo 35,000 0 0 35,000 1
4B con tuberia 11,000 150 4,500 15,500 4
4C con control de polvo + tuberia 46,000 150 4,500 50,500 1
4D con control de polvo/sin Alamo/c embalse de agua dulce 36,500 20 600 37,100 1
5 Optimizacién del agua (35,000 ac) 35,000 10 300 35,300 1
7 Reciclado de agua 16,000 80 2,400 18,400 3
11 IRP Importacién de agua 30,000 150 4,500 34,500 1
12 IRP Intercambio de agua 26,000 150 4,500 30,500 2
13 IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 25,000 150 4,500 29,500 2

*Estanques y plantas incluyen areas de habitat y estanques de salmuera e instalaciones tales como plantas de bombeo y plantas de reciclaje.
**Las caracteristicas lineales incluyen tuberias, canales y caminos. Se han supuesto anchos de corredor de 250 pies para posibles alteraciones durante la
construccion.

Las dreas de estanques y plantas que se muestran en el cuadro incluyen las dreas de habitats y los
estanques de salmuera, asi como las dreas que estarian ocupadas por instalaciones, como plantas de
bombeo y plantas de reciclado. La estimacion del area incluye las ubicaciones aproximadas que estarian
ocupadas de manera permanente por las instalaciones y las areas de distribucién que podrian verse
alteradas de manera temporal durante la construccion. Las caracteristicas lineales incluyen tuberias, canales
y carreteras. Se supuso que los corredores que podrian verse alterados por la construccion de tuberias,
canales y carreteras tendran unos 250 pies de ancho. Cabe destacar que los proyectos de la Fase 1: Plan de
10 Afios se estan sometiendo a una evaluacion ambiental y cultural por separado que se documenta en la
EA del Plan de 10 Afios. Por lo tanto, los proyectos de la Fase 1 no se incluyen en el presente analisis.

Hay una gran variabilidad en el drea que podria verse afectada por los diferentes conceptos. Para el Lago
Marino Norte/Sur, el Concepto 1B tiene una barrera de casi 50 millas de longitud y en su base, en las
areas mas profundas del Lago, tendria unos 2,500 pies de ancho. Se estima que el drea total de la barrera
serd de 11,100 acres. También se incluyen otros 1,000 acres adicionales para tener en cuenta las
estaciones de bombeo y otras instalaciones complementarias. Ademads de estas caracteristicas, el
Concepto 1A incluiria el Complejo de Habitats Salinos (SHC) que ocuparia unos 30,000 acres. El Concepto
1C combina las dreas que se muestran para el Concepto 1B con unos 1,500 acres adicionales para un
embalse de agua dulce, que se supuso que se crearia con un terraplén de 8 millas de longitud con un
corredor de alteracién de 1,500 pies de ancho. Finalmente, todos los conceptos de Lago Marino
Norte/Sur incluyen unas 100 millas de canales y tuberias.

La caracteristica clave de los Conceptos de Lago Dividido es la calzada, que tendria una zona de unos 500
acres mas otros 1,000 acres de alteracion temporal dentro del lago y unas 10 millas de carreteras para
llegar a la calzada. El Concepto de Lago Dividido 2C también tendria unas 10 millas de diques que
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contendrian las dos células de lago perimetral. Para el Concepto 2D, se incluye un embalse de agua dulce
gue agregaria unos 1,500 acres.

El Concepto de Lago Perimetral Actualizado 3A tendria unas 50 millas de diques y se incluyen 500 acres
para diversas instalaciones en tierra. La zona del dique tendria unos 250 pies de ancho, y una alteracion
temporal adicional expandiria el ancho total de alteracion a unos 1,500 pies, lo que resultaria en 9,100

acres de alteracion permanente y temporal a lo largo del corredor del dique. El Concepto 3B tendria un
sistema de dique mas corto, pero incluiria el drea agregada de un embalse de agua dulce.

Los Conceptos de Bombeo 4A y 4C incluyen 25,000 acres de estanques de salmuera. Los Conceptos 4By
4C también incluyen unos 1,000 acres para estaciones de bombeo e instalaciones de apoyo, y unas 150
millas de tuberias, algunas de las cuales se situarian en México. El Concepto 4D seria como el Concepto
4A, excepto que incluiria un embalse de agua dulce. Ademas, todos los conceptos de Bombeo incluirian
unos 10,000 acres de tierras de cultivo recuperadas.

Los Conceptos 5, 7, 11, 12 y 13 incluyen areas para los diferentes tipos de estanques. El Concepto de
Optimizacion de Agua 5 incluye 35,000 acres de estanques y canales dentro del drea, mas unas 10 millas
de canales para transportar agua a estas dreas. Se estimé que el Concepto 7 incluird unos 12,000 acres de
estanques de salmuera, otros 3,000 acres de dreas de humedales a lo largo de la costa y dreas para cinco
plantas de reciclado de agua. Ademads, el Concepto 7 tendria cinco tuberias de entrada y tuberias de
distribucion a lo largo de la costa. Se estima que la longitud total de las tuberias para el Concepto 7 serd
de 80 millas. Los Conceptos 11, 12 y 13 tendrian estanques de desecho de salmuera en tierra ubicados al
sudoeste del lago y segun el IRP, tendrian 24,000 acres mas un margen de 1,000 acres para una planta de
desalinizacién. Los Conceptos 11y 12 han agregado margenes para plantas de desalinizacion en México.
Ademas, los Conceptos 11y 12 tendrian unas 150 millas de tuberias.

Las calificaciones que se muestran en el cuadro se desarrollaron para ilustrar el posible grado total de
alteracién de la tierra asociado a cada concepto, seglin se muestra a continuacién. Los conceptos que
podrian alterar:

Menos de 8,000 acres recibirian una calificacion de 5.

Mas de 8,000 acres, pero menos de 16,000 acres, recibirian una calificacién de 4.
Mas de 16,000 acres, pero menos de 24,000 acres, recibirian una calificacion de 3.
Mas de 24,000 acres, pero menos de 32,000 acres, recibirian una calificacion de 2.

Mas de 32,000 acres recibirian una calificacion de 1.

Tras completarse su construccién, se estima que la Fase 1: Plan de 10 Afios tendra un posible grado de
alteracién de la tierra de hasta 24,000 acres. Para cumplir con el criterio de aceptabilidad, los conceptos
deben tener valores por debajo de este umbral. Por lo tanto, los conceptos con valores inferiores a
24,000 acres recibiran una calificacién de al menos 3. Las calificaciones subirdn o bajaran de manera
lineal en funcion de incrementos de 8,000 acres.

7.2.3 Proteccion de recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales (en
funcion de la ubicacion)

A fin de evaluar si un posible concepto puede evitar efectos adversos para los recursos naturales, recursos
culturales, recursos culturales tribales y paisajes, lo que incluye, entre otras cosas, lugares sagrados, sitios
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arqueologicos, sitios ceremoniales y de sepultura, sitios culturales y de aldeas, requerimos informacion
especifica que se obtendria a través de la participacion tribal en funcién de la ubicacién de las caracteristicas
del concepto. En esta fase, no hemos identificado ubicaciones especificas del lugar. Por lo tanto, esta
métrica se evaluard en detalle durante el estudio de viabilidad y la revisién ambiental a través del proceso
de consulta de gobierno a gobierno. En esta etapa de anlisis, no se asignara ninguna calificacion.

A medida que los conceptos avancen a la siguiente fase de desarrollo, este analisis especifico del lugar
reemplazara el analisis de “7.2.1.2 Proteccion de Recursos (en funcién del drea general)”.

7.2.4 Incorporacion de Experiencia Tribal

Este criterio aborda la capacidad de un concepto para integrar o incorporar la experiencia tribal, lo que
incluye el Conocimiento Ecoldgico Tradicional (TEK) y la ciencia indigena.

El SSMP se compromete a integrar la experiencia tribal, incluidos el TEK y la ciencia indigena, a medida
gue los conceptos se desarrollen en disefios detallados de mayor nivel. En este momento, los conceptos
no cuentan con suficiente detalle para este proceso participativo. Sin embargo, este compromiso se
cumplird garantizando que expertos tribales formen parte de un equipo técnico de disefio durante la
realizacion de futuros estudios de viabilidad mas detallados y la revision ambiental. Debido a este
compromiso, cada uno de los conceptos lograra la aceptabilidad y recibird una calificacion de 3 en cuanto
a su capacidad para incorporar la experiencia tribal.

7.2.5 Equidad y justicia ambiental

Equidad y justicia ambiental

Este criterio incorpora la medida en que un Concepto de restauracion alff.
concepto de restauracion incluye, de Fase L: Plan de 10 Afios 3
manera directa o indirecta, iniciativas 1. Lago marino norte/sur
. . . 1A con complejo de hébitats salinos (SHC) 3
lideradas a nivel local, refleja los valores 1B sin SHC .
locales, ha implementado una difusién local 1C sin SHC, ¢ embalse de agua dulce 3
significativa o favorece las necesidades, |a 2. Lago dividido
L, | | del blaci 2A con Plan de 10 Afios completo 3
opinidn y los valores de las poblaciones 28 sin Proyecto del Rio Alamo 5
regionales subrepresentadas en Salton Sea 2C sin Alamoy/c 2 células del lago perimetral 3
y sus alrededores. Del mismo modo, esto se 2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce 3
, R 3. Lago perimetral actualizado
podria demostrar al establecer la medida 3A Lago perimetral actualizado
en que un Concepto de restauracion 3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce]
propuesto brinda acceso equitativo a 4. Bombeo
4A con control de polvo 3
fondos estatales o federales para proyectos 4B con tuberia 3
de restauracién o recuperacioén 4C con control de polvo + tubera 3
identificados o con apoyo a nivel regional, o) 4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce 3
. 5. Optimizacién del agua (35,000 ac) 3
la medida en que un concepto promueve 13 3 Reciclado de agua &
administracidn regional y la oportunidad de  11.IRP Importacién de agua 3
toma compartida de decisiones para las 12. IRP Intercambio de agua E
13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 3

poblaciones subrepresentadas.

Los proyectos disefiados utilizando herramientas como presupuestos participativos recibirian
calificaciones mas altas en este criterio, que prioriza el disefio y la toma de decisiones de la comunidad, y
es congruente con las iniciativas estatales anteriores para colaborar y respaldar los proyectos
comunitarios que son congruentes con los valores y los objetivos locales. El SSMP no prevé que ninguno
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de los conceptos del LRP impida la implementacidn de presupuestos participativos u otros procesos de
disefio de la comunidad. Tales procesos podrian identificar componentes de recreacién o de otro ambito
nuevos o adicionales de un concepto para aumentar o mejorar su valor o uso para las comunidades.

En esta etapa del disefio conceptual, ningliin concepto del LRP cuenta con detalles suficientes como para
incorporar totalmente los valores, el disefio ni las iniciativas que se dirigen a nivel local. En otras etapas

de disefio, se podran integrar de manera mas completa comentarios y herramientas, incluido el
presupuesto participativo. Por lo tanto, todos los conceptos recibieron una calificacién de 3 para reflejar
que el disefio y la toma de decisiones de la comunidad se seguiran incorporando a medida que continte

el proceso de planificacién a largo plazo.

7.2.6 Ausencia de Dainos

Este criterio identifica la medida en que un
concepto de restauracion evita, reduce y
controla el riesgo de dafios al medio
ambiente para las comunidades de justicia
ambiental en la regién de Salton Sea. Un
concepto tendria una calificacién alta si
evita la polucidn, la contaminacidn, las
cargas en la calidad del aire y el agua
desproporcionadas, o los riesgos existentes
para las comunidades de justicia ambiental.
Ademas, los proyectos que incluyen
disuasion, reduccién y eliminacién de las
cargas de contaminacién, incluidas las
cargas en la calidad del aire y el agua o los
riesgos existentes, también podrian cumplir
con este estandar. Un concepto podria
demostrar esto al ampliar los ambientes
saludables para las poblaciones regionales,
en particular para las comunidades de

Ausencia de dafios

Concepto de restauracion

Calif.

Fase 1: Plan de 10 Afios

1. Lago marino norte/sur

1A con complejo de habitats salinos (SHC)
1B sin SHC
1C sin SHC, c embalse de agua dulce

w w

2. Lago dividido

2A con Plan de 10 Afios completo

2B sin Proyecto del Rio Alamo

2C sin Alamo/c 2 células del lago perimetral

2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce

[SA A RV, IV, )

3. Lago perimetral actualizado

3A Lago perimetral actualizado
3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce]

b

4. Bombeo

4A con control de polvo

4B con tuberia

4C con control de polvo + tuberia

4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce

5. Optimizacion del agua (35,000 ac)

7. Reciclado de agua

11. IRP Importacién de agua

12. IRP Intercambio de agua

13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado

nfwlwlidjlwnlon o b U

justicia ambiental. Las calificaciones oscilaran entre 1y 5, donde la calificacion de 5 se asignara a los

conceptos que eviten los dafios.

En general, el SSMP considera que todos los conceptos evitarian los dafios mencionados. Sin embargo, en
este nivel del disefio conceptual, resulta dificil medir los riesgos de dafio ambiental para las comunidades de
justicia ambiental. Cabe destacar que los dafios ambientales también pueden provenir de las actividades de
construccion. Por lo tanto, en esta etapa de la evaluacion, la calificacion se centrara en el plazo que llevaria
realizar las actividades de construccidn, ya que la duracién del plazo de construccion no se puede mitigar.

Para cualquier concepto, es probable que las molestias temporales causadas por la construccién sean una
concesidn aceptable a largo plazo, siempre que los demds dafios ambientales identificados en las etapas
posteriores de disefio puedan evitarse. Por lo tanto, le asignaremos la menor calificacion posible de 3 a
los conceptos que llevarian mayor tiempo de construccion.

Las calificaciones se presentan en el cuadro del lado. La calificacion de 3 (plazo mas prolongado) se asigné
a los conceptos con grandes actividades de construccion. Estos incluyen los Conceptos de Lago Marino



7 Evaluacion de los Conceptos de Restauracion

1A, 1By 1C, y los Conceptos 11y 12 que implican la importacidn o el intercambio de agua. La calificacién
de 4 (plazo intermedio) se asignd a los Conceptos de Lago Perimetral 3Ay 3B, y a los Conceptos de
Bombeo 4B y 4C que tienen tuberias. La calificacion de 5 se asigndé a los demas conceptos, que se pueden

construir dentro de los 5 afios.

7.2.7 Acceso Exterior Equitativo

Acceso exterior equitativo

Este criterio aborda la medida en que un Concepto de restauracién Calif.
concepto de restauracién amplia o fomenta el  Fase 1: Plan de 10 Afios 1
. . . 1. L il t
acceso exterior a comunidades regionales de 20 marino norte/sur_
) o . 1A con complejo de hébitats salinos (SHC) 4
justicia ambiental. Los conceptos de 18 sin SHC 4
restauracion que tendrian una calificacion alta ic SiZSHdC'dC embalse de agua dulce 4
, . . , 2. Lago dividido
segln este criterio incluyen a los que podrian 2A con Plan de 10 Afos completo 2
ampliar el acceso equitativo creando o 2B sin Proyecto del Rio Alamo 4
mejorando la infraestructura de espacios 2C sin Alamofc 2 células del lago perimetral >
K . 2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce 5
abiertos cercana a tales comunidades. Los 3. Lago perimetral actualizado
ejemplos de infraestructura de espacios 3A Lago perimetral actualizado 4
. . 3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce 4
abiertos incluyen parques y senderos, playas, = o=~
muelles pesqueros, nuevos espacios de 4A con control de polvo 3
reunidn de la comunidad, instalaciones 4B con tuberfa 3
. d . | 4C con control de polvo + tuberia 3
recreativas o educativas y lugares que 4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce 3
ampliarian la ley ADAy el acceso y la 5. Optimizacién del agua (35,000 ac) 2
seguridad publica a través de mejoras como 7. Reciclado de agua 3
) . ., . 11. IRP Importacidn de agua 4
iluminacion, acceso al transporte multimodal, 7, s intercambio de agua 5
baﬁOS Yy bebederOS, e|e mentos de segu ridad' 13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 3

estructuras para sombra y centros

comunitarios. Las calificaciones oscilaran entre 1y 5, donde la calificacién de 5 se asignara a los
conceptos que tengan el mayor potencial de ampliar el acceso exterior equitativo.

Los factores especificos que se consideraron segln este criterio se enumeran a continuacién. Estos
factores se consideraron en conjunto al otorgar las calificaciones que se muestran en la Tabla adjunta.

Agua apta para realizar actividades de recreacién cerca de la comunidad local.

Cuerpos de agua contiguos.

Restauracion de la costa para desarrollar oportunidades de recreacién.

Capacidad de un concepto para incluir nuevas instalaciones de acceso equitativo y recreacion.

Capacidad de un concepto para brindar mas oportunidades de transporte desde las comunidades
hacia el lago o entre las comunidades del Lago.

Oportunidades de acceso equitativo (lo que incluye, por ejemplo, sendas, acceso a la vida
silvestre o infraestructura para ampliar la calidad de la experiencia de las comunidades del Lago
donde no existia previamente ninguna alternativa).

Como se muestra en el cuadro del lado, los Conceptos de Lago Dividido 2Cy 2D con células de Lago
perimetral recibieron una calificacién de 5 debido a la proximidad del agua a las comunidades. Los
Conceptos de Lago Marino Norte/Sur 1A, 1By 1C también recibieron una calificacién de 5 porque brindan
acceso local a una gran variedad de oportunidades de recreacion en un gran cuerpo de agua cerca de las
comunidades costeras.
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Los Conceptos de Lago Perimetral 3Ay 3B recibieron una calificacién de 4 porque si bien llevan agua
cerca de las comunidades, no cuentan con un gran cuerpo de agua para una mayor variedad de
actividades de recreacién. El Concepto de Importacion de Agua 11 recibid una calificacién de 4, porque si
bien restaura el Lago a los niveles actuales, no logra que el Lago alcance los niveles histéricos.

Los Conceptos de Bombeo 4A, 4B, 4Cy 4D, el Concepto de Reciclado de Agua 7 y los Conceptos del IRP 12
y 13 recibieron una calificacién de 3 debido que presentan un lago residual mas pequefio, un paisaje mas
homogéneo y que el Lago estd mas alejado de las comunidades. El Concepto de Optimizacion de Agua 5
recibié una calificacion de 2 porque carece de un gran cuerpo de agua para actividades de recreacion.

7.2.8 Minimizacion de Emisiones de GHG

Se realizd un modelo de los conceptos para evaluar su contribucién a las emisiones de GHG. El modelo se
centro en los siguientes tres factores:

Emisiones de los equipos de construccion.
Emisiones del paisaje.
Uso de energia durante las operaciones.

Esta evaluacién compardé las diferencias directas con respecto a las condiciones iniciales que se tomaron en
la superficie y la costa del Lago existentes en 1999. En la medida de lo posible, los conceptos incorporarian
medidas para minimizar las emisiones de GHG. M3s alla de esto, se deberia identificar la compensacion de
carbono cuando sea posible a través de soluciones naturales, captura de carbono y energias renovables.
Para esta evaluacion, el término “emisiones del paisaje” hace referencia a los cambios en las emisiones que
podrian ocurrir a partir del cambio de un drea inundada a un drea no inundada, o viceversa.

Los siguientes cuadros presentan los resultados de los cédlculos de GHG vy las calificaciones que se
asignaron a cada concepto para los escenarios de entrada de Alta Probabilidad, Baja Probabilidad y Muy
Baja Probabilidad. Los métodos de analisis para cada uno de los tres factores se analizan en el Anexo F.
Los conceptos con emisiones de GHG combinadas de los tres factores que serian inferiores a las
emisiones de GHG iniciales de 1999 recibieron una calificacion de 5.

Para el escenario de Entrada de Alta Probabilidad, se prevé que todos los conceptos, excepto 1Ay 11,
tengan emisiones de GHG inferiores a los niveles de 1999 vy, por lo tanto, recibieron una calificacion de 5.
Se prevé que las emisiones de GHG asociadas al Concepto 1A sean levemente superiores a las emisiones
iniciales de 1999y, por lo tanto, el Concepto 1A recibié una calificacion de 4. Las emisiones de GHG
asociadas al Concepto 11 serian bastante mayores que las condiciones de 1999 y, por lo tanto, este
concepto recibio una calificacion de 2.

Para el escenario de Entrada de Baja Probabilidad, se prevé que todos los conceptos, excepto 1Cy 11,
tengan emisiones de GHG inferiores a los niveles de 1999 vy, por lo tanto, recibieron una calificacién de 5.
Se prevé que las emisiones de GHG asociadas al Concepto 1C sean levemente superiores a las emisiones
iniciales de 1999y, por lo tanto, recibieron una calificacién de 4. Al igual que para el escenario de Entrada
de Alta Probabilidad, las emisiones de GHG asociadas al Concepto 11 serian bastante mayores que las
condiciones de 1999y, por lo tanto, este concepto recibid una calificacidon de 2.

Para el escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad, se prevé que todos los conceptos tengan
emisiones de GHG inferiores a los niveles de 1999y, por lo tanto, recibieron una calificacién de 5.
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Minimizacion de las emisiones de gas de efecto invernadero (GHG): Escenario de entrada de alta probabilidad

Concepto de restauracion Construccion* Energia Paisaje Total vs. 1999**| Calif.
Costa 1999 1,760,000 1,760,000
Fase 1: Plan de 10 Afios 3,189 111 1,290,000 1,293,300 73% 5
1. Lago marino norte/sur
1A con complejo de habitats salinos (SHC) 42,781 111 1,750,000 1,792,892 102% 4
1B sin SHC 19,799 111 1,498,000 1,517,910 86% 5
1C sin SHC, con embalse de agua dulce (FWR) 19,799 111 1,475,000 1,494,910 85% 5
2. Lago dividido/Lago marino sur
2A con Plan de 10 Afios completo 6,176 111 1,341,000 1,347,287 77% 5
2B sin Proyecto del Rio Alamo (ARP) 5,276 111 1,300,000 1,305,387 74% 5
2C sin ARP, con 2 células del lago perimetral 5,952 111 1,313,000 1,319,063 75% 5
2D sin ARP, con 2 células del lago perimetral y FWR 6,852 111 1,343,000 1,349,963 77% 5
3. Lago perimetral actualizado
3A Lago perimetral actualizado 7,814 111 1,429,000 1,436,925 82% 5
3B Lago perimetral actualizado sin ARP y 3 células/c FWR 6,836 111 1,381,000 1,387,947 79% 5
4. Bombeo
4A con control de polvo 4,817 274 1,484,000 1,489,091 85% 5
4B con tuberia 7,358 274 1,347,000 1,354,632 77% 5
4C con control de polvo + tuberia 8,986 274 1,507,000 1,516,260 86% 5
4D con control de polvo/s ARP/c FWR 4,817 274 1,544,000 1,549,091 88% 5
5 Optimizacion del agua (35,000 ac) 5,138 111 1,437,000 1,442,249 82% 5
7 Reciclado de agua 11,506 111 1,358,000 1,369,617 78% 5
11 IRP Importacion de agua 196,484 |1,263,000 1,380,000 2,839,484 161% 2
12 IRP Intercambio de agua 115,243 452,000 1,053,000 1,620,243 92% 5
13 IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 45,071 131,000 1,391,000 1,567,071 89% 5
*Factor de emision de GHG basado en construcciéon de SCH.
**Cambio estimado en emisiones de GHG comparado con la superficie del agua y la costa en 1999.
Minimizacion de las emisiones de gas de efecto invernadero (GHG): Escenario de entrada de baja probabilidad
Concepto de restauracion Construccion* Energia Paisaje Total vs. 1999**| Calif.
Costa 1999 1,760,000 1,760,000
Fase 1: Plan de 10 Afios 3,189 111 1,196,000 1,199,300 68% 5
1. Lago marino norte/sur
1A con complejo de hébitats salinos (SHC) 42,781 111 763,000 805,892 46% 5
1B sin SHC 19,799 111 1,369,000 1,388,910 79% 5
1C sin SHC, con embalse de agua dulce (FWR) 19,799 111 1,805,000 1,824,910 104% 4
2. Lago dividido/Lago marino sur
2A con Plan de 10 Afios completo 6,176 111 1,101,000 1,107,287 63% 5
2B sin Proyecto del Rio Alamo (ARP) 5,276 111 1,120,000 1,125,387 64% 5
2C sin ARP, con 2 células del lago perimetral 5,952 111 1,131,000 1,137,063 65% 5
2D sin ARP, con 2 células del lago perimetral y FWR 6,852 111 1,203,000 1,209,963 69% 5
3. Lago perimetral actualizado
3A Lago perimetral actualizado 7,814 111 1,472,000 1,479,925 84% 5
3B Lago perimetral actualizado sin ARP y 3 células/c FWR 6,836 111 1,294,000 1,300,947 74% 5
4. Bombeo
4A con control de polvo 4,817 274 1,485,000 1,490,091 85% 5
4B con tuberia 7,358 274 1,354,000 1,361,632 77% 5
4C con control de polvo + tuberia 8,986 274 1,486,000 1,495,260 85% 5
4D con control de polvo/s ARP/c FWR 4,817 274 1,525,000 1,530,091 87% 5
5 Optimizacién del agua (35,000 ac) 5,138 111 1,357,000 1,362,249 77% 5
7 Reciclado de agua 11,506 111 1,377,000 1,388,617 79% 5
11 IRP Importacion de agua 196,484 |1,263,000 1,235,000 2,694,484 153% 2
12 IRP Intercambio de agua 115,243 452,000 891,000 1,458,243 83% 5
13 IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 45,071 131,000 831,000 1,007,071 57% 5

*Factor de emision de GHG basado en construcciéon de SCH.

**Cambio estimado en las emisiones de GHG en comparacion con 1999.
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Minimizacidn de las emisiones de gas de efecto invernadero (GHG): Escenario de entrada de extremadamente baja probabilidad

Concepto de restauracion Construccion* | Energia Paisaje Total vs. 1999** | Calif.
Costa 1999 1,760,000 1,760,000
Fase 1: Plan de 10 Afios 3,189 111 438,000 441,300 25% 5
1. Lago marino norte/sur
1A con complejo de habitats salinos (SHC) 42,781 111 763,000 805,892 46% 5
1B sin SHC 19,799 111 512,000 531,910 30% 5
1C sin SHC, con embalse de agua dulce (FWR) 19,799 111 503,000 522,910 30% 5
2. Lago dividido/Lago marino sur
2A con Plan de 10 Afios completo 6,176 111 167,000 173,287 10% 5
2B sin Proyecto del Rio Alamo (ARP) 5,276 111 104,000 109,387 6% 5
2C sin ARP, con 2 células del lago perimetral 5,952 111 129,000 135,063 8% 5
2D sin ARP, con 2 células del lago perimetral y FWR 6,852 111 184,000 190,963 11% 5
3. Lago perimetral actualizado
3A Lago perimetral actualizado 7,814 111 379,000 386,925 22% 5
3B Lago perimetral actualizado sin ARP y 3 células/c FWR 6,836 111 485,000 491,947 28% 5
4. Bombeo
4A con control de polvo 4,817 274 317,000 322,091 18% 5
4B con tuberia 7,358 274 167,000 174,632 10% 5
4C con control de polvo + tuberia 8,986 274 317,000 326,260 19% 5
4D con control de polvo/s ARP/c FWR 4,817 274 353,000 358,091 20% 5
5 Optimizacion del agua (35,000 ac) 5,138 111 372,000 377,249 21% 5
7 Reciclado de agua 11,506 111 167,000 178,617 10% 5
11 IRP Importacion de agua 196,484 |1,263,000 167,000 1,626,484 92% 5
12 IRP Intercambio de agua 115,243 452,000 167,000 734,243 42% 5
13 IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 45,071 131,000 462,000 638,071 36% 5
*Factor de emision de GHG basado en construcciéon de SCH.
**Cambio estimado en las emisiones de GHG en comparacion con 1999.
7.2.9 Desarrollo de la Fuerza Laboral
. . , Desarrollo de la fuerza laboral
El mantenimiento continuo de la mayoria de — -
X Concepto de restauracion Calif.
los conceptos genera el potencial de crear el oo 1: Plan de 10 Afios 5
eje de una economia de restauracion, con 1. Lago marino norte/sur
trabajos que incluyen desde gestion de la 1‘B‘ §$”5E°Cmp'ej° de hibitats salinos (SHC) 2
vegetacion hasta electricistas, operadores de 1C sin SHC, ¢ embalse de agua dulce 5
equipos, técnicos de monitoreo cientifico y 2. Lago dividido
personal de ingenieria y planificacion. El 2A con Plan de 10 Afios completo >
) A 2B sin Proyecto del Rio Alamo 5
criterio de desarrollo de la fuerza laboral se 2C sin Alamo/c 2 células del lago perimetral 5
2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce 5

refiere a la medida en que un concepto de
restauracion aumenta la posibilidad de que
se pueda utilizar la fuerza laboral local en el
proyecto, incentiva el empleo local y
garantiza que esta fuerza laboral tenga la
oportunidad de participar. Un concepto de
restauracion que aumente la posibilidad de
que se pueda utilizar la fuerza laboral local
para la construccion y el mantenimiento
continuo o que posibilite la produccién local
de materiales y tecnologia para creary
mantener la infraestructura de restauracion

3. Lago perimetral actualizado

3A Lago perimetral actualizado

3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce

4. Bombeo

4A con control de polvo
4B con tuberia
4C con control de polvo + tuberia

4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce

5. Optimizacion del agua (35,000 ac)

7. Reciclado de agua

11. IRP Importacién de agua

12. IRP Intercambio de agua

13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado

N|jwlwn|on(fon B W Ul

o que brinde oportunidades de capacitacién y educacioén para los residentes locales, tendria una buena

calificacion segun este criterio.
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A fin de evaluar la medida en que cada concepto podria brindar oportunidades para el desarrollo de una
fuerza laboral, analizamos un detalle de la mano de obra especializada y los lugares de empleo para el
SCH. El proyecto de SCH se utiliza como ejemplo del tipo de construccion que se realizaria en los
conceptos. Estos datos para el proyecto de SCH se obtuvieron de Kiewit, la compafiia a cargo de la
construccién del proyecto.

La Figura 7-1 presenta el recuento de los trabajadores en una cobertura de distancia de viaje de 90
minutos (circulos en rojo) ya sea desde Salton City, Mecca o el lago sur (puntos en amarillo). La Figura 7-2
presenta el detalle de la mano de obra del proyecto de SCH entre los empleados que viven dentro del
area local (area azul en la Figura 7-1) y en las areas fuera de esta zona. La figura muestra que la mayoria
de las categorias de mano de obra estan bien representadas por los empleados que viven a 90 minutos
del Lago. Excepto en el caso de los camioneros (Teamsters), los empleados locales son casi el 50% o0 mas
del total de empleados. Las calificaciones para este criterio oscilaran entre 2 y 5, como se muestra en el
cuadro del lado, donde la calificacién de 5 se asignard a los conceptos que tengan el mayor potencial para
apoyar el desarrollo de la fuerza laboral local. En funcién de los datos del proyecto de SCH, es probable
gue los proyectos en la cuenca con componentes como los del proyecto de SCH respalden el desarrollo
de la fuerza laboral y, por lo tanto, recibieron un valor de 5.

Recuento de
trabaiadores

Figura 7-1. Cobertura de distancia de viaje de 90 minutos desde las tres ubicaciones cerca de Salton Sea (Salton
City, Mecca y lago sur, en amarillo) por trabajadores del proyecto de Habitats para la Conservacion de Especies
(SCH). Los puntos rojos representan la ubicacion y el recuento de los trabajadores.
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304
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Carpenter Cement Mason Laborer Operator Teamster
Carpintero Albafiil de Obrero Operador Camionero
cemento sindical (Teamster)

Figura 7-2. Trabajadores del proyecto ae Hapitats para 1a Conservacion de Especies (SCH) por tipo de sindicato.
La designacidn de local se aplica a los trabajadores que viven en un radio de 90 minutos de viaje en vehiculo de
Salton City, Mecca o el lago sur.

Los proyectos de tuberias donde la mayor parte del trabajo se realizaria fuera del drea recibieron una
calificacion de 3. El Concepto 13, el concepto de Transferencia de Agua del Rio Colorado del IRP, crearia
algunos trabajos locales, pero también podria tener un impacto negativo en algunos trabajadores
agricolas y, por lo tanto, recibié una calificacién de 2.

7.2.10 Desarrollo Economico Sustentable

Este criterio se refiere a la medida en que un concepto de restauracion brinda o permite, directa o
indirectamente, beneficios de desarrollo econdmico sustentable. Los conceptos de restauraciéon que
utilizan materiales y tecnologias locales para crear y mantener la infraestructura de restauracion
recibirian una buena calificacién segun este criterio. Las calificaciones oscilaran entre 1y 5, donde la
calificacion de 5 se asignara a los conceptos que tengan el mayor potencial para apoyar el desarrollo
econdmico sustentable y la economia local.

Al calificar los conceptos, se supuso que los beneficios del Plan de la Fase | ya se habrian acumulado. Por
lo tanto, este criterio hace referencia a los beneficios mas alla del Plan de la Fase |, y la Fase 1: Plan de 10
Afios recibe una calificacion de 1 para este criterio.

Los factores especificos que se consideraron segln este criterio se enumeran a continuacion. Estos
factores se consideraron en conjunto al otorgar las calificaciones que se muestran en el cuadro adjunto.

o Acceso al desarrollo geotérmico y de litio. Garantizar el acceso al desarrollo geotérmico y de litio
brinda beneficios econédmicos continuos para las comunidades alrededor del Lago. Por lo tanto,

Plan a Largo Plazo del SSMP
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Desarrollo econémico sustentable

desarrollo de litio ni el acceso a Concepto de restauracion calif.
la energia geotérmica recibird Fase 1: Plan de 10 Afios =
una calificacién mas alta 1. Lago marino norte/sur
' 1A con complejo de habitats salinos (SHC) 3
Impactos en la economia 18 sin SHC 4
, | | | L t 1C sin SHC, c embalse de agua dulce 5
agricola local. Los conceptos que 2. Lago dividido
no respalden la economia 2A con Plan de 10 Afios completo 4
agricola local recibiran una 2B sin Proyecto del Rio Alamo e
. ., , . 2C sin Alamo/c 2 células del lago perimetral 5
cahﬂcguon mas baJa' Este factor 2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce 5
se aphca al Conce pto 13/ que 3. Lago perimetral actualizado
implica el barbecho de los 3A Lago perimetral actualizado 3
campos agrfcolas locales a 3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce 5
. ; 4. Bombeo
cambio de agua del Rio Colorado 4A con control de polvo 7
para el Lago. 4B con tuberia 3
4C con control de polvo + tuberia 4
. p
Tu ber|as dentro y fuera de |a 4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce 5
region. Las tuberias de larga 5. Optimizacion del agua (35,000 ac) 4
distancia no utilizan materiales 7. Reciclado de agua >
. logias | les: | 11. IRP Importacién de agua 5
nitecno oglas locales; por 1o 12. IRP Intercambio de agua 3
tanto, los conce ptos que utilizan 13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 2

estas tuberias recibirdn una
calificacion mas baja que los conceptos que no las utilizan.

Gasto de recursos en la cuenca. Se prevé que los proyectos que impliquen principalmente
actividades de construccion y operacion dentro de la Cuenca de Salton respalden mejor el
desarrollo econémico sustentable y, por lo tanto, recibirdn una calificacion mas alta que aquellos
que no lo hagan.

Como se muestra en el cuadro de arriba, la calificacidn de 5 se asignd a los conceptos que tienen un gasto
casi exclusivo de recursos en la Cuenca de Salton y que no tienen grandes actividades de construccién
dentro del KGRA. La calificacidn de 4 se asignd a los conceptos que tienen un gasto casi exclusivo de
recursos en la Cuenca de Salton con algunas actividades de construccion dentro del KGRA que se pueden
planificar para evitar dreas especificas de desarrollo de energia geotérmica. La calificacién de 3 se asigné
a los proyectos de tuberias y la calificacién de 2 se asigndé al Concepto 13, que incluye el barbecho.

7.3 Complecidn

La complecién se evalud en cuanto a si un concepto de restauracién cumple con los objetivos del LRP de
Salton Sea. Un concepto que logre los siguientes objetivos recibiria una calificacion de “completo”:

Proteger o mejorar la calidad del aire para reducir las consecuencias en la salud publica.

Restaurar el habitat de la costa y acudtico para lograr una estabilidad a largo plazo a niveles
histéricos y para la diversidad de peces y vida silvestre que dependen de Salton Sea (F&GC 2931).

Proteger o mejorar la calidad del agua para brindar oportunidades para usos beneficiosos y para
reducir las consecuencias ambientales.

Se debe obtener una calificacion minima de 3 (eficaz) en cada uno de los criterios de eficacia para cumplir
con cada uno de los objetivos de complecién.
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Para el escenario de Entrada de Alta Probabilidad, una evaluacion inicial de todos los conceptos reveld
calificaciones bajas en el criterio de “Capacidad para reducir las emisiones de polvo” para los conceptos 7,
12 y 13. Afin de que estos conceptos cumplan con los “criterios de compleciéon”, se modificaron para
incluir la mejora de la vegetacién a medida que el lecho del lago quede expuesto con el tiempo. El costo
de estos programas actualmente se estima en unos $30,000 por acre. Por lo general, estos fondos
deberian extenderse durante muchos afios, ya que la tasa de exposicién ocurriria durante muchos afios
con la disminucion delas entradas. Actualmente, se esta elaborando la estimacion por fases de los costos
de revegetacion y se incluird con los costos anuales de operacion para cada concepto.

Después de modificar los conceptos para incluir un programa de revegetacion, como se muestra en el
cuadro de la siguiente pagina, los conceptos 3A, 3B y 5 alin no cumplieron con el criterio de “complecién”
porque fueron menos que eficaces en brindar suficiente habitat de aguas profundas. Estos conceptos no
se pueden modificar facilmente para brindar un drea suficiente de habitat acudtico de aguas profundas
debido a los fundamentos de su disefio. Los Conceptos 3A y 3B tienen sistemas de diques disefiados para
funcionar en condiciones de bajas entradas y trasladarlos reduciria esa capacidad. El Concepto 5 se cred
en funcién de brindar habitats acuaticos de bajo costo, con alta eficiencia del agua, de poca profundidad
y profundidad media. Modificar este concepto para incorporar suficiente habitat de aguas profundas
cambiaria su costo original.

Para el escenario de Entrada de Alta Probabilidad, los conceptos que cumplieron con el criterio de
complecioén incluyen todas las variaciones del Lago Dividido, todas las variaciones de la opcion de
Bombeo, Reciclado de Agua, Importacién de Agua del IRP, Intercambio de Agua del IRP, y Transferencia
de Agua del Rio Colorado del IRP.

Las columnas en el cuadro con la marca “Después”, identifican a los conceptos que se modificaron con
medidas de control del polvo adicionales para cumplir con el criterio de complecién. Las calificaciones se
muestran para cambiarde 1 a 5.

Para el escenario de Entrada de Baja Probabilidad, los Conceptos 2A, 4A 'y 5A se agregaron al grupo que
no tendria suficiente habitat de aguas profundas para cumplir con el criterio de complecién. Los
Conceptos 2By 2C se podrian considerar completos con medidas de control del polvo adicionales. Para el
escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad, todos los concepto, excepto el Concepto 11, no
cumplirian con el criterio de habitat de aguas profundas y, por lo tanto, se consideran incompletos en esa
entrada.
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Complecién: cumple con todos los objetivos individuales
Concepto de restauracion /Antes* Después*| Antes* |Después*|Antes* Después*

Base
1. Lago marino norte/sur

1A con complejo de habitats salinos (SHC)
1B sin SHC
1C sin SHC, c embalse de agua dulce

2. Lago dividido
2A con Plan de 10 Afios completo
2B sin Proyecto del Rio Alamo
2C sin Alamo/c 2 células del lago perimetral
2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce

3. Lago perimetral actualizado

3A Lago perimetral actualizado (UPL)

3B UPL sin Proyecto Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce
4. Bombeo

4A con control de polvo

4B con tuberia

4C con control de polvo + tuberia
4D con control de polvo/sin Alamo/c embalse de agua dulce
5 Optimizacién del agua (35,000 ac)
7 Reciclado de agua
11 IRP Importacion de agua
12 IRP Intercambio de agua
13 IRP Transferencia de agua del Rio Colorado
*Calificacion de finalizacidn antes y después de la implementacién de proyectos de mejora de la vegetacidn para controlar el polvo, mas alla de
los que se necesitarian si solo se implementaran los proyectos de la Fase 1.

7.4 Eficiencia

La eficiencia mide los costos estimados del concepto de restauracion, el plazo para su implementacion,
los beneficios logrados, y los riesgos directos e indirectos. La eficiencia se dividid en los siguientes 10
criterios:

o Plazo para completar la solucién

o Costo de Capital

o Costo de Operacion, Mantenimiento, Energia y Reemplazo (OMER)
o Beneficios Crecientes con Financiacién Creciente

o Tecnologia Comprobada/Reduccién de Riesgos

o Riesgo de Suministro de Agua

o Riesgo de Terremotos

o Cambio climatico relacionado con condiciones climaticas extremas
o Cumplimiento Reglamentario

o Derechosy Acuerdos de Agua Locales, Estatales y Federales

La evaluacion de los conceptos de restauracién para cada uno de estos criterios de eficiencia se analiza a
continuacion.

Plan a Largo Plazo del SSMP
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7.4.1 Plazo para completar la solucion

Este criterio evalla el plazo para que un concepto de restauracidon se complete se ponga en
funcionamiento. El plazo se dividié en cuatro componentes:

Estudio de viabilidad y elaboracion de documentos ambientales de la NEPA/CEQA: Se supuso que
el plazo para estas actividades serd de tres afios para todos los conceptos.

Disefio detallado y obtencion de permisos: El plazo para completar los disefios finales y todos los
documentos de obtencién de permisos variara segin la complejidad de los conceptos de
restauracion, y se supuso que oscilard entre 3y 10 afios. Para los conceptos propuestos por el
IRP, los plazos para el disefio y la construccién se tomaron del informe final del IRP. Para los
conceptos basados en otros materiales fuente donde se presentaron los plazos de disefio y
construccién, se adoptaron tales plazos. La opinidn de ingenieria basada en la complejidad del
proyecto en comparacion con proyectos a escalas similares se aplicd cuando no estaba disponible
la informacion de los documentos fuente.

Construccién: El plazo de construccion variara segun la complejidad de los conceptos de
restauracion y se supuso que oscilarad entre 3y 20 afios siguiendo las pautas antes analizadas para
el disefio y la obtencidon de permisos.

Plazo para alcanzar la meta de habitat: El plazo para alcanzar la meta de habitat es el tiempo
desde que finaliza la construccion hasta que se alcanza la salinidad objetivo en el drea del habitat
principal. En la mayoria de los casos, la salinidad objetivo para el drea del habitat principal es de
20-40 PPT. El plazo para alcanzar las metas de habitat variard segun las futuras entradas. El
andlisis inicial se basa en una condicion de entradas que supone lo siguiente: (1) que el IID
recibird su asignacion legal de agua; (2) que el cambio climatico gradualmente provocard un
aumento en la evapotranspiracion (ET), lo que requerird un aumento en la eficiencia del riego de
los cultivos y eso reducira los caudales al lago; v (3) que habra sequias periddicas que provocaran
la implementacién del plan de reduccidn por sequias.

El concepto con el plazo mas breve para lograr todos los objetivos del proyecto, segun se indica al
alcanzar la meta de salinidad objetivo en el drea del habitat principal, recibié una calificacién de 5. Se
restd un punto por cada cinco afios adicionales para lograr todos los objetivos del proyecto, hasta llegar a
un minimo de 1. El cuadro de la siguiente pagina muestra como se calificaron los plazos para cada uno de
los conceptos en funcién del escenario de Entrada de Alta Probabilidad.
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Plazos en afios para alcanzar los objetivos de habitats

Viabilidad y Disefios y .. | Objetivo de )
) Construccion . Total | Calif.
Concepto de restauracion NEPA/CEQA | permisos habitats*
Fase 1: Plan de 10 Afios 10 5
1. Lago marino norte/sur
1A con complejo de habitats salinos (SHC) 3 4 20 2 29 2
1B sin SHC 4 8 2 17
1C sin SHC, con embalse de agua dulce 3 4 8 2 17 4
2. Lago dividido/Lago marino sur
2A con Plan de 10 Afios completo 3 2 3 5 13 5
2B sin Proyecto del Rio Alamo 3 2 3 5 13 5
2C sin Alamo, con 2 células del lago perimetral 3 2 5 5 15 5
2D sin Alamo, con 2 células del lago perimetral 3 2 5 5 15
y embalse de agua dulce 5
3. Lago perimetral actualizado
3A Lago perimetral actualizado 3 3 8 2 16 4
3B Lago perimetral modificado sin Proyecto Alamo 3 3 8 2 16 4
y sin células de lago perimetral cerca del Rio Alamo, incluido un
embalse de agua dulce
4. Bombeo
4A con control de polvo 3 3 5 37 48 1
4B con tuberia 3 6 5 36 50 1
4C con control de polvo y tuberia 3 6 5 34 48 1
4D con control de polvo y embalse de agua dulce 3 5 6 36 50 1
5. Optimizacion del agua (35,000 ac) 3 3 10 2 18 4
7. Reciclado de agua 3 3 6 36 48 1
11. IRP Importacion de agua 3 10 9 15 37 1
12. IRP Intercambio de agua 3 10 8 15 36 1
13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 14 25 3

* Plazo desde la finalizacion de la construccion hasta lograr la salinidad objetivo en el drea de habitat principal.

7.4.2 Costo de Capital

Los costos de capital para cada concepto se estimaron, principalmente, a partir de otros documentos
fuente actualizados a ddlares en 2022, segun se describe en el Capitulo 5. La estimacién de los costos
totales de capital de construccién en ddlares en 2022 para un concepto de restauracion incluye los costos
para construir el programa inicial de la Fase 1 mas los proyectos de la Fase 2. La calificacion para cada
concepto luego se basé en la combinacion de los costos de capital para la Fase 1y la Fase 2.

La escala utilizada se basa, principalmente, en la eficiencia histérica de la recuperacion del lecho del lago
expuesto en un habitat con vegetacién o acuatico por acre segun las acciones de la Fase 1. Al momento
de este Plan, se prevé que el costo de las acciones de la Fase 1 sea de $1.3 mil millones. EI SSMP ha
asegurado aproximadamente la mitad de los fondos necesarios para llevar a cabo las acciones de la Fase
1y prevé que una combinaciéon de fondos estatales y federales adicionales cubrirdn el resto de las
necesidades financieras.

A los fines de este Plan, cualquier concepto que logre el criterio de “complecion” y cueste menos que las
acciones de la Fase 1, se consideraria altamente eficiente y recibiria una calificacién de 5. Esta escala de
eficiencia se aplica de manera no lineal, de modo que cada vez que el costo se duplique, la calificacién de
eficiencia recibird 1 punto menos (consulte la Tabla a continuacion). El fundamento de una escala no
lineal para los costos de capital es que histéricamente, las decisiones en materia de inversiones de capital
se realizan en funcién de los prondsticos del presupuesto actual y a corto plazo, lo que implica
relativamente una mayor certidumbre. Por el contrario, la asignacién de fondos a largo plazo para los
costos de OMER depende de prondsticos presupuestarios a largo plazo, lo que implica una gran
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incertidumbre. Esta escala no lineal captura al valor de tener una certidumbre de prondstico
presupuestario a corto plazo.

Escala
criterios Altan51ente 4 3 No :/Iu 1
Muy Eficiente Eficiente ¥ No Eficiente

Eficiente Eficiente

Costos de Capital
para las Acciones de $2.6 B o menos $2.6B-$3.9B $3.9B-$6.5B $6.5B-$11.7B $11.7 B o mas
la Fase 1y la Fase 2

La siguiente Tabla muestra la calificacién de los costos de capital de construccién para cada concepto.

7.4.3 Costo de Operacion, Mantenimiento, Energia y Reemplazo

Este costo es la estimacién de los costos totales anuales de operacién, mantenimiento, energia y
reemplazo (OMER) en délares en 2022 para un concepto de restauracién (es decir, el monto anual
necesario para pagar los costos de OMER en un horizonte de planificacion a 75 afios), teniendo en cuenta
los posibles ingresos generados a partir de un concepto. Esta escala utilizada para evaluar los costos de
OMER se basa, principalmente, en la capacidad histérica para asegurar la financiacién de las actividades
de OMER para los habitats con vegetacion y acuaticos. Al momento de este Plan, los costos de OMER
previstos para las acciones de la Fase 1 se estiman en $64 millones. El SSMP aln no ha asegurado fondos
anuales para operar, mantener nireparar las acciones de la Fase 1, y prevé una combinacién de fondos
estatales y federales adicionales para cubrir esta necesidad financiera.

La financiacion a largo plazo para los costos de OMER depende de prondsticos presupuestarios a largo
plazo, lo que implica una gran incertidumbre. Por ello se coloca mayor valor en la eficiencia de los costos
de OMER. Por lo tanto, se utiliza una escala lineal para esta métrica, de modo que una calificaciéon de 5
requiere que los costos de OMER para el LRP permanezcan dentro del 50% de los costos de las acciones
de la Fase 1. El nivel de eficiencia disminuye de manera lineal cada vez que los costos aumentan a la
mitad de los costos de OMER de la Fase 1 utilizando la escala que se muestra a continuacion.

Escala
Criterios AItan51ente 4 3 No i/lu 1
Muy Eficiente Eficiente y No Eficiente

Eficiente Eficiente

Costos anuales de
OMER para las
Acciones de la
Fase 1y la Fase 2

$96 M 0 menos S96 M -$128 M $128 M -$160M | $S160 M -5$192 M $192 M o0 maés

El cuadro de la siguiente pdgina muestra la estimacion de los costos de capital y OMER para cada
concepto junto con la calificacidn de tales costos para cada concepto.
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Comparacion de costos a nivel conceptual

Costos de capital ($M) Costos de OMER ($M)
Concepto de restauracion Fase 1 Fase 2 Total Calif. | Fase 1l Fase 2 Total Calif.
Fase 1: Plan de 10 Afios $ 1,293 $ 1203785 65 $ 65 B
1. Lago marino norte/sur
1A con complejo de habitats salinos (SHC) 1,2 16,053 17,347 65 225 290-
1B sin SHC 1,2 6,735 8,028 2 65 33 98 4
1C sin SHC, con embalse de agua dulce 9 7,100 8,028, 2 46 51 98 4
2. Lago dividido/Lago marino sur*
2A con Plan de 10 Afios completo 1,293 1,211 2,504 65 13 77
2B sin Proyecto del Rio Alamo 928 1,211 2,139 46 13 59
2C sin Alamo, con 2 células del lago perimetral 928 1,485 2,413 46 16 62
2D sin Alamo, con 2 células de lago perimetral y 928 1,850 2,778 4 46 34 81
embalse de agua dulce
3. Lago perimetral actualizado
3A Lago perimetral actualizado 719 2,449 3,168 4 36 7 43
3B Lago perimetral modificado sin Proyecto 728 2,043 2,772 4 36 7 43.
Alamo y sin células de lago perimetral cerca de Alamo
4. Bombeo**
4A con control de polvo 1,293 660 1,953 [ 5 | 65 33 98 4
4B con tuberia 1,293 1,690 2984 | 4 65 85 149 3
4C con control de polvo y tuberia 1,293 2,350 3,644 4 65 118 182 2
4D con control de polvo y embalse de agua dulce 1,293 1,025 2,318 65 51 116 4
5. Optimizacién del agua (35,000 ac) 928 1,155 2,083 46 58 104 4
7. Reciclado de agua 1,293 3,372 4,665 65 173 238
11. IRP Importacion de agua 1,293 78,376 79,669 65 3,776 3,841
12. IRP Intercambio de agua 1,293 45,435 46,728 65 3,030 3,095
13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado $ 1,293 $ 16,982 S 18,275 S 65 $2,741 $2,806

* No incluye costos para la construccion o el mantenimiento de una carretera en la barrera a la mitad del Lago.

** No se incluyen los costos para la recuperacion de tierras de cultivo.

7.4.4 Beneficios Crecientes con Financiacion Creciente

Este criterio evalla la medida en que la
financiacion creciente para un concepto de
restauracion puede dar como resultado
beneficios crecientes. Un concepto que
ofrezca beneficios significativos tempranos
tendria la mayor calificacion, mientras que
un concepto que ofrezca beneficios
significativos a mas largo plazo recibiria la
menor calificacién.

Las calificaciones se asignaron entre 1y 5
teniendo en cuenta los requerimientos de
financiacion para cada componente y el drea
del habitat que se logrd con la construccidn
de cada componente. Esta escala se basa en
los fondos recientes maximos que se le
asignaron al SSMP, por un total de $220
millones. Suponiendo los mismos fondos
federales, esa cantidad se duplicaria y daria
un total de $440 millones. Las calificaciones

Beneficios crecientes con financiacion creciente

Concepto de restauracion

Calif.

Fase 1: Plan de 10 Afios

1. Lago marino norte/sur

1A con complejo de habitats salinos (SHC)

1B sin SHC
1C sin SHC, c embalse de agua dulce

N

. Lago dividido

2A con Plan de 10 Afios completo
2B sin Proyecto del Rio Alamo
2C sin Alamo/c 2 células del lago perimetral

2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce

w

. Lago perimetral actualizado

3A Lago perimetral actualizado

3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce

4. Bombeo

4A con control de polvo
4B con tuberia
4C con control de polvo + tuberia
4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce

5. Optimizacion del agua (35,000 ac)

7. Reciclado de agua 3
11. IRP Importacién de agua
12. IRP Intercambio de agua
13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 2
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se asignaron en funcién de la cantidad de beneficios que se podrian alcanzar con una asignacién de
fondos de $440 millones.

Los resultados de las calificaciones de los beneficios crecientes se muestran en el cuadro de arriba. Los
conceptos Iniciales y de Optimizacion de Agua se podrian financiar en fracciones crecientes y los
beneficios crecientes de habitats serian proporcionales a cada fraccion creciente de financiaciéon. Ambos
conceptos recibieron una calificacién de 5. Los Conceptos de Lago Perimetral Actualizado y 2D también
tienen componentes que se podrian financiar en fracciones crecientes con beneficios de habitats
crecientes y recibieron calificaciones de 4. Muchos otros conceptos tendrian algunos beneficios
crecientes y recibieron calificaciones de 2 o 3 en funcién de los beneficios de habitats que podrian lograr
con la financiacién creciente. Tales conceptos con grandes paquetes de financiacion superiores a los $440
millones y sin beneficios crecientes recibieron una calificacién de 1.

7.4.5 Tecnologia Comprobada/Reduccion de Riesgos

Este criterio evalla si un concepto de Tecnologia comprobada/reduccion de riesgos
restauracion utiliza tecnologfas no Concepto de restauracién Calif.
B . Fase 1: Plan de 10 Afios 5
comprobadas o tecnologias que tienen un 1 2e5 marino norte/sur
alto nivel de riesgos de construccion y 1A con complejo de habitats salinos (SHC) 1
operativos. Se supone que las tecnologias 18 sin SHC 1
. L 1C sin SHC, c embalse de agua dulce 1
comprobadas y ampliamente utilizadas 2. Lago dividido
tendrdn menores riesgos y mejores 2A con Plan de 10 Afios completo 5
calificaciones. 2B s!n Proyecto dell Rio Alamo ' 5
2C sin Alamo/c 2 células del lago perimetral 5
2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce 5
Los conceptos que emplean tecnologlas 3. Lago perimetral actualizado
estandar, con un desempefio de bajo riesgc ~ 3A Lago perimetral actualizado 4
0o, o .. 3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce| 4
comprobado, recibiran la mayor calificacion 3 gombeo
de 5. Los conceptos que tienen tecnologias  4A con control de polvo 3
que se han utilizado en otros lugares, pero 4B con tuberia 2
. , | 4C con control de polvo + tuberia 2
no n.ecesarlamente en areas altamente 4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce 3
sismicas, como la de la Cuenca de Salton, 0 5. Optimizacién del agua (35,000 ac) 5
se han utilizado a gran escala, como en 7. Reciclado de agua L
e s . ., 11. IRP Importacién de agua 2
Salton Sea, recibirdn una calificacién .
) ) ) 12. IRP Intercambio de agua 2
intermedia de 3. Los conceptos que tienen 13, IR Transferencia de agua del Rio Colorado 2

tecnologias que no se han utilizado

ampliamente en otros lugares y que no se han utilizado a gran escala como en Salton Sea recibiran la
menor calificacion de 1. Los conceptos que emplean una combinacién de tecnologias con distintos
vencimientos pueden recibir calificaciones intermedias.

Los siguientes conceptos recibieron una calificacion de 5 para este criterio: el concepto Inicial, los
conceptos de Lago Dividido y el Concepto 5 de Optimizacion de Agua. El concepto Inicial implica bermas
bajas y bombas, e incluye un SCH como el elemento clave, que ya se encuentra en construccion. El
elemento clave de los conceptos de Lago Dividido es una calzada central que se basa en un disefio
conceptual desarrollado por la Oficina de Recuperacion (USBOR, 2007) que, segun lo presentado, cumple
con el estandar de disefio de la Oficina. Recientemente, se construyd una calzada de 1 milla en Salton Sea
como parte del proyecto de SCH. El Concepto 5, el concepto final que recibié una calificacion de 5,
implicaria bermas bajas y canales, generalmente siguiendo las practicas agricolas comunes del Valle de
Imperial.



7 Evaluacion de los Conceptos de Restauracion

Los conceptos de Lago Perimetral Actualizado recibieron una calificacion de 4. Las células en el Lago
Perimetral se construirian utilizando bermas similares a la berma externa de 7 millas del SCH que

actualmente se encuentra en construccién. Las lecciones aprendidas del SCH se podrian aplicar a los
disefios de las bermas de las células de lago perimetral. Sin embargo, dada la longitud total de las bermas
y la necesidad de gestionar el agua a través del sistema, la tecnologia comprobada para el Lago Perimetral

recibié una calificacion de 4.

Muchos otros conceptos recibieron menores calificaciones. Los conceptos de Bombeo donde se utiliza la
salmuera para el control del polvo recibieron una calificacion de 3. Si bien estos conceptos utilizan
tecnologias comunes, las aplicaciones especificas son Unicas y la capacidad para funcionar en el lecho del
lago expuesto supone algunos desafios. El concepto de Bombeo con Tuberia y los conceptos

recomendados por el IRP implican tecnologias complejas que serian exclusivas para Salton Sea.

Los conceptos de Lago Marino Norte/Sur y Reciclado de Agua recibieron una calificacion de 1. El Lago
Marino Norte/Sur implicaria construir una estructura de retencidn de agua de hasta 47 pies de alturay
aproximadamente 50 millas de longitud en la parte himeda, sobre los sedimentos blandos del fondo del
lago, en un drea altamente sismica. A nuestro entender, nunca se ha construido un proyecto similar de tal
magnitud. El concepto de Reciclado de Agua implica la construccidn de cinco plantas de destilacion de
agua de 20 MGD utilizando tecnologias que nunca antes se habian utilizado juntas en ninguna planta de
produccion a gran escala. Ademads, cada planta de destilacién requiere vapor de baja presién de
actividades geotérmicas. Existe el riesgo de que esta cantidad de vapor no esté disponible.

7.4.6 Riesgo de Suministro de Agua

Los conceptos de restauracion que se
puedan desempefiar segun lo planificado
en una amplia variedad de condiciones de
entradas futuras tendrian una mejor
calificacion que aquellos con una variedad
mas limitada.

La calificacién para el riesgo de suministro
de agua se basa en cémo se reduce el
desempefio cuando el régimen hidroldgico
cambia de la Entrada de Alta Probabilidad a
la Entrada de Baja Probabilidad. Esta
métrica no considera el valor del habitat
general, ya que dicha métrica ya se tuvo en
cuenta. El valor de esta métrica se basa en
brindar certidumbre en condiciones
ambientales, no en la cantidad general de
habitat.

Por ejemplo, un concepto podria tener
calificaciones relativamente bajas para las

Riesgo de suministro de agua

Concepto de restauracion Calif.
Fase 1: Plan de 10 Afios 5
1. Lago marino norte/sur
1A con complejo de habitats salinos (SHC) 5
1B sin SHC 5
1C sin SHC, c embalse de agua dulce 5
2. Lago dividido
2A con Plan de 10 Afios completo 1
2B sin Proyecto del Rio Alamo 2
2C sin Alamo/c 2 células del lago perimetral 2
2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce 2
3. Lago perimetral actualizado
3A Lago perimetral actualizado 5

3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce

(%2}

4. Bombeo

4A con control de polvo

4B con tuberia

4C con control de polvo + tuberia

4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce

5. Optimizacion del agua (35,000 ac)

7. Reciclado de agua

11. IRP Importacion de agua

12. IRP Intercambio de agua

13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado

métricas de habitats, pero si el desempefio no cambia segln el escenario hidroldgico, el concepto
recibiria una calificacion de 5. Los conceptos con la mayor disminucion de desempefio recibirian una
calificacion de 1. Luego, se utilizaria una interpolacion lineal para asignar las calificaciones intermedias.

w R W=

w




7.4.7 Riesgo de Terremotos

El criterio de Riesgo de Terremotos evalla
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Riesgo de terremotos

el grado de susceptibilidad de los Concepto de restauracién Calif.

elementos de los conceptos individuales, Fase 1: Plan de 10 Afios 4
’ 1. Lago marino norte/sur
como bermas, compuertas 'y tuber|as, ante 1A con complejo de habitats salinos (SHC) 1
un posible evento de actividad sismica. 1B sin SHC 1
Para este criterio, también se consideran 1Csin SHC, c embalse de agua dulce 1
. 2. Lago dividido
el tiempo y el costo para restaurar la 2A con Plan de 10 Afios completo 5
funcionalidad después de una posible falla, 2B sin Proyecto del Rio Alamo 5
al igual que la funcionalidad limitada siatin ~ 2Csin Alamo/c 2 células del lago perimetral >
. . 2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce 5
pudieran funcionar algunas partes del 3. Lago perimetral actualizado

concepto segun lo planificado. Todos los 3A Lago perimetral actualizado 4
conceptos deberian estar disefiados para 3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce| 4
soportar un evento sismico en funcion de & EZT::Zontrol de polvo 5
las condiciones sismicas del area. Esto 4B con tuberfa 4
podria implicar aceleraciones laterales 4C con control de polvo + tuberfa &
. 4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce 4
cercanas a la fuerza g. Sin embargo, a 5. Optimizacion del agua (35,000 ac) =
pesar de la solidez del disefio, el riesgo 7. Reciclado de agua 5
sismico permaneceria latente. 11. IRP Importacion de agua 4
12. IRP Intercambio de agua 4
13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 5

La calificacién del concepto para el riesgo
de terremotos se muestra en el cuadro del
lado y se analiza a continuacién:

Para los conceptos con terraplenes, los conceptos con la menor combinacion de altura de
estructura de terraplén/diferencial de cabezal y volumen de retencién de agua recibieron una

calificacion de 5. Dos de los conceptos de Lago Dividido recibieron una calificaciéon de 5. Los

cuerpos de agua en cualquiera de ambos lados de la calzada central solo tendrian unas pocas
pulgadas de diferencia en la elevacion de la superficie del agua; por lo tanto, no habia
probabilidades de que ocurra una liberacién catastrdéfica de agua.

Los sistemas de estanques de poca profundidad también tendrian pocas probabilidades de una
gran liberacién de agua y recibieron una calificacion de 5.

Los conceptos de Lago Perimetral se disefiarian para retener agua con una elevacion de hasta 10
pies mayor que la del lado corriente abajo. En caso de ruptura, dado que el sistema esta disefiado
en células, el pasaje entre las células se podria obstruir temporalmente y la célula se podria
drenar mientras se realiza la reparacidn. Si bien se podria liberar algo de agua, seria hacia la
cuenca central de la zona de Salton Sea en adreas que no serian accesibles para el publico. Las
células de lago perimetral recibieron un valor de 4 para este criterio. La excepcién son los
Conceptos 2Cy 2D. Si bien estos conceptos incluian células de lago perimetral, se planificaron
para tener la misma elevacion de nivel de agua que la cuenca norte. Por lo tanto, estos conceptos
también recibieron una calificacion de 5.

Los conceptos de importacion de agua tienen grandes tuberias largas que estan sujetas a posibles
dafios por terremotos. Esto podria implicar, principalmente, dafios a las instalaciones con
reparaciones constantes y pérdida temporal de su funcién. Sin embargo, no se prevé el riesgo de
inundaciones y, por lo tanto, estos conceptos recibieron una calificacién de 4.
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La mayor combinacion de altura de estructura de terraplén/diferencial de cabezal y retencién de
agua estarfa asociada a los conceptos de Lago Marino Norte/Sur. La barrera en estos conceptos
tendria una longitud de aproximadamente 50 millas y se construiria en la parte himeda sobre los
sedimentos blandos del fondo. Gran parte de la barrera se disefiaria para retener agua con una
elevacion de 35 a 40 pies mayor que la del lado corriente abajo. La barrera se concebiria como
una estructura amplia de tierra, con una base de hasta media milla de ancho 'y, por ende, su
disefio soportaria los terremotos. Sin embargo, una ruptura podria provocar que se libere gran
cantidad de aguay esto seria un peligro para cualquier embarcacidén que se encuentre en el lado
corriente arriba del lago. El drea corriente abajo no se disefi¢ para ser accesible al publico, pero
alli podria haber instalaciones con trabajadores presentes. Por estos motivos, los conceptos de
Lago Marino Norte/Sur recibieron una calificacién de 1 para el criterio de Riesgo de Terremotos.

7.4.8 Cambio Climatico Relacionado con Condiciones Climaticas Extremas

Todos los conceptos deberdn o . - -
Cambio climatico relacionado con condiciones climaticas extremas

mantenerse efectivos durante Concepto de restauracion Calif.
condiciones climaticas extremas Fase 1: Plan de 10 Afios 5
resultantes del cambio climatico, tales 1. Lago marino norte/sur_ _

. 1A con complejo de habitats salinos (SHC) 4
como calor extremo, cambios en el 1B sin SHC 5
patrc')n del viento % cambios 1C sin SHC, c embalse de agua dulce 5
monzdnicos. Cabe destacar que el 2. Lago dividido ___

. . 2A con Plan de 10 Afios completo 5
cambio climatico forma parte de los 2B sin Proyecto del Rio Alamo 5
escenarios de hid ro|og|'a de entrada y 2C sin Alamo/c 2 células del lago perimetral 5
los efectos de las entradas cambiantes 2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce 5

, 3. Lago perimetral actualizado
se evaluaran como parte de los 3A Lago perimetral actualizado 5
criterios de eficiencia en Riesgo de 3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce| 5

Lo 4. Bombeo

Suministro de Agua' 4A con control de polvo 5
4B con tuberia 5
Debido a la gran longitud (fetch) norte- 4C con control de polvo + tuberfa 5
sur de Salton Sea. se puede esperar 4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce 5
. ! . 5. Optimizacion del agua (35,000 ac) 4
gran oleaje en el Lago sin que haya un 7. Reciclado de agua E
cambio climatico. Con el cambio 11. IRP Importacién de agua 5
climético, podrian ser més frecuente las 12 IRP Intercambio de agua >
13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 5

condiciones de fuertes vientos, gran
oleaje, monzones y temperaturas
extremas. Debido a que las
caracteristicas de la mayoria de los conceptos se disefiaran para soportar tales condiciones, la mayoria de
los conceptos pueden recibir una calificacion de 5 para este criterio. Las excepciones serian los conceptos
gue implican bermas y canales de menor tecnologia para los habitats de poca profundidad y el control del
polvo. Estas caracteristicas podrian estar mas sujetas a la erosion y necesitar mayores niveles de
mantenimiento y reparacion en condiciones de cambio climatico. Dos conceptos con estas caracteristicas
son el 1A del Complejo de Habitats Salinos y el 5 de Optimizacién de Agua. Como se muestra en el cuadro
de arriba, estos conceptos recibieron una calificaciéon de 4 y los demas recibieron una calificacion de 5.
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7.4.9 Cumplimiento Reglamentario - Permisos y Documentacién Ambiental

La evaluacion del cumplimiento . B .
Permisos y documentacion ambiental

reglamentario se basd en factores como la Concepto de restauracion Gl
cantidad de jurisdicciones afectadas, lo que Fase 1: Plan de 10 Afios 3
incluye todos los permisos y certificaciones 1. Lago marino norte/sur
. 1A con complejo de habitats salinos (SHC) 3
locales, estatales, federales, tribales e 18 sin SHC o
internacionales, y las demas aprobaciones 1C sin SHC, ¢ embalse de agua dulce 3
necesarias para la construccién y operacién 2 Lago dividido
e ., . , 2A con Plan de 10 Afios completo 3
del proyecto. La calificacion considerod la 28 sin Proyecto del Rio Alamo 5
complejidad de los documentos 2C sin Alamo/c 2 células del lago perimetral 3
ambientales requeridos y la probabilidad de 2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce 3
.., . . 3. Lago perimetral actualizado
adquisicién de los permisos necesarios. 3A Lago perimetral actualizado
3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce
Como se muestra en el cuadro del lado, se 4. Bombeo
, | t dond i todas 4A con control de polvo 3
prevé que los conceptos donde casi 4B con tuberfa .
las actividades del proyecto se realizarian 4C con control de polvo + tubera 1
dentro de la Cuenca de Salton tengan 4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce 3
L . s 5. Optimizacion del agua (35,000 ac) 3
requerimientos de documentacién TR
. Reciclado de agua 3
ambiental y obtencidn de permisos 11. IRP Importacién de agua 2
similares, y recibieron una calificacién de 12. IRP Intercambio de agua 2
13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 2

eficiencia promedio de 3. Los Conceptos 11
y 12 presentados por el IRP, que incluirian
gran actividad de construccion en México,
recibieron una calificacion de 2 por la complejidad agregada de conseguir permisos y aprobaciones
internacionales. El Concepto 13 también recibid una calificacién de 2 debido a las complejidades
asociadas a los problemas de transferencia de agua. Finalmente, los Conceptos 4By 4C, que implicarian
descargar agua de Salton Sea en el Mar de Cortés, recibieron una calificacion de 1. Esta calificacién se
basa en las complejidades internacionales mas los problemas ambientales asociados a la descarga de
agua de Salton Sea cerca de la biosfera internacional en el extremo norte del Mar de Cortés.
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7.4.10 Derechos y Acuerdos de Agua Locales, Estatales y Federales

Las calificaciones para los derechos y Derechos y acuerdos de agua
acuerdos de agua locales, estatales y Concepto de restauracion Calif.
federales también incluyen cualquier Fase 1: Plan de 10 Afios o
. 1. Lago marino norte/sur
acuerdo para transferir agua por la frontera 1A con complejo de habitats salinos (SHC) 5
internacional. 1B sin SHC 2
1C sin SHC, c embalse de agua dulce 2
L t . | 2. Lago dividido
0S conceptos que no requieren la 2A con Plan de 10 Afios completo 5
enmienda de los derechos o acuerdos de 2B sin Proyecto del Rio Alamo 5
agua existentes, o cambios en las politicas o 2Csin Alamo/c 2 células del lago perimetral 5
| . ib 2D sin Alamo/c 2 células del lago perimetral y embalse de agua dulce 5
eyes de agua existentes reciben una 3. Lago perimetral actualizado
calificacion de 5. Los conceptos que 3A Lago perimetral actualizado 3
H : 3B Lago perimetral actualizado s Alamo y 3 células/c embalse de agua dulce| 3
funcionan con cualquier caudal de agua que s bg P y g
L. . . . Bombeo
esté disponible hacia el Lago, como los 4A con control de polvo 5
Conceptos de Lago Dividido, Bombeo, 4B con tuberia 5
Optimizacién y Reciclado recibieron una 4C con control de polvo + tuberia >
- L, 4D con control de polvo/Sin Alamo/c embalse de agua dulce 5
calificacion de 5. 5. Optimizacion del agua (35,000 ac) 5
7. Reciclado de agua 5
El concepto de Lago Perimetral Actualizado 11. IRP Importacién de agua 2
iria | i6n d d 12. IRP Intercambio de agua 2
requeriria fa construccion de estructuras de 13. IRP Transferencia de agua del Rio Colorado 2

retencion que crearian un cuerpo de agua
elevado que bdsicamente seria una serie de
embalses de agua salada, lo que restauraria
la elevacion de la superficie del agua de la costa a los niveles casi historicos. Se prevé que este concepto
requerira un acuerdo con el 11D como el elaborado para el SCH, solo que implicaria mas agua. Por lo tanto,
los conceptos de Lago Perimetral recibieron una calificacion de 3 para este criterio. Los conceptos de
Lago Marino Norte/Sur implicarian un acuerdo similar, solo que por incluso més agua y, por lo tanto,
recibieron una calificacién de 2.

Los Conceptos de Importacion e Intercambio de Agua 11y 12, respectivamente, implican acuerdos de
agua internacionales y recibieron una calificacion de 2. El Concepto 13, la propuesta de Transferencia de
Agua del Rio Colorado del IRP, implicaria el desarrollo de acuerdos de agua que podrian ser complejos'y,
por lo tanto, también recibid una calificacién de 2. El cuadro del lado ilustra la calificacién de los derechos
de agua para todos los conceptos.

7.5 Resumen de evaluacion

Los cuadros en las tres paginas a continuacion proporcionan resimenes de los resultados de calificacion
de los conceptos incluidos en la evaluacién para todos los criterios. En la Figura 7-3, se presenta un
resumen de los resultados de evaluacion para el Escenario Entrada de Alta Probabilidad. En la Figura 7-4,
se presenta un resumen de los resultados de evaluacion para el Escenario de Entrada de Baja
Probabilidad. En la Figura 7-5, se presenta un resumen de los resultados de evaluacion para el Escenario
de Entrada de Muy Baja Probabilidad.



7 Evaluacion de los Conceptos de Restauracion

CRITERIOS CONCEPTOS DE RESTAURACION > Fase 1 1A | 1B | IC A | m
EFICACIA

.
H
&
&
;
g_
g

4B

7a | 11a | 124 | 13a

apacidad de reducir emisiones de polvo
apacidad de orotecer o meiorar la calidad del aire

Area de hébitat de poca profundidad (0-6 in)
Area de hébitat de profundidad media (6 in-6ft)
Area de hébitat de agua profunda (=6 ft)
Salinidad del area de habitat principal

Hébitat de pez pupo v cone dad

Capacidad de cumplir estdndares de selenio
(Capacidad de meiorar la calidad del agua
WACEPTABILIDAD

Acceso tribal a recursos naturales y culturales™®
Proteccion de recursos (segun el area general)**
Proteccion de recursos (segun la ubicacidn)***
Incorporacion de experiencia tribal

Justicia ambiental y equidad

No hacer dafio

Acceso exterior equitativo

Minimizar emisiones gases efecto invernadero
Desarrollo de fuerza laboral

Desarrollo econdmico sustentable

(COMPLECION

W W =W W ww -

[Cumple todos los objetivos indiv. (s/mitigacién polvo)
(Cumple todos los objetivos indiv. (c/mitigacién polvo)

EFICIENCIA

Plazo para solucion completa

Costo de capital (SM)

Costo de OMER [$M/afio)

Beneficios crecientes con financiacion creciente
Tecnologia comprobada/reduccion de riesgos
Riesgo de suministro de agua

Riesgo de terremoto

Cambio climatico por condiciones climéticas extremas

Permisosy documentacion smbiznal 3 ————--

Derechos de agua y acuerdas i

Titulos completos de criterios: *Acceso tribal a recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales; **Proteccion de recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales (segin el area general); ***Proteccion de recursos
naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales (segun la ubicacidn)

Mota: i =incompleto, N/C = no corresponde.

Figura 7-3. Resumen de resultados de evaluacion para el Escenario de Entrada de Alta Probabilidad

Plan a Largo Plazo del SSMP
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CRITERIOS CONCEPTOS DERESTAURACION > | Fase 1| 1A | 18 | 1C A | m | 2 | 2 3A | 38 m | om ac | ap | sa | | 1ua 124 13A
EFICACIA

Capacidad de reducir emisiones de polve 3

Capacidad de orotecer o meiorar la calidad del aire

Habitat

Area de habitat de poca profundidad (0-6 in)
Area de habitat de profundidad media (6 in-6ft)
Area de habitat de agua profunda (6 ft)
Salinidad del &drea de habitat principal

Habitat de pez puoo v conectividad
ICalidad del agua

Capacidad de cumplir estdndares de selenio
Capacidad de meiorar la calidad del agua
WACEPTABILIDAD

Acceso tribal a recursos naturales y culturales®
Proteccion de recursos (segun el drea general)**
Proteccion de recursos (segun la ubicacian)***
Incorporacion de experiencia tribal

Justicia ambiental y equidad

No hacer dafio

Acceso exterior equitativo

Minimizar emisiones gases efecto invernadero
Desarrollo de fuerza laboral

Desarrollo econdmico sustentable

COMPLECION

Cumple todos los objetivos indiv. (s/mitigacién polvo)
Cumple todos los objetivos indiv. (c/mitigacién polvo)

T W W w W
= W E W W = W=

W oW = W W W W = k-
ww—wlww—-m—-

W= Wl ww = &
Bk wsww -

EFICIENCIA

Plazo para solucion completa

Costo de capital (5M)

Costo de OMER ($M/afio)

Beneficios crecientes con financiacidn creciente
Tecnologia comprobada/reduccion de riesgos
Riesgo de suministro de agua

Riesgo de terremoto

Cambio climatico por condiciones climaticas extremas
Permisos y documentacion ambiental

Derechos de aguay acuerdos 3 2 i 2

{2 : i 3 3 i i 2 2 2

Titulos completos de criterios: *Acceso tribal a recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales; **Proteccion de recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales (segln el area general); ***Proteccion de recursos
naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales (segin la ubicacién)
MNota: i = incompleto, N/C = no corresponde.

Figura 7-4. Resumen de resultados de evaluacién para el Escenario de Entrada de Baja Probabilidad

Plan a Largo Plazo del SSMP
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CRITERIOS CONCEPTOS DERESTAURACION >> | Fase 1| 1a | 18 | 1c 2a | 28 i 22 | om 3 | 38 4A | 4B | 4ac | 4p 5a | 7a | 11A 12A | 13A
EFICACIA

Capacidad de reducir emisiones de polvo
Capacidad de oroteger o meiorar la calidad del aire

Area de hébitat de poca profundidad (0-6in)
Area de hébitat de profundidad media (6 in-6ft}
Area de hébitat de agua profunda (=6 ft)
Salinidad del drea de habitat principal
Hibitat de pez pupo v conectividad
Capacidad de cumplir estandares de selenio
Capacidad de meiorar la calidag del agua
\ACEPTABILIDAD
Acceso tribal a recursos naturales y culturales®
Proteccion de recursos (segun el drea general)**
Proteccion de recursos (segun la ubicacion)***
Incorporacidn de experiencia tribal
Justicia ambiental y equidad
No hacer dafio
Acceso exterior equitativo
Minimizar emisiones gases efecto invernadero
Desarrollo de fuerza laboral
Desarrollo econdmico sustentable

=W W W -
T odE B ww TR
W oE W W

Wow - W W W W - R —
NN—wIww—-N—-

W W= W W W s

i

3
3
4
3
i

4
4

[COMPLECION

Cumple todos los objetivos indiv. (s/mitigacidn polvo)
Cumple todos los objetivos indiv. (c/mitigacidn polvo)

EFICIENCIA

Plazo para solucion completa

Costo de capital ($M)

Costo de OMER (5M/afio)

Beneficios crecientes con financiacidn creciente
Tecnologia comprobada/reduccion de riesgos
Riesgo de suministro de agua

Riesgo de terremoto

Cambio climatico por condiciones climaticas extremas
Permisos y documentacion ambiental

Derechos de agua y acuerdos

Titulos completos de criterios: *Acceso tribal a recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales; **Proteccion de recursos naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales (segin el érea general); ***Proteccion de recursos
naturales, recursos culturales y recursos culturales tribales (segun la ubicacidn)
Nota: i = incompleto, N/C = no corresponde.

Figura 7-5. Resumen de resultados de evaluacién para el Escenario de Entrada de Muy Baja Probabilidad

Plan a Largo Plazo del SSMP
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8 Hallazgos y Recomendaciones

8.1 Hallazgos

Los hallazgos del Capitulo 8 resumen el material mas detallado que se presenta en el Capitulo 7,
Evaluacion de los Conceptos de Restauracion, con un andlisis adicional sobre como la evaluacidn se vio
influenciada por las incertidumbres clave. Los hallazgos se organizan por escenario hidroldgico.

8.1.1 Hallazgos de la Entrada de Alta Probabilidad

Como se describe en la Seccidon 3.1, la entrada anual promedio mas razonablemente previsible, a menos
gue haya futuros cambios significativos en las politicas, se estima en 889,000 AFY. Esta estimacidn tiene
aproximadamente 201,000 AFY menos que el promedio actual de 7 afios (1,090,000).

Quince de los 18 conceptos de la Fase 2 que se evaluaron en detalle se consideraron como “Completos”,
lo que significa que cumplen con un estdandar minimo de “Eficacia” para las métricas de calidad del aire,
habitat y calidad del agua. Los Conceptos 3A, 3By 5 se consideraron como “Incompletos” debido a su
incapacidad para brindar suficientes habitats de aguas profundas. Sin embargo, nuestros criterios de
calificacion para los habitats de aguas profundas se basan en una relacidn lineal en comparacién con las
condiciones histdricas. Es muy probable que para las futuras poblaciones de peces y vida silvestre existan
factores dependientes de la densidad de modo que este sistema de calificacién lineal sobreevaluaria los
habitats de aguas profundas. Ademads, se requiere mas trabajo a fin de identificar las especies objetivo
para los futuros resultados ecolégicos deseados.

Como se menciona en el Capitulo 4, Areas Clave de Incertidumbre, el SSMP recomienda establecer un
equipo técnico dirigido por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y el CDFW para
identificar poblaciones deseadas de peces y vida silvestre. Hasta que se complete este paso, no es posible
cuantificar de manera precisa el valor total del habitat de aguas profundas. En este momento, no se
deben excluir los conceptos simplemente por su incapacidad para tener una calificacion de “Eficaz” en la
métrica de aguas profundas. Sin embargo, a pesar de esta incertidumbre, los demas conceptos tienen
una buena calificacién para este criterio y es posible que posean un mayor potencial para alcanzar los
niveles historicos y la diversidad de peces y vida silvestre.

El Concepto 11 tuvo la mejor calificacién en cuanto a “Eficacia”, principalmente porque ofrece mas
habitats de aguas profundas y abarca la mayor cantidad de lecho del lago expuesto en comparacion con
los demas conceptos. Los otros conceptos con una calificacion alta para Eficacia incluyen los Conceptos
2A, 2B, 2C, 2D, 4A, 4B, 4C, 4Dy 7. Estos conceptos se consideraron con “Gran Eficacia” para brindar
habitats de aguas profundas, lo que los separa de los conceptos restantes.

Los conceptos que tuvieron la mayor calificacion en cuanto a “Aceptabilidad” incluyen los Conceptos 2A,
2B, 2C, 2D y 3B. Todos estos conceptos tuvieron una buena calificacion en cuanto a su potencial para
desarrollar una fuerza laboral local y brindar un desarrollo econdmico sustentable. Ademas, ofrecen el
mayor potencial de acceso exterior equitativo. Finalmente, todos estos conceptos tuvieron una buena
calificacion en cuanto a minimizar las emisiones de GHG.
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Los conceptos que tuvieron la mayor calificacién en cuanto a “Eficacia” incluyen los Conceptos 2A, 2B, 2C,
2D, 3A, 3By 5. Estos conceptos se establecieron como mas eficientes que los demds conceptos para
tener una buena calificacidon segun los criterios de costo de capital, costos operativos y tecnologia
comprobada.

Los conceptos con mejor desempefio en las cuatro categorias para la Entrada de Alta Probabilidad son los
Conceptos 2A, 2B, 2Cy 2D, todas las variaciones del concepto de Lago Dividido. Las métricas especificas
donde 2A, 2B, 2Cy 2D no tuvieron una buena calificacion incluyen el riesgo de suministro de agua. Una
calificacion baja en esta categoria indica que las calificaciones de calidad del aire, habitat o calidad del
agua bajan cuando el régimen hidroldgico cambia de Entrada de Alta Probabilidad a Entrada de Baja
Probabilidad. A pesar de esta menor calificacién en cuanto al habitat, los Conceptos 2B, 2Cy 2D aun se
registran como de “Gran Eficacia” en su calificacion general para el escenario de Entrada de Baja
Probabilidad.

Los Conceptos 3A, 3By 5 tuvieron una buena calificacion en casi todas las categorias, excepto en habitats
de aguas profundas. Este resultado enfatiza la importancia de una métrica de calificacion mas detallada
para el habitat acudtico en funcidn de las dindmicas de la poblacion y los resultados ecolégicos en lugar
de una relacion lineal donde el habitat se califica de manera proporcional en funcion del area.

8.1.2 Hallazgos de la Entrada de Baja Probabilidad

La Entrada de Baja Probabilidad se estima en 684,000 AFY (406,000 AFY menos que el promedio actual de
7 aflos). Por comparacion relativa, a menos que haya cambios imprevistos en las politicas, este escenario
hidroldgico tiene una probabilidad relativamente baja de establecerse como la entrada promedio anual.
Sin embargo, como se describe en el Capitulo 4, Areas Clave de Incertidumbre, el SSMP reconoce la
incertidumbre que existe con los posibles cambios en las politicas dada la gran cantidad de consumidores
de agua del Rio Colorado y la creciente demanda. Por lo tanto, esta estimacion de entrada se utiliza para
evaluar el desempefio del concepto, ya sea que se presenten condiciones ambientales extremas o que
haya cambios en las politicas que afecten drasticamente las entradas.

Nueve de los 18 conceptos de la Fase 2 se consideraron “Completos” para la Entrada de Baja
Probabilidad. Al igual que la Entrada de Alta Probabilidad, la falta de suficientes habitats de aguas
profundas fue la métrica que impidid que los conceptos se consideren “Completos”. Ninguno de los
Conceptos 2A, 3A, 3B, 4A, 4C, 5, 7, 12 y 13 pudo brindar suficientes habitats de aguas profundas. Sin
embargo, los demds conceptos obtuvieron una calificacién minima de 3 para todos los criterios de
“Eficacia”.

El Concepto 11, nuevamente, tuvo la maxima calificacion para la “Eficacia” general. El Concepto 5 fue el
menos eficaz, principalmente porque recibid una calificacion moderada para la conectividad del pez pupo
del desierto vy la capacidad para cumplir con los estandares de selenio. Los demas conceptos fueron, en
general, “Muy Eficaces” para la categoria de “Eficacia”.

Los criterios de “Aceptabilidad” y “Eficiencia” no se volvieron a calificar para la Entrada de Baja
Probabilidad.

Los conceptos con el mejor desempefio en todos los criterios para el escenario de Entrada de Baja
Probabilidad fueron los Conceptos 2B, 2Cy 2D. Los Conceptos 2A, 3Ay 3B hubieran tenido una buena
calificacion en general, excepto por su limitacidn para brindar suficientes habitats de aguas profundas.
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8.1.3 Hallazgos de la Entrada de Muy Baja Probabilidad

La Entrada de Muy Baja Probabilidad se estima en 444,000 AFY (646,000 AFY menos que el promedio
actual de 7 afios). Por comparacion relativa, a menos que haya cambios extremos en las politicas, este
escenario hidroldgico tiene una probabilidad muy baja de establecerse como la entrada promedio anual.
Sin embargo, se solicitd un escenario extremadamente estresante en respuesta a las inquietudes con
respecto a que la sequia actual de 23 afios en el Rio Colorado persistira y, finalmente, provocara grandes
cambios permanentes en las politicas.

Solo el Concepto 11 se considerd “Completo” para la Entrada de Baja Probabilidad. Al igual que la Entrada
de Alta Probabilidad, la falta de suficientes habitats de aguas profundas fue la métrica que impidié que los
conceptos se consideren “Completos”. Ninguno de los conceptos, excepto el 11, pudo brindar suficientes
habitats de aguas profundas. Ademas, si bien es dificil de cuantificar debido a las limitaciones en los
modelos disponibles, prevemos que la mayoria de los conceptos no brindarian condiciones de habitats
ideales en esta entrada. Debido a la comparativamente baja demanda de agua, prevemos que los
Conceptos 3A, 3By 5 brindarian los habitats mas marginales.

Los criterios de Aceptabilidad y de Eficiencia no se volvieron a calificar para el escenario de Entrada de
Muy Baja Probabilidad.

8.2 Recomendaciones

Ademas de las recomendaciones que se presentan en este capitulo, también se deben tener muy en
cuenta las recomendaciones identificadas en el Capitulo 4, Areas de Incertidumbre Clave. Las siguientes
recomendaciones se deben considerar para un posterior estudio de viabilidad y proceso de revisién
ambiental.

8.2.1 Conceptos Recomendados para Mayor Evaluacion

Los Conceptos 2B, 2Cy 2D tuvieron el mejor desempefio en todas las categorias para los escenarios tanto
de Entrada de Alta Probabilidad como de Entrada de Baja Probabilidad. Estas y otras variaciones de los
conceptos de Lago Dividido deben recibir mayor consideracién con énfasis en mejorar la recuperacion en
caso de que el desempefio de la hidrologia sea peor de lo previsto.

Los Conceptos 3Ay 3B tuvieron una buena calificacidn, pero son limitados en su capacidad para brindar
habitats de aguas profundas. Debido a que utilizan menos agua que los demads conceptos, suponen un
bajo riesgo en términos de futuras inquietudes de suministro de agua. Las variaciones de los Conceptos
3Ay 3B deben recibir mayor consideracién con énfasis en maximizar los habitats de aguas profundas.

Los Conceptos 4A y 4D tuvieron una buena calificacién en cuanto a “Eficacia” y solo una calificacion
razonablemente buena en cuanto a “Aceptabilidad”. Si bien se consideran incompletos para este analisis
debido a su incapacidad para brindar suficientes habitats de aguas profundas, esta métrica se
reemplazara por una medida biolégica mas adecuada en una fase de revision posterior. Las variaciones de
estos conceptos deben avanzar para su mayor consideracion con énfasis en mejorar las medidas de
aceptabilidad.

El Concepto 5 en general tiene un buen desempefio, excepto por su incapacidad para brindar suficientes
habitats de aguas profundas y sus menores oportunidades de recreacion. Una variacion del Concepto 5
debe recibir mayor consideracion con énfasis en agregar oportunidades de recreacion.
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El Concepto 6 no se analizé de manera completa en este documento; sin embargo, los componentes del
concepto, incluida la fitorremediacion para mejorar la calidad del agua que ingresa del rio, se
recomiendan para su futura consideracion como componentes de otros conceptos durante la siguiente
fase de revisién ambiental.

El Concepto 7 en general tuvo una calificacion buena para el criterio de “Eficacia”, razonablemente buena
para el criterio de “Aceptabilidad”, pero relativamente baja para el criterio de “Eficiencia”. Una variacion
del Concepto 7 debe recibir mayor consideracién ya sea 1) como un concepto individual con énfasis en
reducir los costos y acelerar el plazo para una soluciéon completa, o 2) combinado con otros conceptos
con énfasis en ofrecer un mayor valor general.

El Concepto 10 no se analizé de manera completa porque principalmente se centra en nuevos procesos.
Implica actividades de limpieza de la costa del lecho del lago, eliminacion de desechos y embellecimiento.
La difusién comunitaria incluiria redes sociales y reuniones publicas, y la formacion de un “Comité de
Limpieza Salvemos Salton Sea” como una iniciativa a corto plazo. El objetivo a largo plazo seria trabajar
directamente con la comunidad para hacer mejoras alrededor del Lago. El plan no implica controlar la
salinidad ni la superficie del lago. Sin embargo, la participacién comunitaria seria beneficiosa para las
iniciativas de restauracién. La comunidad estaria involucrada de manera directa en todas las fases del
proyecto para disefiar oportunidades educativas y de recuperacion de habitats. Las variaciones del
Concepto 10 que permitan mas participacion comunitaria se recomiendan para su mayor consideracion.

El Concepto 11 fue el mas efectivo en todos los escenarios hidroldgicos y fue el Unico concepto que
cumplio con el criterio de complecién para la Entrada de Muy Baja Probabilidad. Este concepto también
es el mas costoso y requiere el mayor tiempo de implementacion. Este concepto debe avanzar para su
futura consideracion con énfasis en identificar medidas de ahorro de costos y ofrecer mayor valor. Si bien
este concepto ya se ha sometido a una revision significativa y repeticion conceptual del IRP, es posible
gue las variaciones de este concepto se puedan combinar con otros conceptos para ofrecer mayor valor.

Los Conceptos 12 y 13 son demasiado costosos para los beneficios ofrecidos segiin su configuracién
actual en comparacion con los conceptos en la cuenca. Sin embargo, se deben considerar variaciones mas
pequefias de estos conceptos debido a su potencial para combinarse con otros conceptos en caso de que
la hidrologia sea peor que la prevista.

8.2.2 Conceptos No Recomendados para Mayor Evaluacién

Los Conceptos 1A, 1By 1C implican costos y riesgos significativos sin agregar grandes beneficios. La
capacidad de construccién y el potencial de dafio catastréfico por terremotos son riesgos que nos
impiden recomendar estos conceptos para su mayor consideracién.

Los Conceptos 4B y 4C ofrecen beneficios similares a los Conceptos 4Ay 4D, pero con la adicién de costos
y riesgos innecesarios. Recomendamos que 4B y 4C se eliminen para su mayor consideracién como
conceptos individuales.

El Concepto 8 utiliza 100 AFY de agua del Rio Colorado para desarrollar habitats con vegetacidon. No se
evalud de manera completa porque no implica el control de la salinidad ni la creacién de habitats. Ya
existen estrategias similares, como los proyectos de revegetacion que se estan implementando en el
lecho del lago expuesto para el control del polvo. Se espera que estos proyectos continden y se
incorporen con los demas conceptos de restauraciéon. Debido a su similitud, no es necesario que el
Concepto 8 reciba mayor consideracion.
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El Concepto 9 implicaria mddulos solares en rack sujetados con boyas con una unidad de generacién de
agua atmosférica industrial como se ilustra en la Figura 5-32. El sistema solar flotante cubriria la superficie
del agua y ralentizaria la evaporacion, lo que a su vez, generaria energia eléctrica. El concepto reduciria la
salinidad de la menor evaporacién al cubrir partes de Salton Sea y afiadir agua dulce al Lago. Este
concepto no resulté practico debido a la existencia de varios problemas técnicos. Se estimé que se
requeririan 6,000,000 o mas de estas unidades para tener un beneficio solo del 10 por ciento en la
reduccién de la evaporacién. Se han evaluado otros sistemas flotantes en el Lago y debido a la alta
salinidad, los amplios extremos de temperaturas y el gran oleaje, generalmente, no resultan practicos. La
expectativa de vida operativa de las unidades individuales seria de uno a tres afios. Ademas, tener
6,000,000 de estas unidades serfa un impedimento para la navegacién recreativa. No se recomienda este
concepto para su mayor consideracién debido a los desafios técnicos.

8.2.3. Consideracidn de la Calidad del Aire en la Calificacidon de los Conceptos de
Restauracion

La consideracion de los efectos en la calidad del aire del lecho del lago expuesto debe incluir tanto el
polvo fugitivo como la calidad del polvo, incluido el potencial de que las particulas de polvo contengan
componentes que provoquen efectos adversos en la salud de las personas. Este tipo de andlisis requiere
el modelo de transporte, y también la caracterizacion y el anélisis quimico de las particulas transportadas.
Dicho analisis estaba fuera del alcance de este plan, pero reconocemos que forma parte de estudios de
investigacion regionales en curso y es posible que deba ser considerado por otras agencias estatales
encargadas de la proteccién de la salud publica en la region.
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